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RESUMEN 

Las empresas de desarrollo inmobiliario tienen un comportamiento peculiar cuando se 

aplican las finanzas corporativas convencionales, esto es debido a que sus ciclos 

operativos son regularmente mayores a un año. Por tal motivo, se debe contemplar su 

naturaleza y realizar ajustes para la interpretación financiera. En la elaboración de 

presupuestos y evaluación de proyectos de esta índole, se observa que la fluctuación del 

costo de ventas es muy amplia, y por consecuencia la fluctuación de la contribución 

marginal también lo es.  El objetivo de la presente investigación es proponer un esquema 

financiero que permita considerar la fluctuación de los costos en la expectativa de las 

utilidades antes de impuestos. La importancia de este tema en el ámbito financiero se 

desprende de la pregunta: ¿En qué forma repercute la fluctuación de los costos en las 

empresas de desarrollo inmobiliario? Ya que es importante tener plena certeza de que 

aunque existan estas fluctuaciones, la contribución marginal por metro cuadrado de todo 

el proyecto sea la esperada. Este estudio contempla la evaluación de un proyecto de 

urbanización por una empresa inmobiliaria ubicada en la ciudad de Querétaro. Se 

presenta un esquema que permite entender el comportamiento y la fluctuación del costo 

de ventas y comprobar que a pesar de su fluctuación se llega a la contribución marginal 

por metro cuadrado esperada. Es necesaria la asignación de una ponderación a la 

cantidad de metros cuadrados vendidos por el costo de ventas resultante en cada periodo. 

 

(Palabras clave: ciclos operativos, interpretación financiera, fluctuación, costo de venta, 

ponderación) 

 

 

 

  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



Análisis de la fluctuación del costo de venta en la evaluación de proyectos…    II 

 

ABSTRACT 

Real estate development companies present abnormal behaviors when applying 

conventional corporate finance methods, this is due to the fact that their operating cycles 

are regularly longer than one year. For this reason, their nature must be considered and 

adjustments to the financial interpretation must be made. During budget preparation and 

project evaluation of this kind, the cost of sales show high fluctuations, consequently, 

fluctuations in the marginal contribution are high too. The objective of this research is to 

propose a financial scheme that allows to consider fluctuations of the costs in the 

expectation of profits before taxes. The importance of this issue in the financial field 

derives from the question: In what way do cost fluctuations affect real estate 

development companies? It is important to ensure that even if these fluctuations exit, the 

marginal contribution per square meter of the entire project is the expected. This study 

contemplates the evaluation of an urbanization project carried by a real estate company 

located in Queretaro City. A scheme is presented that allows for a better understanding 

of the behavior and fluctuations of the cost of sales, and to prove that despite its 

fluctuations, the expected marginal contribution per square meter is found. It is 

necessary to assign a weighting to the number of square meters sold for the resulting 

cost of sales for each period. 

 

(Key words: operating cycles, financial interpretation, fluctuations, cost of sales, 

weighting) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen empresas dedicadas a distintos giros, algunas enfocadas a vender servicios y 

otras enfocadas a vender productos, cada una con sus características y peculiaridades en 

la forma de operar, la mayoría de las empresas logran cumplir su ciclo operativo antes 

del año permitiendo así tener indicadores comparativos anuales. A diferencia de éstas, 

las empresas dedicadas al giro de urbanización llevan a cabo sus proyectos normalmente 

en más de un año, esto debido a la naturaleza del tamaño de la inversión, de la obra 

física y de los trámites, entre otros.  

      Por esta razón, las variables en la evaluación de los proyectos y los indicadores 

financieros tienden a generar fluctuaciones en su comportamiento que es importante 

detectar y analizar para poder comprender la información financiera y poderlos 

comparar contra distintos proyectos.  

      Un indicador que resalta mucho es el costo de venta ya que llega a superar el precio 

de venta generando aparentemente pérdidas en el proyecto, por tal motivo se debe 

realizar la evaluación del proyecto completa, con presupuestos, estados financieros 

proyectados y la comprobación de las fluctuaciones con su equivalencia a un solo 

periodo para estar seguros de que estos movimientos no afectan al proyecto, además 

realizar el cálculo de estas dispersiones permite utilizar el costo de ventas como un 

control del proyecto, es decir, conocer el mínimo y el máximo costo nos mantiene en 

una zona de cumplimiento, además con esta metodología se podrá determinar el monto 

ficto que se generará por la misma fluctuación y que puede tener consecuencias en la 

administración del flujo de caja. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. Importancia de la información financiera 

La sociedad en la que se vive está basada en información y conocimiento, estos se 

utilizan en prácticamente todas las actividades para la toma de decisiones, ya sean para 

beneficio personal, de una comunidad o de una institución. Dentro de toda esta 

información en la que se está rodeado, existe un tipo de información que es la financiera, 

la cual tiene por objetivo reflejar la realidad de las organizaciones en el tema económico. 

Ahora bien, para poder comprender esta información y analizarla, es necesario tener los 

conocimientos básicos para darle sentido y utilidad en la vida cotidiana.  

       En la actualidad, una organización económica tiene como objetivo generar un 

producto o servicio para brindarlo a sus clientes, pertenecientes a una sociedad. En la 

medida en que estos clientes estén satisfechos, la entidad tendrá una permanencia en el 

mercado e irá generando ganancias para la empresa y sus accionistas. Para lograr dicho 

objetivo, el administrador o director de dichas entidades tiene que recabar datos 

económicos y analizarlos para obtener información y poder tomar decisiones más 

certeras a beneficio de la empresa o entidad (Guajardo & Andrade, 2008). 

       El objetivo de la información financiera es comunicar información útil para la 

oportuna toma de decisiones dentro de un negocio, así como de otros públicos 

interesados en la organización. La contabilidad permite a las empresas ordenar su 

información a lo largo del tiempo para que ésta pueda ser analizada y entendida por la 

mayoría de las personas con conocimientos de dicha índole, la contabilidad es un 

lenguaje universal para la organización de las empresas en el tema económico. Uno de 

los datos con mayor relevancia que brinda la información es, si la empresa está teniendo 

utilidad o pérdida. En efecto, la cuantificación de los resultados de una empresa por 
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realizar sus actividades, es un dato de suma importancia para los accionistas y 

acreedores de un negocio. En la actualidad una empresa no puede competir si no cuenta 

con un sistema de información eficiente, ya que, sin ésta, es prácticamente imposible 

tomar decisiones sin conocer la situación de la empresa (Guajardo & Andrade, 2008). 

       De acuerdo con Guajardo y Andrade (2008), las tres principales decisiones que se 

toman en una empresa son las siguientes: 

1. Decisiones de operación: Son todas las actividades propias del giro de la 

empresa, básicamente es la producción y venta de sus bienes o servicios que 

generan una ganancia para la empresa 

2. Decisiones de financiamiento: Cualquier negocio requiere de capital para 

comenzar sus operaciones, estas decisiones involucran la fuente de 

financiamiento propia o de terceros. 

3. Decisiones de inversión: Estas decisiones implican la adquisición o venta de 

nuevos activos que permiten llevar a cabo la operación del negocio. 

       Como se puede observar, existen muchas decisiones que únicamente son posible 

tomar con la información que el sistema contable arroja; de lo contrario, no se tendría 

ninguna base o información para tomarlas, logrando así cumplir las metas del negocio y 

ser competitivos en el mercado.  

 

2.2. Rol financiero en una empresa 

El área de finanzas es un pilar fundamental en la estructura de cualquier empresa, como 

menciona Brigham y Weston (1987), se dedica principalmente a la obtención y 

aplicación de los recursos monetarios para optimizar los recursos de la empresa, así 

como a la planeación y el control logrando así los objetivos de la empresa y como 
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consecuencia, incrementar al máximo las utilidades de los accionistas. Por lo que es de 

vital importancia que las operaciones se puedan medir para ayudar a los directivos a la 

toma de decisiones y así tener cierto control al disminuir riesgos inherentes a cada 

empresa. Para lograr esto, se requieren conocimientos teóricos del área y considerar un 

gran número de variables para tomar decisiones como utilizar fuentes internas o externas 

de recursos, en qué cantidad, selección de proyectos a corto, mediano o largo plazo, 

rendimientos esperado, entre otros. De tal manera, las decisiones financieras que se 

tomen afectan de manera importante en toda la empresa, ya que como pueden maximizar 

los rendimientos, también puede poner en riesgo la operación de la empresa y con esta 

su existencia.  

       Una de las principales tareas del área financiera es la planeación, evaluación y 

proyección de los nuevos proyectos para determinar de entre todas las posibilidades, 

cual es la más óptima en relación inversión rendimiento y riesgo. Como bien mencionan 

Brigham y Weston (1987), la creciente incertidumbre que existe actualmente en los 

mercados hace que las empresas cada vez sean más minuciosos en sus proyecciones ya 

que los elementos externos como las tasas altas de interés y la dependencia burocrática 

al gobierno en turno, hacen que los proyectos cada vez tengan más riesgo implícito.  

 

2.3. Finanzas en la urbanización 

Las empresas dedicadas a la urbanización y desarrollo de fraccionamientos y 

condominios tienen o deberían tener un área financiera dedicada a evaluar los nuevos 

proyectos de urbanización ya que, a diferencia de la mayoría de las empresas, estas 

empresas por su naturaleza cada que empiezan un nuevo desarrollo, las variables como 

costo, ubicación, proveedores, precios, accesibilidad, derechos y licencia, entre otros, 
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son muy diferentes al producto anterior, por tal motivo cada proyecto es único por su 

naturaleza. Existen empresas de este giro que buscan acotar estas diferencias en los 

nuevos proyectos para mantener un control más preciso, pero por más que se parezcan 

siempre habrá diferencias ya que los terrenos siempre tendrán por su naturaleza, distintas 

características. Es por esto que cada proyecto nuevo es empezar prácticamente de cero y 

tiene que ser evaluado y controlado de manera precisa para lograr que éstos tengan un 

impacto positivo en la empresa.  

       Para las empresas de este giro, Brigham y Weston (1987) mencionan que el 

administrador financiero deberá de adquirir los fondos y distribuirlos en los diferentes 

proyectos, a su vez deberá determinar dentro de cada proyecto la distribución de los 

fondos para el capital de trabajo y compra de activos fijos necesarios. También, deberá 

contemplar los flujos de ingresos y egresos, los cuales regresan a circular y otra parte 

regresa al pago de las fuentes de financiamiento. El administrador deberá calcular con 

todas las variables mencionadas anteriormente cuál es la cantidad necesaria para invertir 

en el nuevo proyecto; además, determinará qué cantidad será financiada con capital 

propio y/o financiamiento de terceros. 

 

2.4. Valor del dinero en el tiempo 

El valor del dinero en el tiempo representa un tema de vital importancia para todas las 

empresas y es fundamental que su área financiera tenga pleno conocimiento del mismo 

para tomar decisiones más óptimas al momento de fondear los proyectos. Como bien 

menciona Duque (2017), el valor del dinero en el tiempo significa que el dinero tiene un 

valor mayor que el que se recibirá en una fecha futura. Es decir, no es lo mismo recibir 

$100 pesos hoy que recibirlos dentro de un año. Esto hace sentido ya que el poder 
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adquisitivo es distinto, no se puede comprar en un año con $100 pesos lo que se compra 

hoy con el mismo monto. Esto se debe a dos razones principalmente: 

1. El dinero con el que se cuenta en la actualidad, se puede invertir para generar un 

rendimiento o ganar algún interés en el futuro, es por eso que en el transcurso del 

tiempo siempre habrá una pérdida o ganancia y se definirá con una tasa de 

interés. 

2. Como bien se mencionó en el párrafo anterior, el poder adquisitivo cambia 

debido al aumento de precios generados por la inflación de cada país. 

 

       Por estas dos razones, es que no se debe comparar un monto de dinero a la fecha 

actual con el mismo monto de dinero transcurrido cierto tiempo sin considerar una tasa 

de interés. Precisamente las tasas de interés son las que permiten lograr esos ajustes en 

los montos para poder comparar el dinero en distintas fechas, ya que la tasa de interés 

modifica el monto según el tiempo logrando así una relación entre el valor presente y el 

valor futuro. Esta relación es la que permite evaluar proyectos y tomar decisión en el 

presente sobre flujos futuros. Este concepto existe aún sin conocer el mismo, es decir, es 

un fenómeno económico financiero que ocurre, es por eso que más vale tenerlo en 

cuenta para la toma de decisiones en los proyectos.  

 

2.5. Estados Financieros 

Los estados financieros son informes por los cuales los usuarios interesados, tanto 

externos como internos, pueden percibir la realidad y situación de cualquier 

organización económica en un tiempo determinado. Éstos informan el desempeño 

financiero, rentabilidad, liquidez, patrimonio y crecimiento de las empresas, entre otros, 
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los cuales permiten valorar al término del ejercicio su eficiencia para cumplir los 

objetivos definidos con anterioridad, además permitirán tomar decisiones estratégicas de 

corrección y acción para ser más competitivos. Los estados financieros también son 

conocidos como estados contables, estos deben presentar la información ordenada y de 

forma convencional para que pueda ser entendida y equiparable entre las empresas. 

       Los principales estados financieros que nos permiten conocer la situación financiera 

son los siguientes: 

1.- Balance General: Muestra la situación de la empresa en un momento 

específico. 

2.- Estado de Resultados: Se muestran todos los ingresos y gastos que ha tenido 

la empresa durante el tiempo que se está analizando. 

3.- Estado de flujo de efectivo: Muestra las variaciones de efectivos que se han 

presentado en la empresa, se puede ver el origen y la aplicación del efectivo en la 

organización. (Guajardo & Andrade, 2008) 

 

2.5.1. Balance general 

A este estado financiero también se le conoce como estado de situación financiera y 

presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y al 

financiamiento. Este estado financiero se divide principalmente en tres secciones: activo, 

pasivo y capital. El balance general muestra información a una fecha específica y 

muestra los recursos con los que cuenta la empresa, lo que debe a terceros y el capital 

aportado por los accionistas (Guajardo & Andrade, 2008). 

       Los activos se refieren a todo en lo que se ha invertido y el pasivo y el capital son la 

fuente del financiamiento de esas inversiones. El capital se ordena de acuerdo a la 
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liquidez; es decir, su facilidad para convertirse en efectivo, por esta razón, el activo se 

divide en activo circulante y activo no circulante o fijo. En el activo circulante están las 

cuentas de efectivo, caja, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, 

inventarios, deudores diversos, entre otros; mientras que en el activo fijo o no circulante 

se encuentra toda la infraestructura necesaria para la operación como son los terrenos, 

edificios, equipo de transporte, así como mobiliario y equipo. Adicionalmente están los 

activos intangibles como marcas registradas y derechos de autor.  El pasivo se clasifica 

de corto plazo y de largo plazo, en el corto plazo se incluyen todas aquellas deudas que 

su vencimiento sea inferior a un año a diferencia del largo plazo, en las cuales se colocan 

todas aquellas que tengan un vencimiento mayor a un año. En el capital contable, se 

presentan todas aquellas cuentas que tienen que ver con los accionistas y con las 

utilidades del ejercicio (Guajardo & Andrade, 2008). 

       De acuerdo con Guajardo y Andrade (200), el balance general o estado de situación 

financiera es un estado que cambia constantemente debido a las operaciones monetarias 

continuas, es por eso que siempre deben estar actualizados al día en el momento en que 

se deban de tomar decisiones importantes. El balance general es una fotografía 

financiera de la empresa al día que se elaboró, de este modo, muestra las inversiones y 

las fuentes de financiamiento de la empresa, pero éstas pueden cambiar al día siguiente 

según las operaciones que se realicen. En la tabla 2.1 se muestra un balance general. 
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Tabla 2.1.  

Ejemplo de estado de situación financiera.  

Fuente: Guajardo y Andrade (2008, p. 150) 

 

2.5.2. Estado de resultados 

El estado de resultados es una excelente herramienta de administración y gestión que le 

da la posibilidad a cualquier empresa, sin importar el tamaño, de tener una visión de su 

situación económica y verificar si se está generando utilidad o pérdida. El propósito de 

las empresas lucrativas consiste en vender un producto y/o servicio y adquirir una 

ganancia por esa operación. Dentro de este proceso, las empresas realizan una amplia 

gama de transacciones entre las cuales se dividen en dos principalmente, los ingresos y 

la erogación de gastos. Por tal motivo, es necesario que exista un estado financiero que 
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determine el monto de ingresos y gastos, los clasifique y realice las diferencias para 

obtener un saldo positivo o negativo al cual se le llama utilidad o pérdida. Este estado 

financiero permite tomar decisiones operativas y de financiamiento para mejorar la 

rentabilidad del negocio. Por lo general el estado de resultados, como su nombre lo 

indica, realiza un resumen de los resultados de la compañía referente a las cuentas de 

ingreso y gasto de un determinado periodo. La importancia del estado de resultados es 

transcendental ya que con éste se puede determinar si se ganó o se perdió en la empresa, 

este resultado se debe ver reflejado posteriormente en la sección de capital contable 

dentro del estado de situación financiera o balance general (Guajardo & Andrade, 2008). 

       Existe una sección de ingresos en el estado de resultados donde su principal rubro 

son las ventas, en la sección de gastos se hacen diversas clasificaciones de los mismos 

como pueden ser; gastos en general, venta, administración, entre otros. Al realizar la 

diferencia entre distintos rubros de ingreso y egresos se puede determinar distintas 

utilidades. Por ejemplo: utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes de impuestos 

y utilidad neta. En la tabla 2.2 se muestra un ejemplo de un estado de resultados: 
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Tabla 2.2.  

Ejemplo de estado de resultados.  

 

Fuente: Guajardo y Andrade (2008, p. 158)  

 

2.6. Análisis financiero 

La importancia de tener la información que brindan los estados financieros se ve 

reflejada cuando es analizada y se puede obtener información útil para la toma de 

decisiones, este análisis financiero consiste en obtener indicadores y metodologías 

aceptadas por la comunidad financiera con el objetivo de tener una base más sólida y 

analítica para dirigir la empresa. Los indicadores financieros que se utilizan sirven para 

evaluar el desempeño y poder comparar contra otras cifras o las mismas en distintos 

períodos. Los autores Guajardo y Andrade (2008), definen los indicadores financieros 

como “la relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de una 

empresa, que permite ponderar y evaluar los resultados de las operaciones de la 

compañía” (158). 
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       Los indicadores financieros también son conocidos como razones financieras y éstas 

nos permiten determinar distintas cifras según sea el requerimiento; las principales son: 

1. Rentabilidad 

a. Margen de utilidad (utilidad neta / ventas netas) 

b. Rendimiento sobre capital contable (utilidad neta / capital contable) 

2. Liquidez 

a. Razón circulante (activo circulante / pasivo a corto plazo) 

Con la liquidez, se analiza si el negocio tiene la capacidad suficiente para 

cumplir con sus obligaciones contraídas. 

3. Utilización de los activos 

a. Rotación de cuentas por cobrar (ventas / cuentas por cobrar) 

b. Rotación de inventarios (costo de ventas / inventario) 

Se pretende conocer situaciones como cuántas veces representa las ventas 

el monto que se tiene en inventarios, o cuánto tiempo promedio tarda en 

cobrar lo que les deben sus clientes. 

4. Utilización de pasivo 

a. Relación de pasivo total  con activo total (pasivo total / activo total) 

Consiste en evaluar la proporción de endeudamiento respecto a sus 

activos y la capacidad para cubrir los adeudos contraídos. 

 

       Los indicadores financieros son instrumentos sumamente útiles, pero no están 

exentos de limitaciones, por lo cual su aplicación requiere amplio conocimiento sobre el 

tema para poder obtener una buena interpretación de los mismos (Guajardo & Andrade, 

2008). 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



Análisis de la fluctuación del costo de venta en la evaluación de proyectos…     13 

2.7. Inversión del proyecto 

Las inversiones del proyecto normalmente se consideran antes de iniciar la operación, 

pero es importante contemplar las inversiones que se deben realizar durante la vida del 

proyecto. Éstas contemplan todo el recurso necesario, tanto de activos como de capital 

de trabajo, y éste será financiado por capital propio o ajeno. La inversión inicial es todo 

el cálculo monetario que se realiza para que el proyecto pueda empezar a operar según 

los calendarios de erogaciones previos a la puesta en marcha, después se deberán 

calcular todos los egresos en el transcurso de vida del proyecto, éstos deben ser 

detallados con el monto y el momento el que serán desembolsados. Un ejemplo es la 

compra de un terreno para desarrollar un fraccionamiento residencial, el cual se 

desembolsa al inicio del proyecto pero cada año se tendrán que pagar los impuestos que 

genera el mismo. 

       Existen inversiones previas al proyecto que pueden ser confusas, por ejemplo, el 

pago del estudio de viabilidad del mismo proyecto. Estos tipos de inversiones se 

consideran como costo hundido si no tiene opción de recuperación, es decir, si se evalúa 

un proyecto y el resultado es que no es viable el proyecto, este costo se consideraría 

hundido. Este tipo de costos no deberían incluirse en los flujos porque cualquiera que 

sea la decisión que se tome, habrá que pagarlo de igual manera.  

       Para que los proyectos tengan mayor probabilidad de éxito, es fundamental 

considerar una inversión en el capital de trabajo. Normalmente las empresas consideran 

como inversión inicial únicamente los activos necesarios para operar, pero si no 

contemplan la inversión en capital para operar pueden tener problemas de caja durante la 

operación y llegar a tener flujos negativos que pueden poner en riesgo la operatividad 

del negocio. Para tener una sana operación es importante siempre contar con una buena 
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administración del flujo de efectivo que otorga liquidez a la empresa, al igual que los 

activos fijos. El capital de trabajo puede ser financiado con dinero ajeno, capital propio o 

bien con la utilización de las utilidades de periodos pasados.  

       Como menciona Sapag (2007), las empresas que tienen un proceso productivo, 

tendrán que lidiar con costos y tiempos como son las compras y pago a proveedores, el 

periodo de producción, de venta o comercialización y la cobranza, básicamente es el 

ciclo de caja. Este ciclo debe ser calculado para que la inversión en el capital de trabajo 

pueda cubrir y financiar todos los egresos que se generan antes de recibir los pagos de 

las ventas. Si bien el capital de trabajo al iniciar un proyecto se tiene que invertir, este 

permanece en la empresa como un activo circulante que es propiedad de los 

inversionistas por lo que al final del proyecto deberá ser recuperable en el tiempo.  

 

2.8. Riesgo y rendimiento 

En finanzas lo más común para determinar el rendimiento de cualquier activo es el grado 

de riesgo, a mayor riesgo mayor compensación o rendimiento merece el inversionista. 

Weston y Brigham (1977) definen el riesgo en su forma general como “la probabilidad 

de que ocurran acontecimientos desfavorables” (s.p.), pero como esta definición es muy 

general y tiene muchos contextos, se centrará en el que se refiere a las finanzas, en este 

sentido el autor lo define como “las probabilidades de que los rendimientos, y por lo 

tanto los valores de un activo o valor, puedan tener resultados alternativos” (s.p.). 

       En estricta teoría el riesgo se puede medir con un porcentaje y la suma de todas las 

probabilidades de que ocurran los eventos siempre es igual al 100%, de este modo 

sucede en los mercados financieros, sólo que en estos pueden existir incontables 

resultados, siendo casi imposible determinar todos los posibles escenarios ya que existen 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



Análisis de la fluctuación del costo de venta en la evaluación de proyectos…     15 

variables macro y micro económicas, políticas, sociales, ambientales, tecnológicas, entre 

otras. Precisamente es esta relación entre el futuro esperado y la economía la que 

permite que las empresas inviertan su dinero a un riesgo y poder recibir rendimientos. 

Weston y Brigham (1977) definen el rendimiento como “el dividiendo redituado más la 

ganancia o pérdida de capital” (s.p.). Esta relación entre los distintos niveles de riesgo y 

rendimiento da lugar a una distribución de la probabilidad. Si las empresas analizan los 

resultados anteriores podrían utilizar la probabilidad y estadística para estimar ciertos 

rendimientos a futuro, pero éstos nunca serán precisos, aunque podrían ayudar a 

disminuir el riesgo pero no podrán tener una certeza del 100%.  

       La relación riesgo y rendimiento en las empresas, que facilita la toma de decisiones 

para invertir en un proyecto u otro, se basa en una simple lógica: no existe inversión sin 

riesgo pero es verdad que unas tienen más riesgo que otras. Debido a que no se puede 

predecir el futuro, los inversionistas pueden medir el nivel de incertidumbre y esto es lo 

que se conoce como riesgo, y la razón para elegir una inversión con riesgo mayor ante 

una de riesgo menor es la posibilidad de obtener de ella una ganancia mayor. Cuando un 

proyecto presenta un riesgo más alto, la rentabilidad que ofrece tendrá que ser mayor, de 

tal modo que este proyecto sea más atractivo para los inversionistas, pero la 

consecuencia inherente es que al buscar un mayor rendimiento también se asume mayor 

riesgo y posible pérdida. Esto se puede observar en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Niveles de riesgo y rendimiento. Fuente: Guajardo y Andrade (2008, p. 158). 

 

2.9. Flujos de caja  

Los flujos de caja se elaboran según la información que se desea obtener; es decir, no 

existe un único cálculo de flujo de efectivo. Como menciona Sapag (2007), algunas de 

las opciones que permiten conocer los distintos flujos es medir la rentabilidad del 

proyecto, la rentabilidad de los recursos propios, la capacidad de pago de un préstamo, 

los flujos de la operación, los flujos después de impuestos, etc. Un factor sumamente 

importante para la elaboración de los flujos de caja es el tiempo y éste será determinado 

por la vida del proyecto; de tal modo que los flujos sean calculados durante todo el 

tiempo que dure el proyecto. Realizar una proyección de flujos futuros estará basada en 

el cálculo de los ingresos y egresos de la caja en total del periodo involucrado, sin 
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embargo, es importante tener distintos escenarios ya que es casi imposible que no se 

altere nada a la hora de ejecutar el proyecto.  

       Para la elaboración de un flujo de caja, se pueden utilizar varias columnas que 

representan los momentos en el tiempo en los cuales se generarán los ingresos y los 

egresos del proyecto, en éstos se mostrarán movimientos de caja ocurridos en el periodo, 

los cuales pueden ser mensuales, anuales o según lo que se desea analizar, además se 

muestran los desembolsos que se realizan para que los eventos de los periodos 

subsecuentes puedan llevarse a cabo.  

       Si un proyecto tuviera una vida útil de 10 años y se desean calcular los flujos de 

caja, se debe construirlo con 11 columnas, esto es debido a que se considera el año 0 

como el periodo antes del proyecto donde se hace todo el desembolso de la inversión 

inicial para poner en marcha el proyecto. Esto sucede en cualquier elaboración de 

proyecciones de caja, siempre se debe agregar un periodo más al inicio, el periodo 0. En 

la figura 2.2 se presentan los pasos para la construcción de un flujo de caja: 
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Figura 2.2. Construcción de flujo de caja. Fuente: Sapag (2007, p. 249) 

       

 Sapag (2007) menciona que los gastos no desembolsables son aquellos que afectan en el 

estado de resultados pero que no generan una salida de efectivo, éstos son agregados con 

fines contables para disminuir la utilidad y por ende el cálculo de los impuestos; por 

ejemplo, la depreciación y amortización de los activos fijos e intangibles.  

       Es importante conocer estas partidas ya que afectan el resultado neto, pero no 

afectan el flujo de caja, mismo que puede ser utilizado para las erogaciones de los 

siguientes periodos. Entonces, como resultado de las sumas y restas de ingreso y gastos, 

tanto de los que sí generan una salida de efectivo como los que no, se obtiene una 

utilidad antes de impuestos, en este punto se aplica una tasa tributaria para determinar el 

monto impositivo que se debe de pagar por lo que genera un egreso de efectivo que 

afecta al flujo de caja y a la utilidad neta.  

Ingresos y egresos

Gastos no desembolsables

Cálculo de impuestos

Ajuste por gastos no desemoblsables

Ingresos y egresos no afectos a impuestos

FLUJO DE CAJA
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      Debido a que los gastos que no generan una salida de efectivo y únicamente fueron 

restados para calcular el importe de los impuestos, se deben efectuar ajustes para los 

gastos no desembolsables. En este punto, todos los gastos que no constituyen egresos se 

deberán sumar para anular su efecto directo en el flujo de caja, dejando previamente su 

efecto tributario. 

       En la tabla 2.3 se muestra cómo calcular el flujo de caja de un proyecto de 10 años, 

donde se observan los movimientos que se hacen para el cálculo de la utilidad y los 

impuestos, además los ajustes que se realizan en los movimientos que no implican salida 

de efectivo. Es importante que se observe la consideración en la inversión inicial y 

durante el proyecto del capital de trabajo, el cual se recupera en el último año. 

 

Tabla 2.3.  

Cálculo de flujo de efectivo sin préstamo.  

Fuente: Sapag (2007, p. 250) 
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       En la tabla 2.3 se puede observar que la elaboración del flujo de caja se hizo 

únicamente con dinero propio y no se observa un financiamiento o deuda en el proyecto. 

Al recurrir a un préstamo bancario para financiar el proyecto, la empresa deberá 

considerar el costo financiero por la utilización de dinero de un tercero, el cual tiene un 

impacto negativo en las utilidades pero positivo sobre el impuesto; es decir, genera un 

ahorro tributario al reducir las utilidades contables sobre las cuales se calcula el 

impuesto.  

       Los beneficios de incorporar un crédito bancario es que permite que la inversión 

inicial en el periodo 0 se reduzca de manera considerable para los accionistas y/o 

inversionistas, logrando así que la relación inversión sobre rendimiento tenga mejores 

resultados. La rentabilidad del inversionista se calculará comparando la inversión que él 

deberá financiar con el remanente del flujo de caja que queda después de pagar los 

intereses y la amortización de la deuda.  

       En la tabla 2.4 se muestra el cálculo del flujo de caja donde se considera el pago de 

intereses, el préstamo y la amortización del mismo; además se podrá observar la 

incorporación del préstamo en el periodo 0 que reduce automáticamente el monto a 

$177,000 correspondiente a la inversión inicial, que deberá ser aportado por los 

inversionistas para poder financiar el proyecto, en el cual el monto del préstamo no 

alcanza a cubrir.  
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Tabla 2.4. 

Cálculo de flujo de efectivo con préstamo.  

Fuente: Sapag (2007, p. 257) 

 

       Para que un proyecto sea sujeto de préstamo, la institución bancaria deberá analizar 

si el proyecto es capaz de generar los recursos suficientes para pagar los intereses y la 

amortización de la deuda en los plazos y condiciones acordados.  

       Existe un flujo de caja llamado flujo de caja operativo (FCO), el cual de acuerdo a 

Vázquez (s.f.) permite medir la operatividad únicamente: es decir, sin financiamiento ni 

inversiones en activos. Este flujo mide la cantidad de dinero que se genera en un 

proyecto o empresa con el ejercicio de su actividad. El FCO permite valorar y 

cuantificar las entradas y salidas del dinero mediante la actividad del giro siendo más 

difícil manipularlo.  
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2.10. Endeudamiento y su impacto en el flujo de efectivo 

 

Las empresas tienen dos formas para financiar sus proyectos: con recursos propios y con 

recursos ajenos, de tal modo que las empresas deciden qué tanto utilizan el 

financiamiento de terceros. Sapag (2007) explica que los recursos ajenos siempre son 

más baratos y flexibles, pero están directamente relacionados al riesgo, mientras más 

deuda hay, más riesgo existe de que las empresas no puedan hacer frente a sus 

obligaciones. Si el endeudamiento se calcula de forma óptima, se puede obtener un 

beneficio en la rentabilidad de los accionistas de la empresa, ya que si tiene un costo 

inferior al costo de los accionistas, esta deuda mejorará la rentabilidad esperada ya que 

básicamente la empresa está generando utilidades para los accionistas sin invertir dinero 

de los mismos. 

       Sapag (2007) enfatiza que los intereses que se deben pagar es la consecuencia 

inmediata de utilizar dinero de terceros para financiar parte de los proyectos y a éste se 

le conoce como costo financiero; el cual es deducible de impuestos, obteniendo así un 

beneficio tributario positivo que impacta en el flujo de caja cuando se busca obtener la 

rentabilidad de recursos propios invertidos en un proyecto. 

       El endeudamiento genera dos tipos de flujos negativos, la amortización y los 

intereses, mientras que el interés es el costo por el préstamo al que incurre la empresa y 

se obtiene un beneficio tributario, la amortización es el pago que corresponde a la 

devolución del préstamo, por lo tanto éste no genera ningún costo ni afectación 

tributaria.  

       Los efectos del endeudamiento además de ser tributarios, también se ven reflejados 

en la generación de los flujos de efectivo proyectado, y esto se debe a que el pago de los 
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intereses es un egreso que se considera como flujo de efectivo, afectando directamente al 

cálculo de los impuestos y por ende a la utilidad neta. En la tabla 2.5 se puede observar 

el efecto:  

 

Tabla 2.5.  

Impacto del financiamiento en el flujo de caja.  

  Sin Deuda $ Con deuda $ Diferencia $ 

Ingresos 100,000 100,000   

Costos -40,000 -40,000   

Gastos Financieros 20% 

 

-20,000 -20,000 

Depreciación  -10,000 -10,000   

Utilidad 50,000 30,000 -20,000 

Impuesto 15% -7,500 -4,500 3,000 

Utilidad neta 42,500 25,500 -17,000 

Depreciación  10,000 10,000   

Flujo neto 52,500 35,500 -17,000 

Fuente: Sapag (2007, p. 162) 

 

2.11. Valor presente neto 

 

El valor presente neto (VPN) es una herramienta que considera el valor del dinero en el 

tiempo y se utiliza como un indicador para medir y poder determinar si un proyecto de 

inversión es viable en términos de rentabilidad esperada. Esta herramienta permite tomar 

decisiones disminuyendo el riesgo ya que los flujos proyectados en un futuro los trae al 

presente y la resta de la inversión inicial, obteniendo así un monto comparable en el 

presente que ayudará al financiero a determinar si cumple con el rendimiento esperado 

por la empresa para poder colocar la inversión. En otras palabras, el valor presente neto 

representa el valor presente del flujo neto actualizado por una tasa de descuento (Duque, 

2017). 
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       Para poder calcular el VPN, es necesario conocer y entender la fórmula matemática, 

aunque también existen programas y herramientas tecnológicas que permiten calcularla 

de manera automática, a pesar de esto, la interpretación es lo más importante para poder 

tomar la decisión. Se utiliza la fórmula mostrada en la figura 2.3 para su cálculo. 

 

 

Figura 2.3. Fórmula del valor presente neto. Fuente: Duque (2017)  

 

 En esta ecuación determinamos lo siguiente: 

Ft = Flujo de caja neto durante un periodo “t” 

i = Tasa de descuento 

t = Número de periodos de tiempo 

t0 = Es el capital inicial invertido, es un flujo de caja negativo. Significa hoy. 

 

       La interpretación del VPN es vital para poder tomar la decisión por consiguiente, si 

se obtiene un número positivo o igual a 0 en el flujo de efectivo neto, se puede entender 

que la suma de los ingresos esperados por la inversión son mayores a los costos que el 

mismo proyecto tiene, de este modo se obtendrá una ganancia considerando el valor del 

dinero en el tiempo, por lo contrario, si se obtiene un número negativo, esto significa 

que la inversión no será lo suficientemente rentable y habrá una pérdida, esto es debido a 
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que la suma de los ingresos esperados por la inversión no alcanzan a cubrir el costo del 

proyecto (Duque, 2017). 

 

       El VPN es una herramienta que ha tomado mucha relevancia para la toma de 

decisiones financieras e incluso se puede decir que es de los indicadores más 

importantes e indispensables para poder analizar nuevos proyectos y la colocación de las 

inversiones.  

 

2.12. Índice de rentabilidad 

 

El índice de rentabilidad (IR) es un método utilizado para evaluar la rentabilidad de un 

proyecto, este método de valoración de inversiones mide el valor actualizado de los 

flujos generados por la inversión en el proyecto. Para el cálculo de este índice es 

necesario dividir el valor descontado de los flujos de la caja entre la inversión inicial. 

Los flujos son descontados según el costo de capital o rendimiento exigido al proyecto 

por el valor del dinero en el tiempo (Van Horne y Wachowicz, 2002). 

       Para que un proyecto deba ser aceptado, el índice necesariamente deberá ser mayor 

a la unidad, ya que en este caso, la suma de los flujos descontados será mayor a la 

inversión inicial, esta diferencia será la ganancia generada por el proyecto. De lo 

contrario, si el índice es menor a la unidad, significa que los flujos generados 

actualizados son inferiores a los pagos que la empresa está obligada a realizar. Si se 

utiliza esta metodología para elegir entre varias opciones, se deberá elegir aquel 

proyecto cuyo índice de rentabilidad sea más elevado (Van Horne y Wachowicz, 2002). 

En la figura 2.4 se muestra la fórmula del índice de rentabilidad. 
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Figura 2.4. Fórmula del índice de rentabilidad. Fuente: Van Horne y Wachowicz (2002) 

 

       En esta ecuación determinamos lo siguiente: 

IR: Índice de rentabilidad 

Q: Flujos netos de cada periodo 

n: Periodo 

k: Tasa de descuento 

a: Inversión inicial 

 

2.13. Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno también conocida como TIR, es un criterio de evaluación que 

mide la rentabilidad como un porcentaje y ayuda a calcularlo cuando el proyecto genera 

flujos de efectivo en varios periodos. La TIR es el cálculo de la tasa de rendimiento del 

proyecto o bien la tasa de descuento que produce un valor presente neto de cero (Brealy, 

Myers, & Allen, 2010). Como mencionan Brealy, Myers y Allen (2010) “la tasa interna 

de rendimiento es aquella tasa de descuento que hace que VPN = 0” W (p.108). Por lo 

tanto, para encontrar la TIR de un proyecto de inversión que dura T años, se debe 

encontrar el valor de TIR mediante la siguiente expresión mostrada en la figura 2.5: 
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Figura 2.5. Fórmula de la tasa interna de retorno. Fuente: (Brealy, Myers y Allen, 2010, 

p.109) 

Donde: 

 Fn es el flujo de caja en el periodo n. 

 n es el número de períodos. 

 I es el valor de la inversión inicial. 

 

 

       Para que un proyecto pueda ser aceptado y verificar su viabilidad, la tasa interna de 

retorno debe ser comparada con una tasa mínima aceptable, la cual deberá considerar el 

costo de oportunidad de la inversión. La finalidad de obtener un resultado es poder 

comparar de forma directa entre distintos proyectos, logrando así unificar un criterio de 

rendimiento. La TIR dará distintos resultados expresados en porcentajes y el que sea 

más alto, representará entonces una mayor rentabilidad (Brealy, Myers y Allen, 2010). 

       Uno de los criterios de selección para un proyecto utilizando la tasa interna de 

retorno es: TIR > k, donde “k” es la tasa de descuento de los flujos del proyecto, 

entonces el proyecto de inversión será aceptado. Se acepta ya que el rendimiento interno 

del proyecto que se obtiene, es superior a la tasa mínima de rentabilidad que se le exige 

a la inversión. Si TIR = k, entonces el proyecto de inversión será aceptado. Se acepta ya 

que el rendimiento interno del proyecto que se obtiene es exactamente el mismo a la tasa 

mínima de rentabilidad aceptada que se le exige a la inversión, es decir, el proyecto da 

exactamente lo que se le pide. En este caso existe un riesgo y una gran probabilidad de 
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que existan cambios en los flujos calculados por lo que un ligero cambio negativo, 

podría poner el proyecto en riesgo. En teoría estricta se acepta el proyecto, en lo práctico 

puede quedar a la interpretación de los directivos y el riesgo que desean asumir. Si TIR 

< k, el proyecto se debe rechazar. Se rechaza ya que la rentabilidad del proyecto es 

menor a la tasa mínima aceptable que se le exige a la inversión (Brealy, Myers y Allen, 

2010). 

       Como se mencionó anteriormente, la tasa interna de retorno y el valor presente neto 

están estrechamente relacionadas ya que la TIR es la tasa en la cual el VPN es cero. En 

la figura 2.6 se muestra la relación entre ambos criterios de evaluación donde la TIR será 

el punto donde la inversión cruza el eje y es justo donde el VPN es igual a cero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Relación de la TIR con el VPN. Fuente: (Sevilla, s.f.) 
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2.14. Método de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI), es uno de los criterios utilizados para 

evaluar un proyecto de inversión, cuyo principal objetivo es medir en cuánto tiempo se 

recuperará la inversión, éste no incluye el costo de capital. En otras palabras, el periodo 

de recuperación es igual al número de años, que se necesitan para que el flujo de 

efectivo acumulado sea igual al de la inversión. Este método afirma que un proyecto se 

deberá aceptar si el periodo de recuperación es inferior a algún periodo previamente 

especificado por el financiero que realiza la evaluación (Brealy, Myers y Allen, 2010). 

       Para este criterio de evaluación, Brealy, Myers y allen (2010) consideran importante 

estos aspectos:  

1. El periodo de recuperación de la inversión no considera todos los flujos de 

efectivo que genera el proyecto ya que se limita a un periodo determinado, 

dejando de considerar del límite en adelante; es decir, después de la fecha del 

corte. Pueden presentarse criterios de evaluación que se verán truncados por 

fechas predeterminadas; es decir, si el criterio de evaluación es de dos años, éste 

obligará a rechazar proyectos que podrían ser muy rentables y generar grandes 

flujos que sean mayores a los dos años. 

2. El periodo de recuperación de la inversión proporciona un peso igual a todos los 

flujos de efectivo generados por el proyecto antes de la fecha estipulada, esto 

quiere decir que este criterio no discrimina si los flujos de entrada ocurren más 

rápido en un proyecto que en otro, simplemente se basa en cubrir la inversión en 

un periodo determinado. 

       En la tabla 2.6 se muestra la determinación del periodo de recuperación: 
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Tabla 2.6.  

Recuperación de la inversión. 

Años Saldo Inversión $  Flujo Anual $ Saldo de la inversión $ 

1 2,000 200 1,800 

2 1,800 300 1,500 

3 1,500 400 1,100 

4 1,100 500 600 

5 600 600 0 

Fuente: (Sapag, 2011) 

       Como se puede observar en la tabla 6, con los flujos generados anuales este 

proyecto tardaría 5 años en recuperar la inversión, de tal forma que si el criterio fuera 

menor o igual a 5 años, este proyecto se aceptaría, pero si el criterio fuera menor a 5 

años, este proyecto se rechazaría.  

 

2.15. Método de recuperación descontado de la inversión  

Este método es una variación del método de recuperación de la inversión en el cual sí se 

considera una tasa de rentabilidad para otorgar importancia al valor del dinero en el 

tiempo. La metodología es la misma, lo que cambia es que para poder realizar los 

cálculos, previamente se tiene que hacer un ajuste en los flujos de efectivo. Antes de 

calcular el periodo de recuperación, los flujos deben ser descontados de los proyectos a 

evaluar (Brealy, Myers y Allen, 2010). 

       En la tabla 2.7 se muestra la determinación del periodo de recuperación exigiendo 

un rendimiento al proyecto: 
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Tabla 2.7.  

Recuperación de la inversión con rentabilidad.  

Años Saldo Inversión $  

Flujo Anual 

$ 

Rentabilidad exigida 

$ Saldo de la inversión $ 

1 2,000 200 200 2,000 

2 2,000 300 200 1,900 

3 1,900 400 180 1,680 

4 1,680 500 150 1,330 

5 1,330 600 100 830 

6 830 600 100 330 

7 330 430 100 0 

Fuente: (Sapag, 2011, p.307) 

 

      De igual manera,  en la tabla 7 se puede observar cómo además de la recuperación de 

la inversión, se le exige al proyecto una rentabilidad o ganancia. Debido a que la 

exigencia al proyecto es mayor, ésta tarda más tiempo en recuperarse con los mismos 

flujos que en el método de recuperación de inversión sin considerar los flujos 

descontados. Si el criterio fueran los mismos 5 años, este proyecto con esta metodología 

se desecharía ya que éste tarda 7 años en recuperar la inversión. 

       Actualmente las empresas utilizan más esta metodología ya que a diferencia del 

método que no exige una rentabilidad, éste sí toma el valor del dinero en el tiempo 

(Brealy, Myers y Allen, 2010). 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Definición del Problema 

A diferencia de la mayoría de las empresas, las que tienen un giro de desarrollos 

inmobiliarios tienen un comportamiento peculiar a la hora de aplicar las finanzas 

corporativas convencionales, debido a que sus ciclos operativos normalmente son 

mayores a un año y que las compras para la urbanización se van realizando a lo largo de 

la vida del proyecto, esto provoca que el valor del inventario incremente sin aumentar 

los metros vendibles, por consecuencia, a la hora de realizar los cálculos se generan 

fluctuaciones tanto en el costo de venta como en la contribución marginal. Por esta razón 

se deben realizar ajustes y/o contemplar su naturaleza para la interpretación financiera y 

para tener el control mensual de estas fluctuaciones.  

       Conocer el costo mínimo y máximo de las fluctuaciones, permite tener certeza de 

que, aunque los estados de resultados arrojen pérdidas en los últimos periodos, el 

proyecto arrojará la utilidad global esperada; además se puede utilizar el costo de venta 

como un control del presupuesto de egresos. 

 

3.2. Objetivos generales y específicos 

 Proponer un esquema financiero que permita considerar la variabilidad de los 

costos en la expectativa de las utilidades esperadas antes de impuestos. La 

realización de una evaluación financiera integral para proyectos de desarrollos 

inmobiliarios tiene la finalidad de obtener estados financieros proyectados por 

periodos anuales, los cuales arrojen datos para analizar el comportamiento de 

distintas variables incluyendo la fluctuación del costo de ventas que depende de 

las compras en los periodos y a su vez de las ventas de los metros durante la vida 
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del proyecto. Obtener el costo de venta mínimo y máximo para tener control del 

presupuesto, así como el monto ficto generado con el fin de tener plena certeza 

de que la operación se está llevando conforme a lo pronosticado a pesar de las 

pérdidas que arrojan los estados financieros en los últimos periodos.  

 

       Para realizar una evaluación completa de proyecto y poder analizar las variables que 

pueden tener un movimiento fluctuante es necesario determinar lo siguiente: 

 Determinación del monto total de ventas del proyecto. 

 Determinación del costo total de venta y por metro cuadrado vendible. 

 Determinación de gastos operativos. 

 Determinación de los gastos financieros. 

 Estado de resultados del proyecto total. 

 Flujo de efectivo operativo por periodos mensuales. 

 Flujo de efectivo libre con financiamiento propio y crédito puente. 

 Metodologías de evaluación del proyecto financiero. 

 Presupuesto maestro. 

 Estado de resultado proyectado y análisis vertical. 

 Flujo de efectivo proforma proyectado. 

 Balance general proyectado por periodos. 

 Estado de flujo de efectivo. Operación, financiamiento e inversión. 

 Cálculo de razones financieras y su interpretación. 

 Índice de control para medir ingresos y egresos presupuestados vs reales. 

 Cálculo del costo de venta y su contribución marginal. 
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 Análisis del costo de venta. 

 

3.3. Justificación 

En las universidades y en la docencia teórica de la evaluación de proyectos, 

constantemente se muestran casos para ejemplificar empresas que tienen un ciclo 

operativo menor a un año y que no representan mayor reto para el analista financiero o 

aprendiz. En la experiencia laboral obtenida en una empresa dedicada al desarrollo 

inmobiliario, resultó que las finanzas corporativas básicas generalizadas no se pueden 

aplicar como lo mencionan la mayoría de los libros debido a la naturaleza de su 

operación y a su largo ciclo operativo, que generalmente es mayor a un año.  

      Realizar un estudio a profundidad en una evaluación financiera y adaptar las 

finanzas cotidianas al comportamiento peculiar de estas empresas permitirá entender la 

fluctuación de muchas variables para poder tomar las decisiones correctas, además 

permitirá tener un control más preciso del proyecto y evitará malas interpretaciones que 

pueden llevar a una incertidumbre. 

       En la elaboración de la evaluación del proyecto de esta índole, se puede observar 

que la fluctuación del costo de ventas es muy amplia y por consecuencia la contribución 

marginal también.  Entonces, ¿cómo saber si el proyecto arrojará las utilidades antes de 

impuestos esperadas?. La importancia de este tema en el ámbito financiero se desprende 

de la pregunta anterior ya que es importante tener plena certeza de que aunque existan 

estas fluctuaciones, la contribución marginal por metro cuadrado de todo el proyecto es 

la esperada y la calculada previamente. 
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3.4. Hipótesis 

Con un esquema financiero que contemple la fluctuación de los costos de ventas en un 

proyecto inmobiliario, se podrá pronosticar con mayor certeza la contribución marginal 

por periodos y del total del proyecto.  

 

 3.5. Pregunta de investigación 

¿De qué forma repercute la fluctuación de los costos en las empresas de desarrollos 

inmobiliarios? 

 

3.6. Variables 

Variable Independiente:  

Esquema Financiero proyectado que incluya el factor de fluctuación en los costos. 

 

Variable Dependiente:  

Pronóstico de la contribución marginal. 
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4. CASO DE ESTUDIO 

 

La metodología para realizar el cálculo de las fluctuaciones está basada en la elaboración 

de una evaluación de un proyecto de inversión con temas que ya son aceptados por la 

comunidad financiera. Para lograr detectar la dispersión de los datos en las variables es 

necesario proyectar estados financieros como balance general y estado de resultados ya 

que de los datos que arrojan, se puede realizar el cálculo y la comprobación de dichas 

fluctuaciones.  

       El caso de estudio consiste en la evaluación de un proyecto de urbanización 

elaborado con fines demostrativos para la presente tesis. Las premisas son las siguientes: 

 El proyecto tiene 120 mil metros disponibles para la venta.  

 Las ventas totales serán de $675, 682,507 pesos. 

 El costo de venta total del proyecto sea de $356, 756,825 pesos. 

 Los gastos operativos representan el 12% del total de las ventas. 

 El proyecto se llevará a cabo con capital propio y crédito puente. 

 El crédito puente se calculó exactamente para cubrir los déficits de flujo de 

efectivo. No se considera un mínimo en caja para efectos de demostración del 

caso. 

 Se determina en cada periodo el impuesto sobre la renta (ISR) y la participación 

de los trabajadores en las utilidades (PTU) utilizando la metodología contable. 

Estos montos no se pagan y se acumulan en el pasivo con fines de facilitar la 

demostración del caso de estudio. 

 La evaluación del proyecto sólo contempla un escenario. 
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5. RESULTADOS 

La planeación financiera es una actividad estratégica para el desarrollo de cualquier 

proyecto con el objetivo de conocer la viabilidad, los recursos necesarios y sus 

comportamientos durante la vida de éste. Los proyectos de las empresas dedicadas a la 

urbanización frecuentemente duran más de un año por lo que se debe ampliar el 

horizonte del análisis para obtener datos más certeros. Debido al tiempo extendido y a la 

inversión constante durante este periodo, se generan distintos costos de venta que llegan 

a tener una fluctuación importante. Es por eso que se deben realizar proyecciones a 

futuro y analizar el costo mínimo y máximo para tener un control preciso al momento de 

ejecutar el proyecto, como se muestra en la figura 5.1, para poder aterrizar en el análisis 

del costo de venta, primero se explicará el modelo propuesto de evaluación de proyectos 

inmobiliarios que contemplan aspectos teóricos ya conocidos pero que en esta propuesta 

se realizan de manera conjunta e integral obteniendo información para la toma de 

decisiones, así como información del análisis del costo de venta y su fluctuación que 

permitirá utilizarse como indicador general de control. 

 

 

Figura 5.1. Pasos a considerar para el modelo de evaluación financiera y el análisis del 

costo. 
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5.1 Determinación del monto total de ventas del proyecto 

Durante la vida de un proyecto inmobiliario, los precios de venta varían según la etapa 

del desarrollo, la plusvalía adquirida, oferta y demanda, entre otros. Para realizar el 

cálculo del total de ingresos por ventas para poder proyectar el estado de resultados del 

total del proyecto, es necesario multiplicar el número de metros vendidos por el precio al 

cual se vendieron. Como se puede observar en la tabla 5.1, el valor de ventas se adquiere 

de multiplicar 120,000 metros por el precio de venta ponderado de $5,630.69, 

obteniendo un total de $675,682,507 pesos. 

 

Tabla 5.1.  

Estado de resultados del modelo de evaluación de proyectos de urbanización. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Determinación del costo total de venta y por metro cuadrado vendible 

Para determinar el costo de venta total del proyecto es importante integrar todos los 

conceptos necesarios para pasar de una tierra en breña a una tierra urbanizada lista para 

ser habitada y vendida. El costo incluye material, mano de obra y gastos indirectos. En 

la tabla 5.1 del estado de resultados se puede observar la ventas y el costo de ventas que 

es de $356,756,825 pesos para este proyecto, obteniendo así la utilidad bruta del 

proyecto.  
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       Para este caso de estudio, el costo de ventas se catalogó como se puede mostrar en 

la tabla 5.2. Estos conceptos cubren desde la compra de la tierra, la transformación y 

hasta la entrega a las dependencias gubernamentales del desarrollo inmobiliario. 

 

Tabla 5.2.  

Composición del costo de ventas total y por metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       El costo por metro cuadrado vendible se calcula dividiendo el costo total entre los 

metros vendibles, dando así un total de $2,972.97 por metro cuadrado como se puede 

observar en la tabla 5.2. Es importante mencionar que el impuesto sobre el valor 

agregado (IVA) de todas las compras se debe de incluir en el costo ya que las empresas 

no lo pueden acreditar debido a que la venta de terreno no se grava con IVA, por tal 

motivo no existe compensación y se va directo al costo. 
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5.3. Determinación de los gastos operativos 

 

Los gastos operativos para esta evaluación de proyecto se establecieron de forma 

paramétrica, se considera un 7% para gastos administrativos y un 5% de gastos de venta 

dando así un total del 12% sobre el total de la ventas. En la tabla 5.1 se puede observar 

que el 12% del total de las ventas corresponde a $81,081,901 pesos. 

 

5.4. Determinación de los gastos financieros 

 

Los gastos financieros surgen de un crédito puente que solicita la empresa para financiar 

recursos; en este caso, funciona como un crédito revolvente ya que los intereses se 

calculan sobre los saldos insolutos. Como se puede observar en la tabla 5.3, las 

ministraciones son los montos fraccionados que recibe la empresa para poder operar con 

la condición de pagar siempre al término de los periodos mensuales los intereses que se 

genera. Cuando la operación empieza a dejar flujo positivo para poder pagar los 

intereses y amortizar el capital, la empresa lo aporta disminuyendo así su deuda con sus 

acreedores. En la tabla 5.3 se puede ver que para el periodo 26 se realiza el último pago 

de interés y capital liberándose de su deuda y sanando la empresa. Los gastos de 

financiamiento es la suma de la columna llamada intereses sobre saldos insolutos, de 

este modo se puede calcular los gastos de financiamiento en los que incurrirá el proyecto 

de urbanización. Para el cálculo de los intereses, se toma como base el 1% mensual. 

       Con el fin de explicar únicamente el comportamiento de los intereses en el ejemplo 

de la tabla 5.3 y en la evaluación propuesta, no se consideró el IVA de los intereses. 
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Tabla 5.3.  

Tabla de amortización del crédito puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Estado de resultados del proyecto total 

 

Al terminar la realización de los conceptos anteriores, se puede armar el estado de 

resultados del proyecto como lo muestra la tabla 5.1. Es importante mencionar que este 

estado de resultados contempla toda la vida del proyecto, desde su inicio hasta su fin y 

hasta ahora no está realizado por periodos anuales, es únicamente con el fin de conocer 

la utilidad antes de impuestos del proyecto total. El estado de resultados permite ver la 

utilidad bruta, utilidad operativa y la utilidad que resulta después de la decisión del 

financiamiento; es decir, la utilidad antes de impuestos, además al realizar un análisis 

vertical, se puede observar qué porcentaje representa cada concepto sobre el total de las 

ventas.  El propósito de este caso es demostrativo, por eso es que sólo se determina la 

utilidad antes de impuestos para enfocarse en la operación del proyecto y no en 

decisiones estratégicas fiscales.  

 

5.6. Flujo de efectivo operativo por periodos mensuales  

En la tabla 5.4 se puede observar la metodología para poder determinar los flujos 

negativos y positivos del proyecto. Es importante desglosar de manera horizontal los 

periodos junto con los ingresos y los egresos de cada concepto con el fin de determinar 

si hay déficit o superávit de los flujos, mismos que al ser sumados permiten determinar 

cuál es el monto necesario del proyecto a financiar con capital propio y/o con un crédito 

puente. Cabe mencionar que la duración de este proyecto es de 60 meses, por tal motivo, 

usando este método, se puede observar el comportamiento de los ingresos del flujo 

operativo de las ventas y como egresan los flujos a lo largo del proyecto. Una de las 

estrategias para disminuir el monto de inversión es utilizar el dinero de las preventas 

para financiar los déficits en el flujo operativo del proyecto, y es en esta metodología 
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donde se pueden realizar distintas combinaciones para tomar decisiones que ayuden a 

obtener mejores resultados financieros.  

Tabla 5.4.  

Ingresos y egresos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se puede observar en la tabla 5.4 que en la parte superior están los ingresos por 

ventas pero debido a que en los primeros 5 meses no hay ingresos, estos acumulan 0 

ingresos. En la parte media de la tabla 5.4 se muestran los egresos de todo el proyecto y 

como en los primeros periodos ya hay egresos, la diferencia entre los ingresos y los 

egresos genera un déficit en el flujo que tendrá que ser financiado. En la parte inferior de 

la tabla 5.4 se muestra el resumen general de los ingresos y egresos, la diferencia por 

periodo y la diferencia acumulada. En este ejemplo se observa que hay un número 

negativo en el concepto de diferencia por -$46,421,151, esto significa que en ese periodo 

hay un déficit que es necesario buscar una fuente de financiamiento ya sea de capital 

propio o bien de un crédito para poder solventar esos pagos mientras el proyecto 

empieza a dejar flujos positivos. Además en la tabla 5.4 se observa en la última fila que 

hay un concepto llamado flujo mínimo por -$101,448,538 el cual es el monto total 

acumulado de capital de trabajo necesario para operar e indica cuánto capital es 

requerido para contrarrestar el déficit operativo del total del proyecto.  

 

5.7. Flujo de efectivo libre con financiamiento propio y crédito puente 

En el tema anterior se explicó que el déficit surge cuando la diferencia entre los ingresos 

y los egresos operativos es negativa, por consecuencia, es necesario buscar una fuente de 

financiamiento para poder cubrir esos gastos; esta fuente puede ser de capital propio o 

utilizar dinero de terceros como un crédito puente.  

       En la tabla 5.5 en la parte superior se observa el concepto de inversión propia y 

enseguida las ministraciones del crédito puente que sumados solventarán el déficit de los 

flujos mostrados en la tabla 5.4 hasta que la propia operación tenga flujos positivos. Es 

importante mencionar que al utilizar un crédito puente se generarán gastos financieros 
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que aumentarán las erogaciones, en este ejemplo debido a que es un caso explicativo, se 

calculó de tal forma que cubran exactamente los egresos incluyendo el gasto financiero 

para contrarrestar exactamente el déficit y obtener cero como diferencia, es decir, no 

existe un monto mínimo en caja. 

       Después de calcular el flujo mínimo, agregar la inversión y el crédito puente a la 

sección de ingresos, se puede ver en la tabla 5.5 como se contrarrestan exactamente los 

periodos con flujos negativos, esto quiere decir que el flujo mínimo ahora es cero, es 

decir, el proyecto puede cumplir exactamente con las necesidades de flujo para poder 

operar. Este flujo es libre de caja hasta antes de impuestos, esto quiere decir que ya 

contempla todos los ingresos y todos los egresos, incluyendo operación, financiamiento 

e inversión. Es importante aclarar que en este ejemplo no hay actividades de inversión. 
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Tabla 5.5.  

Flujos con financiamiento propio, ingresos y egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Metodologías de evaluación del proyecto financiero 

Para poder realizar la evaluación del proyecto, es necesario utilizar el flujo de efectivo 

libre que se calculó anteriormente. En este caso, el análisis será anual, por tal motivo se 

agrupan los 60 periodos mensuales en cinco periodos anuales. Para evaluar los proyectos 

se utilizaron distintas metodologías como tasa interna de retorno, valor presente neto, 

índice de rentabilidad, recuperación de la inversión y recuperación de la inversión con 

flujos descontados, todas estas metodologías se pueden observar en la tabla 5.6. Es 

importante mencionar que algunas de estas metodologías requieren de una tasa de 

descuento, en este ejemplo la tasa de rendimiento mínima aceptada (TREMA) es del 

25%. Esta tasa la debe calcular cada empresa según la metodología que utilice y los 

rendimientos esperados. 
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Tabla 5.6.  

Resumen de los flujos del proyecto y metodologías de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Presupuesto maestro 

La realización de un presupuesto maestro es indispensable para el control y 

administración de los proyectos, así como para proyectar los estados financieros como el 

balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. Como se muestra en 

la tabla 5.7, en el presupuesto maestro se deben contemplar ventas, costo de ventas, 

cobranza, compras, pagos a proveedores, gastos de administración, gastos de venta que 

incluye publicidad y comisiones, gastos financieros y en general toda actividad de 

operación, financiamiento e inversión. Tener la información ordenada, facilitará la 

extracción de los datos para elaborar los estados financieros proyectados. 
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Tabla 5.7.  

Presupuestos maestros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.  Estado de resultado proyectado y análisis vertical  

La elaboración del estado de resultados proyectado por periodos anuales se realiza con la 

finalidad de observar el comportamiento durante la vida del proyecto y la obtención de 

las utilidades en los distintos años. Es importante realizar el análisis vertical para poder 

ver el comportamiento de las distintas variables. En la tabla 5.8 se puede observar que 

con el método contable el proyecto arroja ganancia desde el primer año, más no hay 

flujos positivos ya que la utilidad se usa en los siguientes años para cubrir los gastos del 

próximo período, esto se puede ver en el flujo de efectivo libre y más adelante en el 

estado de cambios de la situación financiera. En la tabla 5.8 se puede observar que el 

costo de ventas tiene una fluctuación importante y por consecuencia el margen bruto, 

estas dos variables tienen una relación indirecta y es por eso que su comportamiento es 

contrario. Al observar el estado de resultados proyectado surge la duda de por qué existe 

esta fluctuación en el costo de venta y que incluso llega a generar pérdidas netas en el 

último año, entonces, ¿cómo se pueden interpretar los resultados de este proyecto?, esto 

se explicará más adelante. 
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Tabla 5.8.  

Estado de resultados proyectados por periodos anuales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11. Flujo de efectivo proforma proyectado 

 

El flujo de efectivo proforma es una herramienta muy útil para identificar los ingresos y 

los egresos del proyecto incluyendo la operación, el financiamiento y la inversiones, los 

cuales, al ser cotejados, deberán coincidir con los montos de la cuenta de balance 

general de efectivo y bancos. Como se puede observar en la tabla 5.9 la primer parte es 

la operación y se realiza con el mismo orden que un estado de resultados; es decir, 

ventas y sus ingresos, compras y los egresos, así como las erogaciones por los gastos de 

operación. Se puede observar que entre las ventas y la cobranza existe una diferencia, 

esto es debido al crédito que se otorgó a los clientes al momento de vender, por el 

contrario, en las compras, se observa que no existe diferencia y la razón es que se realiza 

al mismo tiempo el registro contable, la emición de la factura y el pago. 

       Para que se contemplen todos los movimientos de dinero en este proyecto, es 

necesario considerar partidas del balance general como la actividad de financiamiento 
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donde se pueden encontrar los ingresos y los egresos por el prestamo del crédito puente, 

y las aportaciónes del capital. Es importante mencionar que para este ejemplo no existen 

actividades de inversión o desinversión en activos fijos pero si fuera el caso, es 

importante agregar en esta tabla los ingresos o los egresos que se generan al realizar 

dichos movimientos.  

       Se puede observar en la tabla 5.9 que el estado proforma de flujo se realizó en 

columnas para ser dividido por los años de vida del proyecto, con la finalidad de obtener 

un resumen anual de todos los ingresos y egresos por año, además en la parte inferior de 

la tabla 5.9, se observa que está el resumen total por año, es decir, el total de los ingresos 

menos el total de los egresos y como se puede observar, en este ejemplo no hay saldos 

iniciales en los primeros 3 años ya que los montos son exactamente iguales tanto para las 

entradas como para las salidas. Los saldos positivos se ven  a finales del tercer periodo e 

inicios del cuarto año ya que en este periodo se empiezan a dar flujos positivos que 

alcanzan a cubrir todos los egresos y aún así  queda un remanente en caja y bancos. 
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Tabla 5.9.  

Flujo de efectivo proforma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.12. Balance general proyectado por periodos 

La realización de los balances generalas permite observar por periodos la situación 

financiera de la empresa, además permite tomar los datos para el cálculo de indicadores 

y razones financieras. En este caso, en la tabla 5.10 por demostración del modelo 

propuesto para la evaluación de proyectos inmobiliarios, la cuenta de ISR y PTU 

aumenta cada período, esto es debido a que no se están pagando los impuestos y se van 

acumulando en el pasivo del balance general. El balance general se debe de realizar por 

cada periodo de la vida del proyecto, en este caso son cinco periodos y el último es la 
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fotografía de la situación financiera del proyecto total al finalizar el mismo. No está de 

más mencionar que todos los estados financieros, tanto estado de resultados, flujo 

proforma y balances generales proyectados, deben de coincidir con los mismos datos, 

esto se puede corroborar con las tablas 5.8 y 5.9.  
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Tabla 5.10.  

Balances generales proyectados por periodos anuales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13. Estado de flujo de efectivo. Operación, financiamiento e inversión 

El estado de flujo de efectivo es similar al flujo de efectivo proforma, la diferencia 

principal radica en que los datos se obtienen de las diferencias entre las cuentas del 

balance general entre un periodo y otro, además se catalogan según su actividad, ya sea 

de operación, de financiamiento o de inversión y muestra de dónde se originan los 

recursos o en dónde se están aplicando.  

       En este ejercicio en la tabla 5.11, se puede observar que en el primer periodo, los 

recursos generados por la operación más la inversión por el capital aportado generados 

por la actividad de financiamiento tanto del crédito solicitado como la aportación del 

capital de los socios son iguales a los recursos aplicados, por tal motivo el saldo final en 

caja y bancos es cero, esto se repite en el segundo periodo ya que hasta el tercer periodo 

se puede ver que los recursos generados por la operación, son mayores a los recursos 

aplicados, por lo tanto el proyecto empezará a tener superávit de flujo de efectivo el cual 

incluye la recuperación de la inversión inicial y la utilidad generada por el proyecto.  

      Al igual que el estado de flujo proforma y el balance general proyectado en el quinto 

periodo, el saldo en bancos es el mismo. Como ya se mencionó anteriormente, por 

propósitos de la exposición de este caso, las actividades de financiamiento se calcularon 

exactas para poder cubrir los déficits del proyecto.  
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Tabla 5.11.  

Origen y aplicación del efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

5.14. Cálculo de razones financieras y su interpretación. 

En la tabla 5.12 se muestran las razones financieras calculadas por cada año proyectado, 

además se calcula el acumulado de todos los años del total del proyecto, como si el 

proyecto se hubiera realizado en un solo periodo.  

      Evidentemente para el cálculo de las razones financieras es necesario haber realizado 

con anterioridad el estado de resultados y el balance proyectado para poder obtener los 

datos y hacer las matemáticas correspondientes. Como se puede observar, los índices 

también tienen una alta fluctuación y no se mantienen constantes como en otras 

empresas, esto es debido a que el ciclo de operación de este proyecto es mayor a un año; 

es decir, este proyecto termina en cinco años. Por tal motivo es difícil utilizar estas 
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razones como indicadores financieros para evaluar el desempeño de la empresa o el 

proyecto, resulta que la información arrojada entre un periodo u otro cambia demasiado 

e inclusive podría aparentar un mal desempeño.  

      Estos cambios tan notables son el resultado de la misma naturaleza de los proyectos 

que tienen su ciclo de operación mayor a un año, ya que no podemos hablar de la 

rotación total de los activos si sólo la compra del inventario del total del proyecto se irá 

erogando a lo largo de los 5 años que se realiza la urbanización. En los proyectos 

inmobiliarios se compra un terreno completo y no se pueden ir adquiriendo más metros 

cuadrados conforme vas vendiendo como una comercializadora de productos podría 

hacer, es por eso que el inventario y por consecuencia el costo de venta, tienen un 

comportamiento peculiar al giro.   

      En el caso de los proyectos de urbanización, los indicadores financieros podrán ser 

de utilidad cuando se comparen proyectos completos similares; es decir, ahora sí 

estaríamos comparando variables igual en tiempos igual, ya que, si se comparan dentro 

del mismo proyecto en distinto año, se obtendrán estas fluctuaciones que pueden ser 

complejas de analizar. Un ejemplo es el caso del margen neto sobre ventas, el ROA y el 

ROE, que arrojan indicadores negativos en el quinto año, esto se debe a que los estados 

financieros presentan perdidas en el quinto año, pero esto es el efecto del aumento del 

costo de venta constante que se verá más adelante y no debe representa un problema 

para el proyecto o la empresa. 
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Tabla 5.12. 

Indicadores financieros     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.15. Índice de control para medir ingresos y egresos presupuestados vs reales 

Este índice es una propuesta que se realizó como un indicador general para los 

movimientos de flujo de efectivo, tanto de los ingresos como los egresos ya 

presupuestados con anterioridad. Este índice está en función del ingreso; es decir, es la 

variable más importante y los egresos dependen de ésta. El índice se calcula dividendo el 

ingreso acumulado real entre el ingreso acumulado pronosticado, y este resultado se 

divide a su vez entre el egreso acumulado real y el egreso acumulado pronosticado.  

      Cuando el índice es igual a 1 significa que tanto los ingresos como los egresos 

acumulados son iguales a los pronosticados, cuando es mayor a 1, indica que la empresa 

está siendo más eficiente ya que los ingresos son iguales o superiores a los pronosticados 

o bien el egreso es menor a lo pronosticado, cuando el índice es menor a 1, significa que 

no se están cumpliendo las metas de los ingresos o bien los egresos son mayores a los 

establecidos previamente. La captación de recursos anticipado y los pagos lo más a 

futuro posibles, mejoran el flujo de efectivo en cualquier empresa, esto es lo que el 

indicador va a mostrar.  

      En la tabla 5.13 se puede observar que los ingresos se han cumplido como se 

proyectó, a diferencia de los egresos, estos han sido mayores a los pronosticados, por tal 

motivo el índice es de 0.9936 ya que hay una diferencia en contra de lo pronosticado. Es 

importante entender que éste únicamente es un indicador que compara la realidad con lo 

proyectado pero no quiere decir que siempre esté mal o bien, un ejemplo podría ser que 

la empresa tiene erogaciones mayores ya que desearon acelerar las compras para la 

urbanización debido a la alta demanda del mercado. Es importante analizar y entender 

con ambas columnas (ingresos y egresos) qué es lo que está sucediendo en el proyecto 
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de manera cuantitativa como cualitativa, para poder interpretar correctamente este 

indicador.  

Tabla 5.13.  

Tabla de eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.16. Cálculo del costo de venta y su contribución marginal 

Para poder proyectar los estados financieros es necesario incluir en el presupuesto 

maestro el cálculo mensual del costo de venta. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, las empresas dedicadas a la urbanización de terrenos normalmente tienen 

su ciclo operativo mayor a un año; además, realizan la venta de ciertos metros cuadrados 

sin haber terminado toda la urbanización; es decir, venden antes de tener listo el 

producto.  

       Si se deseara que el proyecto se desarrolle como la mayoría de las empresas, la 

desarrolladora en este ejemplo, tendría que urbanizar las 20 hectáreas en menos de un 

año y desembolsar la cantidad de $356,756,825 pesos, de ese modo tendría listo el 

producto y el costo por metro se calcularía dividiendo simplemente esta cantidad entre el 

número de metros disponibles para la venta, es decir, $356,756,825 / 120,000 m2 dando 

un costo por metro cuadrado de $2,973 pesos, de este modo se facilitaría calcular el 

costo de venta por metro cuadrado en el estado de resultados ya que se sabría 

exactamente cuál es el costo de cada metro por cada venta que se realiza. Esta idea que 

puede funcionar para otros giros, definitivamente es muy complicada que se lleve a cabo 

en un desarrollo por las siguientes razones: 

1. La empresa necesitaría tener disponible el total del efectivo para la urbanización 

y aunque lo tuviera, las empresas no lo hacen ya que el proyecto sería menos 

rentable. Urbanizar es muy rentable ya que se usa el dinero de terceros cuando se 

realizan las preventas y ventas por etapas para urbanizar las etapas subsecuentes. 

De este modo la urbanización además de entregar un producto final, es un 

negocio financiero donde se juega con la utilización de dinero de terceros para 
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desarrollar el proyecto logrando así generar dinero con el dinero de los demás y 

ser más rentable para los accionistas. 

2. Físicamente es muy complicado que en un año se puedan urbanizar 200 mil 

metros cuadrados. 

3. Dependencia de permisos gubernamentales tales como permisos de venta, usos 

de suelo, factibilidades de agua, entre otros. 

        

       Por estas razones, es que las empresas empiezan a vender cuando aún no tienen toda 

la urbanización y por ende el costo de venta no puede ser el mismo cuando venden un 

metro cuadrado al inicio del proyecto que al final del mismo; además, debido a los 

cambios que se generan en el costo de venta y porque la contribución marginal depende 

directamente de ésta, se genera una fluctuación en ambos que van afectando todos los 

rubros del estado de resultados hasta llegar a la utilidad neta. Mientras que al inicio del 

proyecto el costo de venta es relativamente bajo y el precio de venta es alto, habrá una 

gran contribución por metro vendido, pero conforme el proyecto se acerca al final, la 

contribución marginal por metro disminuye llegando incluso a ser negativa. 

       En la tabla 5.14, se puede observar cómo se calcula el costo de venta por mes y éste 

se define básicamente por las siguientes variables: 

1. Inventario disponible para la venta. 

2. Compras. 

3. Venta de metros cuadrados. 

       Se puede observar que en la tabla 5.14 se presenta la información en metros 

cuadrados y su valor monetario, ya que los estados financieros únicamente consideran en 

valor económico más no los metros cuadrados. En el mes uno se observa que tiene 
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disponible para la venta 120 mil metros cuadrados que es el total de los metros del 

proyecto, además, la empresa realiza el primer pago por $45,632,855 pesos de los 

$356,756,825 del total necesario para la urbanización. Por lo tanto el costo por metro 

cuadrado del mes uno se calcula dividiendo el inventario disponible para la venta entre 

los metros disponibles para la venta, dando un total de 380 pesos por metro cuadrado. 

Debido a que en el primer mes no se vende ningún metro, el inventario final del mes son 

los mismos 120,000 mil metros con un valor de $45,632,855 pesos.  

      Este proceso se repite para los meses posteriores tomando como inventario inicial, el 

inventario final del mes anterior. En el segundo mes, debido a que hubo otro pago de 

urbanización más no hubo un aumento en los metros disponibles, el efecto inmediato es 

el aumento del costo por metro cuadrado. Como se puede observar en la tabla 5.14, la 

primer venta se hace en el séptimo mes por lo tanto el costo de venta de esos metros será 

el resultado de multiplicar el costo por metro cuadrado actual del mes por los metros 

vendidos, dando un total de $870,234. Es importante mencionar que la empresa mientras 

vende metros se va generando un costo de venta y al mismo tiempo sigue haciendo 

pagos de urbanización y aumentando la cuenta contable de inventarios. Por esta razón es 

que fluctúa el costo de venta y por ende la contribución marginal, ya que cada mes se 

realizan ajustes tanto en los metros disponibles, como en las ventas y en las compras de 

urbanización. 

       Para realizar el estado de resultados proyectado del primer año, es necesario sumar 

el costo de venta de los primeros 12 meses como se puede observar en la tabla 5.8 y así 

sucesivamente por cada año proyectado. Al finalizar el proyecto, la suma total de las 

compras deberá ser los $356,756,825 presupuestado, mismos que se pasarán al costo de 
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la venta en los estados de resultados; además para este momento, los metros disponibles 

para la venta deberán ser 0. 

Tabla 5.14. 

Cálculo del costo de ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.17. Análisis del costo de ventas 

 

El costo de ventas resulta ser una variable que puede ser al inicio un poco complicada de 

analizar ya que tiene una fluctuación amplia desde el inicio del proyecto hasta el final 

del mismo. En la determinación del costo de la tabla 5.2 se llega a un costo de venta por 

metro cuadrado vendible de $2,973, pero éste tendrá una variación durante los periodos 

como se muestra en la tabla 5.15, donde se observa que el porcentaje sobre ventas tiene 

un comportamiento a la alza llegando a un 95% en el quinto año.  

Tabla 5.15.  

Incremento en el costo de ventas.   

Fuente: Elaboración propia 

 

       Esta fluctuación resulta ser normal por los distintos tiempos de inversión y de venta 

de los metros cuadrados disponibles, pero es importante calcular el mínimo y el máximo 

para tener un control preciso y que se tenga plena seguridad que la fluctuación está 

dentro de los rangos calculados en la proyección financiera. Es posible que la 

fluctuación en el costo llegue a superar al precio de venta, pero realizando una suma de 

cuadrados, se comprueba que el costo es el mismo, esto también se puede comprobar en 

la última columna de la tabla 5.15 donde acumula todos los periodos y muestra el 

porcentaje real que representa el costo sobre las ventas.  
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 5.18. Entrevista a un experto  

Como parte de la investigación de esta tesis se realizó una entrevista al Mtro. Alberto 

Ruiz Burgos, quien es Director General de la inmobiliaria ALFA de Querétaro S.A. de 

C.V. Así, se le preguntó si en la empresa utilizan presupuestos y proyecciones de los 

nuevos proyectos a lo que contestó que normalmente utilizan el flujo neto de caja que es 

el flujo que indica cómo realmente se va a comportar el dinero durante la vida del 

proyecto. Respecto al presupuesto, se le preguntó si han utilizado el costo de venta como 

control del mismo, a lo que comentó que sí por un lado ya que es importante calcular el 

costo unitario mes a mes y calcular el costo de ventas en cada estado de resultados, pero 

no para el control del presupuesto; sin embargo, se ha utilizado para definir el precio de 

venta comparándolo siempre con el mercado, aunque esto los ha llevado a 

complicaciones una vez empezado el proyecto.  

Por otro lado, se le preguntó si alguna vez su costo de venta ha sido mayor que su 

precio, y cómo sabe si realmente está perdiendo o continúa dentro del presupuesto, a lo 

que contestó que sí han tenido esa situación y que se debe al comportamiento de las 

compras acumuladas cada mes y los metros disponibles que van quedando por las ventas 

que hacen que el costo unitario sea cada vez más alto, lo que ha provocado que el costo 

de venta supere los ingresos. Además, comentó que esto les genera desconcierto en la 

empresa ya que al ver que el costo de ventas es superior a los ingresos, claramente se ve 

que hay una pérdida.  

Al recurrir al presupuesto final, el costo de ventas “promedio” es menor, y este 

dato junto con el dato del mercado es el que utilizan para ir monitoreando el precio de 

venta. Respecto a la fluctuación mínima y máxima de su costo de venta, menciona que 

no se conoce a detalle ya que sólo se guiaban con el precio “promedio”, y al rebasar éste 
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es cuando se causaba el desconcierto. Por otro lado, se le preguntó la razón por la cual el 

costo de venta no es el mismo durante la vida del proyecto, a lo que respondió que sí, 

pues se conoce por el método contable que se utiliza en la empresa, pero el problema es 

que va en aumento y no se conoce el tope máximo, lo que genera incertidumbre al 

querer utilizar este dato que va en crecimiento para calcular el precio de venta mínimo y 

no perder.  

Así, en cuanto a las acciones que ha tomado para conocer esta variación en la 

fluctuación del costo y tener certeza de que el proyecto es rentable, comentó que ha 

solicitado al área financiera un análisis profundo de la fluctuación del costo de venta en 

las proyecciones financieras de los nuevos proyectos con el propósito de llevar un 

control más preciso.  

Por último, se le preguntó que, si como desarrollador considera que hace falta 

información financiera para la toma de decisiones, a lo que respondió que sería 

conveniente que existiera una metodología que le permita conocer exactamente el costo 

de venta, así como información de mercado para poder definir el costo de venta y tener 

certeza de que existe una contribución por cada metro vendido. A pesar de que el precio 

de venta no tiene una tasa de crecimiento como la del costo de venta, es importante 

conocer el piso y techo para poder establecer el precio de venta sin generar pérdida.  

 

5.19. Reflexiones 

Al realizar una evaluación de un proyecto de urbanización es de suma importancia tomar 

en cuenta todas las variables y su comportamiento en el tiempo que pueden tener un 

impacto o un cambio en la ejecución de un proyecto. El principal objetivo de realizar 

una evaluación financiera es conocer el comportamiento a lo largo del proyecto para que 
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éste se apegue lo más que se pueda a la realidad, de tal modo que se anticipe a la 

información para poder tomar decisiones incluso antes de ejecutar con el fin de 

optimizar el proyecto y hacerlo lo más rentable posible.  

      Como se puede observar en la tabla 5.15, el aumento anual en el costo de ventas 

podría preocupar a los directivos ya que normalmente se analizan estados financieros 

anualmente, por tal motivo, se decidió realizar a profundidad el tema de la fluctuación 

del costo de venta para entender su comportamiento  y se puede concluir que hay que 

entender el proyecto de manera global; es decir, ampliar la visión al analizar los estados 

financieros y no comparar un año con otro, sino un proyecto con otro ya que el proyecto 

no se puede llevar a cabo en un año y por tal motivo no se tendría una visión general. 

       Para poder entender el comportamiento y la fluctuación del costo de ventas y 

comprobrar que a pesar de su fluctuación se llega a la contribución marginal por metro 

cuadrado esperada, es necesario utlizar el promedio ponderado como se muestra en la 

tabla 5.16, en esta, se puede observar que para realizar la comprobación, se asignó una 

ponderación a la cantidad de metros vendidos por cada costo de ventas resultante por 

periodo, de este modo se puede dar un peso a cada mes según la cantidad de metros 

vendidos y el costo de venta del mismo.  

      En la tabla 5.16 también se puede mostrar la contribución marginal que genera cada 

metro vendido a ese precio. Esta contribución marginal se obtiene de la resta del precio 

de venta promedio ponderado que se utiliza como una constante menos el costo de venta 

del periodo. Debido a su naturaleza, la contribución marginal tiene una relación inversa; 

es decir, conforme sube el costo, disminuye en la misma proporción la contribución 

marginal.  
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      Después de tener la tabla completa y asignar los pesos según la cantidad de metros 

vendidos, se debe realizar una sumatoria de todos los periodos del resultado de 

multiplicar el costo por su porcentaje, de este modo se obtiene el costo promedio 

ponderado y se puede concluir que es el mismo costo de dividir el costo total entre los 

metros disponibles para la venta. Si el mismo proceso se repite para la contibución 

marginal por metro cuadrado, se podrá obtener el promedio ponderado.  

       La determinación del costo mínimo y máximo dentro del rango de fluctuación se 

puede utilizar como un indicador de apego a lo proyectado. La conclusión de obtener el 

mismo resultado es grata para los directivos ya que ahora no solo se comprobó que el 

costo de ventas, y por ende la contribución marginal, son iguales a lo proyectado, ahora 

se conoce el comportamiento de ambos y se puede utlizar como un indicador para la 

ejecución del proyecto.  

       Si se pronosticó que la compras del inventario y las ventas se harán de este modo, se 

puede decir que el rango de fluctuación en el costo de ventas tiene un mínimo de $380 

pesos en el primer periodo, y fluctuará hasta el periodo 60 con un costo de ventas 

máximo de $12,811 pesos, incluso estará más arriba del precio de ventas promedio 

ponderado que es de $5,631 pesos generando pérdidas en los estados financieros de ese 

último periodo. 

         Lo importante es entender que al inicio hubo un excedente de contibución marginal 

debido a que el costo era muy bajo y al finalizar los periodos del proyecto, esa pérdida 

absorberá esta utlidad generada en un principio, pero al finalizar el proyecto se equilibra 

y el costo de ventas como la contribución marginal serán iguales a lo calculado 

inicialmente. Como se puede observar, la variable del tiempo es la que hace que estas 
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fluctuaciones se den ya que si el proyecto se hiciera en un solo periodo, no se darían 

estas fluctuaciones.  

      Ahora con esta metodología mencionada anteriormente, se puede estudiar, entender 

y comprobar el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo de vida del 

proyecto, además es importante observar que la tendencia en el costo de ventas es a la 

alza, esto es debido a que las compras de urbanización aumentan en el inventario 

mientras los metros disponibles para la venta se mantienen o disminuyen si hay ventas. 
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Tabla 5.16.  

Fluctuación del costo de venta y promedio ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Como ya se mencionó anteriormente, esta fluctuación en el costo de ventas genera 

ganancias muy grandes en un inicio y pérdidas al final con relación al costo promedio 

ponderado de venta, fluctuando así con una tendencia a la alza desde el inicio hasta el 

final del proyecto. Al realizar el análisis se puede observar que estas ganancias y 

pérdidas extras que fluctuan, se compensan al realizar un análisis general del proyecto 

como se puede ver en la tabla  5.17, donde se ve que hay un excedente de contribución 

marginal pero se empeiza a compensar con las pérdidas del proyecto en la útlima etapa. 

      Para realizar la tabla 5.17 y poder determinar únicamente los montos totales por 

periodo del costo de venta, la contribución marginal del proyecto y poder visualizar esta 

compensanción a lo largo del proyecto, es necesario multiplicar los metros cuadrados 

vendidos en el periodo y multiplicarlos por el costo de ventas del periodo, de este modo 

se obtendrá en la primer columa, el costo de ventas que se refleja en el estado financiero 

del mes; en la segunda columna se presenta el acumulado del costo de ventas, en la 

tercer columna se realiza el mismo procedimiento pero con la contribución marginal 

utilizando el precio de venta promedio ponderado de $5,631 pesos menos el costo del 

periodo y en la cuarta columna se acumula la contribución marginal.  

      Como se puede observar en el periodo 52, la contribución marginal por metro 

cuadrado empieza a ser negativa, de tal modo que la contribución marginal acumulada 

comienza a disminuir para compensarse y terminar en el periodo 60 con la contribución 

marginal proyectada general de $318,925,682 pesos. Por esta razón, no se deben alarmar 

los directivos cuando empiecen a ver pérdidas ya que es parte normal del 

comportamiento del proyecto y se está compensando con el excedente de contribución 

marginal obtenida a inicios del proyecto. 
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Tabla 5.17.  

Costo, contribución marginal y su compensación 

 Fuente: Elaboración propia 
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      Entendiendo que se generan montos positivos y negativos como excedentes por la 

fluctuación del costo, en un inicio generan una ganancia ficta y al final del proyecto una 

pérdida ficta, todos estos reflejándose en los estados financieros y pudiendo causar de 

primera impresión, si no se conoce bien esta metodología, una interpretación errónea de 

los datos.  

       La información obtenida  puede no ser clara y precisa por el hecho de no conocer 

todo el contexto y puede llevar a los directivos tomar decisiones que puedan afectar al 

proyecto. Por tal motivo es importante determinar el monto ficto que se generará tanto 

de contribución marginal positiva como negativa. La metodología para encontrar este 

monto ficto total se puede observar en la tabla 5.18 en donde la segunda columna se 

muestra como una constante el costo de ventas promedio ponderado, en en la tercera 

columna el monto real del costo de venta por periodo, de tal forma que el monto ficto de 

la utilidad bruta ubicado en la cuarta columna se generará por la diferencia  de estos dos 

multiplicado por los metros vendidos.  

      Se puede observar en la cuarta columna en el periodo 40, que el costo de ventas real 

del periodo empieza a ser mayor que el costo promedio ponderdo, por tal motivo el 

monto ficto de la contibución marginal empezará a ser negativo y empezará a equilibrar 

los excedentes. Además para comprobar este balanceo, se realiza una sumatoria de todos 

los montos fictos positivos más la sumatoria de todos los montos fictos negativos y el 

reslutado debe ser cero.  

      En esta proyección se puede determinar que el monto ficto generado es de 

$99,322,367 mismos que se irán eliminando a partir del periodo 40 que empiezan los 

montos negativos. En la tabla 5.18 también se muestran dos gráficas para obsevar el 

comprotamiento, en la cual se muestra cómo el comportamiento del costo de ventas real 
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del periodo inicia abajo del costo promedio ponderado y en el periodo aproximado entre 

el 39 y 40 se intersectan indicando que a partir de ese momento empezará la 

compensación del monto extra generado.  

      También se puede observar que el comportamiento no es lineal en este ejemplo y 

esto es debido a que las compras del inventario (urbanización) y los metros que se 

venden durante los proyectos, no tienen un comportamiento lineal; es decir, ni las ventas 

ni las compras son constantes en montos y en tiempo. En la tabla 5.18 también se grafica 

la utilidad bruta ficta generada misma que empieza a ser negativa en el mismo periodo 

aproximado entre 39 y 40. 
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Tabla 5.18.  

Demostración de la utilidad y pérdida bruta ficta y su gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       La principal diferencia entre un proyecto de urbanización y la mayoría de las 

empresas viene de la naturaleza de su desarrollo, operación y ejecución. La mayoría de 

los negocios tienen un giro en donde al realizar compras que contablemente se van al 
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inventario, aumenta el inventario disponible para la venta, éste aumenta tanto su valor 

económico como el número de piezas o artículos; es decir, cuando se realiza la compra 

ya se tienen más artículos listos para su venta y éstos disminuyen conforme se van 

vendiendo. En un proyecto de urbanización no funciona así a menos que no se realicen 

ventas hasta que se termine de urbanizar y se tenga toda la urbanización finalizada, ya 

que aunque se sigan realizando compras (urbanización) no aumentan los metros 

disponibles para la venta, es decir, no hay más terreno que vender y por lo tanto lo único 

que se va modificando es el valor en el inventario por metro cuadrado disponible para la 

venta. 

       Para que no existiera una fluctuación en el costo de venta, se tendría que urbanizar 

todo el proyecto sin realizar ventas, en este ejemplo se tendría que cubrir la urbanización 

completa de tal modo que la empresa necesitaria erogar $356,756,825 y tener los 

120,000 metros cuadrados disponibles para la venta al finalizar la urbanización 

completa, de este modo siempre el costo de venta por metro cuadrado sería la división 

de estos montos obteniendo un costo de venta constante de $2,973 por metro cuadrado y 

al vender un metro se realizaría el abono en el inventario y el cargo en el costo de ventas 

siempre. 

       Por la naturaleza de los proyectos de urbanización, es sumamente complicado que 

una empresa tenga la liquidez suficiente para erogar todo y esperar el tiempo para que 

físicamente esté terminada la urbanización, además de que la rentabilidad del negocio 

disminuiría, por tal motivo la mayoría de las empresas dedicadas al desarrollo de 

fraccionamientos o condominos, lo que hacen es utilizar las preventas y las ventas para 

ir desarrollando por etapas, de tal modo que se pueden financiar del mismo proyecto 
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para continuar, además hacer esto permite que la inversión con capital propio sea menor 

aumentando la rentabilidad del proyecto.  

Debido a que la mayoría de las empresas decide finaciarse del mismo proyecto, la 

fluctuación sera un tema con el que tendran que lidiar y tendrán que entender 

perfectamente cuales son las variables responsables de la fluctuación, para esto debemos 

observar la figura 5.4 donde se muestran los comportamientos y como se van 

modificando conforme el tiempo transcurre.  

 

Las principales variables causantes de la fluctuación del costo y la contibución 

marginal son las siguientes: 

 Metros cuadrados vendidos: La velocidad en la que se venden los metros 

cuadrados siempre será diferente ya que depende de las estrategias de 

comercialización y la fase en donde se ubique el proyecto. Normalmente al inicio 

del proyecto es un poco más lento, después se acelera la venta y al final vuelve a 

disminuir. Esto se puede ver en la figura  que muestra en el eje “y” la cantidad de 

lotes vendidos mientras que en el eje “x” muestra los periodos mensuales. 
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Figura 5.2. Comportamiento de las ventas de lotes mensuales. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 Precio de venta por metro cuadrado: Es muy común en los proyectos de 

urbanización que los precios de venta no se mantengan constantes durante la vida 

del proyecto y esto es debido a que en un inicio las empresas empiezan 

vendiendo barato en comparación al precio de lista para poder finaciarse y 

obtener recursos, conforme el proyecto avanza los precios van aumentando ya 

que los trabajos de urbanización empiezan a ser tangibles y comercialmente se 

obtiene plusvalía, ya para el final es un proyecto consolidado donde los precios 

son los más altos. Además el precio de venta tiene muchas variantes ya que 

cambia según la ubicación del lote, el financiamiento que da la emprea a sus 

clientes e incluso el tamaño del lote, ya que normalmente cuando el lote es 

pequeño, los precios son más altos. Lo que sí sucede normalmente es que los 

precios siempre van a la alza conforme pasa el tiempo y se acerca al final el 

proyecto, esto se observa en  la figura 5.3 de este proyecto donde se grafican en 
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el eje “y” los precios promedio pagando de contado y en el eje “x” los periodos 

mensuales. 

 

Figura 5.3. Aumento de los precios promedio de venta por metro cuadrado. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Debido a que la contribución marginal por metro cuadrado vendido depende de la 

diferencia del precio de venta y el costo de venta, y su vez ambas variables dependen de 

otras variables, existirá una amplia fluctuación en la contribución marginal. Una 

solución propuesta para trabajar este tipo de evaluaciones que tienen tantos posibles 

cambios es que se trabaje tanto el precio de venta como el costo de venta, con un 

promedio ponderado, de tal modo que esto puede facilitar para hacer las proyecciones y 

la evaluación del proyecto.  

 Costo unitario por metro cuadrado: Como ya se ha visto anteriormente en la tabla 

5.14, el costo unitario por metro cuadrado dependerá de los metros disponibles 

para la venta y las compras de urbanización que se vayan generando durante la 
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vida del proyecto, por esta razón el costo irá fluctuando siendo un costo de 

ventas bajo al inicio y al final un costo de ventas alto. 

 

       Después de haber explicado cada una de las variables que hacen que se dé esta 

fluctuación a lo largo del tiempo, se puede observar un resumen anual en la figura 5.4 de 

este proyecto, donde se muestran los distintos valores de estas variables para cada año, 

además esta grafica refleja el comportamiento distinto que tienen durante la vida del 

proyecto. Es importante mencionar que la información podría mostrarse de manera 

mensual para entender más a detalle, pero se hace de manera anual para tener una visión 

general.  

      En la figura 5.4 se puede observar que la ventas no son consistentes durante los 5 

años, así como el aumento de los precios y el aumento del costo de ventas. Los totales se 

obtuvieron para los metros cuadrados vendidos realizando una sumatoria y para el 

precio, costo de ventas unitario y la contribución marginal por metro cuadrado se utilizó 

el promedio ponderado utlizando como peso el porcentaje sobre metros cuadrados 

vendidos.  

      En la figura 5.4 también se observa que los datos se grafican para poder visualizar 

mejor cómo el precio tiene un incremento anual, pero la velocidad del incremento en el 

costo de venta llega a superar el precio de venta, mientras que la contribución marginal 

va diminuyendo año con año. 
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Figura 5.4. Fluctuación de las variables. Fuente: Elaboración propia 

 

       Por otro lado, el ciclo operativo consiste básicamente en el tiempo promedio que 

toma el proceso en que la empresa tiene dinero, compra materia prima, se procesa, vende 

los artículos terminados y logra realizar la cobranza de las ventas. Mientras este ciclo 

operativo sea menor en tiempo, significa que la empresa es más eficiente ya que tiene 

una rotación rápida de sus inventarios.  

      La mayoría de las empresas de manufactura o comercializadoras, son capaces de 

concluir este ciclo antes de un año e incluso varias veces dentro del mismo año, 

logrando así vender todo lo que compraron. A diferencia de estas empresas, las que se 

dedicadan a la urbanización difícilmiente concluyen un ciclo antes de que termine un 

año, ya que no son capaces de comprar toda la urbanización en un año e incluso capaces 

de venderlo todo dentro del mismo año. Por usos y costumbres los análisis financieros se 
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realizan siempre de forma anual, ya que se desea comparar si hubo crecimiento en la 

empresa en los diferentes años, o bien ver cuáles fueron los cambios de un año a otro.  

      Como ya se mencionó antes, muchas empresas pueden hacerlo ya que su ciclo 

operativo puede concluir antes de un año pero un proyecto de urbanización no puede 

culminar antes de un año por lo que al hacer los análisis financieros anuales y 

compararlos como se muestra en la tabla 5.8 y en la tabla 5.12, los datos del proyecto 

estarán truncados y proporcionarán datos que pudieran ser alarmantes al interpretarlos de 

la forma cotidiana. 

      Se observa que hay años que la empresa que hace el desarrollo inmobiliario es 

sumamente eficiente y otro años que no lo es, esto es debido a que se está analizando 

parte del proyecto y no el proyecto compelto, por tal motivo es importante interpretar 

estos datos de la manera correcta e incluso entender que algunos indicadores que 

aparentemente son malos, no lo son, simplmenete están en proceso de desarrollo.  

      Existen casos en donde son pequeños desarrollos que pudieran culminar su ciclo 

operativo antes de un año y si fuera el caso, entonces sí se podrían comparar los estados 

financieros con los años anteriores ya que se presume que cada año concluye el 

proyecto. En este caso que se ha estudiado, el proyecto se prolonga hasta 60 meses, es 

decir cinco años, además se presume que la empresa sólo tiene este único proyecto para 

no mezclar con otros proyectos, de ser así la forma de comparar los análisis finacieros 

sería que la empresa estandarizara este tipo de proyectos y siempre buscara realizar los 

mismos proyectos con características similares, de este modo se podría comparar el 

desarrollo de un proyecto de cinco años de antigüedad contra el nuevo proyecto de cinco 

años; es decir, se amplía el tiempo de un uno a cinco años para poder tener el panorama 

completo, de este modo se estarían comparando proyectos iguales en tiempos, e iguales 
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en características, y se podría determinar qué proyecto fue mejor en la operación, en las 

decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión. El principal objetivo de este 

trabajo y por lo que se utiliza ceteris paribus, es para que se pueda analizar una empresa 

que realiza un solo proyecto, entendiendo cómo funciona un proyecto, se puede pasar a 

realizar el análisis de una empresa que lleva a cabo varios proyectos a la su vez. 

       Por otro lado, la fluctuación en el costo de ventas en un proyecto de urbanización 

modifica fuertemente los estados financieros anuales y por ende, el análisis finaciero de 

ese año, ya que al modificar la utilidad neta, se modifica automáticamente el balance 

general. Anteriormente se explicó a qué se debe y su compensación al término del 

proyecto, pero esto tiene más repercuciones que simplemente conocerlo y estar 

consciente.  

       Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), el ejercicio fiscal se compone de 365 días, iniciando el primero de 

enero y terminando el 31 de diciembre, por tal motivo, no hay forma de extender los 

periodos o solicitar prórroga para los pagos de los impuestos, para el SAT no hay 

empresas o proyectos que su ejercicio fiscal dure más de un año, el SAT simplemente 

hace el cierre fiscal y cobra impuestos, y como se vio anteriormente, al inicio del 

proyecto debido al costo de ventas tan pequeño en comparación al promedio ponderado 

y la generación de utilidad ficta, la consecuencia es que exista utilidad antes de 

impuestos para la empresa y tenga la obligación de pagar impuestos como ISR y PTU.  

      Este tema impacta directamente al flujo de efectivo ya que el proyecto aún no genera 

recursos con la operación para poder realizar todos los pagos, incluyendo los impuestos. 

En la tabla 5.11 se observa cómo existe un déficit en los recursos generados por la 

operación, e incluso para este ejercicio, se está haciendo el supuesto de que no se pagan 
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esos impuestos si no que se genera un pasivo. Si en este ejemplo se pagaran los 

impuestos, entonces el déficit de caja aumentaría y por tal motivo la inversión inicial de 

capital o bien el crédito puente tendría que ser mayor para poder cubrir las erogaciones 

con el flujo de caja.  

      El hecho de invertir más capital hace que el proyecto sea menos rentable ya que la 

rentabilidad para el accionista o ROE (por sus siglas en inglés “return of equity) 

diminuye, también si se soluciona solicitando un monto mayor de crédito, hace que el 

proyecto tenga menos utilidades ya que se pagarían más intereses, haciendo que el 

proyecto sea menos rentable para los inversionistas y bajaría tanto el ROE como el 

rendimiento de los activos o ROA (por sus siglas en inglés “return of assets) debido a 

que la utilidad neta disminuye.  

       La fluctuación en el costo de ventas, como ya se ha visto a lo largo de este trabajo 

hace que todo tenga un comportamiento distinto pero al finalizar el proyecto todo está 

compensando. En la tabla 5.8 se puede observar que derivado de las fluctuaciones, la 

utilidad antes de impuestos fluctuará, por lo tanto los impuestos también tendrán el 

mismo comportamiento pero si se observa en la última columna, se observa que se 

pagaron al final del proyecto los impuestos correspondientes al 30% del impuesto sobre 

la renta (ISR) y 10% de la participación de los trabajadores en la utilidad es de la 

empresa (PTU). En la última columa de la tabla 5.8 se concentra el total del proyecto y 

se observa que se pagaron $70,206,197 de ISR y $23,402,066 de PTU, dando un total de 

$93,608,263 que representa un 40% (30% isr y 10% ptu) de la utilidad antes de 

impuestos de $234,020,658 así que se paga lo mismo si el proyecto se llevara a cabo en 

solo un año, pero como hay fluctuaciónes, al inicio se paga más y al final del proyecto 
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incluso quedan impuestos a favor o negativos para compensar el excedente de tributo 

que se hizo al inicio del proyecto.  

       Este tema también tiene repercusiones en las juntas de consejo ordinarias al 

presentar resultados, ya que si se presentaran los estados financieros junto con su 

análisis finaciero, se mostraría que el director que está llevando a cabo el proyecto está 

presentando números o resultados negativos, pudiendo así confundir a la junta del 

consejo. Es importante que se presente todo el trabajo de evaluación del proyecto para 

que el consejo pueda ver el panorama completo y entender cómo es el comportamiento 

de las variables; de otro modo, se pensaría que el dinero invertido en esta empresa que 

desarrolla el proyecto ha sido una mala inversión.  
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CONCLUSIONES 

La importancia de este trabajo es entender perfectamente el comportamiento de las 

variables a la hora de realizar un proyecto de urbanización, el comportamiento se verá 

reflejado según el corte en el tiempo que se haga, para el fisco es un año, para el 

financiero es evaluar el proyecto completo, para la junta directiva es la presentación 

anual, para el área de ventas es cumplir las metas mensuales, y así para cada área es 

diferente.  

      Lo importante es entender que el proyecto tendrá una duración de 5 años y que si se 

analiza la situación en un momento será dificil comprender que está sucediendo ya que 

no se tiene la información completa y esto podría llevar a tener una idea errónea de que 

el proyecto va mal.  

      Por estas razones,  este trabajo se desarrolló mes con mes teniendo 60 meses de 

comportamiento que es lo mismo que cinco años y el objetivo es poder ver los estados 

finacieros anuales pero también poder tener un análisis más minucioso de lo que sucede 

mes con mes, de este modo se conocería de dónde vienen los estados financieros anuales 

proyectados. Incluso se podría hacer diario y se vería que aún tiene más fluctuación, 

pero se piensa que ya sería demasiada información que no proporcionaría ningún tipo de 

beneficio, sería simplemente más de lo mismo. La propuesta es realizarlo mes con mes y 

hacer los estados finacieros anuales.  

       Conocer este tema a profundidad, permite a las empresas hacer un escenario lo más 

apegado a la realidad con el objetivo principal de evaluar si el proyecto será rentable, 

como será el flujo de efectivo y cuanta inversión y créditos necesitarán para poder 

desarrollar el proyecto, es decir, permite la planeación del proyecto para poder organizar 
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de la forma más óptima, dirigir según lo planeado y tomar accciónes de control que 

mejoren el proyecto o bien se apegue lo más posible a él. 

       Otro beneficio de conocer a la perfección el comportamiento de un proyecto de 

estos es que ayuda a saber cuánta inversión inicial se necesita al considerar todas las 

fluctuaciones que surgen a partir del comportamiento del costo de ventas, y tener el 

dominio total en la administración de bancos, ya que aunque estos proyectos son 

rentables, es importante tener una administración excelente de flujo de efectivo o bien el 

proyecto quedará inconcluso, no por no ser rentable si no porque no hay más flujo con el 

cual operar.  

       Con este ejemplo de proyecto, se puede observar que exige más esfuerzo en los 

primeros dos años ya que no hay generación de recursos operativos y se pagan más 

impuestos, pero al final del proyecto con la inercia que se tiene y todo compensándose 

se vuelve menos exigente ya que empiezan las pérdidas ante el fisco y una buena 

generación de recurso operativo que permite tener dinero en los bancos por si se desea 

invertirlo en otros proyectos. Tener todo tan claro hace que no haya sorpresas en un 

futuro, permite disminuir riesgos, bajar costos y maximzar la rentabilidad del proyecto. 

     Al finalizar este trabajo se puede concluir que no hay que tener miedo al aumento en 

el costo de ventas incluso cuando sobrepasa el precio de venta, siempre y cuando ya esté 

calculado y se conozca el máximo al que va a fluctuar, es parte de la naturaleza de estos 

proyectos que tienen un ciclo operativo mayor a un año, que fluctuará y tendrá 

consecuencias en el inter del proyecto por las variables como la velocidad de compra, de 

venta de inventario y el aumento de precios, pero al final del proyecto se compensará y 

se tendrán los resultados esperados.  
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      Además la evaluación del proyecto se debe utilizar como guía para saber si se está 

ejecutando adecuadamente y según lo planeado. El costo de ventas mínimo y máximo, 

así como el índice de control general se pueden usar como indicadores de eficiencia  y 

métricas de control.  

       Una de las razones por lo que se decidió estudiar este tema a profundiad y hacerlo 

tesis para obtención de grado, es debido a que se observó que muchos directivos se 

asustaban al ver el incremento en el costo de ventas y las pérdidas en los estados 

financieros, esta situación se presentaba debido a que no se había hecho un estudio a 

profundidad y no tenían el panorama general. Los directores sabían que al inicio no era 

negocio y que había que inyectar capital pero no conocían el momento ni la fluctuación 

de las variables. Al realizar este trabajo se pudo demostrar la importancia de profundizar 

en las evaluaciones de proyectos para una mejor toma de decisiones y la tranquilidad de 

los directivos e inversionistas.  
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