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RESUMEN 

 

La vivienda de interés social se define como aquella dirigida a los sectores más 

vulnerables de la población, y cuya finalidad es favorecer a su adecuado desarrollo 

dentro de la sociedad. En México, esta ha dependido principalmente de la alta 

concentración de la población en las ciudades. San Juan del Rio es un ejemplo de 

este crecimiento ya que ha recibido personas provenientes de ciudades colindantes, 

lo que ha derivado en el aumento en la demanda de vivienda. Ante este hecho, la 

solución que se ha implementado es la construcción de vivienda de interés social 

de tipo horizontal que cumple con la necesidad de vivienda, pero a su vez necesita 

grandes extensiones de terreno que han propiciado el crecimiento urbano hacia las 

periferias del municipio. Por otro lado, la implementación de vivienda de tipo vertical 

es una alternativa para una ciudad más densa y compacta al concentrar el mismo 

número de viviendas en menor superficie. Por consiguiente, esta investigación 

presenta una comparación de costos entre un modelo ya existente de vivienda de 

interés social horizontal y dos alternativas de vivienda vertical propuestas, con el 

objetivo de demostrar que la vivienda vertical de interés social optimiza de manera 

más eficiente el recurso económico y así al obtener el costo de cada caso por medio 

de un presupuesto, para comparar las características de cada proyecto con sus 

respectivos costos.  

 

 

(Palabras clave: vivienda de interés social vertical, vivienda de interés social 
horizontal, presupuesto, análisis de costos) 
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SUMMARY 

Social interest housing is defining as that directed to the most vulnerable sectors of 

the population and whose purpose is to favor their development within society. In 

México, it depends mainly on the high concentration of the population of the cities. 

San Juan del Rio is an example of this growth because it has received people from 

neighboring cities, which has increased the demand for housing. The solution that 

has been implemented is the construction of horizontal social interest housing that 

satisfies the necessity for housing but needs large tracts of land that promotes urban 

grown towards peripheries. On the other hand, the implementation of vertical 

housing is an alternative for a denser and more compact city to concentrate the same 

number of housing in smaller surface. Therefore, this research compares the costs 

between an existing model of horizontal social interest housing and two alternatives 

of vertical housing proposal, with the objective of demonstrate that the vertical social 

interest housing optimizes the economic resource more efficiently and with the help 

of cost of each case through of a budget, comparing the characteristics of each 

project with their respective costs. 
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1. Antecedentes 

1.1 La vivienda de interés social en México  

En términos generales una vivienda adecuada es aquel espacio construido para 

brindar a sus ocupantes seguridad, protección, estabilidad e identidad. “La vivienda 

es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de un 

cuarto de siglo” (Sepúlveda Mellado, 2009). Por lo tanto, la vivienda social se puede 

definir (desde el punto de vista económico y social) como aquella dirigida a los 

sectores más vulnerables de la población, y cuya finalidad principal es favorecer a 

su adecuado desarrollo dentro de la sociedad.  

En México ha dependido de los cambios en su demanda por parte de la población, 

cuya concentración en áreas urbanas se debe principalmente a la migración de 

personas provenientes del campo en busca de mejores oportunidades laborales. 

Por ello para comenzar a satisfacer esta necesidad fue necesaria la creación de las 

viviendas de interés social, de forma horizontal en su mayoría, generalmente a 

cargo de desarrolladores habitacionales, cuya adquisición fue resuelta por medio de 

distintos tipos de financiamiento. De esta manera se comenzó su construcción a 

gran escala y “empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, 

Sadasi, pasaron de construir 10.000 viviendas a 50.000 en tan solo 5 o 10 años 

aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha 

urbana de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose por casi toda la 

República Mexicana” (Corral, Agosto 2009 - Julio 2012).  

La vivienda social horizontal en México, es aquella dirigida a la población con 

menores ingresos económicos, cuya construcción es aislada (es decir de una 

vivienda por terreno), con mínimo 42 m2 de construcción (según el Reglamento de 

Construcción del Municipio de San Juan del Rio, Querétaro), en uno o dos niveles 

por vivienda y con las dimensiones y espacios mínimos requeridos. Estas se 

agrupan en diversos desarrollos habitacionales o fraccionamientos y su 

desarrollador tiene la responsabilidad de proveer a cada vivienda los servicios 
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básicos necesarios. Por otro lado, la vivienda vertical es la que busca agrupar la 

mancha urbana y los servicios, en edificios de más de dos pisos de altura con 

espacios no solo habitacionales sino también comerciales y recreativos. 

1.2 Vivienda de interés social vertical en el mundo  

Desde hace ya varios años, el desarrollo de viviendas verticales en el mundo ha 

tenido un gran auge, varios países han utilizado esta alternativa como una 

oportunidad para mejorar la forma de vivir de sus habitantes más desprotegidos. 

Entre las medidas que se han comenzado a tomar para combatir el rezago en 

vivienda, está el someter a concurso los proyectos de vivienda social entre 

profesionales de la materia y/o realizar cambios en sus políticas de vivienda social. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de los trabajos realizados por 

profesionales y/o estudiantes en materia de vivienda social vertical 

internacionalmente hablando. 

1.2.1 Viviendas sociales de Chiponia, España 

Localizado en Chiponia, Andalucía, España, este proyecto, de Gabriel Verd 

Arquitectos, surgió en el año 2016 ante la necesidad de proporcionar un hogar a 

familias que se encontraban habitando de manera irregular el antiguo matadero de 

Chiponia, el cual debía de ser demolido, junto con el cementerio colindante a él.  

El proyecto conserva un diseño sencillo que se adapta muy bien a su entorno, 

además, de acuerdo con la descripción de Gabriel Verd Arquitectos, las viviendas 

siguen criterios de máximo aprovechamiento en planta, proporcionando espacios 

agradables y dignos. “Este espacio sirve de distribución, encuentro, estancia y 

esparcimiento de la comunidad alrededor de los bancos corridos que limitan los 

parterres” (Arch Daily, 2016).  
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Imagen 1 Viviendas sociales de Chiponia, España, fachadas hacia la calle. 

 

 

Imagen 2 Viviendas sociales de Chiponia, España 

 

1.2.2 Viviendas sociales para Canoa, Ecuador  

En el año 2016 la población de Canoa, Ecuador se vio afectada por un terremoto 

que dejo destruidas gran cantidad de construcciones. Por tal motivo un estudiante 

universitario (Pedro Vázquez) propuso un proyecto en el que se ocuparían los 

terrenos vacíos para construir viviendas de emergencia para los afectados. La 

propuesta involucra módulos que varían de tamaño con 5 viviendas cada uno según 

las características del predio.  

Fotos de Jesús Granada, tomadas de (Arch Daily, 2016) 

Fotos de Jesús Granada, tomadas de (Arch Daily, 2016) 
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Imagen 3 Viviendas sociales para Canoa, Ecuador, Áreas comunes 

 

“Estas viviendas tienen capacidad de ampliarse y acoplarse entre sí para formar 

complejos de vivienda social de mayor tamaño, recuperando el tejido urbano. 

Asimismo, el proyecto propone un sistema constructivo con materiales propios de 

lugar: caña guadua y madera. Esta decisión permitirá formar parte de un proceso 

de producción con los pobladores de la zona estimulando la economía local” (Equipo 

Editorial, 2017) 

 

Imagen 4 Viviendas sociales para Canoa, Ecuador 

 

 

 

 

 Imagen propiedad de Pedro Vázquez, tomadas de (Equipo Editorial, 2017) 

Imagen propiedad de Pedro Vázquez, tomadas de (Equipo Editorial, 2017) 
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1.3 Vivienda social vertical en México 

Este tipo de desarrollos habitacionales lleva ya varios años de haber sido 

implementado en México, dentro de los arquitectos que destacan en este rubro se 

encuentra Mario Pani, quien aposto por este modelo en varias ocasiones. 

En años recientes el número de viviendas en vertical en México ha crecido 

lentamente pero este pequeño crecimiento también ha disminuido la producción de 

viviendas en horizontal, tal como lo muestra la imagen 5 extraída del Programa 

Nacional de Vivienda 2014-2018, con datos del año 2007 al año 2012. 

 

Imagen 5 Vivienda en México, según tipo de construcción, 2007-2012. 

Elaborado por la coordinación General de Análisis de Vivienda y prospectiva de la CONAVI con datos 

del Registro Único de Vivienda, 2012.  

De acuerdo con otro estudio realizado por 4S, sobre verticalidad en México, titulado 

“Gran reporte- verticalizacion-2015”, ciudades como León, Monterrey, Puebla, 

Mérida y Querétaro son un ejemplo claro de la oferta de vivienda vertical del país y 

del avance que esta ha tenido  (ver imagen 6). 
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Imagen 6 indicadores sobre vivienda vertical en México 

 

Además, según este reporte la vivienda vertical en el país está tomando 4 caminos:  

 Espacios más reducidos para evitar el aumento en los precios  

 Crecimiento en nuevos sectores de mercado. 

 Mejor equipamiento de los desarrollos, por lo tanto, espacios más amenos 

 Usos mixtos.  

Hoy en día podemos encontrar varios ejemplos de vivienda social vertical en 

México, a continuación se presentan algunos proyectos que sirven de ejemplo para 

entender más la influencia de este tipo de vivienda en el país. 

 

 

 

 

 

Imagen propiedad de Grupo 4S, tomadas de (Grupo 4S, 2015) 
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1.3.1 Condominios Constitución 

Este complejo fue principalmente dirigido a familias con bajos recursos. En un 

principio se pretendía construir zonas comerciales, áreas recreativas y espacios de 

recreación, pero no fue posible debido a la falta de recursos económicos, por lo que 

solo se construyeron viviendas y una escuela primaria.  

 

Imagen 7 Condominio Constitución 

 

“El Condominio Constitución fue diseñado a principios de los años sesenta por el 

arquitecto Guillermo Cortés Melo con una ubicación privilegiada en el centro de la 

ciudad de Monterrey. Fue el resultado de la alianza entre los gobiernos de Estados 

Unidos y México, con el fin de apoyar el crecimiento de la vivienda económica” 

(Corral, Agosto 2009 - Julio 2012).   

 

Imagen 8 Condominio Constitución 

 

 

Fuente: (Corral, Agosto 2009 - Julio 2012) 

Fuente: (Corral, Agosto 2009 - Julio 2012) 
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1.3.2 Vivienda Social Z53  

El conjunto de viviendas sociales nombradas Z53, ubicado en Azcapotzalco, Cd. De 

México, es un ejemplo arquitectura de interés social que se ha estado desarrollando 

en México más recientemente.  

Este proyecto de MAP/MX + Grupo Nodus, que data del año 2012, se encuentra 

compuesto por 42 viviendas agrupadas en tres edificios de 5 pisos cada uno y un 

espacio de estacionamiento, todo estructurado en concreto, acero y tabique rojo 

recocido en un área de 3650.00 m2.  

 

 

Imagen 9 Vivienda Social Z53, 

Fachada 

 

 

 

 

Imagen 10 Vivienda Social Z53, 

Interiores 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vivienda Social Z53 / 

MAP/MX + Grupo Nodus, 2013) 

Fuente: (Vivienda Social Z53 / 

MAP/MX + Grupo Nodus, 2013) 
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1.4 Vivienda social vertical en la ciudad de Querétaro 

Por su cercanía, Santiago de Querétaro, puede ser tomada como el ejemplo más 

cercano al futuro de San Juan del Rio, esta ciudad ha presentado un crecimiento 

muy rápido en los últimos años por lo que la construcción en vertical, dentro de ella, 

también ha tenido un gran auge.   

Actualmente se construye en Querétaro gran cantidad de viviendas verticales, sin 

embargo, sus precios son bastante altos. Según la revista LIVIGN los precios van 

de entre 1.5 a 2.5 millones de pesos según el caso y “se calcula que un 35 por ciento 

de la vivienda que se construye actualmente en Querétaro es de tipo vertical” 

(LIVING MAGAZINE, 2017).   

Los altos costos por metro cuadrado construido en vivienda vertical en la ciudad 

marcan diferencia entre las casas vendidas y las construidas, debido a que pocos 

sectores de la población pueden acceder a ellas. “Mientras existe una oferta de 

2,000 viviendas verticales, la demanda es de únicamente 1,000, explicó el 

presidente de Club de Industriales y director general de Casas Ponty, Alfonso 

García Alcocer” (Estrella, 2017). 

Debido a esto se puede ver que existe una amplia brecha entre la producción de 

vivienda social vertical y la de vivienda de nivel medio o residencial; lo cual indica 

que solo está siendo destinada a un solo sector de la población, dejando de lado a 

las personas más necesitadas. 

Debido a lo ya mencionado los desarrollos verticales de tipo social vertical son muy 

pocos en Santiago de Querétaro; a continuación, se presenta un ejemplo con 

características aproximadas a los de tipo social.   
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1.4.1 Fraccionamiento Los Héroes Querétaro  

Este fraccionamiento está a cargo del Grupo SADASI y ubicado en El Márquez, 

Qro., conforme a la información de dicho desarrollador, se conoce que está 

compuesto por viviendas verticales de 44 m2 cada una, distribuidas en edificios de 

6 viviendas c/u, en tres pisos.  

 

Por su ubicación se encuentra cercano a 

centros de trabajo y áreas comerciales y 

a decir del desarrollador posee áreas de 

esparcimiento, educación y comerciales.  

 

 

 

 

1.5 Población y vivienda en San Juan del Rio 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, en el 

municipio de San Juan del Rio, Querétaro, la población total era de 241, 699 

habitantes de los cuales 177, 956 (el 73.6 %) pertenecían a la zona urbana. Por otra 

parte, en el año 2015 (según datos de la Encuesta Intercensal elaborada por el 

INEGI) “la población total aumento a 268 408 habitantes presentando una densidad 

de población de 191.4 habitantes por hectárea. También el número de viviendas 

particulares habitadas cambio, durante el mismo periodo de tiempo, de 61732 

(INEGI, 2010) a 71122”  (INEGI, 2016). 

 

 

Imagen 11 Fraccionamiento Los Héroes 

Querétaro  

Fuente: Grupo Sadasi  
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Actualmente la presencia de vivienda en vertical en San Juan del Rio es escaza; 

por ejemplo según datos del Registro Único de Vivienda elaborado por CONAVI 

para Julio 2017, no existe registro de este tipo de vivienda en el municipio (el RUV 

toma como vivienda vertical a edificaciones de tres o más niveles) (ver imagen 12), 

sin embargo el Censo de Población y vivienda del año 2010, indica que en 2010  

había 535 departamentos en edificio habitados (ver imagen 13).  

 

Imagen 12 Registro de vivienda-Querétaro-por tipo 

 

 

Imagen 13 Vivienda en San Juan del Rio  

Elaborado por INEGI con datos de Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por CONAVI con datos de RUV, acumulados a julio 2017.  
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2. Justificación  

San Juan del Rio, es un municipio de gran importancia para el estado debido a su 

desarrollo industrial y constante crecimiento, por tal motivo es relevante proponer 

acciones que favorezcan su prosperidad y la de sus habitantes, así como su 

planeación urbana. 

La vivienda de interés social vertical, puede aportar beneficios en materia de 

urbanismo, sustentabilidad, economía, modernidad y calidad de vida; 

económicamente favorece a sus usuarios, las ciudades y los desarrolladores 

habitacionales ya que obliga a estos últimos a aprovechar mejor los espacios, 

generando ahorros en gastos por producción y urbanización, mejorando la eficiencia 

en los medios de transporte y servicios.   

Por ejemplo, tal como afirma la (CONAFOVI) Comisión Nacional de Fomento a la 

Vivienda, “la vivienda vertical representa una disminución de hasta un 70% en el 

costo de gastos públicos, tales como alumbrado, seguridad o recolección de basura, 

variando de ciudad en ciudad. Por otro lado, la plusvalía de una casa habitación se 

incrementa en promedio 37%, mientras que la de un departamento es de un 57%, 

por lo cual representa un mejor negocio el adquirir éste último” (Hendrix, 2013).  

Por estas razones esta investigación contempla un análisis económico de la 

vivienda de interés social del municipio (tanto horizontal como vertical) lo que 

ayudara a los desarrolladores y usuarios a tomar decisiones sobre inversiones en 

vivienda. Al tiempo que podría favorecer el desarrollo urbano, social y económico 

de San Juan del Rio, por medio de una propuesta que busque atenuar las carencias 

habitacionales actuales. 
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3.  Descripción del problema 

Una de las causas del aumento poblacional de San Juan del Rio, es la influencia de 

otras ciudades o estados, principalmente de la Ciudad de México, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Guanajuato. Un ejemplo es el sismo de 1985, cuando la población del 

municipio presento un considerable cambio. “Según datos del censo de población, 

realizado en 1980, había 81 mil 820 habitantes y en el conteo que se realizó 10 años 

después había un crecimiento del 56 por ciento con un total de 126 mil 835 

pobladores. En 1995 la población había aumentado a 154 mil 835 pobladores.” 

(Contreras, 2013). 

 

Imagen 14 Población del estado de Querétaro (1900-2015)  

 

Además, para los años posteriores se prevé que este crecimiento continúe, según 

proyecciones del CONAPO (Consejo Nacional de Población) “del año 2018 a 2030, 

el municipio de Querétaro aumentará su población alrededor 118 mil 991 habitantes, 

lo que representará el 42.9% del total de la población en el estado. Mientras que 

San Juan del Río para el año 2030 representará el 13.3% total de la población” 

(Mendoza, 2018) (ver imágenes 15 y 16).  

Elaborado por INEGI con datos de Censos de población 1900-2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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Imagen 15 Proyección de la población del municipio de San Juan del Rio 

 

 

Imagen 16 Proyección del crecimiento de la población en la localidad San Juan del Río (TCMA= tasa 

de crecimiento medio anual) (2005-2030  

 

Debido a este continuo aumento, la necesidad de vivienda de interés social también 

crecerá; tal como se explica en el documento, denominado “Estudio de Mercado de 

Vivienda en Querétaro” de BBVA-Bancomer, “la demanda de vivienda en el estado 

equivale al 1.8 por ciento del total requerido en el país (731 584 viviendas anuales)” 

(Construyendo Querétaro, CMIC, Delegación Querétaro, 2013).  

Extraído de (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 2011) 

Extraído de (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 2011) 
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Actualmente los desarrollos habitacionales en formato horizontal han ayudado a 

satisfacer esta necesidad, sin embargo, la demanda territorial para su construcción 

es alta. De acuerdo con la información proporcionada por el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de San Juan del Río 2005-2025, para el año 2025 

la demanda territorial urbana se concentrara principalmente en la cabecera 

municipal con un 56.6% (ver imagen 17).  

 

Imagen 17  Área urbana necesaria para crecimiento en la zona de estudio al 2025. 

 

Lo anterior ha contribuido en gran medida al desarrollo urbano expansivo, abierto y 

sin planeación de la ciudad, que origina conflictos como el aumento en el gasto en 

infraestructura urbana, ineficiencia en medios de transporte, inaccesibilidad a los 

servicios básicos, contaminación, falta de identificación social con los sitios donde 

se vive o trabaja, combinación desordenada de actividades urbanas y disminución 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Elaborado por Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), 2005 
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4. Fundamentación teórica 

4.1 Enfoque económico  

Para poder realizar el análisis de costos, se 

toma como base la clasificación 

proporcionada por la Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF), donde establece como 

vivienda de interés social a “la vivienda 

construida en grupos, conceptualizada con 

prototipos” (Bello Flores & Ortega Pérez, 

2005). De acuerdo a lo anterior los modelos 

de vivienda que son usados en el análisis 

pertenecen a la clase 3 (ver imagen 18).  

 

 

Además para evaluar el costo por una unidad de vivienda es indispensable el cálculo 

del presupuesto de obra correspondiente a cada proyecto, el cual involucra la 

determinación de costos y cantidades necesarios para llevar acabo cada concepto 

del proyecto, que a su vez ayuda a determinar, cuantificar y planear las actividades 

y recursos del proyecto. 

De acuerdo con Varela el método más preciso para realizar un presupuesto es por 

medio de  precios unitarios (“cantidad de dinero que un vendedor quiere por un bien 

o servicio que un comprador desea adquirir y tiene que pagar por el”  (Varela Alonso, 

Costos de construcción para arquitectos e ingenieros, publicación del 2018)“el cual 

ya debe ofrecer un nivel de precisión de +/- 10%” (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicación del 2018), ya que implica 

una cuantificación más específica derivada de los datos y especificaciones 

provenientes del proyecto completo.  

Imagen 18 Categorización de calidades de construcción habitacional SHF  

Fuente: (Varela Alonso, Costos por metro cuadrado de construcción, octubre 2017) 
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Adicionalmente para los cálculos, se incluirán especificaciones tales como recursos 

humanos, equipo, materiales, construcción y/o instalaciones. Las mediciones serán 

con base las unidades de medida correspondientes (el m2, m3, metro lineal, pieza, 

lote, etc.) y la unidad monetaria (peso mexicano); así como las demás variables que 

surjan durante la investigación. 

Todo lo anterior para finalmente realizar la comparación correspondiente entre los 

costos paramétricos por metro cuadrado de construcción para cada caso.  

4.2 Enfoque de diseño 

Este enfoque (sin dejar de lado que el objetivo principal de esta investigación es el 

económico) contempla la implementación de criterios de diseño que podrían 

favorecer las actividades que se llevan a cabo dentro los desarrollos habitacionales 

verticales.  

Así que, se toman como apoyo para el diseño del proyecto de vivienda de interés 

social vertical los siguientes criterios:  

1. Bloques pequeños 

2. Usos mixtos 

3. Áreas caminables  

4. Áreas verdes de uso común  

5. Posible ampliación 
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5. Hipótesis y objetivos 

5.1 Hipótesis 

En San Juan del Rio, la construcción de vivienda de interés social vertical es más 

eficiente en cuanto a costo comparada con la vivienda de interés social horizontal.  

5.2 Objetivo general:  

Demostrar por medio de un análisis de precios unitarios que la construcción de 

vivienda de interés social vertical optimiza de manera más eficiente el recurso 

económico que la construcción de vivienda de interés social horizontal. 

5.2.1 Objetivos particulares: 

 Analizar las ventajas y desventajas de los modelos de vivienda vertical 

existentes en San Juan del Rio.  

 Elaborar un proyecto de vivienda de interés social de tipo vertical, para 

obtener de manera real el costo de producción de una unidad. 

 Analizar de manera independiente los ejemplos de vivienda de interés social 

(horizontal y vertical), para conocer el costo de producción de cada uno.  

5.2.2 Preguntas de tesis 

¿Qué tan económica es la producción de vivienda de interés social? 

¿La vivienda de interés social vertical es más barata que la vivienda de interés social 

horizontal? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los modelos de vivienda de interés social 

vertical existentes en San Juan del Rio? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo de vivienda de interés social 

vertical propuesto? 

 



 

33 

6. Metodología 

Esta investigación consiste en una comparación de costos por construcción entre 

dos tipos de vivienda de interés social:  

 Proyecto horizontal:  

Vivienda clase 3-interés social SHF, de tipo horizontal: “Fraccionamiento 

Jardines de Vistha” 

 Proyecto vertical: 

Vivienda en edificio tipo 1 clase 3- interés social SHF, (propuesta). 

Vivienda en edificio tipo 2 clase 3- interés social SHF, (propuesta). 

Para lo cual se llevan a cabo las siguientes actividades:  

 Investigación y recolección de datos y características del proyecto horizontal  

 Determinación de los requerimientos para el proyecto del proyecto vertical, 

en concordancia con el proyecto horizontal y la información del material de 

apoyo (análisis estadístico)  

 Diseño de las dos alternativas de vivienda (tipo 1 y tipo 2) del proyecto vertical 

propuesto para el análisis de costos. 

 Análisis de costos del proyecto horizontal 

 Análisis de costos del proyecto vertical 

 Comparación de los costos entre el proyecto horizontal y vertical. 

 

Adicional a esta información y únicamente como material de consulta, apoyo y 

justificación para las anteriores actividades se realizó un análisis estadístico de las 

viviendas de interés social existente en San Juan del Rio; basado en una muestra 

total de encuestas de 80 viviendas (en las colonias Haciendas de San Juan, San 

Cayetano, La Rueda y Fluminense), sobre los temas de usuarios, características de 

las viviendas, servicios básicos, vialidades, transporte y equipamiento urbano; que 

consiste en las siguientes actividades: 
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 Elaboración de un modelo de encuesta sobre características, usuarios, 

transporte y servicios de las viviendas.  

 Aplicación del modelo de encuestas.  

 Elaboración de gráficas y tablas con los datos obtenidos que servirán como 

material de apoyo.  

Todo ello con la ayuda de los siguientes recursos: 

 Información y datos de medios electrónicos, medios impresos e instituciones 

públicas y privadas.  

 Software para cálculo (Excel) 

 Económicos 

 Viáticos 

 Transporte 

 Recursos humanos en lo referente a consultas de información y asesoría 

sobre el tema. 
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7. Resultados esperados, posibles aplicaciones y uso del proyecto 

Esta investigación tendrá como resultado que, de acuerdo al análisis realizado,  se 

pueda demostrar una disminución en el costo de producción para los modelos 

vivienda interés social en formato vertical con respecto al modelo en formato 

horizontal. 

Además, los resultados obtenidos, podrán ser utilizados posteriormente por 

profesionales en materia de diseño urbano, autoridades gubernamentales, 

estudiantes, académicos y desarrolladores de vivienda, como apoyo en el estudio y 

toma de decisiones sobre vivienda social, planeación urbana e investigaciones 

académicas. 
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8. Desarrollo del proyecto 

A partir de aquí se presentan los datos de apoyo para esta investigación; 

comenzando con una descripción de las características de los proyectos (horizontal 

y vertical) que serán objeto de comparación para el análisis de costos; para después 

incluir los presupuestos por vivienda y/o edificio de cada proyecto. 

8.1 Proyecto horizontal: Vivienda clase 3-interés social SHF: 

“Fraccionamiento Jardines de Vistha” 

El modelo de vivienda horizontal tomado para este estudio, está basado en las 

viviendas del fraccionamiento Jardines de Vistha, ya existente en San Juan del Rio 

(ver información general del fraccionamiento en tabla 1). 

Información general 

Ubicación Carretera estatal no. 126, Vistha, San Juan del Rio, Qro. 

Propietario  Inmobiliaria LINREM S. A. de C. V.  

No. de viviendas  227 viviendas 

Zona (plan de desarrollo urbano 
municipal) 

H4 Habitacional 400 hab/Ha 

Fecha  Octubre 2009 

Superficie por vivienda 47.88 m2 

Tabla 1 Información general, Fraccionamiento “Jardines de Vistha” 

 

Este proyecto se encuentra bajo el régimen de fraccionamiento, es decir que como 

lo establece el Código Urbano del Estado de Querétaro “Se entiende por 

fraccionamiento la división de un terreno en lotes, cuando para dar acceso a éstos, 

se requieran una o más calles que conformarán vías de comunicación locales y 

éstas, a su vez, se comuniquen con una vía de jurisdicción federal, estatal o 

municipal” (Secretaria de Gobierno, 2016). Esto significa que las vialidades y 

equipamiento urbano del fraccionamiento quedaran a cargo del municipio una vez 

entregado y aprobado a la autoridad correspondiente por parte del desarrollador. 

 

 

Elaboración propia con datos de relotificación del fraccionamiento “Jardines de Vistha” 
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En concordancia con el plano de relotificación, este proyecto se compone de 4 

etapas, que ocupan un total de 244 532.036 m2 y contemplan la construcción de 

1716 viviendas. Actualmente solo están construidas 227 viviendas, 

correspondientes a la etapa 1, tal como se especifica en la tabla 2. 

ETAPA 1 Manzana 2 Lote 1 Sup: 8463.178 m2 

No. de viviendas: 83 

Lote 2  Sup: 4610.255 m2 

No de viviendas: 39 

Manzana 3 Lote 5 Sup: 10281 m2 

No de viviendas: 39 

Tabla 2 Superficie actualmente construida del Fraccionamiento “Jardines de Vistha” 

 

Para efectos de esta investigación se toman como muestra las 122 viviendas 

correspondientes a la manzana 2, lotes 1 y 2, que ocupan una superficie total de 

13073.433 m2 (ver imagen 19). 

 

Imagen 19 Localización Fraccionamiento “Jardines de Vistha”  

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de relotificación del fraccionamiento “Jardines de Vistha” 

Datos del Mapa, 2018 Google INEGI, México.   
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8.1.1 Características de las viviendas 

Cada vivienda está compuesta por 1 recamara, 

sala-comedor, cocina, 1 baño completo y área de 

servicio; y la superficie construida por vivienda es de 

47.88 m2, en terrenos de 69 m2.  

Los acabados de dichas viviendas son básicos: 

aplanados de yeso, mortero, azulejo y piso cerámico 

únicamente en baños, muebles de baños y cocina, 

así como puertas y ventanas básicas y sencillas.  

 

 

 

Superficie modelo de vivienda horizontal 

 Recamara 10.52 m2 

Baño   5.80 m2 

Cocina    6.44 m2 

Sala-comedor 16.80 m2 

Área de servicio   5.90 m2 

Circulación    2.42 m2 

Superficie construida  47.88 m2 

Tabla 3 Superficies modelo de vivienda horizontal 

 

 

Imagen 20 Vivienda tipo-proyecto horizontal.  

Elaboracion propia   

Elaboracion propia   
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Imagen 21 Vivienda tipo “Fraccionamiento Jardines de Vistha” 

Fotografía tomada de: https//san-juan-del-rio-city-2.evisos.com.mx/vendo-casa-en-jardines-vistha-

san-juan-del-id-449186. 

 

Imagen 22 Interiores vivienda tipo “Fraccionamiento Jardines de Vistha” 

Fotografía tomada de: https//san-juan-del-rio-city-2.evisos.com.mx/vendo-casa-en-jardines-vistha-

san-juan-del-id-449186. 

Según los parámetros normativos del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de San Juan del Rio y el Plan de Desarrollo Urbano para el mismo, este 

desarrollo cumple con los mínimos y/o máximos COS, CUS y CAS  permitidos y 

frente mínimo de lote de 6 m, según la zona urbana a la que pertenece, pero no 

cumple con la superficie mínima de lote de 90 m2 (ver tabla 4). 
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ZONA: H 4 HABITACIONAL HASTA 400 HAB/HA 

Terreno: 13 073.43 m2 

 COS (Plan de desarrollo) CUS (Plan de desarrollo) CAS (Reglamento de 
construcción) 

Normativa 0.80= 10 458.74 m2 3.20= 41834.98 m2 15%=1 961.01 m2 

Proyecto  0.44=5841.36 m2  0.44=5841.36 m2  17.26%=2257.00 m2  

COS: Superficie máxima de ocupación del suelo 

CUS: Superficie máxima de utilización del suelo 

CAS: Superficie mínima de absorción del suelo 

Tabla 4 Parámetros normativos de uso de suelo-proyecto horizontal 

 

8.2 Proyecto vertical: Vivienda en edificio clase 3- interés social SHF, tipo 

vertical (propuesta). 

Por otro lado, el modelo de vivienda vertical, se compone de dos alternativas de 

vivienda agrupadas en edificios de 8 viviendas, situados como ejemplo, en el mismo 

terreno que el proyecto horizontal.  

 

Imagen 23 Localización proyecto vertical 

 

 

Datos del Mapa, 2018 Google INEGI, México.   

Elaboracion propia   
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Al ser un conjunto de edificios este desarrollo, tendría un régimen de condominio 

vertical, que se entiende como “un inmueble edificado en varios niveles en un 

terreno común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad” 

(Secretaria de Gobierno, 2016). En este tipo de desarrollo, la asamblea general o 

asociación de colonos, se encargará una vez entregadas las obras de urbanización 

y construcción, del mantenimiento y operación de las mismas. 

Información general 

Ubicación Carretera estatal no. 126, Vistha, San Juan del Rio, Qro. 

No. De viviendas verticales  120 

Zona (plan de desarrollo urbano 
municipal) 

H4 Habitacional 400 hab/Ha 

Fecha  2018 

Superficie por vivienda 47.88 m2 

Tabla 5 Información general proyecto vertical 

 

8.2.1  Características de las viviendas 

Vivienda tipo 1: 1 recamara, sala-comedor, cocina, 1 baño completo y patio de 

servicio; en una superficie construida por vivienda de 47.88 m2 (consultar detalle en 

tabla 6, Imagen 24 y anexo 6). 

Vivienda tipo 2: 1 recamara, sala-comedor, cocina, 1 baño completo, patio de 

servicio y terraza; en 66.42 m2 de construcción (ver tabla 6, Imagen 25 y anexo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion propia   

Imagen 24 Planta vivienda tipo 1 

Elaboracion propia   

Imagen 25 Planta vivienda tipo 2 

Elaboracion propia   
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Superficie modelos de vivienda vertical  

VIVIENDA TIPO 2 

Recamara 11.98 m2 

Baño   5.62 m2 

Cocina    6.65 m2 

Comedor   9.08 m2 

Sala    7.36 m2 

Área de servicio   5.78 m2 

Circulación    1.41 m2 

Superficie construida 47.88 m2 

VIVIENDA TIPO 2 

Recamara 12.10 m2 

Baño   5.62 m2 

Cocina    6.80 m2 

Comedor   9.60 m2 

Sala    7.70 m2 

Área de servicio   5.95 m2 

Terraza  12.50 m2 

Circulación     6.15 m2 

Superficie construida 66.42 m2 

Tabla 6 Superficies modelos de vivienda de interés social vertical 

 

Además, como se puede ver en la tabla 6, este proyecto,en ambos tipos de 

vivienda, cumple las restricciones que el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de San Juan del Rio y el Reglamento de Construcción de San Juan del 

Rio establece, de acuerdo con la zona a la que pertenece y la tipología de la 

construcción, así como la altura máxima permitida de 4 niveles.  

ZONA: H 4 HABITACIONAL HASTA 400 HAB/HA 

Terreno: 13 073.43 m2 

 COS (Plan de desarrollo) CUS (Plan de desarrollo) CAS (Reglamento de 
construcción) 

NORMATIVA 0.80= 10 458.74 m2 3.20= 41834.98 m2 15%=1 961.01 m2 

PROYECTO 
VIVIENDA TIPO 1 

0.20= 2743.65 m2  0.47= 6232.51 m2  17%=2271.21 m2  

PROYECTO 
     VIVIENDA TIPO 2 

0.19= 2349.00 m2  0.78= 9396.00 m2  19%=2604.07 m2  

COS: Superficie máxima de ocupación del suelo 

CUS: Superficie máxima de utilización del suelo 

CAS: Superficie mínima de absorción del suelo 

Tabla 7 Parámetros de intensidad de uso de suelo proyecto vertical 

 

 

 

Elaboracion propia   

Elaboracion propia   
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8.2.2 Criterios de diseño aplicados  

Bloques pequeños  

Tomando en cuenta los fraccionamientos encuestados y otros como Loma Alta y 

Prados de San Juan, los módulos de viviendas en San Juan del Rio, suelen 

componerse de 16 por edificio y el número total de viviendas por fraccionamiento 

oscila entre 160 y 260 viviendas.  

Para este caso y con el objetivo de favorecer el flujo de vehículos y peatones y de 

que el acceso de los usuarios a las viviendas sea más fácil, las viviendas se agrupan 

en edificios de 4 pisos con un total de 8 viviendas por edificio (ver imagen 26 y 27). 

 

Imagen 26 Edificio tipo 1-proyecto vertical 

 

    

 

 

 

 

 

Elaboracion propia   

Imagen 27 Edificio tipo 2-proyecto vertical 

Elaboracion propia   
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Áreas de uso común, áreas verdes y usos mixtos 

Todo fraccionamiento está obligado a destinar un área de donación al municipio 

para equipamiento urbano y áreas verdes, por lo cual el Código Urbano para el 

Estado de Querétaro establece que esta área debe ser “, el diez por ciento de la 

superficie total del predio para equipamiento urbano.” (Secretaria de Gobierno, 

2016). 

Los fraccionamientos suelen destinar está superficie para jardines y en algunos 

casos para parques, sin embargo, estos no tienen el mantenimiento suficiente, no 

son suficientes o no están en las condiciones adecuadas para su uso o disfrute. 

Además, suele dejarse a un lado otros espacios como por ejemplo culturales, 

instalaciones deportivas, áreas de reunión social y áreas de esparcimiento. Lo que 

origina que el 40% este poco satisfecho con la convivencia entre vecinos, afectando 

en el nivel de identidad de la población con los sitios donde se vive, además de que 

puede ocasionar problemas como el vandalismo y la delincuencia (ver imágenes 

28 y 29) 

 

Imagen 28 Problemas más frecuentes en las viviendas  

44 31 30 18 33 43 9 0

CANTIDAD

RUIDOS EXTERIORES

CONTAMINACION POR OLORES

POCA LIMPIEZA EN LAS CALLES

MALAS COMUNICACIONES

POCAS ZONAS VERDES

DELINCUENCIA O VANDALISMO

DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS

OTRA

Elaboracion propia con 

base en encuestas 

realizadas a viviendas 

verticales existentes en 

San Juan del Rio. 
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Imagen 29 Nivel de satisfacción con la convivencia entre vecinos  

 

Por lo tanto, este proyecto involucra incluir dos usos por cada edificio tipo: 

habitacional, y recreación (superficies en tabla 8), ya que en cada piso se agregó 

un espacio compartido entre las viviendas que puede ser usado para trabajar o 

reunirse al aire libre (ver imágenes 30 y 31).  

 

Imagen 30 Usos edificio tipo 1-proyecto vertical 

 

40%

53%

6%

POCO SATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

USO COMÚN 

29.55 M2 HABITACIONAL 

47.88 M2 

HABITACIONAL 

47.88 M2 

Elaboracion propia con 

base en encuestas 

realizadas a viviendas 

verticales existentes en 

San Juan del Rio. 

Elaboracion propia   
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También se contempla una área por edificio o grupo de dos edificios, exclusiva para 

el acceso a las viviendas y tránsito peatonal de 180.61 m2 en el edificio tipo 1 y de 

125.64 m2  en edificio tipo 2 (ver imágenes 32 y 33); así como áreas de jardín que 

requieren poco mantenimiento que ocupan una superficie total de 888.91 m2 y 

1221.77 m2 respectivamente.  

 

Uso    Superficie total 

Edificio tipo 1 

Habitacional 8 viviendas  47.88 m2 por vivienda 383.04 m2 

De uso común  4 niveles 29.55 m2 por nivel 118.20 m2 

Edificio tipo 2 

Habitacional 8 viviendas  66.42 m2 por vivienda 531.36 m2 

De uso común  4 niveles 27.76 m2 por nivel 111.04 m2 

HABITACIONAL 

66.42 M2 
HABITACIONAL 

66.42 M2 

USO COMÚN 

23.76 M2 

Imagen 31 Usos edificio tipo 2-proyecto vertical 

Elaboracion propia   

Imagen 32 Usos edificio superficies-proyecto vertical 

Elaboracion propia   
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Además, dado que estos espacios junto con vialidades y estacionamiento no 

ocupan la totalidad del terreno, se recomienda que el espacio restante pueda ser 

utilizado a futuro para un uso distinto que favorezca a los habitantes del 

fraccionamiento. El Plan de Desarrollo Urbano de San Juan del Rio, especifica que 

los usos permitidos para la zona H4-habitacional 400 hab/Ha son: comercio básico 

hasta 40 m2 o 500 m2, cafeterías, fuentes de sodas y alimentos preparados de 40 

m2 o más, restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, mercados o tianguis hasta 

10 000 m2, centrales de correo y telégrafo, agencias telefónicas, auditorios, teatros, 

cines, salas de concierto o cinetecas, centros comunitarios, canchas deportivas al 

descubierto, casetas de vigilancia, guarderías, jardines de niños, primarias, 

secundarias y preparatorias, templos o lugares de culto, consultorios, centros de 

salud o clínicas, plazas, jardines y parques. 

 

 

 

AREAS CAMINABLES Y DE 
JARDIN 

125.64 M2 

Imagen 33 Areas caminables y de jardin prototipos de vivienda vertical 

Elaboracion propia   
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Posibilidad de expansión 

Las familias que habitan las viviendas de interés social en el municipio suelen estar 

compuestas en su mayoría de entre 2 a 6 personas (ver tabla 8) (mama, papa e 

hijos y en menor porcentaje de estudiantes, jubilados o pensionados).  

NUMERO DE PERSONAS CANTIDAD DE VIVIENDAS ENCUESTADAS 

2 A 3 32 

4 A 6 46 

6 A 8 1 

MAS DE 8 0 

Tabla 8 Número de personas por vivienda 

 

Por lo tanto como parte del modelo de vivienda tipo 2 y pensando que las familias 

suelen necesitar ampliarse por lo menos una recamara extra, se incluyó dentro de 

los espacios un área de terraza para que a futuro la vivienda pueda ser ampliada 

con una recamara extra (ver imagen 34).  

 

De esta forma se sigue el concepto de vivienda incremental, (ya implementado por 

arquitectos como Alejandro Aravena principalmente o Tatiana Bilbao más 

específicamente en México), es decir una vivienda con posibilidad de expansión sin 

afectar la estructura del edificio, con acabados básicos y los servicios básicos 

necesarios, sin el aspecto de estar inacabada.  

POSIBLE 

AMPLIACIÓN 

Imagen 34 Modelo de vivienda con 

posibilidad de ampliación 

Elaboración propia, con referencia al total de encuestas realizadas.  

Elaboracion propia   
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8.3 Presupuestos de los proyectos vertical y horizontal 

Para poder evaluar el costo de una unidad de vivienda y/o edificio según el caso, se presentan a continuación los 

presupuestos de construcción correspondientes. 

El cálculo de dichos presupuestos está basado en los planos de los proyectos, tarjetas de precios unitarios, costos indirectos 

y números generadores especificados en el apartado de anexos, para lo cual se siguen las siguientes condiciones:  

 No se consideran dentro estos costos obras de urbanización, sin embargo, en el apartado de resultados se explican 

los costos paramétricos correspondientes a estos.  

 Tampoco se incluyen costos por cocinas, instalaciones de gas, telecomunicaciones, obras complementarias y de 

equipamiento especial; ya que estos rubros requieren conocimientos e investigación más especializados y extensos.  

 Los productos y servicios enumerados en el análisis de precios unitarios, están actualizados a los precios dados en 

el municipio de San Juan del Rio (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018), 

rendimientos y costos de mano de obra de (Varela Alonso, Costos de construcción para arquitectos e ingenieros, 

publicación del 2018) y precios de equipos, maquinaria y herramientas del Catálogo Nacional de Costos de la CMIC.  

 Los presupuestos están calculados por unidad de vivienda e incluyen costos directos, costos indirectos (calculados o 

base en  (Baldovinos, 2013)), e I. V. A., dado que dichas cifras son menos variables con el tiempo, características del 

proyecto y condicionantes del desarrollador.  
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Los cálculos están basados en las superficies especificadas en las imágenes 35, 36 y 37.  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Imagen 36 Superficie calculada por 

vivienda en presupuesto de proyecto 

horizontal 

Elaboración propia. 

Area habitacional 

47.88 m2 

 

 

 

Area 
habitacional 

47.88 m2 

 

 

 

Area 
habitacional 

47.88 m2 

 

 

 

Área verde 
21.12 m2 

 
 

 

Imagen 35 Superficie calculada por edificio tipo 1 en presupuesto de proyecto vertical 

Elaboración propia. 

Área de uso común 
29.59 m2 

 
 

 

Área habitacional 

66.2 m2 

 

Área habitacional 

66.42 m2 

 

Áreas comunes 

38.12 m2 

 

Elaboración propia. 

Area habitacional 

66.42 m2 

 

 

 

Area 
habitacional 

66.42 m2 

 

 

 

Área de uso 
común por nivel 

27.76 m2 

 

 

 

Imagen 37 Superficie calculada por edificio  tipo 2 en presupuesto de proyecto vertical 
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8.3.1 Presupuesto proyecto horizontal: Vivienda clase 3-interés, social SHF, de tipo horizontal: “Fraccionamiento 

Jardines de Vistha” 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÒN: VIVIENDA, CLASE 3-SHF, NIVEL INTERES SOCIAL, TIPO HORIZONTAL,  47.88 M2, 1 NIVEL 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 – PRELIMINARES $      8,778.26  

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de 
estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo para su correcta ejecución.  

m2 69.00  $     31.66   $      2,184.73  

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 83.56  $     18.47   $      1,543.76  

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de 
obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 108.63  $     42.45   $      4,611.93  

PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye mano de obra, 
equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 108.63  $      4.03   $         437.85  

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA $     41,882.33  

CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, 
materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  

m3 95.41  $   158.13   $     15,088.02  

CS-02 Cimbra en losa de cimentación acabado común con madera de pino de tercera, incluye materiales, mano de 
obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 9.03  $   283.18   $      2,557.94  

CS-03 Armado de cadena de cimentación con acero de refuerzo #3 f’y=4200 kg/cm2 y #4 y=4200 kg/cm2 y estribos con 
acero #3 @0.15 m de secc. 0.20x0.25 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.   

ml 45.75  $   297.62   $     13,614.85  

CS-04 Armado losa de cimentación con bastones de acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6 
10-10, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 48.37  $   105.46   $      5,101.00  

CS-05 Concreto premezclado para losa y cadenas de cimentación, f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye 
colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 11.68  $   472.74   $      5,520.51  

3- ESTRUCTURA  $   113,621.53  

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 54.90  $     89.08      $      4,890.65  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 
0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 2.30  $   165.84   $         381.43 

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero del #3 secc. 
0.35X0.10 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ml 21.36  $   219.21   $      4,681.23  

ET-04 Armado de cerramiento CE-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.15 m 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 8.15  $   172.96   $      1,409.64  

ET-05 Armado de trabe T-1 y T-2, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.15 m#2 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 8.84  $   172.96   $      1,528.11  

ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 15.00  $   168.03   $      2,520.41  

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

m2 2.53  $   295.71   $         748.15  

ET-08 Cimbra en cerramiento CE-2 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 5.71  $   801.17   $      4,570.66  

ET-09 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado 
común incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 41.49  $   355.29   $     14,741.08  

ET-10 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 1.80  $1,768.22   $      3,177.36  

ET-11 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 2.34  $1,615.96   $      3,775.99  
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ET-12 Losa de vigueta y bovedilla de 20 cm de espesor, a base de viguetas de alma abierta de 0.12 m de ancho, 
bovedilla de poliestireno de 0.60x0.20x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 43.16  $1,280.11   $     55,244.86  

ET-13 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 85.02  $   187.63   $     15,951.96  

4- ALBAÑILERIA  $      9,133.02  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, 
equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 1.70  $     63.96   $         108.73  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   360.68   $         360.68  

AL-03 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. 
Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 14.86  $   165.76   $      2,463.24  

AL-04 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: 
mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 38.23  $     23.23   $         888.14  

AL-05 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 38.23  $     55.52   $      2,122.33  

AL-06 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar 
pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2 9.15  $   126.68  $      1,159.10  

AL-07 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano 

de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
m2 14.15  $   101.75   $      1,477.39  

AL-08 Remate de muro tipo pecho paloma de 0.15 m de peralte, con concreto f'c=150 kg/cm2. Incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 10.76  $     51.44   $         553.41  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $     15,866.40  

 EQUIPOS         

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de 
obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

lote 1.00  $   511.43   $         511.43  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   979.22   $         979.22  

LUMINARIAS         
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, 

equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Pza. 5.00  $     85.51   $         427.53  

IE-04 Arbotante esférico LED 8 w, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, 
equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   330.87   $         330.87  

SALIDAS     
IE-05 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 

12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, instalación, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 6.00  $   643.14   $      3,858.81  

IE-06 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 7.00  $   937.18   $      6,560.29  

IE-07 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 3.00  $1,066.08   $      3,198.25  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $     17,174.84  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 1.00  $2,070.46   $      2,070.46  
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IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de 
cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ml 26.62  $   167.70   $      4,464.10  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         
IH-03 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
Pza. 1.00  $   529.48   $         529.48  

IH-04 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $1,801.72   $      1,801.72  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   214.41   $         214.41  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   378.21   $         378.21  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   374.49   $         374.49  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   376.05   $         376.05  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   267.05   $         267.05  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   598.22   $         598.22  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Pza. 1.00  $1,181.93   $      1,181.93  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   748.96   $         748.96  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   423.59   $         423.59  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   817.00   $         817.00  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astriñes. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $2,929.17   $      2,929.17  

7- INSTALACIÓN SANITARIA            $      7,875.70   

IS-01 Gárgola de cantera gris 0.14x0.14x0.50 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $   304.57   $         304.57  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $   664.77   $      1,329.54  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" de registro a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.52  $   330.68   $      4,801.44  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $     94.71   $           94.71  

IS-05 Descarga para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 Pza.  1.00  $   365.83   $         365.83  

IS-06 Descarga para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   268.99   $         268.99  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   353.97   $         353.97  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   356.66   $         356.66  

8- HERRERIA Y ALUMINIO  $      6,667.61  
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CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 1.50 x 1.30 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $1,645.00   $      3,290.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 1.00 x 1.30 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $1,168.00   $      1,168.00  

CA03 Ventana tipo 3 (V3) de 0.40 x 1.30 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, fija. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $   650.00   $      1,300.00  

CA04  Puerta tipo 2 (P2) de 0.90 x 2.30 m de aluminio blanco de 2”, con vidrio claro de 6 mm. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

Pza. 1.00  $   780.00   $         780.00  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   129.61   $         129.61  

9-CARPINTERIA  $      2,075.00  

CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 1.00x2.30 m, con bastidor perimetral de madera. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $   598.00   $        1,196.00  

CC-02 Puerta tipo 3 (P3) de tambor 6 tableros, color: blanco, de 1.00 x2.30 m, con bastidor perimetral de madera. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $   879.00   $           879.00  

10- LIMPIEZAS  $         101.97  

LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  m2 69.00  $      0.86   $           59.41  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  m2 10.76  $      1.43   $           15.39  

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 5.59  $      1.78   $             9.95  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático. Incluye materiales y mano de 
obra. 

Pza. 4.00  $      4.31   $           17.23  

11- ACABADOS  $     27,057.56  

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris 
perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 1.70  $   112.60   $         191.42  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, 
asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 9.71  $   120.48   $      1,169.47  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m2 37.42  $      3.95   $         147.72  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, 
color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 95.14  $      3.95   $         375.64  

A-05 Aplanado en muros con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 32.52  $     77.83   $      2,531.20  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color durazno, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 13.09  $   821.62   $     10,754.14  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color delta, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 14.47  $   821.62   $     11,887.97  

12- AREA VERDE  $      6,229.49  

AP-01 Huella de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, 0.10 m de espesor dimensiones 0.38 x 0.60 m. Incluye: 
mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 11.00  $     16.62   $         182.87  

AP-02 Cama de tezontle en jardín. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  m2 18.63  $   324.62   $      6,046.62  

    SUBTOTAL $ 255,865.71 

    I.V.A. $   40,938.51 

    TOTAL  $ 296,804.22 

Tabla 9 Presupuesto de construcción, proyecto horizontal: vivienda clase 3-interes social SHF, de tipo horizontal: "Fraccionamiento Jardines de Vistha 

Elaboración propia con datos de anexos. 
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8.3.2 Presupuesto proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1 clase 3- interés social SHF, tipo vertical (propuesta). 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÒN: VIVIENDA TIPO 1, CLASE 3-SHF, NIVEL INTERES SOCIAL, TIPO VERTICAL,  47.88 M2 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 - PRELIMINARES   $          16,374.81 
PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de 

estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo para su correcta ejecución.  
m2 139.91  $         28.70   $           4,014.79  

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 
48.96 

 $         16.70   $              817.73  

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano 
de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 
63.65 

 $         38.38   $           2,442.94  

PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye mano de obra, 
equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 
63.65 

 $           3.64   $           9,099.34  

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA $        150,724.10  
CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  
m3 44.55  $       142.96   $           6,369.54  

CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 6.19  $       290.69   $           1,799.95  

CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, 

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
m2 38.59  $       290.94   $          11,227.83  

CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino de tercera. 
Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 1.59  $       187.59   $              298.26  

CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de 
acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.   

ml 5.30  $       180.17   $              954.92  

CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 
kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de 
secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su correcta ejecución.   

m2 36.45  $       421.62   $          15,367.09  

CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 
kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de 
secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su correcta ejecución.   

m2 46.78  $       421.62   $          19,724.92  

CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye 
colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 45.09  $     1,548.87   $          69,845.58  

CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, 

incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.  

m3 12.99  $     1,549.74   $          20,125.95  

CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 0.83  $     1,546.48   $           1,278.63  

CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. Incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 13.99  $       266.69   $           3,731.44  

PLANTA BAJA 

3- ESTRUCTURA  $        210,188.56 
ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 

m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   
ml 56.00  $         80.54   $           4,510.11  
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ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2@0.15m de secc. 
0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 67.20  $         79.41   $           5,336.18  

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 80.46  $         99.34   $           7,993.15  

ET-04 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 21.17  $       110.20   $           2,332.84  

ET-05 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m#3 @0.15 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 19.62  $         78.82   $           1,546.51  

ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 22.40  $       151.70   $           3,398.07  

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

m2 40.32  $       241.92   $           9,754.07  

ET-08 Cimbra en cerramientos CE-1, trabes T-1 yT-2, y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado 
común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 116.82  $       317.00   $          37,032.24  

ET-09 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 3.28  $     1,573.75   $           5,155.61  

ET-10 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 1.42  $     1,418.14   $           2,013.62  

ET-11 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 
0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m 
de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 116.82  $       888.36   $        103,778.34  

ET-12 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 161.16  $       169.63   $          27,337.81  

4- ALBAÑILERIA  $           2,953.79  
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, 

equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ml 2.70  $         57.82   $              156.12  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       326.09   $              652.17  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  
Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 12.69  $       169.07   $           2,145.49  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          28,292.39  

 EQUIPOS         
IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de 

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $       885.29   $              885.29  

LUMINARIAS         
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IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, 
equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 14.00  $         77.30   $           1,082.25  

SALIDAS         
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 

12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, instalación, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 12.00  $       591.20   $           7,094.46  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 4.00  $       851.79   $           3,407.17  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 14.00  $       968.33   $          13,556.57  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw 
cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 

instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 2.00  $       591.20   $           1,182.41  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.00  $       968.33   $              968.33  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          28,697.83  
ALIMENTACIONES         
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y 

conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,828.72   $           3,657.45  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones 
de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ml 40.21  $       135.67   $           5,455.45  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         
IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, pruebas, 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ej ecución.  
Pza. 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ej ecución.  

Pza. 2.00  $       478.69   $              957.38  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ej ecución.  

Pza. 2.00  $       193.84   $              387.68  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       341.93   $              683.87  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       338.57   $              677.14  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       339.97   $              679.95  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       241.44   $              482.88  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       540.84   $           1,081.67  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         
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IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $     1,068.56   $           2,137.12  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Pza. 2.00  $       677.12   $           1,354.24  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       382.96   $              765.91  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       738.63   $           1,477.26  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astriñes. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $     2,648.20   $           5,296.40  

7- INSTALACIÓN SANITARIA         $          8,485.09 

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       546.83   $           1,093.67  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $       601.00   $              601.00  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.68  $       285.18   $           4,186.40  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $         85.63   $              171.25  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       330.73   $              661.47  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       243.19   $              486.38  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       320.02   $              640.03  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       322.44   $              644.89  

8- ESCALERAS $           5,464.58  
PR-01 Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye suministro colocación, 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 
Pza. 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  

PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

Pza. 1.00  $       364.68   $             364.68 

PR-03 Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO $         26,037.57  
CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una ventana corrediza. 

Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

Pza. 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

Pza. 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  
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CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 9.00 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 6.00  $     5,436.00   $           5,436.00  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

Pza. 2.00  $       117.18   $              234.35  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de madera. Incluye 

suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  
Pza. 10.00  $       569.00   $           5,690.00  

11- LIMPIEZAS $              265.42   
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. m2 139.91  $           0.78   $              109.21  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  m2 13.90  $           1.29   $                17.98  

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 61.56  $           1.61   $                99.33  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de 
obra. 

Pza. 10.00  $           3.89   $                38.93  

12- ACABADOS $        95,438.93  

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       101.80   $              266.61  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, 
asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 25.98  $       108.93   $           2,830.34  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m2 74.09  $           3.57   $              264.47  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, 
color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 170.82  $           3.11   $              530.90  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 112.58  $         70.36   $           7,921.64  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 76.88  $       742.80   $          57,106.84  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 35.70  $       742.80   $          26,518.13  

SUBTOTAL PLANTA BAJA  $      411,514.20 

NIVEL 1 

3- ESTRUCTURA  $       216,582.52 
ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 

m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   
ml 56.00  $         87.36   $           4,892.23  
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ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2@0.15m de secc. 
0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 67.20  $         86.24   $           5,795.43  

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 80.46  $       106.18   $           8,543.02  

ET-04 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 21.17  $       114.09   $           2,415.33  

ET-05 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m#3 @0.15 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 19.62  $         88.54   $           1,737.12  

ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 22.40  $       154.77   $           3,466.74  

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

m2 40.32  $       244.98   $           9,877.68  

ET-08 Cimbra en cerramientos CE-1, trabes T-1 yT-2, y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado 
común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 116.82  $       320.07   $          37,390.39  

ET-09 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 3.28  $     1,600.06   $           5,241.79  

ET-10 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m3 1.42  $     1,444.21   $           2,050.64  

ET-11 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 
0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m 
de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 116.82  $       909.52   $        106,250.40  

ET-12 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 161.16  $       179.46   $          28,921.74  

4- ALBAÑILERIA  $           2,968.37  
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, 

equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ml 2.70  $         58.01   $              156.61  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       328.01   $              656.03  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  
Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 12.69  $       169.88   $           2,155.73  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          27,682.97  

 EQUIPOS         
IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de 

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $       858.45   $              858.45  

LUMINARIAS         
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IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, 
equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 14.00  $         77.52   $           1,085.29  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 
12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, instalación, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 12.00 $       580.70 $           6,968.41 

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 4.00 $       828.98 $           3,315.93 

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 14.00 $       945.85 $          13,241.84 

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw 
cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 

instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 2.00 $       575.64 $           1,151.29 

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.00 $       945.85 $              945.85 

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $         28,199.77  

ALIMENTACIONES         
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y 

conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,833.99   $           3,667.97  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones 
de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ml 35.61  $       136.07   $           4,845.39  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       480.53   $              961.06  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       194.55   $              389.10  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       343.39   $              686.78  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       340.02   $              680.03  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas,  
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       341.43   $              682.85  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       242.61   $              485.23  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       542.90   $           1,085.79  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $     1,074.92   $           2,149.84  
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IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       685.16   $           1,370.32  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       390.17   $              780.34  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       746.39   $           1,492.77  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astriñes. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $     2,659.46  $           5,318.92 

7- INSTALACIÓN SANITARIA         $          10,408.40  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 4.00  $       548.86   $           2,195.45  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $       602.69   $              602.69  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.53  $       286.87   $           4,991.58  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $         85.96   $              171.92  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       332.56   $              665.12  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       244.77   $              489.53  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       321.81   $              643.62  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       324.24   $              648.49  

8- ESCALERAS  $           5,465.64 
PR-01 Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye suministro 

colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 
Pza. 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  

PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

Pza. 1.00  $       365.64   $              365.64  

PR-03 Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

Pza. 2.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO  $          26,040.37 
CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una ventana corrediza. 

Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  
Pza. 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 9.00 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

Pza. 1.00  $     5,436.00   $           5,436.00  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

Pza. 2.00  $       118.58   $              237.15  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de madera. Incluye 

suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  
Pza. 10.00  $       569.00   $           5,690.00  
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11- LIMPIEZAS  $              416.07  
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  m2 139.91  $           1.52   $              213.02  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  m2 13.90  $           1.30   $                18.06  

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 61.56  $           2.36   $              145.07  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de 
obra. 

Pza. 10.00  $           3.99   $                39.92  

12- ACABADOS $        96,544.38 

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris 
perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.22   $              267.70  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, 
asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 25.98  $       109.36   $           2,841.70  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m2 74.09  $           3.64   $              269.73  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, 
color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 170.83  $           3.15   $              537.60  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 112.58  $         77.91   $           8,771.37  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 76.88  $       745.80   $          57,337.00  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 35.70  $       742.84   $          26,519.27  

SUBTOTAL NIVEL 1  $      419,998.48 

NIVEL 2 

3- ESTRUCTURA $        233,988.56 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 56.00  $         95.68   $           5,358.29  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2@0.15m de secc. 
0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 67.20  $       208.11   $          13,985.01  

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 80.46  $       114.52   $           9,214.03  

ET-04 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 21.17  $       122.39   $           2,590.89  

ET-05 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m#3 @0.15 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 19.62  $         96.83   $           1,899.82  
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ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 22.40  $       166.70   $           3,734.03  

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

m2 40.32  $       256.91   $          10,358.81  

ET-08 Cimbra en cerramientos CE-1, trabes T-1 yT-2, y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado 
común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 116.82  $       332.00   $          38,784.37  

ET-09 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 3.28  $     1,593.46   $           5,220.19  

ET-10 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 1.42  $     1,436.89   $           2,040.24  

ET-11 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 
0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 
m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 116.82  $       950.24   $        111,006.56  

ET-12 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 161.16  $       184.88   $          29,796.31  

4- ALBAÑILERIA  $           3,287.11  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, 

equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ml 2.70  $         57.87   $              156.26  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 2.00  $       328.76   $              657.53  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 12.69  $       169.94   $           2,156.52  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          25,187.48 

 EQUIPOS         
IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de 

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 1.00  $       556.85   $              556.85  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza. 14.00  $         77.30   $           1,082.25  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 
12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, instalación, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 12.00  $       556.85   $           6,682.24  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 14.00  $       792.31   $          11,092.30  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 4.00  $       908.84   $           3,635.37  
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IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw 
cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 
instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 2.00  $       556.85   $           1,113.71  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.00  $       908.84   $              908.84  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          27,687.36  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,834.18   $           3,668.36  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones 
de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ml 31.01  $       140.06   $           4,343.35  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       480.00   $              960.00  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       194.27   $              388.55  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       343.25   $              686.49  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       339.88   $              679.76  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       341.29   $              682.57  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       242.75   $              485.50  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       542.15   $              1,084.30  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $     1,077.05   $           2,154.09  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       685.21   $           1,370.42  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       391.05   $              782.09  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       746.12   $           1,492.24  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $     2,658.23   $           5,316.47  
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7- INSTALACIÓN SANITARIA         $           9,249.12 

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       548.13   $           1,096.27  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.00  $       601.00   $              601.00  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 17.14  $       287.54   $           4,928.44  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $         85.87   $              171.74  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       333.10   $              666.20  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       245.55   $              491.10  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       322.38   $              644.76  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       324.81   $              649.62  

8- ESCALERAS  $           5,464.67  

PR-01 Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye suministro 
colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

pza 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  

PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

pza 1.00  $       364.67   $              364.67  

PR-03 Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 1.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO $          26,043.07  

CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

pza 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

pza 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 9.00 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 1.00  $       5,436.00  $           5,436.00  
 

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       120.26   $              240.52  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  

CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de madera. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 10.00  $       569.00   $           5,690.00  

11- LIMPIEZAS  $              599.37  

LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  m2 139.91  $           2.42   $              339.15  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  m2 13.90  $           1.30   $                18.05  
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LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 61.56  $           3.26   $              200.91  

LM-
04 

Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de 
obra. 

pza 10.00  $           4.13   $                41.25  

12- ACABADOS  $        97,875.45  

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris 
perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.14   $              267.51  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, 
asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 25.98  $       109.27   $           2,839.30  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m2 74.09  $           3.73   $              276.42  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, 
color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 170.82  $           3.21   $              548.63  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 112.58  $         87.10   $           9,806.03  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 76.88  $       749.43   $          57,616.43  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 35.70  $       742.89   $          26,521.14  

SUBTOTAL NIVEL 2 $      434,755.38 

NIVEL 3 

3- ESTRUCTURA  $        244,594.69  

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 56.00  $         95.86   $           5,367.96  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2@0.15m de secc. 
0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 67.20  $       208.29   $          13,997.27  

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m 
@0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 80.46  $       114.70   $           9,228.71  

ET-04 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 14.14  $       122.54   $           1,732.70  

ET-05 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m#3 @0.15 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 19.62  $         54.29   $           1,065.17  

ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 22.40  $       158.63   $           3,553.26  

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

m2 40.32  $       253.90   $          10,237.13  
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ET-08 Cimbra en cerramientos CE-1, trabes T-1 yT-2, y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado 
común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 116.82  $       323.93   $          37,841.62  

ET-09 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 3.28  $     1,819.23   $           5,959.79  

ET-10 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 1.21  $     1,662.42   $           2,011.53  

ET-11 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 
0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 
m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 123.82  $     1,018.75   $        126,141.15  

ET-12 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 161.16  $       170.38   $          27,458.40  

4- ALBAÑILERIA  $          34,870.91  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 2.70  $         57.88   $              156.28  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       329.84   $              659.68  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 12.69  $       170.29   $           2,160.98  

AL-04 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 51.71  $       166.06   $           8,587.12  

AL-05 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: 
mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 64.68  $         21.00   $           1,358.56  

AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 85.50  $         50.19   $           4,291.46  

AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar 
pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2 85.50  $       114.53   $           9,791.87  

AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano 
de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 85.50  $         91.99   $           7,864.96  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          29,150.78  

 EQUIPOS         
IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de 

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.00  $       976.27   $              976.27  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 14.00  $         77.30   $           1,082.25  

SALIDAS         
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IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 
12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, instalación, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 12.00  $       631.28   $           7,575.37  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 14.00  $       923.99   $          12,935.81  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 4.00  $     1,040.52   $           4,162.08  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw 
cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 
instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 2.00  $       631.28   $           1,262.56  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.00  $     1,040.52   $           1,040.52  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          27,151.37  

ALIMENTACIONES         
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y 

conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,829.17   $           3,658.33  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones 
de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ml 26.41  $       142.63   $           3,766.90  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       480.54   $              961.08  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       194.45   $              388.90  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       343.79   $              687.58  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       340.42   $              680.84  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       341.83   $              683.66  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       243.29   $              486.58  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       542.69   $           1,085.38  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $     1,080.51   $           2,161.02  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       688.38   $           1,376.76  
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IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 2.00  $       394.22   $              788.44  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 2.00  $       749.05   $           1,498.11  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Pza 2.00  $     2,662.17   $           5,324.34  

7- INSTALACIÓN SANITARIA    $           6,592.59  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       908.25   $           1,816.50  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 
1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.00  $       601.00   $              601.00  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.53  $         85.97   $           1,473.52  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       334.07   $              668.14  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       246.52   $              493.05  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       323.35   $              646.70  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       325.78   $              651.56  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       121.06   $              242.11  

9- HERRERIA Y ALUMINIO $          26,045.33 

CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

pza 4.00 $     3,989.00 $          15,956.00 

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una ventana corrediza. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

pza 2.00 $     2,205.61 $           4,411.22 

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 0.905 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 1.00 $       5,436.00 $          5,436.00 

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza 2.00 $       121.06 $              242.11 

10- CARPINTERIA $           5,690.00 

CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de madera. Incluye 
suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza 10.00 $       569.00 $           5,690.00 

11- LIMPIEZAS $            500.66. 
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. m2 139.91  $           2.43   $              339.71  
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LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  m2 13.90  $           1.30   $                18.08  

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 61.56  $           1.64   $              100.66  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de 
obra. 

pza 10.00  $           4.22   $                42.20  

12- ACABADOS $        99,806.72 

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris 
perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.29   $              267.89  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, 
asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 25.98  $       109.23   $           2,838.30  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

m2 74.09  $           3.80   $              281.36  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, 
color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 
correcta ejecución.  

m2 170.82  $           3.25   $              555.94  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 124.40  $         99.28   $          12,350.03  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 76.88  $       749.47   $          57,619.09  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 34.55  $       749.47   $          25,894.12  

SUBTOTAL NIVEL 3  $      474,403.06  

  SUBTOTAL EDIFICIO   $   1,907,770.04 

    I.V.A. $      305,243.21  

  TOTAL $ 2,213,013.24  

  SUBTOTAL VIVIENDA  $    238,417.25 

    I.V.A.  $        38,155.40 

  TOTAL $      276,626.66 

Tabla 10 Presupuesto de construcción, proyecto vertical: vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interes social SHF 

 

 

 

Elaboración propia con datos de anexos. 
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8.3.3 Presupuesto proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3- interés social SHF, tipo vertical (propuesta). 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÒN: VIVIENDA TIPO 2, CLASE 3-SHF, NIVEL INTERES SOCIAL, TIPO VERTICAL,  66.42 M2 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 - PRELIMINARES   $          9,054.04 
PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para 

desplante de estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 171.88  $         28.78  $           4,946.80 

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano 
de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 57.43  $         16.75  $              961.81  
 

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, 
incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 74.65  $         38.49  $           2,873.38 

PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye 
mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 74.65  $           3.65  $              272.79 

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA $        162,576.09  
CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de 

obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  
m3 52.26  $       143.37   $           7,491.82  

CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. 
Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo para su correcta ejecución.  

m2 6.58  $       291.51   $           1,917.82  

CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. 
Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo para su correcta ejecución.  

m2 55.31  $       291.75   $          16,135.51  

CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino 
de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo para su ejecución.  

m2 1.36  $       188.11   $              255.08  

CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 
kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ml 4.52  $       180.68   $              816.67  

CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 
f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de 
acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 49.71  $       422.80   $          22,084.03  

CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero 
#4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de 
acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 49.71  $       422.80   $          21,016.67  

CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 
mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m3 15.67  $     1,553.30   $          24,339.88 

CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, 
tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m3 13.80  $     1,554.17   $          21,444.96  

CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, 
incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 0.71  $     1,550.91   $           1,093.57  
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CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. 
Incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 171.88  $       267.51   $          45,980.06  

PLANTA BAJA 

3- ESTRUCTURA  $        230,401.54  

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de 
secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ml 134.40  $         84.90   $          11,410.59  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 
@0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

ml 10.80  $       200.52   $           2,165.57  

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de 
secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ml 5.60  $         99.62   $              557.89  

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 
0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ml 105.63  $         99.93   $          10,555.51  

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 
0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ml 20.54  $         67.47   $           1,385.89  

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 
m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ml 13.60  $       127.24   $           1,730.49  

ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 
m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ml 5.00  $       166.24   $              831.22  

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 80.64  $       152.13   $          12,267.45  

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 13.44  $       268.10   $           3,603.26  

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 10.08  $       188.05   $           1,895.59  

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con 
madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo para su ejecución.   

m2 19.06  $       317.89   $           6,058.75  

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 4.10  $     1,578.18   $           6,476.84  

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 7.27  $     1,422.13   $          10,336.82  

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de 
poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de 
concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución.  

m2 149.65  $       890.86   $        133,318.04  

ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 163.47  $       170.11   $          27,458.40 

4- ALBAÑILERIA  $           3,268.97  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, 
herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 2.70  $         57.99   $              156.56  
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AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de 
anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       327.72   $              655.43  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

m2 14.50  $       169.54   $           2,458.40 

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          33,198.23  

 EQUIPOS         

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. 
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.00  $       887.78   $              887.78  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 19.00  $         77.52   $           1,472.89  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con 
cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

sal 18.00  $       592.87   $          10,671.62  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

sal 8.00  $       854.19   $           6,833.50  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

sal 12.00  $       971.05   $          11,652.60  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm 
con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

sal 1.00  $       592.87   $              592.87  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

sal 1.00  $       971.05   $              971.05  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          30,365.41  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm 
(3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,833.87   $           3,667.74  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ml 50.10  $       141.07   $           7,067.80  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.  

pza 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.  

pza 2.00  $       480.03   $              960.07  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.  

pza 2.00  $       194.39   $              388.77  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.  

pza 2.00  $       342.90   $              685.79  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución. 

pza 2.00  $       339.52   $              679.04  
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IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su ejecución. 

pza 2.00  $       340.93   $              681.86  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su ejecución. 

pza 2.00  $       242.12   $              484.23  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su ejecución. 

pza 2.00  $       542.36   $           1,084.71  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $     1,071.56   $           2,143.13  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       679.03   $           1,358.05  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       384.03   $              768.07  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       740.71   $           1,481.41  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $     2,655.65   $           5,311.29  

7- INSTALACIÓN SANITARIA         $          10,009.64  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 
4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su ejecución. 

pza 2.00  $       908.97   $           1,817.93  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-
arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su ejecución. 

pza 1.00  $       602.69   $              602.69  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 17.06  $       291.77   $           4,977.67  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

pza 2.00  $         85.87   $              171.73  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza 2.00  $       331.67   $              663.33  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza 2.00  $       243.87   $              487.74  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza 2.00  $       320.92   $              641.83  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza 2.00  $       323.35   $              646.70  

8- ESCALERAS $           5,322.40  
PR-01 Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye 

suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución 
pza 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  

PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

pza 1.00  $       222.40   $              222.40  

PR-03 Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 
ejecución 

pza 1.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO  $          30,933.89   
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CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 0.905 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza 6.00  $       816.56   $           4,899.38  

CA04 Barandal tipo 2 (B2) de 3.16 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza      2.00  $     2,716.14   $           5,432.28  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       117.51   $              235.01  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de 

madera. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

pza 10.00  $       569.00   $           5,690.00  

11- LIMPIEZAS $              242.48   
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 171.88  $           0.78   $              134.17  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 23.90  $           1.30   $                30.99  
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 23.72  $           1.61   $                38.27  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye 
materiales y mano de obra. 

pza 10.00  $           3.90   $                39.04  

12- ACABADOS $        132,092.58   

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.09   $              267.36  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: 
vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 21.28  $       109.23   $           2,324.14  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color 
blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 84.95  $           3.58   $              304.06  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a 
maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 195.04  $           3.12   $              607.87  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 132.58  $         70.56   $           9,355.46  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 127.88  $       744.89   $          95,260.02  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 32.18  $       744.89   $          23,973.67  

SUBTOTAL PLANTA BAJA  $      481,525.13  
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NIVEL 1 

3- ESTRUCTURA  $        244,197.07 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de 
secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 134.40  $         91.74   $          12,330.25  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 
@0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

ml 10.80  $       207.37   $           2,239.58  

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de 
secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 5.60  $       106.48   $              596.26  

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 
0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 105.63  $       106.75   $          11,276.44  

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 
0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 20.54  $         74.30   $           1,526.07  

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 
m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 13.60  $       134.07   $           1,823.31  

ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 
m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 5.00  $       173.07   $              865.34  

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 80.64  $       155.19   $          12,514.50  

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 13.44  $       271.17   $           3,644.58  

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 10.08  $       191.13   $           1,926.58  

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con 
madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo para su ejecución 

m2 19.06  $       320.97   $           6,117.34  

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 4.10  $     1,604.56   $           6,585.11  

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 7.27  $     1,448.27   $          10,526.85  

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de 
poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de 
concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución 

m2 149.65  $       964.81   $        144,384.23  

ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 163.47  $       170.31  $          27,840.62  

4- ALBAÑILERIA  $           3,275.85  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, 
herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 2.70  $         58.01   $              156.61  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de 
anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00  $       328.73   $              657.45  
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AL-
03 

Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

m2 14.50  $       169.88   $           2,463.21  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          33,802.51  

 EQUIPOS         

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. 
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.00  $       910.12   $              910.12  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 19.00  $         83.03   $           1,577.62  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con 
cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 18.00  $       594.56   $          10,702.11  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 8.00  $       874.91   $           6,999.31  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 12.00  $       991.78   $          11,901.31  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm 
con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 1.00  $       604.35   $              604.35  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo ytodo para su ejecución. 

sal 1.00  $       991.78   $              991.78  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          30,678.09  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm 
(3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,827.79   $           3,655.59  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ml 49.70  $       143.94   $           7,154.03  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       480.53   $              961.06  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza 2.00  $       194.56   $              389.13  
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IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $       343.43   $              686.87  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución. 

pza. 2.00  $       340.06   $              680.12  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas,  materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       341.47   $              682.94  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo rio para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       242.66   $              485.31  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       542.90   $           1,085.79  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     1,074.92   $           2,149.84  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       685.16   $           1,370.32  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       390.17   $              780.34  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       746.39   $           1,492.77  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     2,750.27   $           5,500.54  

7- INSTALACIÓN SANITARIA         $           9,292.74  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 
4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza. 2.00  $       909.46   $           1,818.91  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-
arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución 

pza. 1.00  $       602.69   $              602.69  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.53  $       292.67   $           4,252.46  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $         85.96   $              171.92  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       332.56   $              665.12  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       244.77   $              489.53  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       321.81   $              643.62  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       324.24   $              648.49  

8- ESCALERAS  $           5,322.43  

PR-
01 

Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye 
suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución 

pza. 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  
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PR-
02 

Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

pza. 1.00  $       222.43   $              222.43  

PR-
03 

Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO  $          35,018.85 

CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 0.905 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza. 11.00  $       816.56   $           8,982.19 
  

CA04 Barandal tipo 2 (B2) de 3.16 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye sum inistro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza. 2.00  $     2,716.14   $           5,432.28  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $       118.58   $              237.15  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de 

madera. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

pza. 10.00  $       569.00   $           5,690.00  

11- LIMPIEZAS  $              389.46  
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 171.88  $           1.53   $              262.44 

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 23.90  $           1.30   $                31.04  
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 23.72  $           2.36   $                56.06  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye 
materiales y mano de obra. 

pza. 10.00  $           3.99   $                39.92  

12- ACABADOS $        132,495.53  

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.22   $              267.70  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: 
vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 21.28  $       109.36   $           2,326.93  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color 
blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 84.95  $           3.64   $              309.24  
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A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a 
maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 195.04  $           3.16   $              615.52  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 132.58  $         70.58   $           9,357.48  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 127.88  $       747.90   $          95,643.97  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 32.18  $       744.93   $          23,974.69  

SUBTOTAL NIVEL 1  $      500,162.53  

NIVEL 2 

3- ESTRUCTURA $        248,691.07 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de 
secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 134.40  $       100.09   $          13,451.94  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 
@0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

ml 10.80  $       215.73   $           2,329.90  

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de 
secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta todo para su ejecución 

ml 5.60  $       114.84   $              643.10  

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 
0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 105.63  $       115.07   $          12,154.86  

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 
0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 20.54  $         69.49   $           1,427.30  

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 
m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 13.60  $       142.38   $           1,936.41  

ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 
m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 5.00  $       181.38   $              906.92  

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 80.64  $       158.96   $          12,818.82  

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 13.44  $       274.94   $           3,695.15  

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 10.08  $       194.89   $           1,964.51  

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con 
madera de pino, acabado común incluye: materiales, mano de obra y todo para su ejecución 

m2 19.06  $       319.10   $           6,081.72  

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 4.10  $       346.82   $           1,423.37  

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 7.27  $     1,614.11   $          11,732.23  

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de 
poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de 
concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.  

m2 149.65  $     1,003.88   $        150,231.13  
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ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 163.47  $       170.64   $          27,897.43  

4- ALBAÑILERIA  $           3,287.11  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra 
materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 2.70  $         58.04   $              156.70  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de 
anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       329.69   $              659.38  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5.  Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

m2 14.50  $       170.42   $           2,471.04  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          34,954.72  

 EQUIPOS         

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. 
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 1.00  $       956.05   $              956.05  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 19.00  $         83.03   $           1,577.62  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con 
cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

sal 18.00  $       621.57   $          11,188.33  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

sal 8.00  $       903.62   $           7,228.96  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

sal 12.00  $     1,020.48   $          12,245.79  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm 
con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

sal 1.00  $       621.57   $              621.57  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

sal 1.00  $     1,020.48   $           1,020.48  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          31,166.79  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm 
(3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,834.18   $           3,668.36  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ml 53.60  $       144.56   $           7,748.65  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  
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IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       481.35   $              962.70  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       194.82   $              389.64  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       344.21   $              688.42  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       340.84   $              681.68  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       342.25   $              684.49  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       243.43   $              486.87  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       543.67   $           1,087.35  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     1,080.07   $           2,160.15  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       690.32   $           1,380.64  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       395.33   $              790.65  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       751.16   $           1,502.32  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     2,665.71   $           5,331.42  

7- INSTALACIÓN SANITARIA         $           9,327.94  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 
4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       910.27   $           1,820.54  

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-
arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 1.00  $       602.69   $              602.69  

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.53  $       294.14   $           4,273.92  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $         86.11   $              172.22  

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       334.04   $              668.07  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       246.24   $              492.48  

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       323.29   $              646.57  

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       325.72   $              651.44  

8- ESCALERAS  $           5,322.48  
PR-01 Escalera general con perfiles de acero estructural de desembarque de viviendas. Incluye 

suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución 
pza. 1.00  $     3,000.00   $           3,000.00  
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PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

pza. 1.00  $       222.48   $              222.48  

PR-03 Barandal para escalera general de 0.90 m de altura, a base de perfil de acero cuadrado de 2”. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 
ejecución 

pza. 1.00  $     2,100.00   $           2,100.00  

9- HERRERIA Y ALUMINIO $          35,022.22  
CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una 

ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 4.00  $     3,989.00   $          15,956.00  

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $     2,205.61   $           4,411.22  

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 0.905 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza. 11.00  $       816.56  $           8,982.19  
 

CA04 Barandal tipo 2 (B2) de 3.16 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

pza. 2.00  $     2,716.14   $           5,432.28  

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

pza. 2.00  $       120.26   $              240.52  

10- CARPINTERIA  $           5,690.00  
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de 

madera. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

pza. 10.00  $       569.00   $           5,690.00  

11- LIMPIEZAS  $              567.94  
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 171.88  $           2.43   $              417.82  

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 23.90  $           1.30   $                31.12  
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 23.72  $           3.27   $                77.63  

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye 
materiales y mano de obra. 

pza. 10.00  $           4.14   $                41.37  

12- ACABADOS  $        135,455.77  

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62  $       102.57   $              268.63  

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: 
vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 21.28  $       109.09   $           2,321.13  

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color 
blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 84.95  $           3.72   $              316.40  
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A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a 
maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 195.04  $           3.21   $              625.37  

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 132.58  $         86.96   $          11,529.39  

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 127.88  $       754.78   $          96,524.02  

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 32.18  $       741.70   $          23,870.83  

SUBTOTAL NIVEL 2 $      509,486.78 

NIVEL 3 

3- ESTRUCTURA  $        280,929.31  
ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de 

secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 
ml 134.40  $         99.82   $          13,415.27  

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 
@0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su 
ejecución 

ml 10.80  $       214.95   $           2,321.50  

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de 
secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 5.60  $       114.51   $              641.26  

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 
0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 105.63  $       114.71   $          12,117.04  

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 
0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 20.54  $         82.40   $           1,692.50  

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 
m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución 

ml 13.60  $       141.90   $           1,929.89  

ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 
m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

ml 5.00  $       180.73   $              903.66  

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 80.64  $       158.37   $          12,770.66  

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 13.44  $       273.82   $           3,680.19  

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

m2 10.08  $       194.13   $           1,956.88  

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con 
madera de pino, acabado común incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.   

m2 19.06  $       323.40   $           6,163.62  

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 4.10  $     1,816.23   $           7,453.80  

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m3 7.27  $     1,659.68   $          12,063.47  

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de 
poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de 
concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, 

m2 173.06  $     1,017.07   $        176,013.53  
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bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.  

ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 163.47  $       171.1   $          2.806.05  

4- ALBAÑILERIA  $          25,089.20  
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra, 

materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ml 2.70  $         57.78   $              156.02  

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de 
anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       329.29   $              658.59  

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5.  Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

m2 14.50  $       170.01   $           2,465.14  

AL-04 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena 
proporción 1:5. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución 

m2 32.54  $       165.78   $           5,394.58 

AL-05 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 
1:5. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

ml 32.54  $         20.97   $              682.36  

AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 61.39  $         50.11   $           3,076.12  

AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre 
relleno para dar pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 61.39  $       117.61   $           7,219.76  

AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. 
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

m2 61.39  $         91.84   $           5,637.60  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA  $          36,573.19  

 EQUIPOS         

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. 
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote 0.25  $       463.68   $              115.92  

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 1.00  $       974.66   $              974.66  

LUMINARIAS         

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 19.00  $       138.10   $           2,623.87  

SALIDAS         

IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con 
cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 18.00  $       630.24   $          11,344.32  

IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 8.00  $       922.46   $           7,379.70  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 12.00  $     1,038.81   $          12,465.67  



 

87 

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm 
con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 1.00  $       630.24   $              630.24  

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

sal 1.00  $     1,038.81   $           1,038.81  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA  $          30,531.09  

ALIMENTACIONES         

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm 
(3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

sal 2.00  $     1,826.15   $           3,652.30  

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y 
conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ml 51.10  $       140.49   $           7,179.24  

SALIDAS PARA MUEBLES Y EQUIPOS         

IH-03 Tinaco de polietileno, capacidad 750 litros, marca: Rotoplas. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $     1,801.72   $           3,603.44  

IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       479.75   $              959.50  

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       194.13   $              388.26  

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       343.22   $              686.44  

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       339.86   $              679.72  

IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       341.26   $              682.53  

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       242.89   $              485.78  

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, 
pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00  $       541.80   $           1,083.59  

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS         

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     1,078.73   $           2,157.46  

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       687.25   $           1,374.49  

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       393.57   $              787.14  

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $       747.82   $           1,495.64  

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 2.00  $     2,657.78   $           5,315.56  

7- INSTALACIÓN SANITARIA    $           9,337.25  

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 
4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 2.00 $       906.75 $           1,813.51 
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IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-
arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución 

pza. 1.00 $       626.89 $              626.89 

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 14.53 $       293.81 $           4,269.02 

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $         86.21 $              172.42 

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $       333.52 $              667.04 

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $       246.12 $              492.24 

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $       322.82 $              645.64 

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, 
colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $       325.24 $              650.49 

9- HERRERIA Y ALUMINIO $          39.106.22 
CA01 Ventana tipo 1 (v1) de 2.70 x 2.70 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6mm, una 

ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 4.00 $     3,989.00 $          15,956.00 

CA02 Ventana tipo 2 (v2) de 0.90 x 0.2 m de aluminio blanco de 2", con vidrio claro de 6 mm, una 
ventana corrediza. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

pza. 2.00 $     2,205.61 $           4,411.22 

CA03 Barandal tipo 1 (B1) de 0.905 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 12.76 $       816.56 $          13,065.01 

CA04 Barandal tipo 2 (B2) de 3.16 x 0.90 m de perfil de acero cuadrado de 2”. Incluye suministro, 
colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución 

pza. 2.00 $     2,716.14 $           5,432.28 

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. 
Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

pza. 2.00 $       120.86 $              241.71 

10- CARPINTERIA $           5,690.00 
CC-01 Puerta tipo 1 (P1) de tambor lisa, color: blanco, de 0.90x2.10 m, con bastidor perimetral de 

madera. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

pza. 10.00 $       569.00 $           5,690.00 

11- LIMPIEZAS $              567.60 
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 171.88 $           2.65 $              455.71 

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. m2 23.90 $           1.30 $                31.03 
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano 

de obra. 
m2 23.72 $           1.63 $                38.72 

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye 
materiales y mano de obra. 

pza. 10.00 $           4.21 $                42.13 

12- ACABADOS $        136,245.90 

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 2.62 $       102.12 $              267.44 
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A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: 
vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 21.28 $       109.23 $           2,324.14 

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color 
blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 84.95 $           3.79 $              322.04 

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a 
maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 195.04 $           3.25 $              633.70 

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 132.58 $         99.11 $          13,140.82 

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 127.88 $       748.23 $          95,686.93 

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 32.18 $       741.70 $          23,870.83 

SUBTOTAL NIVEL 3  $      564,069.75  

  SUBTOTAL EDIFICIO   $   2,226,874.31 

    I.V.A. $      356,299.89 

  TOTAL $ 2,583,174.20 

      

  SUBTOTAL VIVIENDA  $    278,359.29 

    I.V.A.  $        44,537.49 

  TOTAL $      322,896.78 

Tabla 11 Presupuesto de construcción, proyecto vertical: vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interes social SHF

Elaboración propia con datos de anexos. 
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9. Resultados  

Primeramente, se comparan las características de los proyectos y sus similitudes o 

diferencias, para después analizar sus costos por metro cuadrado, en base al costo 

por unidad de vivienda, y finalmente como complemento se incluyen costos 

paramétricos por urbanización e importes por áreas verdes y peatonales solo para 

ejemplificar diferencias en estos rubros.  

9.1 Comparación de características entre los proyectos  

La siguiente tabla muestra parámetros de cada proyecto, referentes a 

características de las viviendas y superficies de las distintas áreas que los 

componen.  

Proyecto horizontal Proyecto vertical 

“Fraccionamiento Jardines de 

Vistha” Vivienda en edificio tipo 1 Vivienda en edificio tipo 2 

47.88 m2 de construcción por vivienda 47.88 m2 de construcción por vivienda 66.42 m2 de construcción por vivienda 

1 Recamara, 1 baño, sala-comedor, 
cocina, área de servicio. 

1 Recamara, 1 baño, sala-comedor, 
cocina, área de servicio. 

1 Recamara, 1 baño, sala-comedor, cocina, 
área de servicio, terraza. 

Una sola planta 4 niveles por edificio  4 niveles por edificio  

No. de viviendas: 122 No. de viviendas: 120 No. de viviendas: 120 

Área habitacional: 5841.36 m2 Área habitacional: 5745.60 m2 Área habitacional: 7970.40 m2 

Área verde: 2257.00 m2 Área verde: 881.91 m2 Área verde: 1221.77 m2 

Áreas de uso común: 0.00 m2 Áreas de uso común: 1773.00 m2 Áreas de uso común:  1425.00 m2 

Áreas de uso peatonal: 0.00 m2 Áreas de uso peatonal: 2709.15 m2 Áreas de uso peatonal 1884.00 m2 

Áreas de piso, banquetas y 
pavimentos:       4975.073 m2 

Áreas de pisos, estacionamientos, 
banquetas y pavimentos: 8058.57 m2 

Áreas de pisos, estacionamientos, 
banquetas y pavimentos: 8120.36 m2 

Área libre de terreno: 0.00 m2 Área libre de terreno: 1382.30 m2 Área libre de terreno: 1382.30 m2 

Tabla 12 Comparativa de características entre proyectos. 

 

En ella se observa que tanto la superficie de construcción como los espacios son 

iguales en el caso del proyecto horizontal y la vivienda tipo 1 del proyecto vertical, 

pero la superficie es mayor en la vivienda tipo 2 ya que tiene un espacio extra de 

terraza, así como también el número de viviendas es menor en las viviendas 

verticales. Además, en estos últimos existen áreas de uso común y peatonales 

adicionales a las áreas verdes y/o estacionamientos. 

 

 Elaboración propia con datos de anexos. 
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Aun a pesar de lo anterior, el área necesaria de 

terreno para construir el total de viviendas 

horizontales (5841.36 m2) es 35.92% mayor 

comparada con las viviendas tipo 1 en el proyecto 

vertical (2098.65 m2), ya que estas están agrupadas 

en edificios de 4 niveles y tienen la misma superficie 

construida por unidad de vivienda.  

De esta forma se puede ver que el número de 

viviendas no es una desventaja para el proyecto 

vertical ya que existe en este un área libre de 

terreno de 1382.30 m2 donde se podrían agregar 2 

edificios más de viviendas llegando a un total de 136 

(ver imagen 38); o en lugar de esto, agregar 

espacios de otro uso tal como se explica el 

subtema 8.2.2 de este documento. 

9.2 Análisis de costos por unidad de vivienda 

9.2.1 Comparación proyecto horizontal y proyecto vertical: vivienda tipo 1 

 

Inicialmente se puede observar que entre estos dos proyectos hay una diferencia 

de importes de $ 20, 871.24 siendo el proyecto vertical (vivienda tipo 1) más bajo 

que el horizontal. 

Además, tal como se puede observar en las tablas 13 y 14, el costo por m2 de 

construcción de una vivienda de interés social de tipo horizontal en el 

fraccionamiento “Jardines de Vistha”, es de $6,213.41, mientras que en el caso de 

la propuesta de vivienda tipo 1 de interés social vertical el precio promedio, por 

vivienda, por m2 es de $5,777.50 habiendo entonces una diferencia de $435.91 

entre cada modelo. 

 

Imagen 38 Posible emplazamiento 

de dos edificios extra en el Proyecto 

vertical.  

Elaboración propia con datos de 
proyecto vertical 
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VIVIENDA CLASE-3 SHF, NIVEL INTERES SOCIAL, TIPO HORIZONTAL, 47.88 M2,1 NIVEL 

VIVIENDA TIPO: SALA, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE SERVICIO, 1 BAÑO COMPLETO Y 1 RECAMARA.  

IMPORTE POR PARTIDA 

VIVIENDA 

PARTIDA  % IMPORTE $/m2 

1 - PRELIMINARES  3.43  $                   10,182.79   $                   212.67  

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA 16.37  $                   48,583.50   $                1,014.69  

3- ESTRUCTURA 44.47  $                 131,800.98  $                2,752.74 

4- ALBAÑILERIA 3.57  $                   10,594.31   $                   221.27  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA 6.20  $                   18,405.02   $                   384.40  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA 6.71  $                   19,922.81  $                   416.10  

7- INSTALACIÓN SANITARIA  3.08  $                     9,135.81   $                   190.81  

8- HERRERIA Y ALUMINIO 2.61  $                     7,734.43   $                   161.54  

9-CARPINTERIA 0.58  $                     2,407.00   $                     50.27  

10- LIMPIEZAS 0.04  $                       118.29   $                       2.47  

11- ACABADOS 10.57  $                   31,386.76   $                   655.53  

12- AREA VERDE 2.43  $                     7,226.21   $                   150.92  

TOTAL  100.00  $                 297,497.90  $                6,213.41 

Tabla 13 Importe por partida: vivienda clase-3 SHF, nivel interés social, tipo horizontal. 

 

VIVIENDA EN EDIFICIO, CLASE 3,NIVEL INTERES SOCIAL, 383.04 M2 , 4 NIVELES 

Vivienda tipo: sala, comedor, cocina, área de servicio, 1 baño completo, 1 recamara y terraza.  

IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA 

COSTOS POR EDIFICIO  

PARTIDA  % IMPORTE $/m2 

1-Preliminares  0.76  $                   18,994.78  $                     49.59  

2-Cimentación y subestructura 7.90  $                 174,839.96   $                   456.45  

3-Estructura 47.46  $              1,050,211.02   $                2,741.78  

4- Albañilería 2.29  $                   50,765.51   $                   132.53  

5- Instalación eléctrica 5.78  $                 127,963.80   $                   334.07  

6- Instalación hidráulica 5.86  $                 129,614.13   $                   338.38  

7- Instalación sanitaria  1.82  $                   40,292.83   $                   105.19 

8- Escaleras 0.86  $                   19,018.07   $                     49.65  

9- Herrería y aluminio 5.46  $                 120,832.97   $                   315.46  

10- Carpintería 1.19  $                   26,401.60   $                     68.93  

11- Limpiezas 0.09  $                     2,066.61   $                       5.40  

12- Acabados 20.43  $                 452,011.96   $                1,180.06  

TOTAL 100.00  $              2,213.013.24  $                5,777.50 

COSTOS POR VIVIENDA  

Partida  % IMPORTE $/m2 

1-Preliminares  0.76  $                     2,374.35   $                     49.59  

2-Cimentacion y subestructura 7.90  $                   21,855.00   $                   456.45  

3-Estructura 47.46  $                 131,276.38   $                2,741.78  

4-Albañileria 2.29  $                     6,345.69   $                   132.53  

5-Instalación eléctrica 5.78  $                   15,995.48   $                   334.07  

6-Instalación hidráulica 5.86  $                   16,201.77   $                   338.38  

7-Instalación sanitaria  1.82  $                     5,036.60   $                   105.19 

8-Escaleras 0.86  $                     2,377.26   $                     49.65  

9-Herreria y aluminio 5.46  $                   15,104.12   $                   315.46  

10-Carpinteria 1.19  $                     3,300.20   $                     68.93  

11-Limpiezas 0.09  $                       258.33   $                       5.40  

12-Acabados 20.43  $                   56,501.50   $                1,180.06  

TOTAL 100.00  $                 276,626.66  $                5,777.50 

Tabla 14 Importe por partida: vivienda en edifico, clase-3 SHF, nivel interés social. 

Elaboración propia con datos de anexos. 

 Elaboración propia con datos de anexos. 
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9.2.1.1 Costos por partida por unidad de vivienda 

En las tablas anteriores, también se encuentran marcadas con amarillo las partidas 

en las que se tienen menores costos por metro cuadrado en el proyecto vertical con 

respecto de horizontal, dentro de las que destacan las referentes a preliminares, 

cimentación, estructura, albañilerías e instalaciones. 

 

Imagen 39 Costos por metros cuadrado de construcción según partida- proyecto horizontal- proyecto 

vertical (vivienda tipo 1) 

 

De la misma forma se observa en la imagen 39 que los rubros correspondientes a 

puertas, ventanas, acabados y limpiezas resultan más caros en el proyecto vertical; 

y que este contempla un concepto extra por escaleras y el horizontal uno por área 

verde. 

Las dos partidas en las que existe mayor diferencia a favor del proyecto vertical son 

preliminares y cimentación; en el primero se tiene una diferencia de $163.08 (ver 

imagen 32) y en el segundo de $558.24; esto ocurre debido a que las cantidades 

de los conceptos son menores en el proyecto vertical (ver imagen 40).  

$212.67 

$1,014.69 

$2,752.74 

$221.27 

$384.40 

$416.10 

$190.81 

$0.00 

$161.54 

$50.27 

$2.47 

$655.53 

$150.92 

$19.77 

$354.92 

$2,192.29 

$76.24 

$302.42 

$267.95 

$82.89 

$34.86 

$305.81 

$49.69 

$3.86 

$1,170.76 

$-

$0.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $2,000.00 $2,500.00 $3,000.00

Preliminares

Cimencion y subestructura

Estructura

Albañileria

Instalacion electrica

Instalacion Hidraulica

Instalacion sanitaria

Escaleras

Herreria y aluminio

Carpinteria

Limpiezas

Acabados

Area petonal y jardineria

Costo por m2 de construccion

P
a
rt

id
a

Proyecto vertical (vivienda tipo 2) Proyecto horizontal

 Elaboración propia con datos de presupuestos e importes estimados por partidas. 
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Imagen 40 Diferencia de cantidades de trabajos preliminares- proyecto horizontal y proyecto vertical 

(vivienda tipo 1) 

 

Por ejemplo, mientras que en el proyecto horizontal para la cimentación usada (losa 

de cimentación) para una vivienda, se necesitan 83.56 m3 de excavación, en el 

proyecto vertical (zapatas corridas) se necesitan 48.96 m3 de excavación por cada 

edificio de 8 viviendas (ver imagen 40); y para cada cimentación el concreto 

necesario para 8 viviendas en horizontal es de 93.63 m3 (11.67 m3 por vivienda) y 

para un edificio de 8 viviendas, 58.91 m3 un 37.0% menos (ver imagen 41). 

 

Imagen 41 Comparación de cantidades de los trabajos de cimentación y subestructura- proyecto 

horizontal y proyecto vertical (vivienda tipo 1) 
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Estas diferencias suceden, porque si se comparan 8 viviendas de cada proyecto, el 

área necesaria para el proyecto horizontal es de 552 m2, mientras que en el vertical 

se concentran 8 viviendas en 139.91 m2, es decir ocupa 74.65% menos superficie 

para su construcción (imagen 42).  

 

Imagen 42 Comparación superficies de 8 viviendas- proyecto horizontal y proyecto vertical (vivienda 

tipo 1) 

 

Lo contrario pasa en lo referente acabados, ya que la cantidades en el proyecto 

vertical tienden a ser mayores, por ejemplo la diferencia en m2 de pintura es un 86 

% mayor (ver imagen 43).  

 

Imagen 43 Comparación de cantidades en acabados- proyecto horizontal y proyecto vertical 

(vivienda tipo 1) 
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 Elaboración propia con datos de presupuestos. 
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9.2.2 Comparación proyecto horizontal y proyecto vertical: vivienda tipo 2 

Comparando el proyecto horizontal y el proyecto vertical (vivienda tipo 2) la 

diferencia de importes por unidad de vivienda es de $25,398.88, siendo el horizontal 

un 7.8% más barato. Sin embargo, al tener un 27.9% más superficie de construcción 

en el prototipo de vivienda vertical 2, tiene un menor costo por metro cuadrado de 

construcción con una diferencia de $1,351.97 (21.7%) (ver tabla 13 y tabla 15). 

VIVIENDA EN EDIFICIO, CLASE 3,NIVEL INTERES SOCIAL, 687.53 M2 , 4 NIVELES 

Vivienda tipo: sala, comedor, cocina, área de servicio, 1 baño completo, 1 recamara y terraza.  

IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA 

COSTOS POR EDIFICIO  

PARTIDA  % IMPORTE $/m2 

1 - PRELIMINARES  0.41  $                   10,502.69   $                     19.77  

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA 7.30  $                 188,588.26   $                   354.92  

3- ESTRUCTURA 45.10  $              1,164,894.87   $                2,192.29  

4- ALBAÑILERIA 1.57  $                   40,508.51   $                     76.24  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA 6.22  $                 160,693.23   $                   302.42  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA 5.51  $                 142,380.00   $                   267.95  

7- INSTALACIÓN SANITARIA  1.70  $                   44,042.37   $                     82.89  

8- ESCALERAS 0.72  $                   18,522.08   $                     34.86  

9- HERRERIA Y ALUMINIO 6.29  $                 162,494.16   $                   305.81  

10- CARPINTERIA 1.02  $                   26,401.60   $                     49.69  

11- LIMPIEZAS 0.08  $                     2,050.28   $                       3.86  

12- ACABADOS 24.08  $                 622,096.15   $                1,170.76  

TOTAL 100.00  $              2,583,174.20   $                4,861.44  

COSTOS POR VIVIENDA  

PARTIDA  % IMPORTE $/m2 

1 - PRELIMINARES  0.41  $                     1,312.84   $                     19.77  

2- CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA 7.30  $                   23,573.53   $                   354.92  

3- ESTRUCTURA 45.10  $                 145,611.86   $                2,192.29  

4- ALBAÑILERIA 1.57  $                     5,063.56   $                     76.24  

5- INSTALACIÓN ELECTRICA 6.22  $                   20,086.65   $                   302.42  

6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA 5.51  $                   17,797.50   $                   267.95  

7- INSTALACIÓN SANITARIA  1.70  $                     5,505.30   $                     82.89  

8- ESCALERAS 0.72  $                     2,315.26   $                     34.86  

9- HERRERIA Y ALUMINIO 6.29  $                   20,311.77   $                   305.81  

10- CARPINTERIA 1.02  $                     3,300.20   $                     49.69  

11- LIMPIEZAS 0.08  $                       256.28   $                       3.86  

12- ACABADOS 24.08  $                   77,762.02   $                1,170.76  

TOTAL 100.00  $                 322,896.78   $                4,861.44  

Tabla 15 Importe por partida: vivienda en edifico, clase-3 SHF, nivel interés social. 

 

9.2.2.1 Costos por partida por unidad de vivienda 

De acuerdo con el desglose de costos por metro cuadrado por partida, los trabajos 

de preliminares, cimentación, estructura, albañilerías, instalaciones y carpinterias 

son más baratos en el proyecto vertical, mientras que los acabados, herrerías y  

limpiezas son más caros (ver imagen 44).  

Elaboración propia con datos de anexos. 
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Imagen 44 Costos por metros cuadrado de construcción según partida-proyecto horizontal y proyecto 

vertical (vivienda tipo 2) 

 

Estas diferencias suceden debido a, como en la comparación anterior, las 

cantidades difieren  en un cierto porcentaje, debía a que el proyecto vertical tiene 

mayor área de construcción por vivienda  y ocupa un 68% menos de superficie de 

terreno para construir 8 viviendas, por ejemplo (ver imagen 45). Así, si se toman los 

datos de los trabajos preliminares en cuyos costos hay mayor diferencia a favor del 

proyecto vertical, se observa que al concentrarse el mismo número de viviendas en 

menor superficie de terreno las diferencias en cantidades pueden ser de hasta un 

90.0% (ver imagen 46).  
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Imagen 45 Comparación superficies de 8 viviendas- proyecto horizontal y proyecto vertical (vivienda 

tipo 2) 

 

 

Imagen 46 Diferencia de cantidades de trabajos preliminares- proyecto horizontal y proyecto vertical 

(vivienda tipo 2) 
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Además en carpintería hay menor cantidad de puertas en el proyecto horizontal, sin 

embargo dos de esas puertas son más caras que las puertas de la vivienda vertical.  

En caso contrario en lo referente a acabados, donde hay mayor diferencia de costo 

a favor del proyecto horizontal, las cantidades son mayores para el proyecto vertical 

hasta un 55.0% en aplanados y un 82.0% en pinturas.  

 

Imagen 47 Comparación de cantidades en acabados- proyecto horizontal- proyecto horizontal y 

proyecto vertical (vivienda tipo 2) 

 

9.2.3 Comparación de costos por el total de viviendas  

Por último, si comparamos el costo total de las viviendas de ambos proyectos se 

obtienen los siguientes datos:  
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El precio por vivienda en este proyecto es de $297,497.90 así que 8 viviendas 

cuestan $2, 379,983.20 y 122 viviendas $36, 294,743.80 

Proyecto vertical: 

Vivienda tipo 1: 

El precio de un edificio de 8 viviendas, es de $2, 213,013.24, es decir $ 33, 

195,199.20 por 15 edificios con un total de 120 viviendas. 

1.70 9.71

37.42

95.14

32.52 27.56

2.62
21.28

84.95

195.04

132.54

160.06

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Piso de loseta (m2) Azulejos en muros
(m2)

Aplanado de yeso
en plafon (m2)

Aplanado de yeso
en muros (m2)

Aplanado de
mortero (m2)

Pintura Vinilica
(m2)

Im
p
o

rt
e

Partida

Proyecto horizontal (1 vivienda) Proyecto vertical  (vivienda tipo 2) (Promedio por vivienda)

 Elaboración propia con datos de números generadores 
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Vivienda tipo 2: 

El precio de un edificio de 8 viviendas, es de $2, 583,174.20, es decir $ 38, 

747,613.00 por 15 edificios con un total de 120 viviendas. 

Así podemos darnos cuenta que el proyecto horizontal sigue siendo más caro por 

un 8.5% ($ 3, 099,544.60), según el total viviendas de cada proyecto, comparado 

con la vivienda vertical tipo 1 y es más barato un 6.4% ($ 2, 497,869.20) comparado 

con la vivienda vertical tipo 2 (ver imagen 48 y 49).  

 

Imagen 48 Comparación de importes de vivienda- proyecto horizontal y proyecto vertical (vivienda 

tipo 1) 
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 Elaboración propia con datos de presupuestos e importes estimados por partidas. 
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Imagen 49 Comparación de importes de vivienda- proyecto horizontal y proyecto vertical (vivienda 

tipo 2) 

 

Además considerando los dos edificios de vivienda extra que se pueden agregar en 

el proyecto vertical, el costo extra sería de $ 4, 426 026.48 para la vivienda tipo 1 y 

$ 5, 166,348.40 (ver imagen 47 y 48).  

9.3 Análisis de costos por áreas verdes y peatonales  

En este punto se comparan áreas verdes y peatonales de cada proyecto; en el 

horizontal, dicho cálculo se encuentra dentro del presupuesto explicado con 

anterioridad (subtema 8.3.1), mientras que en el vertical de ambas propuestas de 

vivienda, se presenta a continuación de manera independiente.  

Presupuesto de áreas verdes y peatonales: Proyecto vertical vivienda tipo 1  
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

AREAS VERDES Y PEATONALES  $        831,759.25  
AV-01 Piso de adoquín de concreto rectangular color gris de 

dimensiones 0.20x0.10x0.06 m, asentado con mortero-
arena proporción 1:5. Incluye: materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 1496.10  $       299.36   $        447,878.81  

AV-02 Piso de adoquín de concreto rectangular color amarillo 
de dimensiones 0.20x0.10x0.06 m, asentado con 
mortero-arena proporción 1:5. Incluye: materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 310.00  $       299.36   $        92,802.91 

AV-03 Cama de tezontle en jardín. Incluye materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.  

m2 888.91  $       316.53   $        281,363.17  

AV-04 Árbol pata de vaca de 1.50 m de altura, plantación con 
tierra de jardín preparada. Incluye materiales, mano de 

pza 40.00  $       242.86   $           9,714.36  
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 Elaboración propia con datos de presupuestos e importes estimados por partidas. 
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obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

Tabla 16 Presupuesto de áreas verdes y peatonales- Proyecto vertical vivienda tipo 1 

 

Presupuesto de áreas verdes y peatonales: Proyecto vertical vivienda tipo 2 
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

AREAS VERDES Y PEATONALES  $       649,818.27  
AV-01 Piso de adoquín de concreto rectangular color gris de 

dimensiones 0.20x0.10x0.06 m, asentado con mortero-
arena proporción 1:5. Incluye: materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 536.40  $       299.36   $        160,578.97  

AV-02 Piso de adoquín de concreto rectangular color amarillo 
de dimensiones 0.20x0.10x0.06 m, asentado con 
mortero-arena proporción 1:5. Incluye: materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 310.00  $       299.36   $        92,802.91 

AV-03 Cama de tezontle en jardín. Incluye materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.  

m2 1221.71  $       316.53   $        386,722.04  

AV-04 Árbol pata de vaca de 1.50 m de altura, plantación con 
tierra de jardín preparada. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

pza 40.00  $       242.86   $           9,714.36  

Tabla 17 Presupuesto de áreas verdes y peatonales- Proyecto vertical vivienda tipo 2 

 

De esta forma el costo de las áreas verdes por vivienda en el proyecto horizontal es 

de $7,226.21 lo que por 122 viviendas hace un total de $881, 597.62, mientras que 

en el proyecto vertical el conjunto de áreas verdes y peatonales tienen un costo de 

$831,759.25 para la vivienda tipo 1 y $ 649,818.27 para la vivienda tipo 2. 

Entonces, según la siguiente tabla el costo por metro cuadrado de área verde y 

peatonal en el proyecto horizontal es un 4.43% más barato comparado con la 

vivienda tipo 1 y 6.12 % con la tipo 2 (ver imagen 50).  

COSTO TOTAL 

PARTIDA  % IMPORTE+I.V.A. $/m2 

PROYECTO HORIZONTAL 100.00  $                 881,597.62   $                   342.15 

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 1) 100.00  $                964,840.74  $                   358.01  

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 2) 100.00  $                753,789.20   $                   364.47 

COSTO POR VIVIENDA  

PARTIDA % IMPORTE $/m2 

PROYECTO HORIZONTAL 100.00  $                    7,226.21  $                   342.15 

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 1) 100.00  $                    8,040.34  $                   358.01  

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 2) 100.00  $                    6,281.58  $                   364.47 

Tabla 18 Costo por metro cuadrado áreas verdes y peatonales 

 

 

Elaboración propia con datos de presupuesto y anexos. 

Elaboración propia con datos de anexos. 

Elaboración propia con datos de anexos. 



 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Análisis de costos paramétricos por urbanización 

Para poder calcular los costos paramétricos de urbanización para ambos proyectos 

se tomará como base los cálculos proporcionados por el Instituto Mexicano de 

Ingeniería de Costos acerca de este tema (ver imagen 51). Dichos cálculos fueron 

adaptados a las cantidades y características de los proyectos; dado que por ejemplo 

al proyecto vertical se le agrego el costo correspondiente a estacionamiento y en 

ninguno de los casos se agregó gastos por cisternas ni por parques. 

 

Imagen 51 Presupuesto a costo directo de urbanización de fraccionamiento, ejemplo de IMIC. 

Fuente: (González Meléndez , 2016) 

Imagen 50 Superficies de áreas verdes y peatonales calculadas de cada proyecto. 

Elaboración propia con datos y anexos. 
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Ahora bien, las siguientes tablas presentan los presupuestos y costos por metro  

Presupuestos por urbanización 
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
 TOTAL  

PROYECTO HORIZONTAL 

OBRAS EXTERIORES  $        300,296.76  
E01-400 Preparación de terreno con pendientes suaves de 

hasta 20%. Incluye desmonte, despalme, trazo, 
nivelación y acarreos de material producto del 

desmonte y despalme. 

m2 13073.43  $         22.97   $        300,296.76  

ENSAMBLES  $     1,060,618.29  
M1215 Calle 12.00 m (arroyo 8.00 m y banquetas 2.00 m), 

600 m, con iluminación 
m2 5041.92  $       210.36   $     1,060,618.29  

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   1,360,915.05  

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 1) 

OBRAS EXTERIORES  $        300,296.76  
E01-400 Preparación de terreno con pendientes suaves de 

hasta 20%. Incluye desmonte, despalme, trazo, 
nivelación y acarreos de material producto del 

desmonte y despalme. 

m2 13073.43  $         22.97   $        300,296.76  

ENSAMBLES  $     1,152,850.44  
M1215 Calle 12.00 m (arroyo 8.00 m y banquetas 2.00 m), 

600 m, con iluminación 
m2 3127.20  $       210.36   $        657,837.79  

  Piso en estacionamiento de adoquín de concreto 
rectangular color gris de dimensiones 
0.20x0.10x0.06 m, asentado con mortero-arena 
proporción 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 1705.00  $       290.33   $        495,012.65  

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   1,453,147.20  

PROYECTO VERTICAL (VIVIENDA TIPO 2) 

OBRAS EXTERIORES  $       300,296.76  
E01-400 Preparación de terreno con pendientes suaves de 

hasta 20%. Incluye desmonte, despalme, trazo, 
nivelación y acarreos de material producto del 

desmonte y despalme. 

m2 13073.43 $         22.97   $       300,296.76  

ENSAMBLES  $    1,145,428.94  
M1215 Calle 12.00 m (arroyo 8.00 m y banquetas 2.00 m), 

600 m, con iluminación 
m2 3091.92  $      210.36   $       650,416.29  

  Piso en estacionamiento de adoquín de concreto 
rectangular color gris de dimensiones 
0.20x0.10x0.06 m, asentado con mortero-arena 
proporción 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 1705.00  $      290.33   $       495,012.65  

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   1,445,725.70  

Tabla 19 Presupuesto por urbanización calle con iluminación, sin parque y sin cisterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de (González Meléndez , 2016) y anexos. 
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URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO 

Con iluminación, sin cisterna, sin parque  

Proyecto horizontal 

PARTIDA  % IMPORTE IMPORTE + 28% INDIRECTOS $/m2 

OBRAS EXTERIORES 22.07  $               300,296.76   $                     384,379.85   $                     29.40  

ENSAMBLES 77.93  $            1,060,618.29   $                   1,357,591.41   $                   103.84  

TOTALES 100.00  $            1,360,915.05   $                   1,741,971.26   $                   133.25  

Proyecto vertical (vivienda tipo 1) 

PARTIDA  % IMPORTE IMPORTE + 28% INDIRECTOS $/m2 

OBRAS EXTERIORES 20.67  $               300,296.76   $                     384,379.85   $                     29.40  

ENSAMBLES 79.33  $            1,152,850.44   $                   1,475,648.57   $                   112.87  

TOTALES 100.00  $            1,453,147.20   $                   1,860,028.41   $                   142.28  

Proyecto vertical (vivienda tipo 2) 

PARTIDA  % IMPORTE IMPORTE + 28% INDIRECTOS $/m2 

OBRAS EXTERIORES 20.77  $               300,296.76   $                     384,379.85   $                     29.40  

ENSAMBLES 79.23  $            1,145,428.94   $                   1,466,149.04  $                   112.15  

TOTALES 100.00  $            1,445,725.70   $                   1,850,528.89  $                   141.55  

Tabla 20 Costos paramétricos por urbanización  

 

Tal como se puede ver en las tablas 19 y 20 los importes y precios por metro 

cuadrado por urbanización son, 6.3% en la vivienda tipo 1 y 5.8% en la vivienda tipo 

2, mayores el del proyecto horizontal. Esta diferencia no es tan grande dado que el 

proyecto vertical contempla menos metros lineales de calle que el horizontal (420.16 

ml para el proyecto horizontal, 260.6 ml para el proyecto vertical-vivienda tipo 1 y 

256.6 ml para el proyecto vertical-vivienda tipo 2).  

9.5 Resumen de costos totales por metro cuadrado 

Para finalizar y resumir los costos presentados anteriormente se presenta a 

continuación un cuadro resumen de dichos cálculos. 

$/m2  Proyecto horizontal: Vivienda 
clase 3-interés social SHF, 

“Fraccionamiento Jardines de 
Vistha” 

Proyecto vertical: Vivienda 
tipo 1- clase 3- interés 

social SHF, (propuesta). 

Proyecto vertical: Vivienda 
tipo 2- clase 3- interés social 

SHF, (propuesta). 

Vivienda $   6,213.41 $  5,777.50 $  4,861.44 

Área verde y 
peatonal 

$ 342.15        
Ya incluido en costo de vivienda 

$      358.01 $     364.41 

Urbanización  $      133.25 $     142.28 $      141.55 

TOTAL $   6,346.66 $  6,277.79 $  5,367.40 

Tabla 21 Resumen de costos por metro cuadrado  

 

Elaboración propia con datos de (González Meléndez , 2016) y anexos. 

Elaboración propia  
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De acuerdo con la tabla 21, podemos comprobar que el proyecto vertical en ambos 

tipos de vivienda, es más barato que el horizontal en lo referente al costo por metro 

cuadrado de construcción de las viviendas por un 7.0% y 21.7% respectivamente; y 

más caro en costos por metro cuadrado de área verde (4.4% y 6.1%) y urbanización 

(6.3% y 5.8%); sin embargo, estas últimas diferencias no son muy significativas y el 

costo total favorece al proyecto vertical vivienda tipo 1 con un 1.1% y un 26.8% al 

proyecto vertical vivienda tipo 2. 

9.6 Conclusiones  

9.6.1 Vivienda de interés social horizontal existente en San Juan del Rio 

La vivienda de interés social horizontal a grandes rasgos es vista como barata, 

cuando es comparada con viviendas de otro tipo como lo son el medio alto o 

residencial, pero si se analiza desde la relación de su costo con sus características 

resulta no ser la mejor opción, ya que resuelve el problema de la demanda de 

vivienda de forma cuantitativa, pero deja a un lado la calidad de las mismas.  

Los actuales modelos de vivienda de interés social en horizontal del municipio 

requieren de mayor extensión de terreno para su construcción, como en el proyecto 

horizontal “Fraccionamiento Jardines de Vista”, de esta investigación donde se 

ocupa la totalidad del terreno, por lo que no se contempla espacios distintos a los 

habitacionales, lo que origina que los usuarios de las viviendas no tengan lugares 

cercanos para convivir, para recreación y/o para servicios como por ejemplo áreas 

comerciales, salud, cultura etc. 

Todas estas situaciones pueden ser resueltas mediante nuevas políticas de vivienda 

y/o proyectos que lejos de continuar por el camino de satisfacer la necesidad de una 

vivienda, busquen mejorar en estos aspectos para así beneficiar al desarrollo 

personal, social y laboral de sus usuarios. 
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9.6.2 Vivienda de interés social vertical  

Tomando como referencia los modelos de vivienda vertical propuestos en esta 

investigación, podemos concluir que el desarrollo de vivienda vertical en el municipio 

resuelve de mejor manera la demanda de vivienda social, ya que, desde el punto 

de vista económico, su costo por metro cuadrado de construcción es entre 7.0% y 

21.7% menor, dependiendo de sus características, por unidad de vivienda y a su 

vez ofrece mayores ventajas comparado con los modelos actuales de vivienda 

horizontal. 

9.6.3 Beneficios para los usuarios 

Basados en los precios por metro cuadrado podemos notar que la vivienda de 

interés social vertical es más barata, por lo que implica un ahorro tanto como para 

el desarrollador como para el usuario.  

Además, si se compara la vivienda horizontal con una vivienda de la misma 

superficie de construcción (vivienda vertical tipo 1) la diferencia de costos totales 

por vivienda, áreas verdes y urbanización no es muy grande, pero si es significativa 

en el sentido de que, por ejemplo, en el proyecto vertical, este costo incluye áreas 

de uso común que favorecen a la convivencia entre vecinos y áreas verdes y 

caminables de esparcimiento y fácil mantenimiento que pueden ayudar al desarrollo 

personal y social de sus habitantes.  

Por otro lado en el caso de la comparación con el proyecto vertical con mayor 

superficie (vivienda vertical tipo 2), la diferencia en favor de este es un poco mayor 

y posee la ventaja de ofrecer espacios más amplios y un área extra que serviría 

como recreación o como ampliación.  

Otra de las ventajas que presentan y que influyen directamente en su costo es que 

su construcción favorece a la redensificación urbana (imagen 45), es decir permite 

construir dentro de los límites de la ciudad sin expandirse de forma desordenada, lo 

que reduce tiempos de traslado y acerca a la población a los servicios.  
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9.6.4 Beneficios para los desarrolladores 

 
En términos de costos de construcción por unidad de vivienda el desarrollador pude 

llegar a tener un ahorro de 7.0%  si construye vivienda vertical con características 

similares a las que se ofertan actualmente en el mercado (vivienda vertical tipo 1) y 

si opta por vivienda de tipo vertical con mejores características (vivienda vertical tipo 

2) se puede ahorrar un 21.7%.  

Además, aunque los costos por urbanización y por áreas verdes son más caros en 

los prototipos verticales, estos no comprometen el costo total de los desarrollos ya 

que incluso son 1.1%  más barato en el proyecto vertical con vivienda tipo 1 y 26.8% 

en el proyecto vertical con vivienda tipo 2 (ver tabla 21).  

Además de que al concentrar varias viviendas en menor superficie de terreno los 

desarrolladores cuentan con dos posibilidades la de agregar más viviendas y 

aumentar sus ganancias o la de agregar otros espacios, diferentes a los 

habitacionales, para que la población aumente su interés en dicho desarrollo. 

9.7 Aplicaciones y uso del proyecto.  

Finalmente es importante agregar que esta comparación de costos sirve de ayuda 

a futuros análisis sobre costos, a mayor detalle o más especializados, de 

infraestructura y equipamiento urbano en desarrollos habitacionales.  

Además, abre las puertas para la implementación de alternativas de diseño de 

vivienda de interés social vertical y elaboración estrategias de planeación de la 

ciudad, en San Juan del Rio, Qro; así como para el análisis de sus costos y como 

estos influyen en ellas.  

Al mismo tiempo que puede apoyar en la toma decisiones sobre comprar o construir 

vivienda social y como esta puede cumplir con su principal objetivo favorecer al 

desarrollo de la población con menores recursos económicos, dentro de la sociedad. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Modelo de encuesta aplicado a vivienda de interés social vertical 

existente en San Juan del Rio. 

 

ENCUESTA SOBRE VIVIENDA SOCIAL  

Redactada por la alumna Patricia Estrella Miranda  

Como parte de la investigación para el trabajo de la tesis titulada: 

“Análisis de costo entre vivienda interés social vertical y vivienda de interés 

social horizontal en San Juan del Rio” 

Colonia: ___________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

Composición familiar 

1. Número de años viviendo en esta casa 

a) de 1 a 2 b) de 2 a 4 c) de 5 a 9  d) más de 10  

 

2. ¿Cuántas personas habitan esta vivienda? 

a) de 2 a 3  b) de 4 a 6  c) de 6 a 8 d) más de 8  

 

3. Situación laboral del jefe o jefa de familia. 

a) Trabaja por cuenta propia 

b) Empleado con contrato fijo 

c) Empleado con contrato temporal 

d) Desempleado 

e) Labores del hogar 

f) Jubilado 

g) Estudiante  

h) Otra (especifique cual) __________________ 

 

4. ¿Cuál fue el motivo por el que se decidió adquirir u ocupar esta vivienda?  

a) Familiar  b) Económico   c) Comodidad d) Otro: ___________________  
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Características de la vivienda 

5.  Régimen de tenencia de la vivienda 

a) Propia (totalmente pagada) 

b) Propia (con pagos pendientes) 

c) Propia heredada 

b) Rentada  

c) Cedida  

d) Otra (especifique cual): ____________________ 

6. Su vivienda ¿tiene alguno de los siguientes problemas? Puede marcar más de 

una opción 

a) Ruidos exteriores  

b) Contaminación por ruidos u olores causados por Industrias, el tráfico, etc. 

c) Poca limpieza de las Calles 

d) Malas comunicaciones  

e) Pocas zonas verdes (jardines, parques, etc.) 

f) Delincuencia o vandalismo 

g) Deficiencia en ele suministra de servicios básicos (agua, energía eléctrica, 

drenaje) 

h) Otra: _________________________________________________ 

 

7. En términos generales ¿cuál es su grado de satisfacción con su vivienda?  

a) Poco  b) Regular  c) Mucho 

 

Servicios y medios de transporte  

8. De la siguiente lista de servicios con cual cuenta su vivienda. Puede marcar más 

de una opción  

a) agua potable 

b) drenaje 

d) energía eléctrica  

c) Internet  

d) telefonía fija  

e) televisión  

 

9. ¿Qué tan eficiente es el suministro de agua potable a su vivienda? 

a) Malo   b) regular   c) bueno   d) muy bueno e) no cuenta con el servicio 



 

115 

 

10.  ¿Qué tan eficiente es el servicio de drenaje en su vivienda? 

a) Malo   b) regular   c) bueno   d) muy bueno e) no cuenta con el servicio 

11. ¿Qué tan eficiente es el suministro de energía eléctrica a su vivienda? 

a) Malo   b) regular   c) bueno   d) muy bueno e) no cuenta con el servicio 

 

12. ¿Qué tan bueno es el estado actual de las principales vialidades de su 

fraccionamiento? 

a) Malo   b) regular   c) bueno   d) muy bueno e) no cuenta con el servicio 

 

13.  ¿Qué tan eficientes son los medios de transporte en su fraccionamiento? 

a) Malo   b) regular   c) bueno   d) muy bueno   e) no cuenta con el servicio 

 

14. ¿Cuánto tiempo ocupa en trasladarse de su lugar de trabajo o estudio a su hogar? 

a) 15 a 20 min b) 30 a 40 min   c)1 hora  d) más de 1 hora  

 

15. El fraccionamiento o colonia se encuentra cercano a centros de salud, clínicas u 

hospitales.  

a) Si  b) No 

 

16. El fraccionamiento o colonia se encuentra cercano a centros de educación.  

b) Si  b) No 

 

17. El fraccionamiento o colonia se encuentra cercano a áreas comerciales. 

c) Si  b) No 

 

18. El fraccionamiento se encuentra cercanos sitios de recreación y cultura (cines, 

bibliotecas, parques, etc.). 

d) Si  b) No 

 

19. Según la siguiente escala que tan satisfecho se siente con la convivencia en su 

fraccionamiento o colonia.  

a) Poco satisfecho  b) Satisfecho   c) muy satisfecho 

 

Aquí termina la encuesta 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Análisis de precios unitarios proyecto horizontal: Vivienda clase 3-interés social SHF: 

“Fraccionamiento Jardines de Vistha” 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CLAVE  CONCEPTO 

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           23.33  

1 Hilo plástico 0.10   m  $                          0.26   $              0.03  

2 Varilla corrugada del #3 f'y=4200 kg/cm2 0.20   pz  $                      115.02   $           23.00  

3 Cal del valle (bultos de 25 kg) 0.01   pz  $                        60.00   $              0.30  

MANO DE OBRA          $              0.10  

 CUADRILLA = topógrafo+ 1 ayudante de topógrafo + 1 estadalero+ 1 balicero 

1 Topógrafo 0.010   jor  $                      669.00   $              6.69  

2 Ayudante 0.002   jor  $                      215.49   $              0.43  

4 Balicero 0.002   jor  $                      220.64   $              0.44  

6 Estadalero 0.002   jor  $                      220.64   $              0.44  

  77.40 m2/jor SUMA  $              8.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              4.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      120.12   $              3.60  

2 Equipo de topografía (estación total) 0.01   hr  $                        72.50   $              0.73  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           27.76  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              2.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              1.30  

TOTAL   $           31.66  

  

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           14.10  

 CUADRILLA = 1 peon+1 cabo 

1 peón  0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

2 cabo 0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

  5.50 m3/jor SUMA  $           77.58  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA $              2.09 

1 Herramienta menor 3.00%  $                        69.78  $              2.09 

  TOTAL DE COSTO DIRECTO $           16.20 

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              1.51  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.76  

  TOTAL   $           18.47  

  

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           11.49  

1 Peón  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

2 Cabo de oficiales  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

  6.00 m3/jor SUMA  $           68.96  

EQUIPO Y MAQUINARIA  $           25.73  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      176.00   $              5.28  
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2 Renta camión de volteo 7m3 0.09   hr  $                      228.00   $           20.45  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           37.22  

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              3.48  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              1.75  

  TOTAL   $           42.45  

              

PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.53  

2 Renta camión de volteo 7m3 0.016   hr  $                      228.00   $              3.53  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.53  

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.33  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.17  

  TOTAL   $              4.03  

              
CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         130.37  

1 Tepetate amarillo 1.30   m3  $                      100.00   $         130.00  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.37  

MANO DE OBRA          $              6.71  

 CUADRILLA = 1peon + 1 cabo de oficial 

1 Peón 0.12      $                      215.49   $           25.86  

2 Cabo de oficial 0.12      $                      220.64   $           26.48  

   7.80 m3/jor SUMA  $           52.34  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        52.46   $              1.57  

2 Renta de bailarina  0.27   hr  $                        54.11   $           14.61  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         138.65  

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           12.96  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              6.52  

  TOTAL   $         158.13  

            
CS-02 Cimbra en losa de cimentación acabado común con madera de pino de tercera, incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         237.50  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.82   pz  $                        45.00   $           36.95  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.00   pz  $                        65.00   $           65.00  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.00  

5 Clavos para madera de 2 1/2"  0.08   kg  $                        27.50   $              2.14  

6 Clavos para madera de 4" 0.08   kg  $                        25.50   $              1.98  

7 Diésel  1.10   ltr  $                        19.67   $           21.64  

MANO DE OBRA          $           10.01  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbras 

1 Carpintero de obra negra 0.20      $                      360.01   $           72.00  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.20      $                      220.64   $           44.13  

  11.60 m2/jor SUMA  $         116.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.78  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.07   $              0.78  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         248.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           23.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           11.67  

TOTAL   $         283.18  
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CS-03 Armado de cadena de cimentación con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos con acero #3 @0.15 m de secc. 0.20x0.25 m, incluye: mano de obra, materiales 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         246.44  
1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.33   pz  $                      115.02   $           38.30  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 0.33   pz  $                      240.00   $           79.20  

3 Estribos de acero del #3, sección 0.20x0.25 m 1.11   pz  $                      115.02   $         127.80  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  
MANO DE OBRA          $              8.22  

 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.10      $                      360.01   $           36.00  

2 Ayudante 0.10      $                      220.64   $           22.06  

   7.06   SUMA  $           58.07  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         260.96  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           24.40  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           12.27  

TOTAL   $         297.62  

              
CS-04 Armado losa de cimentación con bastones de acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6 10-10, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           77.95  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.50   pz  $                      115.02   $           57.51  

2 Malla electrosoldada 6-6 10-10 0.01   rollo  $                  1,930.00   $           19.30  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              8.22  

 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.10      $                      360.01   $           36.00  

2 Ayudante 0.10      $                      220.64   $           22.06  

   7.06  SUMA  $           58.07  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           92.47  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              8.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              4.35  

TOTAL   $         105.46  

  
CS-05 Concreto premezclado para losa y cadenas de cimentación, f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         317.19  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f’c=250 kg/cm2, tma=19 mm., 
vaciado con bomba 

0.23   m3  $                  1,376.46   $         311.77  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           26.03  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  
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5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         274.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           71.29  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      704.00   $           21.12  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         414.50  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           38.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           19.48  

TOTAL   $         472.74  

              
ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           68.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        26.00   $           26.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           78.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              7.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              3.67  

TOTAL   $           89.08  

             
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su 

correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         135.76  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.67   pz  $                        28.97  $           27.52  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.35  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.60 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         145.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           13.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $             6.83  

TOTAL   $        165.84  

              
ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero del #3 secc. 0.35X0.10 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para 

su ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         183.00  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.55  
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2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #3, secc. 0.35x0.10 m 0.66   pz  $                      115.02   $           75.91  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         192.21  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           17.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              9.03  

TOTAL   $         219.21  
  
ET-04 Armado de cerramiento CE-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         142.45  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 m 1.20   kg  $                        28.51   $           34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         151.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           14.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              7.13  

TOTAL  $         172.96  

  

ET-05 Armado de trabe T-1 y T-2, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.15 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         142.45  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 m 1.20   kg  $                        28.51   $           34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         151.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           14.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              7.13  

TOTAL   $         172.96  
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ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.43  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.64  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diésel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         147.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           13.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              6.92  

TOTAL   $         168.03  

              
ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         256.39  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $         161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.74   pz  $                        45.00   $           33.26  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diésel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         259.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           24.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           12.19  

TOTAL   $         295.71  
              
ET-08 Cimbra en cerramiento CE-2 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         699.57  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 1.34   pz  $                      490.00   $         656.60  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.49   pz  $                        45.00   $           22.18  

3 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

4 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

5 Diésel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  
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2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         702.47  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           65.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           33.02  

TOTAL   $         801.17  

              
ET-09 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         308.62  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.66   pz  $                        68.00   $         112.88  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         311.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           29.13  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           14.64  

TOTAL   $         355.29  

 

ET-10 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo 
para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,423.44  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,381.62   $      1,423.07  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           68.38  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.63   jor  $                      334.61   $         210.80  

2 Ayudante 0.63   jor  $                      220.64   $         139.00  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.50 m3/jor SUMA  $         376.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,550.39  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $         144.96  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           72.87  

TOTAL   $      1,768.22  

              

ET-11 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
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MATERIALES          $      1,322.65  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,283.76   $      1,322.27  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           35.67  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.36   jor  $                      334.61   $         120.46  

2 Ayudante 0.36   jor  $                      220.64   $           79.43  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   6.34 m3/jor SUMA  $         226.15  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,416.89  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $         132.48  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           66.59  

TOTAL   $      1,615.96  

              

ET-12 Losa de vigueta y bovedilla de 20 cm de espesor, a base de viguetas de alma abierta de 0.12 m de ancho, bovedilla de poliestireno de 0.60x0.20x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa 
de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         759.54  

1 Vigueta de alma abierta 0.12 m de ancho 1.00   ml  $                      120.00   $         120.00  

2 Bovedilla de unicel, 0.63x0.25x0.15 m 5.90   pz  $                        80.00   $         472.32  

3 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

5 Concreto premezclado, resistencia normal f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         124.60  

6 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

7 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         282.58  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.21   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   6.34   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           80.29  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto est. Hasta 5 niveles (15 m) 0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,122.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $         104.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           52.75  

TOTAL   $      1,280.11  

              

ET-13 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  
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6 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              4.11  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

3 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.51  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           15.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              7.73  

TOTAL   $         187.63  

              

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  

MANO DE OBRA          $              0.39  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   74.40 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              5.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              2.64  

TOTAL   $           63.96  

              

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  

MANO DE OBRA          $           20.62  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   4.20 pza./jor SUMA  $           86.60  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         316.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           29.57  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           14.86  
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TOTAL  $         360.68  

   

AL-03 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         131.24  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

MANO DE OBRA          $              4.11  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

3 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         145.34  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           13.59  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              6.83  

TOTAL   $         165.76  

              

AL-04 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              8.63  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              0.76  

2 Arena de mina 0.01   m3  $                      300.00   $              1.76  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.10  

4 Ladrillo 0.12x0.24x0.025 m 0.01   mill  $                  1,200.00   $              6.00  

MANO DE OBRA          $              3.34  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

   8.30 m2/jor SUMA  $           27.76  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           20.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              1.90  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.96  

TOTAL   $           23.23  

              

AL-05 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           31.57  

1 Tepecil 0.13   m3  $                      242.85   $           31.57  

MANO DE OBRA          $              7.12  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.02   jor  $                      334.61   $           33.46  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $           22.06  

   7.80 m3/jor SUMA  $           55.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           48.68  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              4.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              2.29  

TOTAL   $           55.52  

              
AL-06 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra, materiales, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           96.97  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 8.89   pz  $                          9.50   $           84.48  

MANO DE OBRA          $              4.11  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

3 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         111.07  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           10.39  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              5.22  

TOTAL   $         126.68  
   
AL-07 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           62.00  

1 Impermeabilizante marca comex TOP 19 LT 0.03   pz  $                  2,000.00   $           62.00  

MANO DE OBRA          $           17.22  

1 CUADRILLA = 1 impermeabilizador + 1 ayudante de impermeabilizador 

2 Impermeabilizador 0.07   jor  $                  4,000.00   $         260.00  

3 Ayudante de impermeabilizador 0.07   jor  $                      239.78   $           15.59  

   16.00 m2/jor SUMA  $         275.59  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           89.21  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              8.34  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              4.19  

TOTAL   $         101.75  

              

AL-08 Remate de muro tipo pecho paloma de 0.15 m de peralte, con concreto f'c=150 kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           33.65  

1 Cemento blanco marca: cruz azul, bulto 25 kg 0.00   pz  $                      143.99   $              0.21  

2 Cemento gris marca: cruz azul 0.01   pz  $                      180.00   $              1.40  

3 Cal del valle (bultos de 25 kg) 0.00   pz  $                        60.00   $              0.04  

4 Polvo de mármol para tirol  0.01   kg  $                          0.81   $              0.01  

5 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.16  

6 Arena de mina 0.01   m3  $                      300.00   $              3.45  

7 Grava de 3/4" 0.02   m3  $                      400.00   $              7.40  

8 Molduras de pecho de paloma de unicel, 0.085x0.10x2.50 m 0.40   pz  $                        52.44   $           20.98  

MANO DE OBRA          $              9.32  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudante de albañil 
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2 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

3 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   8.300 ml/jor SUMA  $           77.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           45.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              4.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              2.12  

TOTAL   $           51.44  

              

AP-01 Huella de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, 0.10 m de espesor dimensiones 0.38 x 0.60 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           10.64  

2 Cemento gris marca: cruz azul 0.01   pz  $                      180.00   $              1.22  

5 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

6 Arena de mina 0.01   m3  $                      300.00   $              2.99  

7 Grava de 3/4" 0.02   m3  $                      400.00   $              6.36  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.60   pz  $                        65.00   $           39.00  

MANO DE OBRA          $              1.81  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

2 Ayudante 0.07   jor  $                      219.64   $           15.37  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      219.64   $           15.37  

   30.00 m2/jor SUMA  $           54.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           14.58  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              1.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.69  

TOTAL   $           16.62  

              

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         157.96  

1 Cable thw anti malla cal. 8 105 oc 10.00   m  $                          5.31   $           53.10  

2 Poli Flex naranja 1/2 (100 m)  0.19   rollo  $                      551.87   $         104.86  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor $                      334.61 $         167.31 

2 Ayudante de electricista 0.50   jor $                      220.64 $         110.32 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA $           12.85 

1 Herramienta menor 3.00%  $                      428.29   $           12.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         448.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           41.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           21.08  

TOTAL   $         511.43  

              

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  
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2 Centro de carga empotrarles 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         616.93  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.11   jor  $                      334.61   $         371.78  

2 Ayudante de electricista 1.11   jor  $                      220.64   $         245.15  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         858.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           80.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           40.35  

TOTAL   $         979.22  

              

IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $           52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $           17.00  

MANO DE OBRA          $              5.77  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.01   jor  $                      334.61   $              3.48  

2 Ayudante de electricista 0.01   jor  $                      220.64   $              2.29  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $              0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           74.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              7.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              3.52  

TOTAL   $           85.51  

              

IE-04 Arbotante esférico LED 8 w, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.98  

1 Arbotante esférico 14LED, 8 W, 360 lm, luz cálida 1.00   pza.  $                      203.98   $         203.98  

MANO DE OBRA          $           83.29  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

2 Ayudante de electricista 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.84  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        94.79   $              2.84  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         290.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           27.13  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           13.64  

TOTAL   $         330.87  

              

IE-05 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         264.15  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto naranja de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      258.91   $           33.66  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  
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MANO DE OBRA          $         277.63  

 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

1 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

2 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         563.91  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           52.73  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           26.50  

TOTAL   $         643.14  

              

IE-06 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         309.82  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

  Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

2 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

3 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto naranja de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      258.91   $           15.53  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         821.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           76.83  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           38.62  

TOTAL   $         937.18  

              

IE-07 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         422.84  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

  Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

2 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

3 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto naranja de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      258.91   $           15.53  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         934.75  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           87.40  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           43.93  
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TOTAL   $      1,066.08  

              

IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,711.35  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.64   tramo  $                      598.85   $         984.67  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 3.00   pza.  $                        13.43   $           40.29  

3 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

4 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 4.00   pza.  $                        10.13   $           40.52  

MANO DE OBRA          $              2.42  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   42.00 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,815.39  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $         169.74  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           85.32  

TOTAL   $      2,070.46  

              

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         126.45  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.07   pza.  $                        13.43   $              0.97  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.37   pza.  $                        43.69   $           16.06  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.23   pza.  $                        26.65   $              6.12  

5 tee de cobre reducida 19 mm (3/4") x 19 mm (3/4") x 12 mm 1/2"  0.07   pza.  $                        36.00   $              2.59  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.25   pza.  $                        10.13   $              2.53  

MANO DE OBRA          $              0.26  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   42.00 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         147.04  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           13.75  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              6.91  

TOTAL   $         167.70  

              

IH-03 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

4 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  
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7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 464.250 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           43.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           21.82  

TOTAL   $         529.48  

              

IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $              3.36  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

3 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   54.00  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         187.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           17.58  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              8.84  

TOTAL   $         214.41  

              

IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         331.62  
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  COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           31.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           15.59  

TOTAL   $         378.21  

          

IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         328.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           30.70  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           15.43  

TOTAL   $         374.49  
              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         329.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           30.83  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           15.50  

TOTAL   $         376.05  

              

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  
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5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           21.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           11.01  

TOTAL   $         267.05  

              

IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

5 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

6 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

7 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         524.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           49.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           24.65  

TOTAL   $         598.22  

              

IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  

MANO DE OBRA          $           64.58  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  
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   2.30 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,036.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           96.90  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           48.71  

TOTAL   $      1,181.93  

              

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm, cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca 
Lammsa (42 kg) 

4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         656.70  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           61.40  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           30.86  

TOTAL   $         748.96  

              

IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chupetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         371.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           34.73  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           17.46  

TOTAL   $         423.59  
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IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           57.30  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.40 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 716.350 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           66.98  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           33.67  

TOTAL   $         817.00  

              

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           76.78  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   4.80 pza./jor SUMA  $         368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,568.32  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $         240.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $         120.71  

TOTAL   $      2,929.17  

              

IS-01 Gárgola de cantera gris 0.14x0.14x0.50 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         252.59  

1 Gárgola de cantera gris 0.14x0.14x0.50 m.  1.00   pza.  $                      250.00   $         250.00  

2 Cemento gris marca: cruz azul 0.01   pza.  $                      180.00   $              1.80  

3 Arena de mina 0.00   m3  $                      300.00   $              0.78  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

MANO DE OBRA          $              4.47  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.14   jor  $                      334.61   $           46.18  

3 Ayudante 0.14   jor  $                      215.49   $           29.74  

   17.00 pza./jor SUMA  $           75.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         267.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           24.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           12.55  
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TOTAL   $         304.57  

              

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de ángulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         534.52  

1 Tabique rojo recocido hecho a mano 0.07x0.14x0.28 m 0.05   millar  $                  1,400.00   $           70.00  

2 Mortero, marca: cruz azul, (50 kg) 0.90   pza.  $                      127.00   $         114.30  

3 Arena de mina 0.08   m3  $                      300.00   $           24.29  

4 Agua 0.55   m3  $                        14.72   $              8.16  

5 Grava de 3/4" 0.09   m3  $                      400.00   $           36.40  

6 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.79   pz  $                      115.02   $           90.41  

6 Marco de 1" 1.00   pza.  $                      190.96   $         190.96  

MANO DE OBRA          $           42.71  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 1.32   jor  $                      334.61   $         441.69  

3 Ayudante 1.32   jor 215.49  $         284.45  

   17.00 pza./jor SUMA  $         726.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.64  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      188.00   $              5.64  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         582.88  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           54.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           27.40  

TOTAL   $         664.77  

              

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" de registro a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         247.99  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.250   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.000   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 1.000   pza.  $                          3.85   $              3.85  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 1.000   pza.  $                        12.52   $           12.52  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.600   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.600   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.000 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 289.941 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           27.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           13.63  

TOTAL   $         330.68  

              

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yete de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  
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4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              1.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   18.00 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.04  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              7.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              3.90  

TOTAL   $           94.71  

              
IS-05 Descarga para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         320.76  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           29.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           15.08  

TOTAL   $         365.83  

              

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           22.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           11.09  

TOTAL   $         268.99  

              

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           29.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           14.59  

TOTAL   $         353.97  

         
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

  
  
  

TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         312.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           29.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           14.70  

TOTAL   $         356.66  

        

CA05 Soporte para calentador a base de ángulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 
ejecución.  
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           21.31  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   5.40 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         113.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           10.63  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              5.34  

TOTAL   $         129.61  

              

LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  

MANO DE OBRA          $              0.07  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

   72.00 m2/jor SUMA  $              5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              0.75  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.07  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.04  

TOTAL   $              0.86  

              

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.04  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   120.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.12  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.06  

TOTAL   $              1.43  

              
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  
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1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.14  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   36.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.31  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.15  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.07  

TOTAL   $              1.78  

              

LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  

MANO DE OBRA          $              1.80  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   24.00 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.78  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.18  

TOTAL   $              4.31  

              

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   14.40 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           98.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              9.23  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              4.64  

TOTAL   $         112.60  
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A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   14.40 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.64 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              9.88  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              4.97  

TOTAL   $         120.48  

              

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para 
su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.25  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   18.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.46  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.16  

TOTAL   $              3.95  

              

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              1.25  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   18.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.46  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              0.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              0.16  

TOTAL   $              3.95  

              

A-05 Aplanado en muros con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              2.93  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      18.00 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.94  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           68.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $              6.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $              3.21  

TOTAL   $           77.83  

              

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color durazno, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color durazno, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

1 CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

2 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           67.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           33.86  

TOTAL   $         821.62  

              

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color delta, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color durazno, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

1 CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

2 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  
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1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           67.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           33.86  

TOTAL   $         821.62  

              

AP-02 Cama de tezontle en jardín. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         269.71  

1 Tezontle  1.20   m3  $                      223.53   $         268.24  

2 Agua  0.10   m3  $                        14.72   $              1.47  

MANO DE OBRA          $           13.46  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.16   jor  $                      334.61   $           53.54  

3 Ayudante 0.16   jor  $                      220.64   $           35.30  

   6.600 m2/jor SUMA  $           88.84  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        48.58   $              1.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         284.63  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 9.35%  $           26.61  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 4.70%  $           13.38  

TOTAL   $         324.62  

Tabla 22 Análisis de precios unitarios proyecto horizontal: Vivienda clase 3-interés social SHF, de tipo horizontal: “Fraccionamiento Jardines de Vistha

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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Anexo 3. Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y SUBESTRUCTURA 

CLAVE  CONCEPTO 

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo para su 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           23.33  

1 Hilo plástico 0.10   m  $                          0.26   $              0.03  

2 Varilla corrugada del #3 f'y=4200 kg/cm2 0.20   pz  $                      115.02   $           23.00  

3 Cal del valle (bultos de 25 kg) 0.01   pz  $                        60.00   $              0.30  

MANO DE OBRA          $              0.17  

 CUADRILLA = topógrafo+ 1 ayudante de topógrafo + 1 estadalero+ 1 balicero 

1 Topógrafo 0.01   jor  $                      669.00   $              6.69  

2 Ayudante 0.01   jor  $                      215.49   $              2.15  

4 Balicero 0.01   jor  $                      220.64   $              2.21  

6 Estadalero 0.01   jor  $                      220.64   $              2.21  

   77.40 m2/jor SUMA  $           13.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              4.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      120.12   $              3.60  

2 Equipo de topografía (estación total) 0.01   hr  $                        72.50   $              0.73  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           27.83  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.43  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.43  

TOTAL   $           28.70  

  
PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           14.10  

 CUADRILLA = 1 peon+1 cabo 

1 peón  0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

2 Cabo 0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

   5.50 m3/jor SUMA  $           77.58  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.09  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        69.78   $              2.09  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           16.20  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.25  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.25  

TOTAL   $           16.70 

  
PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           11.49  

1 Peón  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

2 Cabo de oficiales  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

   6.00 m3/jor SUMA  $           68.96  
EQUIPO Y MAQUINARIA  $           25.73  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      176.00   $              5.28  

2 Renta camión de volteo 7m3 0.09   hr  $                      228.00   $           20.45  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           37.22  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.58 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.58  

TOTAL   $           38.38 

              
PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.53  

2 Renta camión de volteo 7m3 0.016   hr  $                      228.00   $              3.53  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.53  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.05 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.06  

TOTAL   $              3.64 

              
CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         130.37  

1 Tepetate amarillo 1.30   m3  $                      100.00   $         130.00  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.37  
MANO DE OBRA          $              6.71  

 CUADRILLA = 1peon + 1 cabo de oficial 

1 Peón 0.12      $                      215.49   $           25.86  

2 Cabo de oficial 0.12      $                      220.64   $           26.48  

   7.80 m3/jor SUMA  $           52.34  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        52.46   $              1.57  

2 Renta de bailarina  0.27   hr  $                        54.11   $           14.61  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         138.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.15  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.16 

TOTAL   $         142.96  

  
CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.28   pz  $                        68.00   $         155.04  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.37   pz  $                        45.00   $           61.65  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.50   pz  $                        65.00   $           32.50  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              0.99  

5 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        25.50   $              1.79  

6 Diésel  1.10   ltr  $                        19.67   $           21.64  

MANO DE OBRA          $              5.85  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbras 

1 Carpintero de obra negra 0.13      $                      360.01   $           45.00  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.13      $                      220.64   $           27.58  

   12.40 m2/jor SUMA  $           72.58  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        82.10   $              2.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         281.92  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.40  
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TOTAL   $         290.69 
CLAVE  CONCEPTO           
CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.28   pz  $                        68.00   $         155.04  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.37   pz  $                        45.00   $           61.65  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.50   pz  $                        65.00   $           32.50  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.00  

5 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        25.50   $              1.79  

6 Diésel  1.10   ltr  $                        19.67   $           21.64  

MANO DE OBRA          $              6.09  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbras 

1 Carpintero de obra negra 0.13      $                      360.01   $           46.80  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.13      $                      220.64   $           28.68  

   12.40 m2/jor SUMA  $           75.48  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        82.10   $              2.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         282.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.37 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.40  

TOTAL   $         290.94 

              
CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.82  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.26   pz  $                        68.00   $           85.68  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.13   pz  $                        45.00   $           50.81  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.25   pz  $                        65.00   $           16.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

  11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         181.93  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.82  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.84 

TOTAL   $         187.59 

              
CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         167.21  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.09  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 0.33   pz  $                      240.00   $           79.92  

3 Estribos de acero del #3, sección 0.20x0.25 m 0.58   pz  $                      115.02   $           67.06  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              7.40  
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 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   7.06   SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         174.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.71  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.73  

TOTAL   $         180.17  

              
CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de 

acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         407.95  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.03   pz  $                      115.02   $         118.47  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 1.12   pz  $                      240.00   $         269.04  

3 Malla electrosoldada 6-6 10-10 0.01   rollo  $                  1,930.00   $           19.30  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              0.82  

 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.01      $                      360.01   $              3.60  

2 Ayudante 0.01      $                      220.64   $              2.21  

   7.06  SUMA  $              5.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         408.90  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              6.34  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              6.38  

TOTAL   $         421.62  

              
CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de 

acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         407.95  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.03   pz  $                      115.02   $         118.47  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 1.12   pz  $                      240.00   $         269.04  

3 Malla electrosoldada 6-6 10-10 0.01   rollo  $                  1,930.00   $           19.30  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              0.82  

 CUADRILLA = 1 fierreo+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.01      $                      360.01   $              3.60  

2 Ayudante 0.01      $                      220.64   $              2.21  

   7.06  SUMA  $              5.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         408.90  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              6.34  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              6.38  

TOTAL   $         421.62  
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CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           25.45  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         130.50  

2 Ayudante 0.35   jor  $                      220.64   $           77.22  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         268.73  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,502.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           23.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           23.43  

TOTAL   $      1,548.87  
              
CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  
MANO DE OBRA          $           26.28  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         130.50  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           86.05  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         277.55  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,502.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           23.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           23.45 

  TOTAL   $      1,549.74 
  
CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  
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1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           23.13  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         244.24  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,499.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           23.25 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           25.40 

TOTAL   $      1,546.48  

              
CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. Incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.84  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.66   pz  $                      180.00   $         118.44  

2 Arena de mina 0.05   m3  $                      300.00   $           14.40  

3 Agua 0.10   m3  $                        14.72   $              1.40  

4 Grava de 3/4" 0.08   m3  $                      400.00   $           30.80  

5 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.02   m2  $                        36.07   $           36.79  

3 Curacreto blanco JR  0.10   ltr  $                        20.17   $              2.02  

MANO DE OBRA          $              0.30  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.04   jor  $                      334.61   $           11.71  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              7.72  

3 Ayudante 0.08   jor  $                      220.64   $           17.65  

  123.00 m3/jor SUMA  $           37.08  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         258.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.03  

TOTAL   $         266.69  

Tabla 23 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Preliminares, 

cimentación y subestructura.  

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: PLANTA BAJA 

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $          68.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        26.00   $           26.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           78.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.21  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.22  

TOTAL   $           80.54  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2 @0.15m de secc. 0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         67.24  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.15 m 0.95   pz  $                      115.02   $           24.90  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  
MANO DE OBRA          $              3.47  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.06 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         77.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.19  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.20  

TOTAL   $         79.41 

              

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.52   kg  $                        28.97   $           44.90  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           96.35  



 

151 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.50  

TOTAL   $           99.34  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           97.67  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.60   pz  $                      115.02   $           69.01  

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 0.95   kg  $                        28.97   $           27.52  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           106.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.67  

TOTAL   $           110.20  

              
ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos # 2 secc. 0.15 x 0.15 m @ 0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         67.24  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.95   pz  $                        26.02   $           24.70  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         76.45  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.18  

TOTAL   $         78.82  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.    

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diésel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.11  
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 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         147.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.28  

TOTAL   $         151.70 

              
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         231.72  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $         156.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.30   pz  $                        45.00   $           13.50  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diésel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.66  

TOTAL   $         241.92  

              
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo para su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  
MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         307.44  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.77  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.80  

TOTAL   $         317.00  

       
ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo 

para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  
MANO DE OBRA          $           38.09  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.50 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,526.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           23.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           23.81  

TOTAL   $      1,573.75  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  
MANO DE OBRA          $           33.04  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   6.34 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,375.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           21.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           21.46  

TOTAL   $      1,418.14  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de 

concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  



 

154 

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         282.58  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.21   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   6.34   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           80.29  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         861.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           13.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           13.44  

TOTAL   $         888.36 
              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              4.11  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $           69.91  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.51  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.57  

TOTAL   $         169.63 

   

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  
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MANO DE OBRA          $              0.39  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   74.40 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.87  

TOTAL   $           57.82  

              

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero, marca: cruz azul (50kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  

MANO DE OBRA          $           20.62  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   4.20 pza./jor SUMA  $           86.60  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         316.25  

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.90  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.93  

  TOTAL   $         326.09  

              

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero, marca: cruz azul (50kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              6.68  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   8.300 ml/jor SUMA  $           55.43  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         163.97  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.54  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.56  

TOTAL   $         169.07  

              

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         157.96  

1 Cable thw antimalla cal. 8 105 oc 10.00   m  $                          5.31   $           53.10  

2 Poliflex naranja 1/2 (100 m)  0.19   rollo  $                      551.87   $         104.86  
MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

2 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.85  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      428.29   $           12.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         448.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              7.62  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              7.62  

TOTAL   $         463.68  

              

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: manos de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  
MANO DE OBRA          $         616.93  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.11   jor  $                      334.61   $         371.78  

2 Ayudante de electricista 1.11   jor  $                      220.64   $         245.15  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         858.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           13.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           13.39  

TOTAL   $         885.29  

              
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $           52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $           17.00  

MANO DE OBRA          $              5.77  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.01   jor  $                      334.61   $              3.48  

2 Ayudante de electricista 0.01   jor  $                      220.64   $              2.29  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $              0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           74.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.17  
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TOTAL   $           77.30  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

3 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         573.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.94  

TOTAL   $         591.20  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  
MANO DE OBRA          $         485.23  

 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

1 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

2 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         826.10  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           12.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           12.89  

TOTAL   $         851.79  

              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  



 

158 

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         939.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           14.56  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           14.65  

TOTAL   $         968.33  

              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

3 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         573.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.94  

TOTAL   $         591.20  

              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  
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7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  
MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         939.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           14.56  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           14.65  

TOTAL   $         968.33 

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $         916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  

MANO DE OBRA          $              2.42  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   42.00 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,773.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           27.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           27.67  

TOTAL   $      1,828.72  

              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         115.85  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.24   pza.  $                        13.43   $              3.22  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.19   pza.  $                        43.69   $              8.30  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.19   pza.  $                        26.65   $              5.06  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $              1.09  

MANO DE OBRA          $              0.26  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   42.00 m/jor SUMA  $           11.00  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         136.44  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.05 

TOTAL   $         135.6  

              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 464.25 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              7.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              7.24  

TOTAL   $         480.03  

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo  para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $              3.36  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   54.00  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         187.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.91  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.93  

TOTAL  $         193.84  
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IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         331.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.17 

TOTAL   $         341.93  

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  
MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         328.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.09  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.12 

TOTAL   $         338.57  

              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         329.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.14  

TOTAL   $         339.97  

              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.65 

TOTAL   $         241.44  

              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  
MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         524.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.13  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.18  

TOTAL   $         540.84  

              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  
MANO DE OBRA          $           64.58  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.30 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,036.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           16.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           16.17  

TOTAL   $      1,068.56  

              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm, cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca 
Lammsa (42 kg) 

4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         656.70  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           10.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           10.24  

TOTAL   $         677.12 
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IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         371.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.79  

TOTAL   $         382.96  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           57.30  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.40 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 716.350 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.10  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.18  

TOTAL   $         738.63  

              

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           76.78  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  
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   4.80 pza./jor SUMA  $         368.57  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,568.32  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           39.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           40.07  

TOTAL   $      2,648.20  

              

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         510.26  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 1.60   pza.  $                      205.14   $         328.22  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.00   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           10.09  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   18.00 pza./jor SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         530.34  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           8.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           8.27  

TOTAL   $         546.83  

              

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         534.52  

1 Tabique rojo recocido hecho a mano 0.07x0.14x0.28 m 0.05   millar  $                  1,400.00   $           70.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.90   pza.  $                      127.00   $         114.30  

3 Arena de mina 0.08   m3  $                      300.00   $           24.29  

4 Agua 0.55   m3  $                        14.72   $              8.16  

5 Grava de 3/4" 0.09   m3  $                      400.00   $           36.40  

6 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.79   pz  $                      115.02   $           90.41  

6 Marco de 1" 1.00   pza.  $                      190.96   $         190.96  

MANO DE OBRA          $           42.71  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 1.32   jor  $                      334.61   $         441.69  

3 Ayudante 1.32   jor 215.49  $         284.45  

   17.00 pza./jor SUMA  $         726.13  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.64  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      188.00   $              5.64  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         582.88  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              9.03  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              9.09  

TOTAL   $         601.00  
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IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         240.22  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.35   pza.  $                          3.85   $              1.35  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.58   pza.  $                        12.52   $              7.26  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.35   pza.  $                        22.73   $              7.96  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $              0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 282.180 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.29 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.31  

   TOTAL   $         285.18  

              
IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              1.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   18.00 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.04  

 COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.29  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.30  

TOTAL   $           85.63  

       

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  
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2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  
MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         320.76  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.00  

TOTAL   $         330.73  

   

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.68  

TOTAL   $         243.19  

       
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  
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MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.84  

TOTAL   $         320.02  

      
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.85  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.88  

TOTAL   $         322.44  

      
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         338.76  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      677.00   $         338.50  

2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $              0.26  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         353.58  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.48  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.52  

TOTAL   $         364.58  
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CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  
MANO DE OBRA          $           21.31  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   5.40 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         113.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.77  

TOTAL   $         117.18  

       
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  

MANO DE OBRA          $              0.07  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

   72.00 m2/jor SUMA  $              5.39  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              0.75  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.01  

TOTAL   $              0.78  

       
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.04  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   120.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.02  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.02  

TOTAL   $              1.29  

       
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.14  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   36.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.31  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.02  

TOTAL   $              1.61  

       
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  

MANO DE OBRA          $              1.80  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   24.00 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.78  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.06  

TOTAL   $              3.89  

       
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   14.40 m2/jor SUMA  $           38.51  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           98.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.53  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.54  

TOTAL   $         101.80  

       
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   14.40 m2/jor SUMA 38.51 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.64 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.65 

TOTAL   $         108.93  

       
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.25  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   18.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.46  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.05 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.05 

TOTAL   $              3.57  

       
A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
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MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              0.81  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   28.00 m2/jor SUMA  $           22.55  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.05  

TOTAL   $              3.11  

       
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              2.93  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      18.00 m2/jor SUMA  $           52.75  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.94  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           68.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.06  

TOTAL   $           70.36  

       
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.17  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.24  
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TOTAL   $         742.8  

       

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.17  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.24  

TOTAL   $         742.80  

Tabla 24 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Planta baja 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 1 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           68.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        26.00   $           26.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  
MANO DE OBRA          $              3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.28 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           84.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.32  

TOTAL   $          87.36  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2 @0.15m de secc. 0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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MATERIALES          $         67.24  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.15 m 0.95   kg  $                      26.00   $           24.70  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.63  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   14.38 m/jor SUMA  $           52.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         83.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.30  

TOTAL  $         86.24  

              
ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           87.44  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.52   kg  $                        28.97   $           44.03  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  
MANO DE OBRA          $              3.63  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         102.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.61  

TOTAL   $         106.18  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3  f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           94.85  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.60   pz  $                      115.02   $           69.01  

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 0.95   kg  $                        26.00   $           24.70  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           110.65  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.72  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.73  

TOTAL   $           114.09  

   

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.15 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         70.06  

2 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.15x0.15 m 0.95   kg  $                      28.97   $           27.52  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         85.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.33  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.34 

TOTAL   $         88.54  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.    

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diésel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.20  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.55 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         150.10  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.33  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.34  

TOTAL   $         155.19  

              
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $        231.72  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.32   pz  $                      490.00   $         156.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.30   pz  $                        45.00   $           13.50  
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3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diésel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.21  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.50 m2/jor SUMA  $           23.23  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         237.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.71  

TOTAL   $         244.98  

              
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, trabes T-1, T-2, y losa de nervadura con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.21  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.50 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.84  

TOTAL   $         320.07  

   

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  
MANO DE OBRA          $           39.90  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  
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   5.25 m3/jor SUMA  $         209.49  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           82.27  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.33    día  $                        71.82   $           23.70  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,551.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           24.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           24.21  

TOTAL   $      1,600.06  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           34.63  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   6.05 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           82.27  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.33    día  $                        71.82   $           23.70  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,400.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           21.71  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           21.85  

TOTAL   $      1,444.21  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto 

f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         296.64  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.20   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   6.05   SUMA  $         213.83  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         86.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

4 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $           6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         882.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           13.67  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           13.76  

TOTAL   $         909.52  

              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano 

de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  
MANO DE OBRA          $              4.31  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   16.23 m2/jor SUMA  $           69.91  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $            19.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

2 Renta de andamio con torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones  0.13  dia  $                        71.82   $              9.34  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         174.04  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.70  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.72  

TOTAL   $         179.46  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  
MANO DE OBRA          $              0.41  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   71.05 m2/jor SUMA  $           28.87  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.10  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.87  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.88  

TOTAL   $           57.84  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 

materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  
MANO DE OBRA          $           21.60  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   4.01 pza./jor SUMA  $           86.60  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         317.23  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.92  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.95  

TOTAL   $         327.09 
              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              7.00  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   7.920 ml/jor SUMA  $           55.43  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.56  

TOTAL   $         169.40  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         588.57  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 
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2 Electricista 1.06   jor  $                      334.61   $         354.69  

2 Ayudante de electricista 1.06   jor  $                      220.64   $         233.88  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         830.22  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           12.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           12.95  

TOTAL   $         856.04  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto naranja de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         265.86  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.48   jor  $                      334.61   $         160.61  

3 Ayudante de electricista 0.48   jor  $                      220.64   $         105.25  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         561.61  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.70  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.76  

TOTAL   $         579.07  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         460.86  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.83   jor  $                      334.61   $         277.73  

3 Ayudante de electricista 0.83   jor  $                      220.64   $         183.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         801.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           12.43  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           12.51  

TOTAL   $         826.66  

              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         460.86  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.83   jor  $                      334.61   $         277.73  

3 Ayudante de electricista 0.83   jor  $                      220.64   $         183.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         914.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           14.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           14.27  

TOTAL   $         943.19  

   

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 
suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  
MANO DE OBRA          $         260.97  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.47   jor  $                      334.61   $         157.27  

3 Ayudante de electricista 0.47   jor  $                      220.64   $         103.70  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         556.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.63  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.68  

TOTAL   $         574.03  
             

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  
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1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         460.86  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.83   jor  $                      334.61   $         277.73  

3 Ayudante de electricista 0.83   jor  $                      220.64   $         183.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         914.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           14.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           14.27  

TOTAL   $         943.19  

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $         916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  
MANO DE OBRA          $              2.53  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   40.11 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,773.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           27.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           27.67  

TOTAL   $      1,828.84  

              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         112.67  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.16   pza.  $                        13.43   $             2.15  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.16   pza.  $                        43.69   $             6.99  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.16   pza.  $                        26.65   $              4.26  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $              1.09  

MANO DE OBRA          $              0.27  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   40.11 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         133.27  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.07  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.08  

TOTAL   $         137.41  

              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $         215.49  

   40.11  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 464.73 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              7.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              7.25  

TOTAL   $         479.18  

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  
MANO DE OBRA          $             3.52  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   51.37  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         188.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              2.92  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              2.94  

TOTAL   $         194.00  

              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         332.10 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.15  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.18  

TOTAL   $         342.43  

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA 550.10 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         328.84 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.10  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.13  

TOTAL   $         339.06  

              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  
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4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         330.20  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.12 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.15  

TOTAL   $         340.47  

              

IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.66  

TOTAL   $         241.93  
              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA 550.100 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  
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2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         525.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              8.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              8.19  

TOTAL   $         541.33  

              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  

MANO DE OBRA          $           67.82  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,039.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           16.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           16.22  

TOTAL   $      1,071.90  
              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca Lammsa (42 kg) 4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           67.82  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         662.63  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           10.27  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           10.34  
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TOTAL   $         683.24  

              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           67.82  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         377.34  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.85  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.89  

TOTAL   $         398.08  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           62.80  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.19 pza./jor SUMA  $         137.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 721.84 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.19  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.26  

TOTAL   $         744.29  

              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $         80.47  
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1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   4.58 pza./jor SUMA  $         368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,572.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           39.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           40.12  

TOTAL   $      2,652.00  

              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         510.26  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 1.60   pza.  $                      205.14   $         328.22  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.00   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           10.56  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                      215.49   $           71.11  

   17.19 pza./jor SUMA  $         181.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         530.81  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           8.23  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           8.28 

TOTAL   $         547.32  

              

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         234.62  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.13   pza.  $                          3.85   $              0.50  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.20   pza.  $                        12.52   $              2.50  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.20   pza.  $                        22.73   $              4.55  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $              0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 277.44 
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.33  

TOTAL   $         286.07  

              

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              1.98  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   17.19 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.30  

TOTAL   $           85.72 

              

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         321.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.02  

TOTAL   $         331.63  

              
IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  
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1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         236.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.67  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.69  

TOTAL   $         244.08  

              
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         311.23  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.82  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.86  

TOTAL   $         320.91  

        
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  



 

191 

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         313.58  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.89  

TOTAL   $         323.34  

              
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         338.76  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      677.00   $         338.50  

2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $              0.26  

MANO DE OBRA          $              0.69  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.30 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         353.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              5.48  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              5.52  

TOTAL   $         364.61  
              
CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           22.35  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   5.15 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         114.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.79  

TOTAL   $         118.24  

              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  
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2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  
MANO DE OBRA          $              0.08  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

   68.75 m2/jor SUMA  $              5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.82  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

2 Renta de andamio con una torre de rabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones 0.01  dia  $                          71.82   $              0.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.02 

TOTAL   $              1.52  

              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  
MANO DE OBRA          $              0.05  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   114.60 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.26  

 COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.02  

TOTAL   $              1.30  

              
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.15  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   34.38 m2/jor SUMA  $              5.17  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.01    día  $                        71.82   $              0.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              2.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.04  

TOTAL   $              2.36  

              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  
MANO DE OBRA          $              1.88  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   22.92 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.06  

TOTAL   $              3.98  

              
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  
MANO DE OBRA          $              2.80  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   13.75 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           98.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.53  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.54  

TOTAL   $         101.93  

              
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              2.80  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   13.75 m2/jor SUMA 38.51 
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.77 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.65  

TOTAL   $         109.06  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su 

ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.31  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   17.19 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.05  

TOTAL   $              3.63  

              
A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              0.84  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   26.74 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              0.05  

TOTAL   $              3.15  

              
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.36 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  
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2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              3.07  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      17.91 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.94  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.10    día  $                        71.82   $           71.18  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           75.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              1.17  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              1.18  

TOTAL   $           77.91  

              
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.68  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.47 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         723.30  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.21  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.28  

TOTAL   $         745.80  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.68  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.47 m2/jor SUMA  $           22.21  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.17  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.84  
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TOTAL  $         744.93 

Tabla 25 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel 1 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 2 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           68.54  

      

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        26.00   $           26.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $             1.14  

MANO DE OBRA          $             3.68  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   14.22 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $             6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m          0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           92.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.44  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.45  

TOTAL   $         95.068  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2 @0.15m de secc. 0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         177.35 

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.66   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.15 m 0.95   kg  $                      142.00   $         134.90  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $             1.04  

MANO DE OBRA          $             3.91  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   13.38 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $             6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m          0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         201.83  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             3.13  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             3.15  

TOTAL   $         208.11  

              
ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - Todos 

Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de (Varela Alonso, Costos de construcción 

para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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MATERIALES          $           86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.52   kg  $                        25.51   $           44.03 

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $             1.14  

MANO DE OBRA          $             3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $             6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         111.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.72  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.73  

TOTAL   $         114.52  

              
ET-04 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           94.85  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.60   pz  $                      115.02   $           69.01 

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 0.95   kg  $                        26.00   $           24.70  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $             1.14  

MANO DE OBRA          $             3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             7.89  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $             6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.01    día  $                      158.67   $             1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           93.91  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.84  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.85  

TOTAL   $         122.39  

              
ET-05 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m #2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         70.06  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.95   kg  $                      28.97   $           27.52  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $             1.14  

MANO DE OBRA          $             3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $             6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         93.91  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.46  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.47  

TOTAL   $         96.83  
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ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $             7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $             2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $             4.37  

7 Diésel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $             2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $             8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           15.07  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $             0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.09    día  $                      158.67   $              14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         153.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             2.51  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             2.52  

TOTAL   $         166.70  
              
ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         231.72  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.32   pz  $                      490.00   $         156.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.30   pz  $                        45.00   $           13.50  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $             6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $             1.99  

7 Diésel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $             2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $             8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $             0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.04    día  $                      158.67   $             6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         249.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             3.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             3.89  

TOTAL   $         256.91  

              

ET-08 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $             2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $             9.84  
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MANO DE OBRA          $             2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $             8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           15.07  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $             0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         321.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             4.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.02  

TOTAL   $         332.00 

              

ET-09 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $             0.38  

MANO DE OBRA          $           44.76  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   4.88 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $             8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 1.03   m3  $                      173.73   $         178.94  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.33    día  $                      158.67   $           52.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,545.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           23.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           24.11 

TOTAL   $      1,593.46 
              
ET-10 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $             0.38  

MANO DE OBRA          $           36.95  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.39 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         72.85  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $             8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

3 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.09    día  $                      158.67   $          14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,393.55  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           21.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           21.74  

TOTAL   $      1,436.89  
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ET-11 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 

kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $             2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $             5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $             0.38  

MANO DE OBRA  $         328.30  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.18   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   5.39   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         92.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         921.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           14.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           14.38  

TOTAL   $        950.24  
              
ET-12 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $             7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $             4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $             0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $             4.63  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   15.11 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           24.27  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $             9.99  

    $                      158.67   $           14.28              

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         179.31  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             2.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             2.80  

TOTAL   $         184.88  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $             0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $             2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $             0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $            9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  

MANO DE OBRA          $             0.44  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $             1.10  

   66.14 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $             8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.88  

TOTAL   $           57.87  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $             1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $             0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  

MANO DE OBRA          $           23.22  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $             3.31  

   3.73 pza./jor SUMA  $           86.60  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $             3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         318.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             4.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             4.97  

TOTAL   $         328.76  

              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $             7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $             4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $             0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              
7.52  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  
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2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   7.370 ml/jor SUMA  $           55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              
2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $             2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.81  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             2.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             2.57  

TOTAL   $         169.94  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         544.15  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.98   jor  $                      334.61   $         327.92  

2 Ayudante de electricista 0.98   jor  $                      220.64   $         216.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         785.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           12.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           12.26  

TOTAL   $         810.24  
              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 

colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $             9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $             1.50  

MANO DE OBRA          $         244.31  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.44   jor  $                      334.61   $         147.23  

3 Ayudante de electricista 0.44   jor  $                      220.64   $          97.08 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $             8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         540.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           8.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           8.42  

TOTAL   $         556.85  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    
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3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $             4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $             0.75  

MANO DE OBRA          $         427.54  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.77   jor  $                      334.61   $         257.65  

3 Ayudante de electricista 0.77   jor  $                      220.64   $         169.89  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $             8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         768.41 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.91  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.99 

TOTAL   $         792.31  
              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $             4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $             0.75  

MANO DE OBRA          $         427.54 

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.77   jor  $                      334.61   $         257.65  

3 Ayudante de electricista 0.77   jor  $                      220.64   $         169.89  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $             8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         881.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           13.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           13.75  

TOTAL   $       908.84  
              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 

colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $             9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $             1.50  

MANO DE OBRA          $         244.31  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.44   jor  $                      334.61   $         147.23  

3 Ayudante de electricista 0.44   jor  $                      220.64   $           97.08 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  
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1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $             8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         540.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           8.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           8.42  

TOTAL   $         556.85  
              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $             4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $             0.75  

MANO DE OBRA          $         427.54  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.77   jor  $                      334.61   $         257.65  

3 Ayudante de electricista 0.77   jor  $                      220.64   $         169.89  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $             8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         881.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           13.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           13.75  

TOTAL   $      908.84  

   
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $         916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  

MANO DE OBRA          $             2.72  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   37.33 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,773.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           27.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           27.67  

TOTAL   $      1,829.04  
              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         115.18  
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1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.19   pza.  $                        13.43   $             2.55  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.19   pza.  $                        43.69   $             8.30  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.19   pza.  $                        26.65   $             5.06  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $             1.09  

MANO DE OBRA          $             0.33  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $             6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $             4.31  

   33.33 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         135.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             2.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             2.12  

TOTAL   $         140.06  
              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $             8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 465.523 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             7.22 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             7.26 

TOTAL   $         480.00  
              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $             6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $             3.78  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   48.00  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         188.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             2.92  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             2.94  

TOTAL   $         194.27  
              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $             8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         332.89  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.16 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.19  

TOTAL   $         343.25  
              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $             8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.000  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         329.63  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.14  

TOTAL   $         339.88  
              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $             4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  
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MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         330.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.13  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.16 

TOTAL   $         341.29  
              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $             8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.000  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             3.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             3.67  

TOTAL   $         242.75  
              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $             8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         525.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             8.15 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             8.20  

TOTAL   $         542.15  
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IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $             1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $             1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $             0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $             0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $             4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $             1.24  

MANO DE OBRA          $           72.81  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $             5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,044.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           16.19  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           16.30  

TOTAL   $      1,077.05  
              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $             0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $             0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $             0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca Lammsa (42 kg) 4.00   pza.  $                          0.28   $             0.53  

MANO DE OBRA          $           69.73  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.13 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $             5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         664.54  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           10.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           10.37  

TOTAL   $         685.21 
              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $             2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $             1.16  
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6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $             0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $             2.49  

MANO DE OBRA          $           69.73  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.13 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $             5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         379.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.88  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.92 

TOTAL   $         391.05  
              

IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              
2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           64.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.13 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 723.613 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.29  

TOTAL   $         746.12  
              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           86.52  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   4.26 pza./jor SUMA  $         368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,578.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           39.96 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           40.22  

TOTAL   $      2,658.23  
              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         510.26  
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1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 1.60   pza.  $                      205.14   $         328.22  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.00   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           11.35  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   16.00 pza./jor SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $             9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         531.60  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           8.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           8.29  

TOTAL   $         548.13  
              
IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         234.62  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.13   pza.  $                          3.85   $             0.50  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.20   pza.  $                        12.52   $             2.50  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.20   pza.  $                        22.73   $             4.55  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $             0.50  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $             9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 278.868 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             4.32 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             4.35  

TOTAL   $         287.54 
              
IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $             0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $             3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $             2.13  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   16.00 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  
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1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.29  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.30  

TOTAL   $           85.87 
              
IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $             5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $             0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         323.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.04  

TOTAL   $         333.10 
              
IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $             2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $             2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $             0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         238.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             3.69  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             3.72  

TOTAL   $         245.55  
              
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  
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3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $             5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $             0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         312.66  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             4.85  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             4.88  

TOTAL   $         322.38  
      TOTAL DE COSTO DIRECTO   312.655741 
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $             0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         315.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             4.88  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             4.91  

TOTAL   $         324.81  
          
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         338.76  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      677.00   $         338.50  

2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $             0.26  

MANO DE OBRA          $             0.73  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $             8.83  

   30.22 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         353.67  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             5.48  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             5.52  

TOTAL   $         364.67  
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CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $             1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           23.98  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   4.80 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $             0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         116.31  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.81  

TOTAL   $         119.92  
              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $             0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $             0.50  

MANO DE OBRA          $             0.08  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.69  

   64.00 m2/jor SUMA  $             5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $             1.69  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $             0.11  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m 0.01  dia  $                       158.67   $             1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             2.35  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.04  

TOTAL   $             2.42  
              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $             1.03  

MANO DE OBRA          $             0.05  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.59  

   106.68 m2/jor SUMA  $             5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $             0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $             0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             1.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.02  

TOTAL   $             1.30  
     
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $             1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $             1.03  

MANO DE OBRA          $             0.16  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $             2.59  

   32.00 m2/jor SUMA  $             5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $             1.90  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.01    día  $                      158.67   $             1.59  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $             0.31  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             3.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.05  

TOTAL   $             3.26  
              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $             1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $             1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $             2.78  

MANO DE OBRA          $             2.02  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   21.33 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $             0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $             0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             4.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.06 

TOTAL   $             4.13  
              
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $             0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $             4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $             3.01  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   12.80 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $             1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $             3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           99.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.54 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.55  

TOTAL   $         102.14  
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A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $             0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $             5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              
3.01  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   12.80 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.98 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.65  

TOTAL   $         109.27  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $             1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $             0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $             0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.13  

MANO DE OBRA  $             1.41  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $             8.84  

   16.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $             1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             3.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.06  

TOTAL   $             3.73  

  

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $             1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $             0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $             0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.13  

MANO DE OBRA          $             0.91  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $             8.84  

   24.89 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $             1.03  
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1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $             1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $             3.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             0.05 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             0.05  

TOTAL   $             3.21  

              
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.13  

MANO DE OBRA          $             3.30  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      16.00 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $           17.81  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $             1.94  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.10    día  $                      158.67   $           15.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           84.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $             1.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $             1.32  

TOTAL   $           87.10  
              
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $             0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

MANO DE OBRA          $             0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $             8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           7.47  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.04    día  $                      158.97   $             6.36  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $             1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         726.83  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.27  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.34  

TOTAL   $         749.43  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $             0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $             0.07  

MANO DE OBRA          $             0.73  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $             8.83  
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   30.22 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $             1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $             1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $           11.47 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $           11.24  

TOTAL   $         742.89  

Tabla 26 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel 2 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 3 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       68.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $                       41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        26.00   $                       26.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.84  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   13.60 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       92.97  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          1.44  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          1.45 

TOTAL   $                       95.86  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f’y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2 @0.15m de secc. 0.10x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $                       41.41  

2 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.95   kg  $                       28.97   $                      44.03  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          4.08  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   12.80 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     11.24  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          1.72  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          1.74  

TOTAL   $                     114.70  

              

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - Todos 

Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de construcción 

para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                       94.55  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.60   pz  $                      115.02   $                       69.01  

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 0.95   kg  $                        26.00   $                       24.70  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     118.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          1.84  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          1.85 

TOTAL   $                     122.54  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                      115.06  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

2 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 0.95   kg  $                        28.51   $                       34.21  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                      139.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.17  

TOTAL   $                      143.38  
              
ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m #3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                     115.06  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

2 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.95   pz  $                      115.02   $                       92.02  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     137.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.16  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.17  

TOTAL   $                     143.38  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $                       90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $                          7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $                       20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $                          2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $                          4.37  

7 Diesel  1.00   ltr  $                        19.67   $                       19.67  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     153.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.40  

TOTAL   $                     158.63  

     
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     236.62  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $                     161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.30   pz  $                        45.00   $                       13.50  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $                       40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $                          6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $                          1.99  

7 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                        6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     246.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          3.82  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          3.84  

TOTAL   $                     253.90  

              
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $                     108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $                       87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $                       81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $                          2.81  
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6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $                       14.44  

7 Diesel  0.50   ltr  $                        19.67   $                          9.84  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     314.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          4.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          4.90  

TOTAL   $                     323.93 

     
ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,387.62   $                  1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  

MANO DE OBRA          $                       44.86  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $                       72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $                       26.26  

   4.67 m3/jor SUMA  $                     209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $                       50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 1.03   m3  $                      173.73   $                     178.94  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $                       52.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,764.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       27.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       27.52  

TOTAL   $                  1,819.23  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,283.76  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $                  1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  

MANO DE OBRA          $                       38.65  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $                       72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $                       26.26  

   5.42 m3/jor SUMA  $                     209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $                       50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  1.03   m3  $                      173.73   $                     178.94  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $                       52.36  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,612.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       24.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       25.15  

TOTAL   $                  1,662.42  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto 

f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo  para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $                     184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $                       52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $                       88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $                       36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $                          2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $                     129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $                          5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  

MANO DE OBRA  $                     347.15  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $                       19.86  

   0.17   SUMA  $                       52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $                     128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $                       84.97  

   5.38   SUMA  $                     213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     142.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $                       12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $                       50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  0.10   m3  $                      173.73   $                       17.37  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.39    día  $                      158.67   $                       61.88  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     988.02  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       15.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       15.41  

TOTAL   $                  1,018.75  

              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano 

de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $                     118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $                       19.17  

MANO DE OBRA          $                          4.84  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   14.45 m2/jor SUMA  $                       69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     165.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.56  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.58  
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TOTAL   $                     170.38  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $                          0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $                       18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $                          2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $                          9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $                       15.52  

MANO DE OBRA          $                          0.44  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $                       16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $                       11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $                          1.10  

   65.24 m2/jor SUMA  $                       28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       56.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          0.87  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          0.88  

TOTAL   $                       57.88  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $                     280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $                          1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $                       10.80  

MANO DE OBRA          $                       24.26  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $                       50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $                       33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $                          3.31  

   3.57 pza./jor SUMA  $                       86.60  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $                          3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     319.89  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          4.96  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          4.99  

TOTAL   $                     329.84 

              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $                     123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $                       19.17  
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MANO DE OBRA          $                          7.86  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $                       33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $                       21.96  

   7.050 ml/jor SUMA  $                       55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $                          2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     165.15  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.56  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.58  

TOTAL   $                     170.29  

              

AL-04 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     131.24  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $                     118.75  

MANO DE OBRA          $                          4.11  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $                       69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       25.70  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 8 m de altura, 
incluye tablones 

            0.13    día  $                      120.81   $                       15.71  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     161.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.50  

  1.56% COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.51  

   TOTAL   $                     166.06  

              
AL-05 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          8.63  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $                          0.76  

2 Arena de mina 0.01   m3  $                      300.00   $                          1.76  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.10  

4 Ladrillo 0.12x0.24x0.025 m 0.01   mill  $                  1,200.00   $                          6.00  

MANO DE OBRA          $                          3.34  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $                       16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $                       11.03  

   8.30 m2/jor SUMA  $                       27.76  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       20.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          0.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          0.32 

TOTAL   $                       21.00  

              



 

224 

AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       31.57  

1 Tepecil 0.13   m3  $                      242.85   $                       31.57  

MANO DE OBRA          $                          7.12  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.02   jor  $                      334.61   $                       33.46  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $                       22.06  

   7.80 m3/jor SUMA  $                       55.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       48.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          0.75 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          0.76  

TOTAL   $                       50.19  

              
AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra material, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       96.97  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 8.89   pz  $                          9.50   $                       84.48  

MANO DE OBRA          $                          4.11  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

3 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $                       69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     111.07  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          1.72  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          1.73  

TOTAL   $                     114.53 

              
AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       62.00  

1 Impermeabilizante marca comex TOP 19 LT 0.03   pz  $                  2,000.00   $                       62.00  

MANO DE OBRA          $                       17.22  

1 CUADRILLA = 1 impermeabilizador + 1 ayudante de impermeabilizador 

2 Impermeabilizador 0.07   jor  $                  4,000.00   $                     260.00  

3 Ayudante de impermeabilizador 0.07   jor  $                      239.78   $                       15.59  

   16.00 m2/jor SUMA  $                     275.59  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       89.21  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          1.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.55%  $                          1.58  

TOTAL   $                       91.84  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
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MATERIALES          $                     219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $                     126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $                       93.00  

MANO DE OBRA          $                     705.17  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.27   jor  $                      334.61   $                     424.95  

2 Ayudante de electricista 1.27   jor  $                      220.64   $                     280.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $                       22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     946.82  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       14.68 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       14.77  

TOTAL   $                     976.27  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 

colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $                     165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $                       22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $                       14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $                          9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $                       43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $                       17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $                          1.50  

MANO DE OBRA          $                     316.49  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.57   jor  $                      334.61   $                     190.73  

3 Ayudante de electricista 0.57   jor  $                      220.64   $                     125.76  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $                       13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     612.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          9.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          9.55 

TOTAL   $                      631.28 

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $                       23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $                       14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  

MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  



 

226 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     896.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       13.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       13.98  

TOTAL   $                     923.99  

  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $                       76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $                       74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  

MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,009.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       15.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       15.74  

TOTAL   $                  1,040.52  

              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $                     165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $                       22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $                       14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $                          9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $                       43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $                       17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $                          1.50  

MANO DE OBRA          $                     316.49  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.57   jor  $                      334.61   $                     190.73  

3 Ayudante de electricista 0.57   jor  $                      220.64   $                     125.76  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $                       13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     612.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          9.49 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          9.55 

TOTAL   $                     631.28 

              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  
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2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $                       76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $                       74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  

MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,009.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       15.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       15.74  

TOTAL   $                  1,040.52  

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $                     916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $                       33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $                       33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $                     107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $                     578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $                       10.13  

MANO DE OBRA          $                          2.85  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $                  1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $                  1,077.45  

   35.70 m/jor SUMA  $                  2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $                     101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,773.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       27.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       27.67  

TOTAL   $                  1,829.17  

              

IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     117.70  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $                       98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.22   pza.  $                        13.43   $                          2.95  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.22   pza.  $                        43.69   $                          9.61  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.22   pza.  $                        26.65   $                          5.86  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $                          1.09  

MANO DE OBRA          $                          0.31  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $                          6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $                          4.31  

   35.70 m/jor SUMA  $                       11.00  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $                       20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     138.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.14 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.16  

TOTAL   $                      142.63 
              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $                     232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $                       18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $                       27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.62 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.35 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 466.04 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          7.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          7.27 

TOTAL   $                     480.54 

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $                       19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $                       12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $                       81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $                          6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $                       18.18  

MANO DE OBRA          $                          3.95  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $                       71.11  

   45.90  SUMA  $                     181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $                       23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     188.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          2.92 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          2.94 

TOTAL   $                     194.45 

              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $                     118.35  
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2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $                       24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $                       23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     333.42  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                          5.17 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                          5.20 

TOTAL   $                     343.79 

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $                     118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $                       24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.900  SUMA 550.10 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     330.15  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                         5.12  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                         5.15  

TOTAL   $                     340.42  

              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $                     136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $                       12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $                          4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    331.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        5.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        5.17  

TOTAL   $                    341.83  

              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                    367.56   $                      36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                        6.00   $                     12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                        4.46   $                        8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                      32.00   $                     32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                    181.84   $                      90.92  

MANO DE OBRA          $                      11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                    334.61   $                   334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                    215.49   $                   215.49  

   45.900  SUMA  $                   550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    787.32   $                     23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                    678.53   $                     20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    235.95  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        3.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        3.68  

TOTAL   $                    243.29  

              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                    367.56   $                    314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                        6.00   $                      24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                        4.46   $                        8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                      32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                    181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                      11.98  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                    334.61   $                    334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                    215.49   $                    215.49  

   45.90  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    787.32   $                      23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                    678.53   $                      20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    526.32  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        8.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        8.21  

TOTAL   $                   542.69 

              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                    925.06   $                   925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                      32.00   $                        1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                    180.84   $                       10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                    143.99   $                        1.16  
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5 Agua 0.03   m3  $                      14.72   $                          0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                      26.50   $                          0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                      22.00   $                     22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                        4.73   $                        4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                     14.50   $                        1.24  

MANO DE OBRA          $                      76.17  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                    334.61   $                      90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                    215.49   $                      58.18  

   1.95 pza./jor SUMA  $                   148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    182.93   $                        5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                1,047.92  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                     16.24 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                     16.35  

TOTAL   $                 1,080.51  

     
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                   589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                    387.86   $                     387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                   159.00   $                   159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                      32.00   $                        0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                    181.84   $                       20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                      26.50   $                        0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                      14.50   $                        0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                      29.57   $                      20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca 
Lammsa (42 kg) 

4.00   pza.  $                        0.28   $                          0.53  

MANO DE OBRA          $                     72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                    334.61   $                       90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                    215.49   $                       58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $                     148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    182.93   $                        5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    667.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                      10.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                      10.41 

TOTAL   $                    688.38  

              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                    304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $                    128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $                     149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $                         2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $                       20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $                        1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                      26.50   $                        0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $                          2.49  

MANO DE OBRA          $                      72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                    334.61   $                      90.34  
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3 Ayudante 0.27   jor  $                    215.49   $                      58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $                     148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    182.93   $                        5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    382.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        5.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        5.96  

TOTAL   $                    394.22  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                    307.17   $                    307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                    149.00   $                    149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $                        2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $                       20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                      89.00   $                    178.00  

MANO DE OBRA          $                       67.41  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                    334.61   $                      83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                    215.49   $                      53.87  

   2.04 pza./jor SUMA  $                    137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 726.46 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                       11.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                       11.33 

TOTAL   $                    749.05 

              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                 2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                 2,465.92   $                 2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                      12.00   $                      12.00  

MANO DE OBRA          $                      90.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                    334.61   $                    224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                    215.49   $                    144.38  

   4.08 pza./jor SUMA  $                    368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                     453.93   $                       13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                 2,581.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                      40.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                      40.28  

TOTAL   $                 2,662.17  

              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    859.00  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 3.300   pza.  $                    205.14   $                    676.96  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.000   pza.  $                      12.52   $                      25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $                    145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                      12.00   $                      12.00  

MANO DE OBRA          $                      11.86  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                    215.49   $                       71.11  

   15.30 pza./jor SUMA  $                   181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    333.00   $                        9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    880.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                      13.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                      13.74  

TOTAL   $                   908.25 

              

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                      66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                    205.14   $                      15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                      12.50   $                      12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                      22.73   $                      22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                      35.33   $                        0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                    145.00   $                        3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                      12.00   $                      12.00  

MANO DE OBRA          $                        2.23  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                    334.61   $                      20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                    215.49   $                      13.34  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    472.39   $                     14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     83.38  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        1.29  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        1.30  

TOTAL   $                      85.97  

              

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                    205.14   $                       40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                      44.87   $                     44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                        2.84   $                          5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                      40.25   $                       40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                      35.33   $                        0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                    145.00   $                     145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                      21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                    334.61   $                    200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                    215.49   $                    129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                    330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                      14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    472.39   $                      14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                   324.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        5.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        5.05  

TOTAL   $                   334.07 
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IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo  para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                    205.14   $                     11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                      29.04   $                     29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                        2.84   $                        2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                        2.22   $                        2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                      35.33   $                        0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                    145.00   $                   145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                      12.00   $                     12.00  

MANO DE OBRA          $                      21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                    334.61   $                   200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                    215.49   $                   129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                    330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                      14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                   239.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        3.71 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        3.73  

TOTAL   $                    246.52  

              

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                    205.14   $                      38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                      35.50   $                      35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                        2.84   $                        5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                      40.25   $                      40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                      35.33   $                        0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                    145.00   $                    145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                      12.00   $                      12.00  

MANO DE OBRA          $                      21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                    334.61   $                    200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                    215.49   $                     129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                    330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    472.39   $                     14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                   313.60  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        4.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        4.89  

TOTAL   $                   323.35 

         313.59954 

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                   280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                    205.14   $                      75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                      35.50   $                    35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                        2.84   $                     11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                      35.33   $                        0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                    145.00   $                    145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                      12.00   $                      12.00  

MANO DE OBRA          $                      21.57  
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1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                   334.61   $                    200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                    215.49   $                    129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                    330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                      14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                    472.39   $                      14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    315.95   

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        4.90 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        4.90  

TOTAL   $                   325.78 

         

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                      47.16   $                        1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                      17.00   $                     68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                      14.80   $                     22.20  

MANO DE OBRA          $                     25.08  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                    360.01   $                     72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                    215.49   $                     43.10  

   4.59 pza./jor SUMA  $                   115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                        5.76   $                        0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    117.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        1.82 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        1.83 

TOTAL   $                    121.06  

              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                        0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                      29.50   $                        0.50  

MANO DE OBRA          $                        0.09  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.69  

   61.20 m2/jor SUMA  $                        5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                        1.69  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        3.50   $                        0.11  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m  0.01  dia  $                    158.67   $                       1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        2.35  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.04  

TOTAL   $                        2.43  

              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                      29.50   $                        1.03  

MANO DE OBRA          $                        0.05  



 

236 

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.59  

   102.00 m2/jor SUMA  $                          5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                        0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        3.50   $                        0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        1.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.02  

TOTAL   $                        1.30  

              
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                        1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                      29.50   $                        1.03  

MANO DE OBRA          $                        0.17  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                    215.49   $                        2.59  

   30.60 m2/jor SUMA  $                          5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                        0.31  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      10.36   $                        0.31  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01    día  $                    158.67   $                        1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        1.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.02  

TOTAL   $                        1.64  

              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                        1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                      29.50   $                        1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                      18.50   $                        2.78  

MANO DE OBRA          $                        2.11  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                    215.49   $                      21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                    215.49   $                     21.55  

   20.40 pza./jor SUMA  $                     43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                        0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      29.14   $                        0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        4.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.06 

TOTAL   $                        4.22 

              
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                      92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                    144.12   $                     28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                      14.72   $                        0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                      79.29   $                        4.96  
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4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                      89.00   $                     58.54  

MANO DE OBRA          $                        3.15  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                    334.61   $                      23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                    215.49   $                      15.08  

   12.24 m2/jor SUMA  $                      38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      47.43   $                        1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                      33.78   $                        3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                      99.20  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        1.54  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        1.55  

TOTAL   $                    102.29 

              
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                      99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                    144.12   $                     28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                      14.72   $                        0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                      79.29   $                        5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                      99.00   $                      65.13  

MANO DE OBRA          $                        3.15  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                    334.61   $                      23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   12.24 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 106.11 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        1.24 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        1.88  

TOTAL   $                    109.23  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $                        1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $                        0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                      69.36   $                        0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.13  

MANO DE OBRA  $                        1.47  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                    334.61   $                      13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                    215.49   $                        8.84  

   15.30 m2/jor SUMA  $                      22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                      34.26   $                        1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        3.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.06 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.06  

TOTAL   $                        3.80  
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A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                        1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                    180.00   $                        0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                      69.36   $                        0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.13  

MANO DE OBRA          $                        0.95  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                    334.61   $                      13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                    215.49   $                        8.84  

   23.80 m2/jor SUMA  $                     22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                        1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                      34.26   $                        1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                        3.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        0.05 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        0.05  

TOTAL   $                        3.25  

              
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                      63.37  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                    180.00   $                      51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                    300.00   $                      11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.13  

MANO DE OBRA          $                        3.84  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                    334.61   $                      31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                    220.64   $                      20.96  

      13.72 m2/jor SUMA  $                      52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                      29.07  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m            0.10    día  $                   158.67   $                      15.87  

2 Herramienta menor 3.00%  $                      37.39   $                        1.12  

3 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 8 m de altura, 
incluye tablones 

           0.10    día  $                    120.81   $                      12.08  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                      96.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                        1.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                        1.50  

TOTAL   $                      99.28  

              
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                1,947.00   $                   718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                      54.42   $                        0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

MANO DE OBRA          $                        0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                    334.61   $                     13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                    220.64   $                        8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $                      22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        7.47  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m           0.04    día  $                    158.67   $                        6.35  

2 Herramienta menor 3.00%  $                      37.39   $                        1.12  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    726.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                      11.27 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                      11.34  

TOTAL   $                    749.47  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                    718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                 1,947.00   $                    718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                      54.42   $                        0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                      14.72   $                        0.07  

MANO DE OBRA          $                        0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                    334.61   $                      13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                    220.64   $                        8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $                      22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                        7.47  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      37.39   $                        1.12  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m  0.04  dia  $                    158.67   $                       6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                    726.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $                      11.27  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $                      11.34  

TOTAL   $                    749.47 

Tabla 27 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel 3 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AREAS VERDES Y PEATONALES 

CLAVE  CONCEPTO 

AV-01 Piso de adoquín de concreto rectangular color gris de dimensiones 0.20x0.10x0.06 m, asentado con mortero-arena proporción 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         266.78  

1 Adoquín de concreto rectangular, color gris, 0.20x0.10x0.06 50.00   pz  $                          5.00   $         250.00  

2 Agua 0.02   m3  $                        14.72   $              0.28  

3 Arena de mina 0.06   m3  $                      300.00   $           16.50  

MANO DE OBRA          $              7.00  

 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

1 Albañil 0.09   jor  $                      334.61   $           30.11  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   7.14 m2/jor SUMA  $           49.97  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           16.56  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        94.85   $              2.85  

2 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de 
trabajo 213,4 cm. 

0.01   hr  $                      744.82   $              7.45  

3 Motoniveladora de 154 kW. 0.01   hr  $                      894.64   $              6.26  

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - Todos 

Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de construcción para 

arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         290.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.53  

TOTAL   $         299.36  

              

AV-03 Cama de tezontle en jardín. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.06  

1 Tezontle  1.30   m3  $                      223.53   $         290.59  

2 Agua  0.10   m3  $                        14.72   $              1.47  

MANO DE OBRA          $           13.46  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.16   jor  $                      334.61   $           53.54  

3 Ayudante 0.16   jor  $                      220.64   $           35.30  

   6.600 m2/jor SUMA  $           88.84  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        48.58   $              1.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         306.98  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              4.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              4.79  

TOTAL   $         316.53  

              

AV-04 Árbol pata de vaca de 1.50 m de altura, plantación con tierra de jardín preparada. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         235.07  

1 Árbol "pata de vaca" 1.50 m de altura 1.00   pza.  $                      220.00   $         220.00  

2 tierra para jardín preparada (40 kg) 0.20   pza.  $                        75.00   $           15.00  

2 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.17  

1 CUADRILLA = 1 jardinero + 1 ayudante           

2 Albañil 0.02   jor  $                      334.61   $              5.02  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   50.000 pza./jor SUMA  $              8.33  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.29  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          9.79   $              0.29  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.53  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.55%  $              3.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.56%  $              3.67  

TOTAL   $         242.86  

Tabla 28 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Área peatonal y 

caminable 

 

 

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - 

Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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Anexo 4. Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interés social SHF. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y SUBESTRUCTURA 

CLAVE  CONCEPTO 

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           23.33  

1 Hilo plástico 0.10   m  $                          0.26   $              0.03  

2 Varilla corrugada del #3 f'y=4200 kg/cm2 0.20   pz  $                      115.02   $           23.00  

3 Cal del valle (bultos de 25 kg) 0.01   pz  $                        60.00   $              0.30  

MANO DE OBRA          $              0.17  

 CUADRILLA = topógrafo+ 1 ayudante de topógrafo + 1 estadalero+ 1 balicero 

1 Topógrafo 0.01   jor  $                      669.00   $              6.69  

2 Ayudante 0.01   jor  $                      215.49   $              2.15  

4 Balicero 0.01   jor  $                      220.64   $              2.21  

6 Estadalero 0.01   jor  $                      220.64   $              2.21  

   77.40 m2/jor SUMA  $           13.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              4.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      120.12   $              3.60  

2 Equipo de topografía (estación total) 0.01   hr  $                        72.50   $              0.73  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           27.83  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.47  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.47  

TOTAL   $           28.78  

  
PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           14.10  

 CUADRILLA = 1 peon+1 cabo 

1 peón  0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

2 Cabo 0.18   jor  $                      215.49   $           38.79  

   5.50 m3/jor SUMA  $           77.58  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.09  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        69.78   $              2.09  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           16.20  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.28  

TOTAL   $           16.75  

  
PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MANO DE OBRA          $           11.49  

1 Peón  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

2 Cabo de oficiales  0.16   jor  $                      215.49   $           34.48  

   6.00 m3/jor SUMA  $           68.96  

EQUIPO Y MAQUINARIA  $           25.73  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      176.00   $              5.28  

2 Renta camión de volteo 7m3 0.09   hr  $                      228.00   $           20.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           37.22  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.63  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.63  

TOTAL   $           38.49  
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PR-04 Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.53  

2 Renta camión de volteo 7m3 0.016   hr  $                      228.00   $              3.53  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.53  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.65  

              
CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         130.37  

1 Tepetate amarillo 1.30   m3  $                      100.00   $         130.00  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.37  

MANO DE OBRA          $              6.71  

 CUADRILLA = 1peon + 1 cabo de oficial 

1 Peón 0.12      $                      215.49   $           25.86  

2 Cabo de oficial 0.12      $                      220.64   $           26.48  

   7.80 m3/jor SUMA  $           52.34  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        52.46   $              1.57  

2 Renta de bailarina  0.27   hr  $                        54.11   $           14.61  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         138.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.36  

TOTAL   $         143.37  

  
CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.28   pz  $                        68.00   $         155.04  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.37   pz  $                        45.00   $           61.65  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.50   pz  $                        65.00   $           32.50  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              0.99  

5 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        25.50   $              1.79  

6 Diésel  1.10   ltr  $                        19.67   $           21.64  

MANO DE OBRA          $              5.85  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbras 

1 Carpintero de obra negra 0.13      $                      360.01   $           45.00  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.13      $                      220.64   $           27.58  

   12.40 m2/jor SUMA  $           72.58  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        82.10   $              2.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         281.92  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.79  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.79  

TOTAL   $         291.51  
CLAVE  CONCEPTO           
CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.28   pz  $                        68.00   $         155.04  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.37   pz  $                        45.00   $           61.65  
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3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.50   pz  $                        65.00   $           32.50  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.00  

5 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        25.50   $              1.79  

6 Diésel  1.10   ltr  $                        19.67   $           21.64  

MANO DE OBRA          $              6.09  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbras 

1 Carpintero de obra negra 0.13      $                      360.01   $           46.80  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.13      $                      220.64   $           28.68  

   12.40 m2/jor SUMA  $           75.48  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.46  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        82.10   $              2.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         282.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.80  

TOTAL   $         291.75  

              
CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.82  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.26   pz  $                        68.00   $           85.68  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.13   pz  $                        45.00   $           50.81  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.25   pz  $                        65.00   $           16.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diésel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

  11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         181.93  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.09  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.09  

TOTAL   $         188.11  

              
CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         167.21  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.09  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 0.33   pz  $                      240.00   $           79.92  

3 Estribos de acero del #3, sección 0.20x0.25 m 0.58   pz  $                      115.02   $           67.06  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              7.40  

 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   7.06   SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         174.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.97  
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TOTAL   $         180.68  

              
CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m 

de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         407.95  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.03   pz  $                      115.02   $         118.47  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 1.12   pz  $                      240.00   $         269.04  

3 Malla electrosoldada 6-6 10-10 0.01   rollo  $                  1,930.00   $           19.30  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              0.82  

 CUADRILLA = 1 fierrero+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.01      $                      360.01   $              3.60  

2 Ayudante 0.01      $                      220.64   $              2.21  

   7.06  SUMA  $              5.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         408.90  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              6.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              6.95  

TOTAL   $         422.80  

              
CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 

m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         407.95  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.03   pz  $                      115.02   $         118.47  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm2 1.12   pz  $                      240.00   $         269.04  

3 Malla electrosoldada 6-6 10-10 0.01   rollo  $                  1,930.00   $           19.30  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              0.82  

 CUADRILLA = 1 fierreo+ 1 ayudante  

1 Fierrero 0.01      $                      360.01   $              3.60  

2 Ayudante 0.01      $                      220.64   $              2.21  

   7.06  SUMA  $              5.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          4.39   $              0.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         408.90  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              6.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              6.95  

TOTAL   $         422.80  

              
CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           25.45  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         130.50  

2 Ayudante 0.35   jor  $                      220.64   $           77.22  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  
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4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         268.73  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,502.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           25.54  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           25.54  

TOTAL   $      1,553.23  
              
CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           26.28  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         130.50  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           86.05  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         277.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,502.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           25.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           25.55  

  TOTAL   $      1,554.10  
  
CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,422.21  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. Vaciado con bomba  1.03   m3  $                  1,375.46   $      1,416.72  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

3 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

MANO DE OBRA          $           23.13  

 CUADRILLA = 1 albañil + 4 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

4 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

5 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.49  

   10.56 m3/jor SUMA  $         244.24  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,499.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           25.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           25.50  
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TOTAL   $      1,550.83  
              
CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. Incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.84  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.66   pz  $                      180.00   $         118.44  

2 Arena de mina 0.05   m3  $                      300.00   $           14.40  

3 Agua 0.10   m3  $                        14.72   $              1.40  

4 Grava de 3/4" 0.08   m3  $                      400.00   $           30.80  

5 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.02   m2  $                        36.07   $           36.79  

3 Curacreto blanco JR  0.10   ltr  $                        20.17   $              2.02  

MANO DE OBRA          $              0.30  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.04   jor  $                      334.61   $           11.71  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              7.72  

3 Ayudante 0.08   jor  $                      220.64   $           17.65  

  123.00 m3/jor SUMA  $           37.08  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           54.50  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      145.09   $              4.35  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.63   hr  $                        49.52   $           50.15  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         258.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.40  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.40  

TOTAL   $         267.44  

Tabla 29 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Preliminares, 

cimentación y subestructura.  

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: PLANTA BAJA 
ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           72.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        30.00   $           30.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           82.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.40  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.40  

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018)y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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TOTAL   $           84.90  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         184.15  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.66   pz  $                      115.02   $           75.91  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.47  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.06 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         193.92  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.30  

TOTAL   $         200.52  

              
ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.15x0.15m 1.52   kg  $                        28.97   $           44.03  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.47  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.06 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           96.35  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.64  

TOTAL   $           99.62  

              
ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           87.44  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.76   kg  $                        25.51   $           44.90  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           96.64  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.64  

TOTAL   $           99.93  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           56.05  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 1.20   kg  $                        28.51   $           34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           65.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.11  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.11  

TOTAL   $           67.47  

              
ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         113.85  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

2 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.80   pz  $                      115.02   $           92.02  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         123.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.09  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.09  

TOTAL   $         127.24  

              
ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         151.57  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.20 m 1.52   kg  $                        28.51   $           43.34  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              2.90  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   18.00 m/jor SUMA  $           52.26  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              6.30  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         160.78  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.73  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.73  

TOTAL   $         166.24  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diesel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         147.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.50  

TOTAL   $         152.13  

              
ET-
09 

Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         256.39  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $         161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.74   pz  $                        45.00   $           33.26  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         259.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.41  

TOTAL   $         268.10  

              
ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         178.97  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.00   pz  $                        68.00   $         136.00  
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2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.49   pz  $                        45.00   $           22.18  

3 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

4 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

5 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         181.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.09  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.09  

TOTAL   $         188.05  

              
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diesel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.11  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   11.00 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.79  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         307.44  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.23  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.23  

TOTAL   $         317.89  

       
ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           38.09  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.50 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,526.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           25.95  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           25.95  

TOTAL   $      1,578.18  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           33.04  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   6.34 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           58.57  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,375.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           23.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           23.38  

TOTAL   $      1,422.13  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 

kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         282.58  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.21   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   6.34   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           80.29  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         861.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.65  

TOTAL   $         890.86  
              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              4.11  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.51  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.80  

TOTAL   $         170.11  

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  

MANO DE OBRA          $              0.39  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   74.40 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.95  

TOTAL   $           57.99  

              

AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero, marca: cruz azul (50kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  

MANO DE OBRA          $           20.62  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   4.20 pza./jor SUMA  $           86.60  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

  TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         316.25  

  COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.38  

  COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.38  

  TOTAL   $         327.00  

              

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero, marca: cruz azul (50kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              6.68  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   8.300 ml/jor SUMA  $           55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         163.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.79  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.79  

TOTAL   $         169.54  

              

IE-01 Acometida eléctrica subterránea desde registro a tablero eléctrico según normas de la C.F.E. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         157.96  

1 Cable thw antimalla cal. 8 105 oc 10.00   m  $                          5.31   $           53.10  

2 Poliflex naranja 1/2 (100 m)  0.19   rollo  $                      551.87   $         104.86  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

2 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.85  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      428.29   $           12.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         448.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              7.62  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              7.62  

TOTAL   $         463.68  

              

IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: manos de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         616.93  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.11   jor  $                      334.61   $         371.78  

2 Ayudante de electricista 1.11   jor  $                      220.64   $         245.15  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         858.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.60  

TOTAL   $         887.78  

              
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $           52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $           17.00  

MANO DE OBRA          $              5.77  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.01   jor  $                      334.61   $              3.48  

2 Ayudante de electricista 0.01   jor  $                      220.64   $              2.29  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $              0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           74.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.27  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.27  

TOTAL   $           77.52  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 

instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

3 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         573.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              9.75  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              9.75  

TOTAL   $         592.87  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  
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MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         826.10  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.04  

TOTAL   $         854.19  

              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         939.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           15.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           15.97  

TOTAL   $         971.05  
              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 

colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         277.63  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.50   jor  $                      334.61   $         167.31  

3 Ayudante de electricista 0.50   jor  $                      220.64   $         110.32  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         573.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              9.75  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              9.75  

TOTAL   $         592.87  

              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         485.23  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.87   jor  $                      334.61   $         292.42  

3 Ayudante de electricista 0.87   jor  $                      220.64   $         192.82  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         939.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           15.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           15.97  

TOTAL   $         971.05  

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $         916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  

MANO DE OBRA          $              2.42  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   42.00 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,773.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           30.15  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           30.15  

TOTAL   $      1,833.87  

              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         115.85  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.24   pza.  $                        13.43   $              3.22  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.19   pza.  $                        43.69   $              8.30  
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4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.19   pza.  $                        26.65   $              5.06  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $              1.09  

MANO DE OBRA          $              0.26  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   42.00 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         136.44  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.32  

TOTAL   $         141.07  

              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 464.250 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              7.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              7.89  

TOTAL   $         480.03  

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $              3.36  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   54.00  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         187.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.20  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.20  

TOTAL   $         194.39  

              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         331.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.64  

TOTAL   $         342.90  

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         328.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.58  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.58  

TOTAL   $         339.52  

              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         329.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.61  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.61  

TOTAL   $         340.93  

              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.000  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.98  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.98  

TOTAL   $         242.12  

              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.19  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   54.00  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         524.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              8.92  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              8.92  

TOTAL   $         542.36  
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IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  

MANO DE OBRA          $           64.58  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.30 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,036.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           17.62  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           17.62  

TOTAL   $      1,071.56  

              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm, cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca Lammsa (42 kg) 4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         656.70  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           11.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           11.16  

TOTAL   $         679.03  
              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  
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5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           61.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.40 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         371.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              6.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              6.31  

TOTAL   $         384.03  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           57.30  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.40 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 716.350 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.18  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.18  

TOTAL   $         740.71  

              

IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           76.78  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   4.80 pza./jor SUMA  $         368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,568.32  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           43.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           43.66  

TOTAL   $      2,655.65  

              

IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
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MATERIALES          $         859.00  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 3.300   pza.  $                      205.14   $         676.96  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.000   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           10.09  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                      215.49   $           71.11  

   18.00 pza./jor SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         879.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.94  

TOTAL   $         908.97  

              

IS-02 Registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 cm, muros de T.R.R.H.M sentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 marco de Angulo 1” y acero #3@0.10m.  Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         534.52  

1 Tabique rojo recocido hecho a mano 0.07x0.14x0.28 m 0.05   millar  $                  1,400.00   $           70.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.90   pza.  $                      127.00   $         114.30  

3 Arena de mina 0.08   m3  $                      300.00   $           24.29  

4 Agua 0.55   m3  $                        14.72   $              8.16  

5 Grava de 3/4" 0.09   m3  $                      400.00   $           36.40  

6 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.79   pz  $                      115.02   $           90.41  

6 Marco de 1" 1.00   pza.  $                      190.96   $         190.96  

MANO DE OBRA          $           42.71  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 1.32   jor  $                      334.61   $         441.69  

3 Ayudante 1.32   jor 215.49  $         284.45  

   17.00 pza./jor SUMA  $         726.13  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.64  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      188.00   $              5.64  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         582.88  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              9.91  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              9.91  

TOTAL   $         602.69  

              

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         240.22  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.35   pza.  $                          3.85   $              1.35  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.58   pza.  $                        12.52   $              7.26  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.35   pza.  $                        22.73   $              7.96  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $              0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  
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2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 282.180 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.80  

   TOTAL   $         291.77  

              
IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              1.89  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   18.00 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.04  

 COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.41  

TOTAL   $           85.87  

       
IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         320.76  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.45  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.45  

TOTAL   $         331.67  

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 
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MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.01  

TOTAL   $         243.87  

       
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.28  

TOTAL   $         320.92  

      
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           18.34  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  
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3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   18.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         312.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.32  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.32  

TOTAL   $         323.35  

      
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         200.26  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      400.00   $         200.00  

2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $              0.26  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         215.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.66  

TOTAL   $         222.40  

       

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           21.31  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   5.40 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         113.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.93  

TOTAL   $         117.51  

       
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  

MANO DE OBRA          $              0.07  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  



 

266 

   72.00 m2/jor SUMA  $              5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              0.75  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.01  

TOTAL   $              0.78  

       
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.04  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   120.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.25  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.02  

TOTAL   $              1.30  
       
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.14  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   36.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.31  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.03  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.03  

TOTAL   $              1.61  

       
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  

MANO DE OBRA          $              1.80  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   24.00 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  
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1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.78  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.90  

       
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   14.40 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           98.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.68  

TOTAL   $         102.09  

       
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              2.67  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   14.40 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.64 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.80  

TOTAL   $         109.23  

       
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  
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3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.25  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   18.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.46  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.58  

       
A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo 

lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              0.81  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   28.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.05  

TOTAL   $              3.12  

       
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              2.93  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      18.00 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.94  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           68.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.16  

TOTAL   $           70.56  

       
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  
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2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.25  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.25  

TOTAL   $         744.89  

       
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.65  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   34.00 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.40  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.25  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.25  

TOTAL   $         744.89  

Tabla 30 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio 2, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018)y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 1 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           72.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        30.00   $           30.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   15.28 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           88.73  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.51  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.51  

TOTAL   $           91.74  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         184.15  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.66   pz  $                      115.02   $           75.91  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.63  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   14.38 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         200.55  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.41  

TOTAL  $         207.37  

              
ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.15x0.15m 1.52   kg  $                        28.97   $           44.03  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.63  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   14.38 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         102.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.75  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.75  

TOTAL   $         106.48  

              
ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           87.44  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.76   kg  $                        25.51   $           44.90  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         103.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.76  

TOTAL   $         106.75  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           56.05  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 1.20   kg  $                        28.51   $           34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           71.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.22  

TOTAL   $           74.30  

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         113.85  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

2 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.80   pz  $                      115.02   $           92.02  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  
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   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         129.66  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.20  

TOTAL   $         134.07  

              
ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         151.57  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.20 m 1.52   kg  $                        28.51   $           43.34  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.04  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   17.19 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           12.76  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.09    día  $                        71.82   $              6.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         167.38  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.85  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.85  

TOTAL   $         173.07  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diesel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.20  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.55 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         150.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.55  

TOTAL   $         155.19  

              
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         256.39  
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1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $         161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.74   pz  $                        45.00   $           33.26  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.21  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.50 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         262.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.46  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.46  

TOTAL   $         271.17  
              
ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         178.97  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.00   pz  $                        68.00   $         136.00  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.49   pz  $                        45.00   $           22.18  

3 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

4 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

5 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.21  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.50 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         184.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.14  

TOTAL   $         191.13  

              
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diesel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.21  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   10.50 m2/jor SUMA  $           23.23  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         310.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.28  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.28  

TOTAL   $         320.97  

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           39.90  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.25 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           82.27  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.33    día  $                        71.82   $           23.70  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,551.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           26.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           26.38  

TOTAL   $      1,604.56  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           34.63  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   6.05 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           82.27  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.33    día  $                        71.82   $           23.70  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,400.65  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           23.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           23.81  

TOTAL   $      1,448.27  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 

kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  
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3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         296.64  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.20   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   6.05   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         137.75  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.80    día  $                        71.82   $           57.46  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         933.08  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           15.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           15.86  

TOTAL   $         964.81  

              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  
MANO DE OBRA          $              4.31  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   16.23 m2/jor SUMA  $           69.91  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.71  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.80  

TOTAL   $         170.31  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  

MANO DE OBRA          $              0.41  
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1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   71.05 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  
1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.10  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.95  

TOTAL   $           58.01  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  
1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  

MANO DE OBRA          $           21.60  
1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   4.01 pza./jor SUMA  $           86.60  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         317.23  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.39  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.39  

TOTAL   $         328.01  
              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              7.00  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   7.920 ml/jor SUMA  $           55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.79  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.79  

TOTAL   $         169.88  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         638.54  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.15   jor  $                      334.61   $         384.80  

2 Ayudante de electricista 1.15   jor  $                      220.64   $         253.74  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         880.19  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.96  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.96  

TOTAL   $         910.12  

              
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $           52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $           17.00  

MANO DE OBRA          $           11.11  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante de electricista 0.02   jor  $                      220.64   $              4.41  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $              0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           80.30  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.37  

TOTAL   $           83.03  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 

instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         264.15  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto naranja de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      258.91   $           33.66  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         288.73  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.52   jor  $                      334.61   $         174.00  

3 Ayudante de electricista 0.52   jor  $                      220.64   $         114.73  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         575.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              9.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              9.78  

TOTAL   $         594.56  
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IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         505.28  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.91   jor  $                      334.61   $         304.50  

3 Ayudante de electricista 0.91   jor  $                      220.64   $         200.78  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         846.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.38  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.38  

TOTAL   $         874.91  

              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         505.28  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.91   jor  $                      334.61   $         304.50  

3 Ayudante de electricista 0.91   jor  $                      220.64   $         200.78  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         959.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           16.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           16.31  

TOTAL   $         991.78  

IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 
colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  
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MANO DE OBRA          $         288.73  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.52   jor  $                      334.61   $         174.00  

3 Ayudante de electricista 0.52   jor  $                      220.64   $         114.73  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         584.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              9.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              9.94  

TOTAL   $         604.35  
             

IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         505.28  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.91   jor  $                      334.61   $         304.50  

3 Ayudante de electricista 0.91   jor  $                      220.64   $         200.78  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         959.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           16.31  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           16.31  

TOTAL   $         991.78  

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,663.53  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.52   tramo  $                      598.85   $         910.25  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  

MANO DE OBRA          $              2.53  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   40.11 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,767.69  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           30.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           30.05  
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TOTAL   $      1,827.79  

              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         118.61  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           95.82  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.28   pza.  $                        13.43   $              3.76  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.28   pza.  $                        43.69   $           12.23  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.24   pza.  $                        26.65   $              6.40  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.04   pza.  $                        10.13   $              0.41  

MANO DE OBRA          $              0.27  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   40.11 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         139.21  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.37  

TOTAL   $         143.94  

              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.67  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.57  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 464.730 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              7.90  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              7.90  

TOTAL   $         480.53  

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $              3.53  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   51.37  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         188.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.20  

TOTAL   $         194.56  
              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.71  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.37  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         332.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.65  

TOTAL   $         343.43  

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.71  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.370  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         328.88  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.59  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.59  

TOTAL   $         340.06  
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IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.71  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.37  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         330.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.61  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.61  

TOTAL   $         341.47  

              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.71  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   51.370  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         234.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.99  

TOTAL   $         242.66  
              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           10.71  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  
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   51.37  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         525.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              8.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              8.93  

TOTAL   $         542.90  

              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  

MANO DE OBRA          $           67.82  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,039.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           17.67  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           17.67  

TOTAL   $      1,074.92  
              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca Lammsa (42 kg) 4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           67.82  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         662.63  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           11.26  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           11.26  
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TOTAL   $         685.16  

              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           67.82  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.19 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         377.34  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              6.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              6.41  

TOTAL   $         390.17  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           62.80  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.19 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 721.844 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.27  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.27  

TOTAL   $         746.39  

              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $         168.30  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   2.19 pza./jor SUMA  $         368.57  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,659.83  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           45.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           45.22  

TOTAL   $      2,750.27  

              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         859.00  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 3.300   pza.  $                      205.14   $         676.96  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.000   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           10.56  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                      215.49   $           71.11  

   17.19 pza./jor SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         879.55  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.95  

TOTAL   $         909.46  

              

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         240.22  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.35   pza.  $                          3.85   $              1.35  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.58   pza.  $                        12.52   $              7.26  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.35   pza.  $                        22.73   $              7.96  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $              0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 283.044 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.81  

TOTAL   $         292.67  

              

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  
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2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              1.98  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   17.19 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.41  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.41  

TOTAL   $           85.96  

              

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         321.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.47  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.47  

TOTAL   $         332.56  

              
IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         236.72  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.02  

TOTAL   $         244.77  

              
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         311.23  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.29  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.29  

TOTAL   $         321.81  

        
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           19.20  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   17.19 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         313.58  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.33  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.33  

TOTAL   $         324.24  

              
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         200.26  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      400.00   $         200.00  
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2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $              0.26  

MANO DE OBRA          $              0.69  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.30 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         215.12  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.66  

TOTAL   $         222.43  
              
CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           22.35  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   5.15 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         114.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.95  

TOTAL   $         118.58  

              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  

MANO DE OBRA          $              0.08  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

   68.75 m2/jor SUMA  $              5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.82 

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.01   dia $              0.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.03  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.03  

TOTAL   $              1.53 

              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  
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MANO DE OBRA          $              0.05  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   114.60 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

   TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.26  

 COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.02  

TOTAL   $              1.30  

              
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.15  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   34.38 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.01    día  $                        71.82   $              0.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              2.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.04  

TOTAL   $              2.36  

              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  

MANO DE OBRA          $              1.88  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   22.92 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.07  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.07  

TOTAL   $              3.99  

              
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  
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3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $              2.80  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   13.75 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           98.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.68  

TOTAL   $         102.22  

              
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              2.80  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   13.75 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.77 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.80  

TOTAL   $         109.36  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.31  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   17.19 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.06  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.64  
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A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              0.84  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   26.74 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.05  

TOTAL   $              3.16  

              
A-05 Aplanado  con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              2.95  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      17.91 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.94  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.10    día  $                        71.82   $           71.92  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           68.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.16  

TOTAL   $           70.58  

              
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.68  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.47 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 4 m de altura, incluye tablones             0.04    día  $                        71.82   $              2.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         723.30  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.30  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.30  

TOTAL   $         747.90  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.68  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   32.47 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.25  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.25  

TOTAL  $         744.93 

Tabla 31 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel 1 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 2 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           72.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        30.00   $           30.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.68  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   14.22 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m          0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           96.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.65  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.65  

TOTAL   $         100.09  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         184.15  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.66   pz  $                      115.02   $           75.91  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.91  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   13.38 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m          0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         208.64  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.55  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.55  

TOTAL   $         215.73  

              
ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.15x0.15m 1.52   kg  $                        28.97   $           44.03  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.91  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   13.38 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         111.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.89  

TOTAL   $         114.84  

              
ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           87.44  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $           41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.76   kg  $                        25.51   $           44.90  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         111.29  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.89  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.89  

TOTAL   $         115.07  
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ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $           56.05  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 1.20   kg  $                        28.51   $           34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              7.89  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01    día  $                      158.67   $              1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           67.20  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.14  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.14  

TOTAL   $           69.49  

              
ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         113.85  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

2 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

3 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.80   pz  $                      115.02   $           92.02  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         137.70  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.34  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.34  

TOTAL   $         142.38  

              
ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         151.57  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $           20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $           86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.20 m 1.52   kg  $                        28.51   $           43.34  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $              1.14  

MANO DE OBRA          $              3.27  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $           19.86  

   16.00 m/jor SUMA  $           52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $              6.30  
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2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $           14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         175.42  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.98  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.98  

TOTAL   $         181.38  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $           90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $              7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $           20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $              2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $              4.37  

7 Diesel  1.00   ltr  $                        19.67   $           19.67  

MANO DE OBRA          $              2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $              6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         153.74  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.61  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.61  

TOTAL   $         158.96  
              
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         256.39  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $         161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.74   pz  $                        45.00   $           33.26  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $           40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

7 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $              6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         265.90  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.52  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.52  

TOTAL   $         274.94  

              

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         178.97  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.00   pz  $                        68.00   $         136.00  



 

296 

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.49   pz  $                        45.00   $           22.18  

3 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $              6.81  

4 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $              1.99  

5 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $              6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         188.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.20  

TOTAL   $         194.89  
   
ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $         108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $           87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $           81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $           14.44  

7 Diesel  0.50   ltr  $                        19.67   $              9.84  

MANO DE OBRA          $              2.38  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $           14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $              8.83  

   9.77 m2/jor SUMA  $           23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.69  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $              0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $              0.90  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         308.61  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.25  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.25  

TOTAL   $         319.10  

              

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm.  1.03   m3  $                  1,387.62   $      1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           44.76  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   4.68 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 1.03   m3  $                      173.73   $         178.94  
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2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $           52.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         335.42  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.70  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.70  

TOTAL   $         346.82  
              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,283.76  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $      1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA          $           38.87  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $           72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $           26.26  

   5.39 m3/jor SUMA  $         209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         238.41  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $           50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  1.03   m3  $                      173.73   $         178.94  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $              0.90  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,561.03  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           26.54  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           26.54  

TOTAL   $      1,614.11  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 

kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $         184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $           52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $           88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $           36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $              2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $         129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $              5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.38  

MANO DE OBRA  $         330.00  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $           32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $           19.86  

   0.18   SUMA  $           52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $         128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $           84.97  

   5.39   SUMA  $         213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         142.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $           12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $           50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  0.10   m3  $                      173.73   $           17.37  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.39    día  $                      158.67   $           61.88  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         970.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           16.50  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           16.50  

TOTAL   $      1,003.88  
              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $         118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              4.63  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $           42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $           27.78  

   15.11 m2/jor SUMA  $           69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         165.03  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.81  

TOTAL   $         170.64  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $              0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $           18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $              2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $              9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $           15.52  

MANO DE OBRA          $              0.44  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $           16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $           11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $              1.10  

   66.14 m2/jor SUMA  $           28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $              8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           56.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.95  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.95  

TOTAL   $           58.04  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, materiales, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $         280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $              1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           10.80  
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MANO DE OBRA          $           23.22  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $           50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $           33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $              3.31  

   3.73 pza./jor SUMA  $           86.60  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $              3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         318.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.42  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.42  

TOTAL   $         329.69  

              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $              7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $              4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $              0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $         123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $           19.17  

MANO DE OBRA          $              7.52  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $           33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $           21.96  

   7.370 ml/jor SUMA  $           55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $              2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         164.81  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.80  

TOTAL   $         170.42  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $         126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $           93.00  

MANO DE OBRA          $         682.96  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.23   jor  $                      334.61   $         411.57  

2 Ayudante de electricista 1.23   jor  $                      220.64   $         271.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $           22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         924.61  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           15.72  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           15.72  

TOTAL   $         956.05  
              
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $           52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $           17.00  
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MANO DE OBRA          $           11.11  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante de electricista 0.02   jor  $                      220.64   $              4.41  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $              0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           80.30  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.37  

TOTAL   $           83.03  
              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, colocación, 

instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         305.39  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.55   jor  $                      334.61   $         184.04  

3 Ayudante de electricista 0.55   jor  $                      220.64   $         121.35  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         601.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           10.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           10.22  

TOTAL   $         621.57  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $           23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $           14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         533.04  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.96   jor  $                      334.61   $         321.23  

3 Ayudante de electricista 0.96   jor  $                      220.64   $         211.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         873.91  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.86  
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TOTAL   $         903.62  
              
IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         533.04  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.96   jor  $                      334.61   $         321.23  

3 Ayudante de electricista 0.96   jor  $                      220.64   $         211.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         986.93  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           16.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           16.78  

TOTAL   $      1,020.48  
              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye suministro, 

colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $         165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $           14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $              9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $           43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $           17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $              1.50  

MANO DE OBRA          $         305.39  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.55   jor  $                      334.61   $         184.04  

3 Ayudante de electricista 0.55   jor  $                      220.64   $         121.35  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $           13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         601.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           10.22  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           10.22  

TOTAL   $         621.57  
              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $         251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $           76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $           74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $              4.74  
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6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $           19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $              0.75  

MANO DE OBRA          $         533.04  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.96   jor  $                      334.61   $         321.23  

3 Ayudante de electricista 0.96   jor  $                      220.64   $         211.81  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $           17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $              8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         986.93  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           16.78  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           16.78  

TOTAL   $      1,020.48  

   
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $         916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $           33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $           33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $         107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $         578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $           10.13  

MANO DE OBRA          $              2.72  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $      1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $      1,077.45  

   37.33 m/jor SUMA  $      2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $         101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $         101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,773.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           30.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           30.16  

TOTAL   $      1,834.18  
              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         119.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $           98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.26   pza.  $                        13.43   $              3.49  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.26   pza.  $                        43.69   $           11.36  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.22   pza.  $                        26.65   $              5.86  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.03   pza.  $                        10.13   $              0.30  

MANO DE OBRA          $              0.29  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $              6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $              4.31  

   37.33 m/jor SUMA  $           11.00  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $           20.33  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         139.81  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              2.38  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              2.38  

TOTAL   $         144.56  
              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $         232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $           18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $           27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 465.523 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              7.91  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              7.91  

TOTAL   $         481.35  
              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $           19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $           81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $              6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $           18.18  

MANO DE OBRA          $              3.78  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $           71.11  

   48.00  SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         188.41  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.20  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.20  

TOTAL   $         194.82  
              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  
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  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $           23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         332.89  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.66  

TOTAL   $         344.21  
              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $         118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.000  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         329.63  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.60  

TOTAL   $         340.84  
              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $         136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $              4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         330.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.63  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.63  

TOTAL   $         342.25  
              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $           36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $           12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.000  SUMA  $         550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         235.43  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.00  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.00  

TOTAL   $         243.43  
              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $         314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $           24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $              8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $           32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $           90.92  

MANO DE OBRA          $           11.46  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $         334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $         215.49  

   48.00  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $           23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $           20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         525.80  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              8.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              8.94  

TOTAL   $         543.67  
              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $         925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $              1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $           10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $              0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $              0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $           22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $              4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              1.24  

MANO DE OBRA          $           72.81  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 
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1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      1,044.56  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           17.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           17.76  

TOTAL   $      1,080.07  
              
IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $         387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $         159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $              0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $           20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca Lammsa (42 kg) 4.00   pza.  $                          0.28   $              0.53  

MANO DE OBRA          $           72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         667.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           11.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           11.35  

TOTAL   $         690.32  
              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $         304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $         128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $              1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $              0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $              2.49  

MANO DE OBRA          $           72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $           90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $           58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $         148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $              5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         382.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              6.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              6.50  

TOTAL   $         395.33  
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IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $         307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $         149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $              2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $           20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $         178.00  

MANO DE OBRA          $           67.41  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $           83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $           53.87  

   2.04 pza./jor SUMA  $         137.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 726.462 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           12.35  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.35  

TOTAL   $         751.16  
              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $      2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $      2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           86.52  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $         224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $         144.38  

   4.26 pza./jor SUMA  $         368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $           13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $      2,578.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           43.83  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           43.83  

TOTAL   $      2,665.71  
              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         859.00  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 3.300   pza.  $                      205.14   $         676.96  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.000   pza.  $                        12.52   $           25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           11.35  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $         110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                      215.49   $           71.11  

   16.00 pza./jor SUMA  $         181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $              9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         880.34  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $           14.97  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           14.97  

TOTAL   $         910.27  
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IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         240.22  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $           51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $           35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.35   pza.  $                          3.85   $              1.35  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.58   pza.  $                        12.52   $              7.26  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.35   pza.  $                        22.73   $              7.96  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $              0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 ml/jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $              9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 284.472 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.84  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.84  

TOTAL   $         294.14  
              
IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $           15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $           12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $           22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $              3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $              2.13  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $           20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $           13.34  

   16.00 pza./jor SUMA  $           34.05  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           83.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.42  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.42  

TOTAL   $           86.11  
              
IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $           40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $           44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  
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6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         323.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.49  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.49  

TOTAL   $         334.04  
              
IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         203.34  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $           11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $           29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $              2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $              2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         238.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              4.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              4.05  

TOTAL   $         246.24  
              
IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $           38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $              5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $           40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         312.66  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.32  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.32  

TOTAL   $         323.29  
      TOTAL DE COSTO DIRECTO   312.655741 
IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $           75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $           35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $           11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $              0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $         145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $           12.00  

MANO DE OBRA          $           20.63  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $         200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $         129.29  

   16.00 pza./jor SUMA  $         330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         315.01  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              5.36  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              5.36  

TOTAL   $         325.72  
          
PR-02 Pintura de esmalte para escalera metálica. Incluye suministro colocación, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         200.26  

1 Pintura de esmalte comex, color: negro (4 ltr) 0.50   GALON  $                      400.00   $         200.00  

2 Thinner estandar (1 ltr), marca: sayer leck 0.01   ltr  $                        52.00   $              0.26  

MANO DE OBRA          $              0.73  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   30.22 pza./jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $           14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         215.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              3.66  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              3.66  

TOTAL   $         222.48  
              
CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $              1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $           68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $           22.20  

MANO DE OBRA          $           23.98  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $           72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $           43.10  

   4.80 pza./jor SUMA  $         115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $              0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         116.31  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.98  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.98  

TOTAL   $         120.26  
              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              0.58  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $              0.50  

MANO DE OBRA          $              0.08  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.69  

   64.00 m2/jor SUMA  $              5.39  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.69 

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01    día $                  1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              2.35  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.04 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.04  

TOTAL   $              2.43 
              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.05  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   106.68 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $              0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              1.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.02  

TOTAL   $              1.30  
     
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

MANO DE OBRA          $              0.16  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $              2.59  

   32.00 m2/jor SUMA  $              5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.90  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01    día  $                      158.67   $              1.59  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $              0.31  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.17  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.05  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.05  

TOTAL   $              3.27  
              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $              1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $              2.78  

MANO DE OBRA          $              2.02  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $           21.55  

   21.33 pza./jor SUMA  $           43.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $              0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              4.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.07  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.07  

TOTAL   $              4.14  
              
A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $              4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $           58.54  

MANO DE OBRA          $              3.01  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $           15.08  

   12.80 m2/jor SUMA  $           38.51  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $              1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $              3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           99.06  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.75  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.75  

TOTAL   $         102.57  
              
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $           99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $           28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $              0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $              5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $           65.13  

MANO DE OBRA          $              3.01  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $           23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   12.80 m2/jor SUMA 38.51 
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 105.98 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              1.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.88  

TOTAL   $         109.09  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo para su ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA  $              1.41  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   16.00 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.72  

  
A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo 

lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $              1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $              0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $              0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              0.91  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $           13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $              8.84  

   24.89 m2/jor SUMA  $           22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $              1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $              1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $              3.11  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              0.06  

TOTAL   $              3.21  

              
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         63.368 

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $           51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $           11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.13  

MANO DE OBRA          $              3.30  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $           31.79  
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3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $           20.96  

      16.00 m2/jor SUMA  $           52.75  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $           17.81  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        64.79   $              1.94  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.10    día  $                      158.67   $           15.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $           84.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              0.99  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $              1.50  

TOTAL   $           86.96  
              
A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $           13.83  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.97   $              6.36  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

3 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $              6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         733.22  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              8.58  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.98  

TOTAL   $         754.78  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $         718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $         718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $              0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $              0.07  

MANO DE OBRA          $              0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $           13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $              8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $           22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $              1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $              1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $         720.52  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $              8.43  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $           12.75  

TOTAL   $         741.70  

Tabla 32 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel 2 

 
Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. 

- Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NIVEL 3 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       72.54  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $                       41.41  

2 Estribos #2@ 0.15 m, secc. 0.10x0.10 m 1.00   kg  $                        30.00   $                       30.00  

3 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.84  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   13.60 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       96.97  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.13  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.72  

TOTAL   $                       99.82  

              
ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     184.15  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $                       20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

3 Estribos de acero #3@ 0.15 m, secc. 0.10x0.35 m 0.66   pz  $                      115.02   $                       75.91  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  
MANO DE OBRA          $                          4.08  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   12.80 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     208.81  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.44  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          3.70  

TOTAL   $                     214.95  

              

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de secc. 0.15x0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       86.58  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $                       41.41  

3 Estribos de acero #2@ 0.15 m, secc. 0.15x0.15m 1.52   kg  $                        28.97   $                       44.03  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          4.08  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   12.80 m/jor SUMA  $                       52.26  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     111.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.30  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.97  

TOTAL   $                     114.51  

              
ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                       87.44  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.36   pz  $                      115.02   $                       41.41  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.25 m 1.76   kg  $                        25.51   $                       44.90  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     111.44  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.30  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.97  

TOTAL   $                     114.71  

              
ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                       56.05  

1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $                       20.70  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.15 1.20   kg  $                        28.51   $                       34.21  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       80.05  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.94  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.42  

TOTAL   $                       82.40  
              
ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 m#3 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                     113.85  
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1 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

2 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $                       20.70  

3 Estribos #3, secc. 0.40x0.15 m 0.80   pz  $                      115.02   $                       92.02  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     137.85  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.61  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.44  

TOTAL   $                     141.90  

              
ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     151.57  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.18   pz  $                      115.02   $                       20.70  

2 Acero de refuerzo #4 f'y=4200 kg/cm3 0.36   pz  $                      240.00   $                       86.40  

3 Estribos #2, secc. 0.10x0.20 m 1.52   kg  $                        28.51   $                       43.34  

4 Alambre recocido cal. 18 0.04   kg  $                        28.38   $                          1.14  

MANO DE OBRA          $                          3.42  

 CUADRILLA = 1 fierrero + 1 ayudante  

1 Fierrero 0.09      $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09      $                      220.64   $                       19.86  

   15.30 m/jor SUMA  $                       52.26  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.58  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      210.00   $                          6.30  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.09    día  $                      158.67   $                       14.28  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     175.57  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.05  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          3.11  

TOTAL   $                     180.73  

              
ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     144.23  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.33   pz  $                        68.00   $                       90.44  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.16   pz  $                        45.00   $                          7.39  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.31   pz  $                        65.00   $                       20.31  

4 Alambre recocido cal. 18 0.07   kg  $                        28.38   $                          2.04  

6 Clavos para madera de 4" 0.16   kg  $                        27.50   $                          4.37  

7 Diesel  1.00   ltr  $                        19.67   $                       19.67  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     153.84  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.80  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.72  

TOTAL   $                     158.37  

     
ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     256.39  

1 Triplay de 9 mm dimensiones 1.22x2.44 m 0.33   pz  $                      490.00   $                     161.70  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.74   pz  $                        45.00   $                       33.26  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   0.63   pz  $                        65.00   $                       40.63  

4 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $                          6.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $                          1.99  

7 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     266.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.11  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          4.71  

TOTAL   $                     273.82  

              
ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     178.97  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  2.00   pz  $                        68.00   $                     136.00  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.49   pz  $                        45.00   $                       22.18  

3 Alambre recocido cal. 18 0.24   kg  $                        28.38   $                          6.81  

4 Clavos para madera de 4" 0.07   kg  $                        27.50   $                          1.99  

5 Diesel  0.61   ltr  $                        19.67   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     188.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.21  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          3.34  

TOTAL   $                     194.13  
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ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     304.54  

1 Tablón de 0.30x2.50 m, 1 1/2" de espesor  1.60   pz  $                        68.00   $                     108.80  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 1.94   pz  $                        45.00   $                       87.41  

3 Polín de madera de 0.0325 m x 0.0325 m x 8.000 m   1.25   pz  $                        65.00   $                       81.25  

4 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $                          2.81  

6 Clavos para madera de 4" 0.53   kg  $                        27.50   $                       14.44  

7 Diesel  0.50   ltr  $                        19.67   $                          9.84  

MANO DE OBRA          $                          2.48  

 CUADRILLA = 1 carpintero de cimbra+ 1 ayudante carpintero de cimbra 

1 Carpintero de obra 0.04      $                      360.01   $                       14.40  

2 Ayudante carpintero de cimbra 0.04      $                      220.64   $                          8.83  

   9.35 m2/jor SUMA  $                       23.23  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        26.17   $                          0.79  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     314.16  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.68  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.56  

TOTAL   $                     323.40  

     
ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,429.62  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,387.62   $                  1,429.25  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  

MANO DE OBRA          $                       44.86  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $                       72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $                       26.26  

   4.67 m3/jor SUMA  $                     209.49  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $                       50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles (15 m) 1.03   m3  $                      173.73   $                     178.94  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $                       52.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,764.36  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       20.64  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       31.23  

TOTAL   $                  1,816.23  

              
ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,283.76  

1 Concreto premezclado, resistencia normal, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm. 1.03   m3  $                  1,246.00   $                  1,283.38  

2 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  
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MANO DE OBRA          $                       38.65  

 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Albañil 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      220.64   $                       72.81  

3 Ayudante 0.12   jor  $                      220.64   $                       26.26  

   5.42 m3/jor SUMA  $                     209.49  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     289.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.65   hr  $                        49.52   $                       50.17  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  1.03   m3  $                      173.73   $                     178.94  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.33    día  $                      158.67   $                       52.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,612.28  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       18.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       28.54  

TOTAL   $                  1,659.68  

              
ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 

kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     498.70  

1 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 1.60   pz  $                      115.02   $                     184.03  

2 Alambrón de acero  2.08   kg  $                        25.00   $                       52.08  

3 Casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m 4.00   pz  $                        22.17   $                       88.68  

4 Malla electrosoldada 6-6 10-10 1.00   m2  $                        36.07   $                       36.07  

5 Alambre recocido cal. 18 0.10   kg  $                        28.38   $                          2.84  

6 Concreto premezclado, resistencia normal,  f'c=250 kg/cm2 0.10   m3  $                  1,246.00   $                     129.58  

7 Curacreto blanco JR  0.25   ltr  $                        20.17   $                          5.04  

8 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.38  

MANO DE OBRA  $                     347.15  

 CUADRILLA 1 =1 fierrero + 1 ayudante CUADRILLA 2= 1 albañil + 2 ayudantes 

1 Fierrero 0.09   jor  $                      360.01   $                       32.40  

2 Ayudante 0.09   jor  $                      220.64   $                       19.86  

   0.17   SUMA  $                       52.26  

1 Albañil 0.39   jor  $                      334.61   $                     128.86  

2 Ayudante 0.39   jor  $                      220.64   $                       84.97  

   5.38   SUMA  $                     213.83  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     142.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      420.00   $                       12.60  

2 Renta de vibrador de concreto marca Kohler, 6.7 hp de gasolina 0.80   hr  $                        49.52   $                       50.32  

3 Bombeo de concreto con bomba est., hasta 5 niveles  0.10   m3  $                      173.73   $                       17.37  

4 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.39    día  $                      158.67   $                       61.88  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     988.02  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       11.56  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       17.49  

TOTAL   $                  1,017.07  

              
ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     150.41  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  
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2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $                     118.75  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $                       19.17  

MANO DE OBRA          $                          4.84  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   14.45 m2/jor SUMA  $                       69.91  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     165.24  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.92  

TOTAL   $                     170.10  

              
AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       47.29  

1 Clavos para madera de 4" 0.02   kg  $                        27.50   $                          0.55  

2 Barrote de madera de  0.1524 m x 4.87 m, 2" de espesor 0.41   pz  $                        45.00   $                       18.48  

3 Cemento gris marca: cruz azul 0.02   pz  $                      180.00   $                          2.84  

4 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.15  

5 Arena de mina 0.03   m3  $                      300.00   $                          9.75  

6 Grava de 3/4" 0.04   m3  $                      400.00   $                       15.52  

MANO DE OBRA          $                          0.44  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $                       16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $                       11.03  

3 Ayudante 0.01   jor  $                      220.64   $                          1.10  

   65.24 m2/jor SUMA  $                       28.87  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       56.13  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.66  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.99  

TOTAL   $                       57.78  

              
AL-02 Lavadero con pileta de concreto prefabricado, dimensiones 0.60x0.60x0.80 m de altura de anclaje en muro con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye colocación, mano de obra, 

materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     292.58  

1 Lavadero con pileta dimensiones 0.60x0.60x0.80 m 1.00   pz  $                      280.00   $                     280.00  

2 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $                          1.65  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.13  

4 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $                       10.80  

MANO DE OBRA          $                       24.26  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 2 ayudantes de albañil 

2 Albañil 0.15   jor  $                      334.61   $                       50.19  

3 Ayudante 0.15   jor  $                      220.64   $                       33.10  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $                          3.31  
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   3.57 pza./jor SUMA  $                       86.60  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          3.05  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      101.63   $                          3.05  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     319.89  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.74  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.66  

TOTAL   $                     329.29  

              
AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     155.16  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

2 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

3 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

4 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 13.00   pz  $                          9.50   $                     123.50  

5 Acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 0.17   pz  $                      115.02   $                       19.17  

MANO DE OBRA          $                          7.86  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.100   jor  $                      334.61   $                       33.46  

2 Ayudante 0.100   jor  $                      219.64   $                       21.96  

   7.050 ml/jor SUMA  $                       55.43  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          2.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        71.08   $                          2.13  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     165.15  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.93  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.92  

TOTAL   $                     170.01  

              
AL-04 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     131.24  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 12.50   pz  $                          9.50   $                     118.75  

MANO DE OBRA          $                          4.11  

  CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

1 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

2 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $                       69.91  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       25.70  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

2 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 8 m de altura, incluye 
tablones 

            0.13    día  $                      120.81   $                       15.71  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     161.05  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.88  

   COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.85  

   TOTAL   $                     165.78  

              
AL-05 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          8.63  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.01   pz  $                      127.00   $                          0.76  

2 Arena de mina 0.01   m3  $                      300.00   $                          1.76  

3 Agua 0.01   m3  $                        14.72   $                          0.10  

4 Ladrillo 0.12x0.24x0.025 m 0.01   mill  $                  1,200.00   $                          6.00  

MANO DE OBRA          $                          3.34  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.05   jor  $                      334.61   $                       16.73  

3 Ayudante 0.05   jor  $                      220.64   $                       11.03  

   8.30 m2/jor SUMA  $                       27.76  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          8.40  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      280.00   $                          8.40  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       20.37  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.36  

TOTAL   $                       20.97  

              
AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       31.57  

1 Tepecil 0.13   m3  $                      242.85   $                       31.57  

MANO DE OBRA          $                          7.12  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.02   jor  $                      334.61   $                       33.46  

3 Ayudante 0.02   jor  $                      220.64   $                       22.06  

   7.80 m3/jor SUMA  $                       55.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       48.68  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.57  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.86  

TOTAL   $                       50.11  

              
AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra material, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       96.97  

1 Mortero marca: cruz azul (50 kg) 0.06   pz  $                      127.00   $                          7.62  

3 Arena de mina 0.02   m3  $                      300.00   $                          4.80  

4 Agua 0.00   m3  $                        14.72   $                          0.07  

5 Block hueco de concreto 0.12x0.40x0.20 8.89   pz  $                          9.50   $                       84.48  

MANO DE OBRA          $                          4.11  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante de albañil 

2 Albañil 0.13   jor  $                      334.61   $                       42.13  

3 Ayudante 0.13   jor  $                      220.64   $                       27.78  

   17.00 m2/jor SUMA  $                       69.91  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     111.07  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.30  
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COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.97  

TOTAL   $                     114.34  

              
AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       62.00  

1 Impermeabilizante marca comex TOP 19 LT 0.03   pz  $                  2,000.00   $                       62.00  

MANO DE OBRA          $                       17.22  

1 CUADRILLA = 1 impermeabilizador + 1 ayudante de impermeabilizador 

2 Impermeabilizador 0.07   jor  $                  4,000.00   $                     260.00  

3 Ayudante de impermeabilizador 0.07   jor  $                      239.78   $                       15.59  

   16.00 m2/jor SUMA  $                     275.59  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       89.21  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.04  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.58  

TOTAL   $                       91.84  

              
IE-02 Tablero de alumbrado y distribución 2 polos CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     219.00  

1 Interruptor termomagnetico 1 polo 15 A it-115 volte, 25  INT060 2.00   pza.  $                        63.00   $                     126.00  

2 Centro de carga empotrables 2 polo CCE-2 VOLTECH, 26 CEN002 1.00   pza.  $                        93.00   $                       93.00  

MANO DE OBRA          $                     705.17  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.27   jor  $                      334.61   $                     424.95  

2 Ayudante de electricista 1.27   jor  $                      220.64   $                     280.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.66  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      755.21   $                       22.66  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     946.82  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       11.08  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       16.76  

TOTAL   $                     974.66  

              
IE-03 Luminaria LED 12 w, tipo bulbo, luz cálida. Incluye suministro, colocación, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       69.00  

1 Foco LED tipo bulbo 12 W, luz cálida LED-75C, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        52.00   $                       52.00  

2 Portalampara porcelana 3 1/2" circular POPO-15 VOL, marca: VOLTECK 1.00   pza.  $                        17.00   $                       17.00  
MANO DE OBRA          $                       64.96  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.12   jor  $                      334.61   $                       38.48  

2 Ayudante de electricista 0.12   jor  $                      220.64   $                       26.48  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          0.20  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          6.57   $                          0.20  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     134.15  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.57  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.37  



 

325 

TOTAL   $                     138.10  

              
IE-04 Salida eléctrica para alumbrado de vivienda tipo plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $                     165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $                       22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $                       14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $                          9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $                       43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $                       17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $                          1.50  

MANO DE OBRA          $                     316.49  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.57   jor  $                      334.61   $                     190.73  

3 Ayudante de electricista 0.57   jor  $                      220.64   $                     125.76  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $                       13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     612.24  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          7.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       10.84  

TOTAL   $                     630.24  

              
IE-05 Salida eléctrica para contacto sencillo polarizado 127 V, en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     314.19  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto sencillo blanco OSLO CO-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        23.00   $                       23.00  

4 Placa acero Inoxidable sencilla standard PXse-S, marca:VOLTECK 1.00   pza.  $                        14.64   $                       14.64  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  
MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     896.12  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       10.48  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       15.86  

TOTAL   $                     922.46  

IE-06 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V. en vivienda tipo plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  
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2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $                       76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $                       74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  

7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  

MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,009.14  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       11.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       17.86  

TOTAL   $                  1,038.81  

              
IE-07 Salida eléctrica para alumbrado de áreas comunes plano IE-01, a base de poliducto de 13 mm con cable thw cal. 12, con caja cuadrada galvanizada y una caja chalupa galvanizada. Incluye 

suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     273.61  

1 Cable thw cal. 12 100 m 0.23   rollo  $                      720.00   $                     165.60  

2 Apagador sencillo blanco OSLO APSE-OB, marca: VOLTECH 1.00   pza.  $                        22.00   $                       22.00  

3 Placa acero Inoxidable para apagador standard PXAP-S VOLT 1.00   pza.  $                        14.26   $                       14.26  

4 Chalupa galvanizada, CTL(250) 2.00   pza.  $                          4.74   $                          9.48  

5 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.13   rollo  $                      331.73   $                       43.12  

6 Codo pared delgada 13 mm, marca: catusa 1.00   pza.  $                        17.65   $                       17.65  

7 Cinta de aislar plástica 0.10   rollo  $                        15.00   $                          1.50  
MANO DE OBRA          $                     316.49  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 0.57   jor  $                      334.61   $                     190.73  

3 Ayudante de electricista 0.57   jor  $                      220.64   $                     125.76  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       22.13  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      442.66   $                       13.28  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     612.24  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          7.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       10.84  

TOTAL   $                     630.24  

              
IE-08 Salida eléctrica para contacto doble polarizado 127 V, en áreas comunes plano IE-01. Incluye suministro, colocación, instalación, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     427.21  

1 Cable thw cal. 10 100 m 0.23   rollo  $                  1,092.00   $                     251.16  

2 Cable desnudo cal 14 marca: IUSA 0.15   kg  $                      346.12    

3 Contacto dúplex blanco. Marca: bticino 1.00   pza.  $                        76.38   $                       76.38  

4 Placa metálica contacto dúplex anonizado, marca: lucek 1.00   pza.  $                        74.28   $                       74.28  

5 Chalupa galvanizada, CTL(250) 1.00   pza.  $                          4.74   $                          4.74  

6 Poliducto negro de 1/2" (100 m) 0.06   rollo  $                      331.73   $                       19.90  
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7 Cinta de aislar plástica 0.05   rollo  $                        15.00   $                          0.75  
MANO DE OBRA          $                     555.25  

1 CUADRILLA = Electricista + 1 ayudante de electricista 

2 Electricista 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante de electricista 1.00   jor  $                      220.64   $                     220.64  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       26.67  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      594.00   $                       17.82  

2 Equipo de seguridad 2.00%  $                      442.66   $                          8.85  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,009.14  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       11.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       17.86  

TOTAL   $                  1,038.81  

              
IH-01 Línea hidráulica de llenado del cuadro de medidor general a tinaco con tubería de cobre 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  1,669.52  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 1.53   tramo  $                      598.85   $                     916.24  

2 Codo cobre 90 19 mm (3/4") 2.50   pza.  $                        13.43   $                       33.58  

3 tee de cobre 19 mm (3/4")  1.25   pza.  $                        26.65   $                       33.31  

4 Válvula esfera 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      107.88   $                     107.88  

5 Válvula check columpio 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                      578.51   $                     578.51  

6 Cople de cobre 19 mm (3/4") 1.00   pza.  $                        10.13   $                       10.13  

MANO DE OBRA          $                          2.85  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 5.00   jor  $                      334.61   $                  1,673.05  

2 Ayudante 5.00   jor  $                      215.49   $                  1,077.45  

   35.70 m/jor SUMA  $                  2,750.50  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                     101.63  

1 Herramienta menor 3.00%  $                  3,387.64   $                     101.63  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,773.99  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       20.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       31.40  

TOTAL   $                  1,826.15  

              
IH-02 Línea hidráulica de alimentación de tinaco a viviendo tipo con tubería de cobre de 19 mm (3/4") y conexiones de cobre. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     115.85  

1 Tubo de cobre tipo  M 19 mm (3/4") (6.10 m) 0.16   tramo  $                      598.85   $                       98.17  

2 Codo cobre 90 de 19 mm (3/4")  0.24   pza.  $                        13.43   $                          3.22  

3 Codo cobre 90 reducción de 19 mm (3/4") a 12 mm (1/2) 0.19   pza.  $                        43.69   $                          8.30  

4 tee de cobre 19 mm (3/4")  0.19   pza.  $                        26.65   $                          5.06  

5 Cople de cobre 19 mm (3/4") 0.11   pza.  $                        10.13   $                          1.09  

MANO DE OBRA          $                          0.31  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.02   jor  $                      334.61   $                          6.69  

2 Ayudante 0.02   jor  $                      215.49   $                          4.31  

   35.70 m/jor SUMA  $                       11.00  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       20.33  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      677.53   $                       20.33  
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 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     136.48  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.60  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.42  

TOTAL   $                     140.49  

              
IH-04 Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     410.09  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.63   tramo  $                      367.56   $                     232.59  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 3.00   pza.  $                          6.00   $                       18.00  

3 tee de cobre 12 mm (1/2")  3.00   pza.  $                          9.22   $                       27.66  

4 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00% 787.320 23.620 

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00% 678.530 20.356 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 466.047 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          5.45  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          8.25  

TOTAL   $                     479.75  

              
IH-05 Salida hidráulica para inodoro con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         137.393 

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.05   tramo  $                      367.56   $                       19.28  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $                       12.00  

3 Válvula esfera 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                        81.53   $                       81.53  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.20   pza.  $                        32.00   $                          6.40  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.10   pza.  $                      181.84   $                       18.18  

MANO DE OBRA          $                          3.95  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.33   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.33   jor  $                      215.49   $                       71.11  

   45.90  SUMA  $                     181.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $                       23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     188.59  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.21  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          3.34  

TOTAL   $                     194.13  

              
IH-06 Salida hidráulica para lavabo con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $                     118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $                       24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

5 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

6 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       47.24  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      787.32   $                       23.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     333.42  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.90  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.90  

TOTAL   $                     343.22  

              
IH-07 Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 mm de espesor. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     274.19  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.32   tramo  $                      367.56   $                     118.35  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $                       24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  
MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.900  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     330.15  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.86  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.84  

TOTAL   $                     339.86  

              
IH-08 Salida hidráulica para lavadero con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     275.56  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.37   tramo  $                      367.56   $                     136.18  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $                       12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 1.00   pza.  $                          4.46   $                          4.46  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  
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MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA  $                     550.10  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     331.52  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.88  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.87  

TOTAL   $                     341.26  

              
IH-09 Salida hidráulica para lavadora con tubería de cobre de 13 mm.  Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     179.99  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.10   tramo  $                      367.56   $                       36.15  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          6.00   $                       12.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

2 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.900  SUMA  $                     550.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     235.95  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.76  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          4.18  

TOTAL   $                     242.89  

              
IH-10 Salida hidráulica para calentador con tubería de cobre de 13 mm. Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     470.36  

1 Tubo de cobre tipo  M 12 mm (1/2") (6.10 m) 0.86   tramo  $                      367.56   $                     314.52  

2 Codo cobre 90 12 mm (1/2") 4.00   pza.  $                          6.00   $                       24.00  

3 Cople de cobre 12 mm (1/2") 2.00   pza.  $                          4.46   $                          8.92  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 1.00   pza.  $                        32.00   $                       32.00  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.50   pza.  $                      181.84   $                       90.92  

MANO DE OBRA          $                       11.98  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 1.00   jor  $                      334.61   $                     334.61  

3 Ayudante 1.00   jor  $                      215.49   $                     215.49  

   45.90  SUMA 550.100 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       43.98  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      787.32   $                       23.62  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      678.53   $                       20.36  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     526.32  
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          6.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          9.32  

TOTAL   $                     541.80  

              
IH-11 Inodoro classic redondo marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     966.26  

1 Inodoro classic marfil, marca: CERAMOSA 1.00   pza.  $                      925.06   $                     925.06  

2 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.04   pza.  $                        32.00   $                          1.24  

3 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.06   pza.  $                      180.84   $                       10.13  

4 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $                          1.16  

5 Agua 0.03   m3  $                        14.72   $                          0.44  

6 Estopa  0.01   kg  $                        26.50   $                          0.27  

7 Junta selladora para inodoro sin agua, marca: foset 1.00   pza.  $                        22.00   $                       22.00  

8 Pijas para W.C. (bolsa 2 pijas y taquetes) 1.00   pza.  $                          4.73   $                          4.73  

9 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $                          1.24  

MANO DE OBRA          $                       76.17  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $                       90.34  

2 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $                       58.18  

   1.95 pza./jor SUMA  $                     148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $                          5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  1,047.92  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       12.26  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       18.55  

TOTAL   $                  1,078.73  

     

IH-12 Lavabo classic marfil, marca: CERAMOSA. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     589.32  

1 Lavabo classic redondo marfil 1.00   pza.  $                      387.86   $                     387.86  

2 Mezcladora para lavabo 4" plástico cuello corto, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      159.00   $                     159.00  

4 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.01   pza.  $                        32.00   $                          0.34  

5 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $                       20.37  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $                          0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $                          0.34  

8 Taquete de fibra 12x38 mm (100 pzas) 0.04   caja  $                        29.57   $                       20.37  

9 Tornillo #10 25long x 4.8 mm,cabeza plana ranurada, zincado (acero) marca 
Lammsa (42 kg) 

4.00   pza.  $                          0.28   $                          0.53  

MANO DE OBRA          $                       72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $                       90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $                       58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $                     148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $                          5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     667.62  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          7.81  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       11.82  
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TOTAL   $                     687.25  

              
IH-13 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón ecológica. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES          $                     304.03  

1 Regadera cónica 2-1/2" con brazo y chapetón, ecológica, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      128.00   $                     128.00  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $                     149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $                          2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $                       20.37  

5 Cemento blanco cruz azul (26 kg) 0.01   bulto  $                      143.99   $                          1.16  

6 Estopa  0.02   kg  $                        26.50   $                          0.53  

7 Lija de esmeril negra, 9x11", grano 36, marca: truper 1.00   pza.  $                        14.50   $                          2.49  

MANO DE OBRA          $                       72.81  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.27   jor  $                      334.61   $                       90.34  

3 Ayudante 0.27   jor  $                      215.49   $                       58.18  

   2.04 pza./jor SUMA  $                     148.53  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          5.49  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      182.93   $                          5.49  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     382.33  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          4.47  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          6.77  

TOTAL   $                     393.57  

              
IH-14 Tarja 0.52x0.80 escurridor izquierdo, marca: BERMES. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución.  
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     657.03  

1 Tarja Allapsa 0.80x0.50 m derecha satinada, marca: ECCELLENZA 1.00   pza.  $                      307.17   $                     307.17  

2 Juego maneral para regadera tipo cubo basic, marca: FOSET 1.00   pza.  $                      149.00   $                     149.00  

3 Pasta para soldar, marca: SILER, 75 gramos 0.08   pza.  $                        32.00   $                          2.49  

4 Soldadura 50x50, marca: OMEGA 0.11   pza.  $                      181.84   $                       20.37  

5 Ménsula de acero reforzado 13x2, gris, marca: FIERO 2.00   pza.  $                        89.00   $                     178.00  

MANO DE OBRA          $                       67.41  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.25   jor  $                      334.61   $                       83.65  

3 Ayudante 0.25   jor  $                      215.49   $                       53.87  

   2.04 pza./jor SUMA  $                     137.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          2.02  

1 Herramienta menor 3.00% 67.400 2.022 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 726.462 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          8.50  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       12.86  

TOTAL   $                     747.82  

              
IH-15 Calentador paso, 5 LPM, marca: Astromex. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                  2,477.92  

1 Calentador de paso, 5 LPM, marca: Astromex 1.00   pza.  $                  2,465.92   $                  2,465.92  

2 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                       90.34  
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1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.67   jor  $                      334.61   $                     224.19  

3 Ayudante 0.67   jor  $                      215.49   $                     144.38  

   4.08 pza./jor SUMA  $                     368.57  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       13.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      453.93   $                       13.62  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                  2,581.87  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       30.21  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       45.70  

TOTAL   $                  2,657.78  

              
IS-01 Colector de aguas pluviales desde azotea hasta red pública, a base de tubería sanitaria de PVC 4”.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     859.00  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 3.300   pza.  $                      205.14   $                     676.96  

2 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 2.000   pza.  $                        12.52   $                       25.04  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.000   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

4 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.000   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                       11.86  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.330   jor  $                      334.61   $                     110.42  

2 Ayudante 0.330   jor  $                      215.49   $                       71.11  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     181.53  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          9.99  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      333.00   $                          9.99  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     880.86  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                       10.31  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       15.59  

TOTAL   $                     906.75  

              

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" desde salidas de muebles a registro y a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     240.22  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.25   pza.  $                      205.14   $                       51.29  

2 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 1.00   pza.  $                        35.33   $                       35.33  

3 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

4 Tee de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.35   pza.  $                          3.85   $                          1.35  

5 Codo 90 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.58   pza.  $                        12.52   $                          7.26  

6 Yee de PVC sanitario 4" (110 m) 0.35   pza.  $                        22.73   $                          7.96  

7 Codo 45 de PVC sanitario 4" (110 mm) 0.11   pza.  $                          8.97   $                          0.99  

8 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                       21.57  

  CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

1 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $                     200.77  

2 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $                     129.29  

   15.30 ml/jor SUMA  $                     330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       23.62  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

2 Porcentaje equipo de seguridad 2.00%  $                      472.39   $                          9.45  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 285.416 
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COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.34  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.05  

TOTAL   $                     293.81  

IS-04 Descarga sanitaria para inodoro a base de tubería de PVC sanitario 4". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       66.98  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 4" (4 m) 0.08   pza.  $                      205.14   $                       15.39  

2 Codo PVC sanitario 0.11 m x 90 (4"x90)  1.00   pza.  $                        12.50   $                       12.50  

3 Yee de PVC sanitario 0.11 m  (4") 1.00   pza.  $                        22.73   $                       22.73  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $                          0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 0.03   pza.  $                      145.00   $                          3.92  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                          2.23  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.06   jor  $                      334.61   $                       20.71  

3 Ayudante 0.06   jor  $                      215.49   $                       13.34  

   15.30 pza./jor SUMA  $                       34.05  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       83.38  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.42  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.42  

TOTAL   $                       86.21  

              

IS-05 Descarga sanitaria para lavabo a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     288.25  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.20   pza.  $                      205.14   $                       40.00  

  Cespol flexible para lavabo, marca: URREA 1.00   pza.  $                        44.87   $                       44.87  

2 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $                          5.68  

3 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $                       40.25  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $                          0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                       21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $                     200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $                     129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     324.00  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.79  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.73  

TOTAL   $                     333.52  

     

IS-06 Descarga sanitaria para regadera a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     203.34  
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1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.06   pza.  $                      205.14   $                       11.80  

2 Cespol 1 salida 2" PVC sanitario, marca: KYO 1.00   pza.  $                        29.04   $                       29.04  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  1.00   pza.  $                          2.84   $                          2.84  

4 Codo PVC sanitario 0.050 m x 45 (2"x45)  1.00   pza.  $                          2.22   $                          2.22  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $                          0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  

MANO DE OBRA          $                       21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $                     200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $                     129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     239.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          2.80  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          4.23  

TOTAL   $                     246.12  

              

IS-07 Descarga sanitaria para tarja a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     277.86  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.19   pza.  $                      205.14   $                       38.98  

2 Cespol de tubo flexible para tarja, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $                       35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  2.00   pza.  $                          2.84   $                          5.68  

4 Yee de PVC sanitario 0.11X0.050 m (4"x2") 1.00   pza.  $                        40.25   $                       40.25  

5 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $                          0.45  

6 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

7 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  
MANO DE OBRA          $                       21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $                     200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $                     129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     330.06  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     313.60  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.67  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.55  

TOTAL   $                     322.82  

         313.59954 

IS-08 Descarga sanitaria para lavadero a base de tubería de PVC sanitario 2". Incluye suministro, colocación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     280.21  

1 Tubo PVC sanitario reforzado 2" (4 m) 0.37   pza.  $                      205.14   $                       75.90  

2 Cespol de tubo flexible, largo rosca, marca: URREA 1.00   pza.  $                        35.50   $                       35.50  

3 Codo PVC sanitario 0.050 m x 90 (2"x90)  4.00   pza.  $                          2.84   $                       11.36  

4 Limpiador para tubería de PVC  (240 ml), marca: Tangit 0.01   pza.  $                        35.33   $                          0.45  

5 Cemento pegamento para PVC (500 ml), marca: foset 1.00   pza.  $                      145.00   $                     145.00  

6 Segueta bimetalica p/arco 18, marca: truper 1.00   pza.  $                        12.00   $                       12.00  
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MANO DE OBRA          $                       21.57  

1 CUADRILLA = 1 plomero + 1 ayudante 

2 Plomero 0.60   jor  $                      334.61   $                     200.77  

3 Ayudante 0.60   jor  $                      215.49   $                     129.29  

   15.30 pza./jor SUMA  $                     330.06  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                       14.17  

1 Herramienta menor 3.00%  $                      472.39   $                       14.17  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     315.95  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          3.70  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          5.59  

TOTAL   $                     325.24  

         

CA05 Soporte para calentador a base de Angulo de 2" x 3/16", fijación a muro o piso con barrenanclas. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       92.09  

1 Soldadura electrodo serie 6013 1/8" x 14", marca: ESAB 0.04   kg  $                        47.16   $                          1.89  

2 Taquete Z de 1/4" 4.00   pza.  $                        17.00   $                       68.00  

3 Angulo de 2" x 3/16" 1.50   kg  $                        14.80   $                       22.20  
MANO DE OBRA          $                       25.08  

1 CUADRILLA = 1 herrero + 1 ayudante 

2 Herrero 0.20   jor  $                      360.01   $                       72.00  

3 Ayudante 0.20   jor  $                      215.49   $                       43.10  

   4.59 pza./jor SUMA  $                     115.10  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          0.24  

1 Renta de soldadora eléctrica  0.04   hr  $                          5.76   $                          0.24  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     117.40  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.37  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          2.08  

TOTAL   $                     120.86  

              
LM-01 Limpieza general de edificio con acopio de materiales de desperdicio. Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          0.80 

1 Agua  0.02   m3  $                        14.72   $                          0.29  

2 Detergente en polvo 0.02   kg  $                        29.50   $                          0.50  

MANO DE OBRA          $                          0.09  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.69  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.69  

   61.20 m2/jor SUMA  $                          5.39  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                          1.69  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $                          0.11  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01  día  $                      158.67  $                          1.59 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          2.58  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.03 

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.05  

TOTAL   $                          2.65 

              
LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES         1.106 

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $                          1.03  

MANO DE OBRA          $                          0.05  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.59  

   102.00 m2/jor SUMA  $                          5.17  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                          0.11  

1 Herramienta menor 3.00%  $                          3.50   $                          0.11  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          1.26  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.01  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.02  

TOTAL   $                          1.30  

              
LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $                          1.03  

MANO DE OBRA          $                          0.17  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.59  

3 Peón  0.01   jor  $                      215.49   $                          2.59  

   30.60 m2/jor SUMA  $                          5.17  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                          0.31  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        10.36   $                          0.31  

2 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.01    día  $                      158.67   $                          1.59  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          1.59  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.02  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.03  

TOTAL   $                          1.63  

              
LM-04 Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y ácido muriático.  Incluye materiales y mano de obra.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          1.11  

1 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.07  

2 Detergente en polvo 0.04   kg  $                        29.50   $                          1.03  

3 Ácido muriático 0.15   lt  $                        18.50   $                          2.78  

MANO DE OBRA          $                          2.11  

1 CUADRILLA = 2 peones 

2 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $                       21.55  

3 Peón  0.10   jor  $                      215.49   $                       21.55  

   20.40 pza./jor SUMA  $                       43.10  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                          0.87  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        29.14   $                          0.87  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          4.09  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.05  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.07  
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TOTAL   $                          4.21  

              

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquil la color sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       92.34  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $                       28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $                          0.01  

3 Junteador sin arena, color sepia, marca: perdura (5kg) 0.06   saco  $                        79.29   $                          4.96  

4 Loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33x0.33 m, marca: daltile. 0.66   caja  $                        89.00   $                       58.54  

MANO DE OBRA          $                          3.15  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $                       23.42  

3 Ayudante 0.07   jor  $                      215.49   $                       15.08  

   12.24 m2/jor SUMA  $                       38.51  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          3.72  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        47.43   $                          1.42  

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.11   hr  $                        33.78   $                          3.72  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       99.20  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.16  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.76  

TOTAL   $                     102.12  

              
A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gr is perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       99.25  

1 Adhesivo gris, marca: Perdura (20kg) 0.20   saco  $                      144.12   $                       28.82  

2 Agua  0.00   m3  $                        14.72   $                          0.01  

3 Junteador sin arena, marca: perdura (5kg) 0.07   saco  $                        79.29   $                          5.28  

4 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, marca: vitromex. 0.66   caja  $                        99.00   $                       65.13  

MANO DE OBRA          $                          3.15  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante 

2 Albañil 0.07   jor  $                      334.61   $                       23.42  

3 Ayudante 0.070   jor 215.49 15.08 

   12.24 m2/jor SUMA 38.51 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA 3.72 

1 Herramienta menor 3.00% 47.43 1.42 

2 Renta de cortadora de material vidriado 0.110   hr 33.78 3.72 

 TOTAL DE COSTO DIRECTO 106.11 

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.24  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.88  

TOTAL   $                     109.23  

              
A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES  $                          1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $                          0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $                          0.95  
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3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.13  
MANO DE OBRA  $                          1.47  

1 CUADRILLA = 1 yesero + 1 ayudantes           

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $                       13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $                          8.84  

   15.30 m2/jor SUMA  $                       22.55  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $                          1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          3.68  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.04  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.07  

TOTAL   $                          3.79  

              
A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                          1.18  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.00   pz  $                      180.00   $                          0.10  

2 Yeso amarrado (34.5 kg) marca: APASCO 0.01   bulto  $                        69.36   $                          0.95  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.13  

MANO DE OBRA          $                          0.95  

1 CUADRILLA = 1 carpintero de obra+1 yesero + 2 ayudantes 

2 Yesero 0.04   jor  $                      334.61   $                       13.72  

3 Ayudante 0.04   jor  $                      215.49   $                          8.84  

   23.80 m2/jor SUMA  $                       22.55  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                          1.03  

1 Herramienta menor 0.03      $                        34.26   $                          1.03  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                          3.16  

COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          0.04  
COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          0.06  

TOTAL   $                          3.25  

              
A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neces ario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                       63.37  

1 Cemento gris marca: cruz azul 0.29   pz  $                      180.00   $                       51.84  

2 Arena de mina 0.04   m3  $                      300.00   $                       11.40  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.13  

MANO DE OBRA          $                          3.84  

1 CUADRILLA = 1 albañil + 1 ayudante           

2 Albañil 0.10   jor  $                      334.61   $                       31.79  

3 Ayudante 0.10   jor  $                      220.64   $                       20.96  

      13.72 m2/jor SUMA  $                       52.75  
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA          $                       29.07  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.10    día  $                      158.67   $                       15.87  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $                          1.12  

3 Renta de andamio con una torre de trabajo, de tubo de acero, 8 m de altura, incluye 
tablones 

            0.10    día  $                      120.81   $                       12.08  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                       96.28  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          1.13  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                          1.70  
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TOTAL   $                       99.11  

              

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye mater iales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     718.63  

1 Pintura vinílica, color llanura, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $                     718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $                          0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.07  

MANO DE OBRA          $                          0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $                       13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $                          8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $                       22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          7.47  

1 Hamaca con cable de 31 a 60 m             0.04    día  $                      158.67   $                          6.35  

2 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $                          1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     726.86  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          8.50  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       12.87  

TOTAL   $                     748.23  

              
A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO  IMPORTE 

MATERIALES          $                     718.63  

1 Pintura vinílica, color maracuyá, marca comex. (19lt) 0.37   cubeta  $                  1,947.00   $                     718.44  

2 Sellador vinílico 5x1, marca: IPESA.  0.00   lt  $                        54.42   $                          0.11  

3 Agua  0.01   m3  $                        14.72   $                          0.07  
MANO DE OBRA          $                          0.77  

  CUADRILLA = 1 pintor + 1 ayudante 

1 Pintor 0.04   jor  $                      334.61   $                       13.38  

2 Ayudante 0.04   jor  $                      220.64   $                          8.83  

   28.90 m2/jor SUMA  $                       22.21  

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA  $                          1.12  

1 Herramienta menor 3.00%  $                        37.39   $                          1.12  

 TOTAL DE COSTO DIRECTO  $                     720.52  
COSTO INDIRECTO DE ADM. 1.17%  $                          8.43  

COSTO INDIRECTO DE OBRA 1.77%  $                       12.75  

TOTAL   $                     741.70  

Tabla 33 Análisis de precios unitarios proyecto vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-interés social SHF, de tipo vertical – Nivel

Elaboración propia con datos de precios de materiales, maquinaria y equipo de mercado en San Juan del Rio  (Ferretera San Juan S.A. de C.V. - 

Todos Los Derechos Reservados 2018+, 2018) y (Meléndez, 2013), cuadrillas y rendimientos de mano de obra de  (Varela Alonso, Costos de 

construcción para arquitectos e ingenieros, publicacion del 2018) 
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Anexo 5. Números generadores proyecto horizontal 

CLAVE CONCEPTO 

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano 
de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

 M2 6.000 11.500   69.000 

 TOTAL 69.000 

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

CADENAS DE CIMENTACION 

A-D-1 

M3 

6.000 0.350 0.500 6.850 

A-B-2 3.155 0.350 0.500 4.005 

A-D-3 6.000 0.350 0.500 6.850 

A-D-5 6.000 0.350 0.500 6.850 

A-D-6 6.000 0.350 0.500 6.850 

1-2-A 1.705 0.350 0.500 2.555 

1-2-B 1.705 0.350 0.500 2.555 

2-3-A 1.050 0.350 0.500 1.900 

2-3-B 1.050 0.350 0.500 1.900 

3-5-A 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-B 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-C 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-D 2.650 0.350 0.500 3.500 

5-6-A 2.900 0.350 0.500 3.750 

5-6-B 2.900 0.350 0.500 3.750 

1-3-D 3.005 0.350 0.500 3.855 

 LOSA DE CIMENTACION 

  

M3 

2.655 1.705 0.500 2.263 

  2.655 1.050 0.500 1.394 

  2.595 3.005 0.500 3.899 

  2.595 2.655 0.500 3.445 

  2.595 0.800 0.500 1.038 

  2.595 1.545 0.500 2.005 

  2.900 2.655 0.500 3.850 

 TOTAL 83.564 

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

CADENAS DE CIMENTACION 

A-D-1 

M3 

6.000 0.350 0.500 6.850 

A-B-2 3.155 0.350 0.500 4.005 

A-D-3 6.000 0.350 0.500 6.850 

A-D-5 6.000 0.350 0.500 6.850 

A-D-6 6.000 0.350 0.500 6.850 

1-2-A 1.705 0.350 0.500 2.555 

1-2-B 1.705 0.350 0.500 2.555 

2-3-A 1.050 0.350 0.500 1.900 

2-3-B 1.050 0.350 0.500 1.900 

3-5-A 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-B 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-C 2.650 0.350 0.500 3.500 

3-5-D 2.650 0.350 0.500 3.500 

5-6-A 2.900 0.350 0.500 3.750 

5-6-B 2.900 0.350 0.500 3.750 

1-3-D 3.005 0.350 0.500 3.855 

 LOSA DE CIMENTACION 

  

M3 

2.655 1.705 0.500 2.263 

  2.655 1.050 0.500 1.394 

  2.595 3.005 0.500 3.899 

  2.595 2.655 0.500 3.445 

  2.595 0.800 0.500 1.038 

  2.595 1.545 0.500 2.005 

  2.900 2.655 0.500 3.850 

 SUMA 83.564 

 ABUNDAMIENTO 1.3 TOTAL 108.633 

CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución,  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

CADENAS DE CIMENTACION 

A-D-1 

M3 

6.000 0.350 0.200 6.550 

A-B-2 3.155 0.350 0.200 3.705 

A-D-3 6.000 0.350 0.200 6.550 

A-D-5 6.000 0.350 0.200 6.550 

A-D-6 6.000 0.350 0.200 6.550 
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1-2-A 1.705 0.350 0.200 2.255 

1-2-B 1.705 0.350 0.200 2.255 

2-3-A 1.050 0.350 0.200 1.600 

2-3-B 1.050 0.350 0.200 1.600 

3-5-A 2.650 0.350 0.200 3.200 

3-5-B 2.650 0.350 0.200 3.200 

3-5-C 2.650 0.350 0.200 3.200 

3-5-D 2.650 0.350 0.200 3.200 

5-6-A 2.900 0.350 0.200 3.450 

5-6-B 2.900 0.350 0.200 3.450 

1-3-D 3.005 0.350 0.200 3.555 

 LOSA DE CIMENTACION 

  

M3 

2.655 1.705 0.350 1.584 

  2.655 1.050 0.350 0.976 

  2.595 3.005 0.350 2.729 

  2.595 2.655 0.350 2.411 

  2.595 0.800 0.350 0.727 

  2.595 1.545 0.350 1.403 

  2.900 2.655 0.350 2.695 

 SUMA 73.395 

TOTAL 95.414 

CS-02 Cimbra en losa de cimentación acabado común con madera de pino de tercera, incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-6 

M2 

9.545 0.300   2.864 

B-5-6 3.150 0.300  0.945 

D-1-5 5.105 0.300  1.532 

A-D-1 6.000 0.300  1.800 

B-D-5 3.155 0.300  0.947 

A-B-2 3.155 0.300   0.947 

 TOTAL 9.033 

CS-03 Armado de cadena de cimentación con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos con acero #3 @0.15 
m de secc. 0.20x0.25 m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-6 

ML 

9.545     9.545 

B-1-6 9.545   9.545 

D-1-5 5.595   5.595 

1-A-B 2.655   2.655 

2-A-B 2.655   2.655 

3-A-B 2.655   2.655 

5-A-B 2.655   2.655 

6-A-B 2.655   2.655 

1-B-D 2.595   2.595 

2-B-D 2.595   2.595 

5-B-D 2.595     2.595 

 TOTAL 45.745 

CS-04 Armado losa de cimentación con bastones de acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6 10-10, incluye: mano 
de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-D-1-5 
M2 

6.405 6.000   38.430 

A-B-5-6 3.150 3.155   9.938 

 TOTAL 48.368 

CS-05 Concreto premezclado para losa y cadenas de cimentación, f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

CADENAS DE CIMENTACION 

A-D-1 

M3 

6.000 0.250 0.150 0.225 

A-B-2 3.155 0.250 0.150 0.118 

A-B-3 6.000 0.250 0.150 0.225 

A-B-5 6.000 0.250 0.150 0.225 

1-2-A 1.705 0.250 0.150 0.064 

1-2-B 1.705 0.250 0.150 0.064 

2-3-A 1.050 0.250 0.150 0.039 

2-3-B 1.050 0.250 0.150 0.039 

1-3-D 3.005 0.250 0.150 0.113 

3-5-A 2.650 0.250 0.150 0.099 

3-5-B 2.650 0.250 0.150 0.099 

3-5-C 2.650 0.250 0.150 0.099 

3-5-D 2.650 0.250 0.150 0.099 

5-6-A 2.900 0.250 0.150 0.109 

5-6-B 2.900 0.250 0.150 0.109 

 LOSA DE CIMENTACION 

A-D-5-1 
M3 

6.405 6.000 0.150 5.765 

A-B-5-6 3.150 3.155 0.150 1.491 

 TOTAL 11.678 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de 
obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 
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M2 

2.300   13.000 29.900 

  2.500   10.000 25.000 

 TOTAL 54.900 

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 m, 
incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.300   1.000 2.300 

 TOTAL 2.300 

ET-03 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero del #3 secc. 0.35X0.10 m @0.15 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

A-D-1 

ML 

6.000     6.000 

A-B-2 1.095   1.095 

B-D-3 2.170   2.170 

A-B-6 1.655   1.655 

B-1-3 1.880   1.880 

B-5-6 2.150   2.150 

D-1-5 6.405     6.405 

 TOTAL 21.355 

ET-04 Armado de cerramiento CE-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.15 m @0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

B 

ML 

1.35     1.35 

2 2.5   2.5 

C 1.25   1.25 

5 1.3   1.3 

6 1.750     1.75 

 TOTAL 8.150 

ET-05 Armado de trabe T-1 y T-2, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.15 m#2 @0.15 m, incluye: mano 
de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

A-B-3 

ML 

2.905     2.905 

A-B-5 2.905   2.905 

B-3-5 3.025     3.025 

 TOTAL 8.835 

ET-06 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

CANTIDAD UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

13.000 M2 
 

2.300 0.150 4.000 17.94 

10.000 2.500 0.150 4.000 15.000 

 TOTAL 15.000 

ET-07 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.   

CANTIDAD UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

1.000 
ML 

2.300 0.400 2.000 1.840 

1.000 2.300 0.150 2.000 0.690 

 TOTAL 2.530 

ET-08 Cimbra en cerramiento CE-2 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.   

EJES UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

B   1.350 0.200 2.000 0.540 

B 

ML 

1.350 0.150 2.000 0.405 

2 2.500 0.200 2.000 1.000 

2 2.500 0.150 2.000 0.750 

C 1.250 0.200 2.000 0.500 

C 1.250 0.150 2.000 0.375 

5 1.300 0.200 2.000 0.520 

5 1.300 0.150 2.000 0.390 

6 1.750 0.200 2.000 0.700 

6 1.750 0.150 2.000 0.525 

 TOTAL 5.705 

ET-09 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: 
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

B-D-1-5 
M2 

6.405 2.97   19.023 

A-B-2-6 7.415 3.030   22.467 

 TOTAL 41.490 

ET-10 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

11 

M3 

0.15 0.15 2.3 0.569 

12 0.15 0.15 2.5 0.675 

1 0.15 0.4 2.3 0.138 

 TOTAL 1.797 

ET-11 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJE UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 
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CERRAMIENTO CE-1 

A-D-1 

M3 

0.15 0.2 6.000 0.180 

A-B-2 0.15 0.2 1.905 0.057 

B-D-3 0.15 0.2 2.970 0.089 

B-D-5 0.15 0.2 2.170 0.065 

A-B-6 0.15 0.2 1.655 0.050 

A-1-6 0.15 0.2 9.545 0.286 

B-1-3 0.15 0.2 1.88 0.056 

B-5-6 0.15 0.2 2.15 0.065 

D-1-5 0.15 0.2 6.905 0.207 

CERRAMIENTO CE-2 

B 

M3 

0.150 0.40 1.350 0.081 

2 0.150 0.40 2.300 0.138 

C 0.150 0.400 1.250 0.075 

5 0.150 0.400 1.300 0.078 

6 0.150 0.400 1.750 0.105 

TRABE T-1Y T-2 

A-B-3 
M3 

 

0.150 0.200 2.905 0.087 

A-B-5 0.150 0.200 2.905 0.087 

B-3-5 0.150 0.200 3.025 0.091 

 TOTAL 2.337 

ET-12 Losa de vigueta y bovedilla de 20 cm de espesor, a base de viguetas de alma abierta de 0.12 m de ancho, bovedilla de poliestireno 
de 0.60x0.20x0.15 m, malla electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. 
Incluye armado, colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

B-D-1-3 

M2 

2.745 3.105   8.523 

A-D-2-3 3.105 3.150  9.781 

A-B-3-5 3.105 2.750  8.539 

B-C-3-5 0.900 2.750  2.475 

C-D-3-5 1.645 2.750  4.524 

A-B-5-6 3.105 3.000   9.315 

 TOTAL 43.156 

ET-13 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con 
refuerzo de acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

A-B-1 

M2 

  2.800 3.000 8.400 

B-D-1  2.750 2.500 6.875 

A-B-2  0.750 2.500 1.875 

   1.000 1.000 1.000 

C-D-3  1.700 2.500 4.250 

B-C-5  0.900 2.500 2.250 

C-D-5  0.800 1.400 1.120 

   0.350 2.500 0.875 

A-B-6  1.000 2.500 2.500 

   1.500 1.400 2.100 

1-2-A  1.850 3.000 5.550 

2-3-A  1.150 2.500 2.875 

3-5-A  2.750 2.500 6.875 

5-6-A  3.000 2.500 7.500 

1-2-B  1.500 1.400 2.100 

   0.200 2.500 0.500 

2-3-B  1.750 2.500 4.375 

5-6-B  2.000 2.500 5.000 

3-5-C  1.700 2.500 4.250 

1-3-D  3.150 2.500 7.875 

3-5-D   2.750 2.5 6.875 

 TOTAL 85.020 

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, 
colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

   ML 1.7     1.700 

 TOTAL 1.700 

AL-03 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye mano de 
obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

M2 

  2.950 0.200 0.590 

   3.100 0.200 0.620 

   7.200 0.200 1.440 

   3.000 0.200 0.600 

   3.050 0.500 1.525 

   2.890 0.500 1.445 

   4.050 0.500 2.025 

   1.850 0.500 0.925 

   2.000 1.000 2.000 

   1.690 1.000 1.690 

    2.000 1.000 2.000 
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 TOTAL 14.860 

AL-04 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de obra, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

ML 

7.2     7.200 

  2.800   2.800 

  3.150   3.150 

  2.890   2.890 

  6.050   6.050 

  2.750   2.750 

  2.000   2.000 

  2.85  TOTAL 2.850 

AL-05 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  
M2 

7.2 2.755   19.836 

  6.245 2.945  18.392 

 TOTAL 38.228 

AL-06 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y recibir 
impermeabilizante. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  
M2 

7.2 2.755   19.836 

  6.245 2.945  18.392 

 TOTAL 38.228 

AL-07 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  
M2 

7.200 2.755   19.836 

  6.245 2.945  18.392 

 TOTAL 38.228 

AL-08 Remate de muro tipo pecho paloma de 0.15 m de peralte, con concreto f'c=150 kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

A-B-6 

ML 

3.155     3.155 

B-D-5 2.845   2.845 

5-6-B 3.150    3.150 

 TOTAL 9.150 

IS-03 Tubería sanitaria de PVC 4" de registro a red pública. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y  todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

  

ML 

2.510     2.510 

  0.240   0.240 

  5.010   5.010 

  1.070   1.070 

  0.390   0.390 

  0.300   0.300 

  5.000    5.000 

 TOTAL 14.520 

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 1.645 1.000   1.645 

  1.645 2.500  4.113 

  1.000 2.500  2.500 

  1.000 2.500  2.500 

 TOTAL 10.758 

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

1 

M2 

1.152     1.152 

2 1.459   2.918 

2 0.360   0.720 

1 0.800    0.800 

 TOTAL 5.590 

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo 
gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

 UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

M2 

1.645 2.500   4.113 

  2.000 2.500  5.000 

  1.980 0.300  0.594 

 TOTAL 9.707 

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

M2 

3.005 7.200   21.636 

  2.750 1.050  2.888 

  2.695 3.105  8.368 

  2.750 1.645  4.524 

 TOTAL 37.415 
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A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco 
uniforme, acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

SALA 
COMEDO

R 

M2 

      4.938 

3.150 2.500  7.875 

   5.575 

COCINA 4.075 2.500  10.188 

1.450 2.500  3.625 

2.755 2.500  6.888 

BAÑO 1.645 2.500  4.113 

2.750 2.500  6.875 

   3.198 

   4.805 

RECAMA
RA 

2.695 2.500  6.738 

3.655 2.500  9.138 

   5.568 

   7.068 

PASILLO 0.150 2.500  0.375 

   5.180 

1.200 2.500  3.000 

 TOTAL 95.145 

A-05 Aplanado en muros con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

M2 

   7.357 

     8.633 

  2.045 1.000  2.045 

  2.000 1.000  2.000 

  1.800 2.000  3.600 

  1.895 1.000  1.895 

       6.992 

 TOTAL 32.522 

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color durazno, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  
M2 

   6.726 

       6.363 

 TOTAL 13.089 

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color delta, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  

M2 

   8.064 

     2.405 

       4.000 

 TOTAL 14.469 

Tabla 34 Números generadores proyecto horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo (anexo 8) 
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Anexo 6. Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 1 

CLAVE  CONCEPTO 

PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano de obra, 
equipo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

  M2 21.69 14.15   306.91 

 TOTAL 306.91 

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

ZAPATA CORRIDA CENTRAL  

2-A-B 

M3 

2.790 1.000 0.500 1.395 

2-I-J 2.790 1.000 0.500 1.395 

3-A-D 6.240 1.000 0.500 3.120 

3-F-J 6.240 1.000 0.500 3.120 

4-D-F 4.000 1.000 0.500 2.000 

4-F-G 4.000 1.000 0.500 2.000 

B-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

C-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

D-4-6 1.460 1.000 0.500 0.730 

E-1-3 2.990 1.000 0.500 1.495 

F-1-3 2.990 1.000 0.500 1.495 

G-4-6 1.460 1.000 0.500 0.730 

H-4-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

J-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

ZAPATA CORRIDA DE LINDERO 

1-A-J  20.790 1.000 0.500 10.395 

6-A-J 

 

20.790 1.000 0.500 10.395 

A-1-6 6.730 1.000 0.500 3.365 

J-1-6 6.730 1.000 0.500 3.365 

 TOTAL 48.960 

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

ZAPATA CORRIDA CENTRAL  

2-A-B 

M3 

2.790 1.000 0.500 1.395 

2-I-J 2.790 1.000 0.500 1.395 

3-A-D 6.240 1.000 0.500 3.120 

3-F-J 6.240 1.000 0.500 3.120 

4-D-F 4.000 1.000 0.500 2.000 

4-F-G 4.000 1.000 0.500 2.000 

B-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

C-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

D-4-6 1.460 1.000 0.500 0.730 

E-1-3 2.990 1.000 0.500 1.495 

F-1-3 2.990 1.000 0.500 1.495 

G-4-6 1.460 1.000 0.500 0.730 

H-4-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

J-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

ZAPATA CORRIDA DE LINDERO 

1-A-J 

 
 

20.790 1.000 0.500 10.395 

6-A-J 20.790 1.000 0.500 10.395 

A-1-6 6.730 1.000 0.500 3.365 

J-1-6 6.730 1.000 0.500 3.365 

   SUMA 48.960 

ABUNDAMIENTO 1.3 TOTAL 63.648 

CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución,  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

ZAPATA CORRIDA CENTRAL  

2-A-B 

M3 

2.790 0.700 0.500 0.977 

2-I-J 2.790 0.700 0.500 0.977 

3-A-D 6.240 0.700 0.500 2.184 

3-F-J 6.240 0.700 0.500 2.184 

4-D-F 4.000 0.700 0.500 1.400 

4-F-G 4.000 0.700 0.500 1.400 

B-1-3 1.980 0.700 0.500 0.693 

C-1-3 1.980 0.700 0.500 0.693 

D-4-6 1.460 0.700 0.500 0.511 

E-1-3 2.990 0.700 0.500 1.047 

F-1-3 2.990 0.700 0.500 1.047 

G-4-6 1.460 0.700 0.500 0.511 

H-4-3 1.980 0.700 0.500 0.693 

J-1-3 1.980 0.700 0.500 0.693 

ZAPATA CORRIDA DE LINDERO 

1-A-J 

 
 

20.790 0.700 0.500 7.277 

6-A-J 20.790 0.700 0.500 7.277 

A-1-6 6.730 0.700 0.500 2.356 

J-1-6 6.730 0.700 0.500 2.356 

   SUMA 34.272 

TOTAL 44.554 
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CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

1-A-J 

M2 

20.790 0.900   18.711 

6-A-J 20.790 0.900  18.711 

A-1-6 6.730 0.900  6.057 

J-1-6 6.730 0.900   6.057 

   TOTAL 6.192 

CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

2-A-B 

M3 

2.790 0.900   2.511 

2-I-J 2.790 0.900  2.511 

3-A-D 6.240 0.900  5.616 

3-F-J 6.240 0.900  5.616 

4-D-F 4.000 0.900  3.600 

4-F-G 4.000 0.900  3.600 

B-1-3 1.980 0.900  1.782 

C-1-3 1.980 0.900  1.782 

D-4-6 1.460 0.900  1.314 

E-1-3 2.990 0.900  2.691 

F-1-3 2.990 0.900  2.691 

G-4-6 1.460 0.900  1.314 

H-4-3 1.980 0.900  1.782 

J-1-3 1.980 0.900  1.782 

  TOTAL 38.592 

CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

E-F-4 M2 5.300 0.300   1.590 

 TOTAL 1.590 

CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 
0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

E-F-4 ML 5.300     5.300 

 TOTAL 5.300 

CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado 
armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

2-A-B 

M2 

2.790 0.850   2.372 

2-I-J 2.790 0.850  2.372 

3-A-D 6.240 0.850  5.304 

3-F-J 6.240 0.850  5.304 

4-D-F 4.000 0.850  3.400 

4-F-G 4.000 0.850  3.400 

B-1-3 1.980 0.850  1.683 

C-1-3 1.980 0.850  1.683 

D-4-6 1.460 0.850  1.241 

E-1-3 2.990 0.850  2.542 

F-1-3 2.990 0.850   2.542 

G-4-6 1.460 0.850  1.241 

H-4-3 1.980 0.850  1.683 

J-1-3 1.980 0.850  1.683 

 TOTAL 36.448 

CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y 
dado armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

1-A-J 

M2 

20.790 0.850   17.672 

6-A-J 20.790 0.850  17.672 

A-1-6 6.730 0.850  5.721 

J-1-6 6.730 0.850   5.721 

 TOTAL 46.784 

CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

DADO  

2-A-B 

M3 

2.790 0.300 0.500 0.419 

2-I-J 2.790 0.300 0.500 0.419 

3-A-D 6.240 0.300 0.500 0.936 

3-F-J 6.240 0.300 0.500 0.936 

4-D-F 4.000 0.300 0.500 0.600 

4-F-G 4.000 0.300 0.500 0.600 

B-1-3 1.980 0.300 0.500 0.297 

C-1-3 1.980 0.300 0.500 0.297 

D-4-6 1.460 0.300 0.500 0.219 

E-1-3 2.990 0.300 0.500 0.449 

F-1-3 2.990 0.300 0.500 0.449 

G-4-6 1.460 0.300 0.500 0.219 

H-4-3 1.980 0.300 0.500 0.297 

J-1-3 1.980 0.300 0.500 0.297 

PARRILLA 

2-A-B M3 2.790   0.105 0.293 
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2-I-J 2.790  0.105 0.293 

3-A-D 6.240  0.105 0.655 

3-F-J 6.240  0.105 6.895 

4-D-F 4.000  0.105 8.420 

4-F-G 4.000  0.105 12.420 

B-1-3 1.980  0.105 8.128 

C-1-3 1.980  0.105 0.208 

D-4-6 1.460  0.105 0.153 

E-1-3 2.990  0.105 0.314 

F-1-3 2.990  0.1050 0.314 

G-4-6 1.460  0.105 0.153 

H-4-3 1.980  0.105 0.208 

J-1-3 1.980   0.105 0.208 

 TOTAL 45.094 

CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

DADO 

1-A-J M2 20.790 0.300 0.500 3.119 

6-A-J 20.790 0.300 0.500 3.119 

A-1-6 6.730 0.300 0.500 1.010 

J-1-6 6.730 0.300 0.500 1.010 

PARRILLA 

1-A-J M2 20.790 0.300 0.105 0.655 

6-A-J 20.790 0.300 0.105 0.655 

A-1-6 6.730 0.300 0.105 0.212 

J-1-6 6.730 0.300 0.105 0.212 

 TOTAL 12.987 

CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

E-F-4 M3 5.300 0.300 0.400 0.636 

 TOTAL 0.827 

CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. Incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

 M3 20.790 6.730 0.100 13.992 

 TOTAL 13.992 

Tabla 35 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 1: Preliminares, cimentación y 

subestructura. 

CLAVE  CONCEPTO 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: mano de obra, 
materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.80   20.00 56.00 

 TOTAL 56.00 

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #2 @0.15m de secc. 0.10x0.15 m, incluye: mano de 
obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.80   24.00 67.20 

 TOTAL 67.20 

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: mano de obra, 
materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

1-A-E 

M2 

7.97   7.97 

2-A-B 3.32   3.32 

3-B-C 1.50   1.50 

4-D-E 2.18   2.18 

6-A-D 5.87   5.87 

F-J-1 7.97   7.97 

I-J-2 3.32   3.32 

H-I-3 1.50   1.50 

F-G-4 2.18   2.18 

G-J-6 5.87   5.87 

A-1-6 6.44   6.44 

B-1-3 3.05   3.05 

C-1-3 3.05   3.05 

D-3-6 3.15   3.15 

E-1-4 3.70   3.70 

J-1-6 6.44   6.44 

I-1-3 3.05   3.05 

H-1-3 3.05   3.05 

G-3-6 3.15   3.15 

E-1-4 3.70     3.70 

 TOTAL 80.46 

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

E-F   
 ML 

6.97     6.97 

E-F-4 5.00   5.00 

Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo  
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D-G-5 9.20    9.20 

 TOTAL 21.17 

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.15 x 0.15 m#2 @0.15 m, incluye: mano de obra, materiales 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

A-B-3 

ML 

3.24   3.24 

C-E-3 3.16   3.16 

B-3-6 3.41   3.41 

F-G-3 3.24   3.24 

I-J-3 3.16   3.16 

I-3-6 3.41     3.41 

 TOTAL 19.62 

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución.   

CARAS UNIDAD ALTO ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

2.00 M2 2.80 0.20 20.00 22.40 

 TOTAL 22.40 

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.   

CARAS UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

2.00 M2 2.800 0.30 24.00 40.32 

 TOTAL 40.32 

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común incluye: materiales 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

 M2     116.82 

 TOTAL 116.82 

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTID
AD 

UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

20 M3 0.15 0.15 2.80 1.26 

24 0.15 0.20 2.80 2.01 

 TOTAL 3.27 

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJE UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

E-F 

M2 

6.97 0.15 0.20 0.209 

E-F-4 5.00 0.15 0.20 0.150 

D-G-5 9.20 0.15 0.20 0.276 

A-B-3 3.24 0.20 0.20 0.130 

C-E-3 3.16 0.20 0.20 0.126 

B-3-6 3.41 0.20 0.20 0.136 

F-G-3 3.24 0.20 0.20 0.130 

I-J-3 3.16 0.20 0.20 0.126 

 TOTAL 1.420 

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla 
electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, vibrado, 
bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

CANTID
AD 

UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

 M2     116.820 

 TOTAL 116.820 

ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de 
acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo para su correcta ejecución.  

EJES        SUBTOTAL 

1 

 M2 

 13.84 2.70  

2  4.06 2.70 37.37 

3  0.8 2.70 2.16 

4  3.92 2.70 10.58 

6  2.72 2.70 7.34 

A  6.03 2.70 16.28 

B  2.9 2.70 7.83 

C  2.93 2.70 7.91 

D  1.9 2.70 5.13 

E  3.4 2.70 9.18 

F  3.4 2.70 9.18 

G  1.9 2.70 5.13 

H  2.93 2.70 7.91 

I  2.93 2.70 7.91 

J   6.03 2.70 16.28 

 TOTAL 161.16 

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, cimbra, colado y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

  UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  ML 1.35     1.35 

 TOTAL 2.70 

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDA
D 

UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

1  M2   4.70 2.70 12.69 

 TOTAL 12.69 
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LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
CANTIDA
D 

UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

2 M2  1.35   0.97 2.70 

2 5.80  1.35 11.20 

 TOTAL 13.90 

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra. 
CANTIDA
D 

UNIDAD  ANCHO  ALTO SUBTOTAL 

4  M2   0.90 0.90 3.24 

8   2.70  2.70 58.32 

 TOTAL 13.90 

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color sepia de 
2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDA
D 

UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

2 M2 1.350 0.970   2.619 

 TOTAL 2.619 

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con adhesivo gris perdura, 
boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDA
D 

UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

4 
M2 

  0.970 2.800 10.86 

4  1.350 2.800 15.12 

 TOTAL 25.984 

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. Incluye materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

SALA 
COMED

OR 

M2 

5.57 2.66  14.81 

COCINA 1.55 3.02  4.68 

BAÑO 1.35 3.03  4.09 

RECAMA
RA 

3.01 3.10  9.33 

0.60 1.96  1.17 

PASILLO 5.57 0.53  2.95 

 TOTAL 74.09 

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, acabado 
fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

SALA 
COMED

OR 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.66 2.70   7.18 

   7.74 

    5.29 

COCINA 1.55 2.70   4.18 

1.55 2.70  4.18 

    6.27 

BAÑO 6.20 2.70   16.74 

   2.84 

    1.75 

RECAMA
RA 

3.20 2.70   8.64 

0.60 2.70  1.62 

1.96 2.70  5.29 

3.70 2.70  9.99 

PASILLO 1.06 2.70  2.86 

 TOTAL 170.82 

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2       20.19 

     5.68 

     12.57 

     6.30 

     11.55 

 TOTAL 112.58 

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2    20.19 

     5.68 

     12.57 

 TOTAL 76.88 

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2    6.30 

       11.55 

 TOTAL 35.70 

   

Tabla 36 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 1: por unidad de vivienda 

CLAVE  CONCEPTO 
Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo  
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AL-03 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye mano de obra, 
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJE UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

1-A-E 

ML 

7.98  1.00 7.98 

1-F-J 7.98  1.00 7.98 

4-A-E 7.98  1.00 7.98 

4-F-J 7.98  1.00 7.98 

6-A-F 5.86  0.30 1.75 

6-F-J 5.86  0.30 1.75 

A-1-4 3.70  1.00 3.70 

A-4-6 2.56  0.30 0.76 

D-4-6 2.56  0.30 0.76 

E-1-4 3.70  1.00 3.70 

J-1-4 3.70  0.30 1.11 

J-4-6 2.56  1.00 2.56 

F-4-6 2.56  1.00 2.56 

G-1-4 3.70    0.30 1.11 

 TOTAL 51.71 

AL-04 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

1-A-E  7.68   7.68 

1-F-J  7.68   7.68 

4-A-E 7.68   7.68 

4-F-J 7.68   7.68 

6-A-F  5.56   5.56 

6-F-J  5.56   5.56 

A-1-4  3.40   3.40 

A-4-6  2.36   2.36 

D-4-6  2.36   2.36 

E-1-4  3.40   3.40 

J-1-4  3.40   3.40 

J-4-6  2.26   2.26 

F-4-6  2.26   2.26 

G-1-4  3.40   3.40 

 TOTAL 64.68 

AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo para su ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 3.70 7.67  28.38 

  3.70 7.67  28.38 

  2.58 5.57  14.37 

  2.58 5.57   14.37 

 TOTAL 85.50 

AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y recibir 
impermeabilizante. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 3.70 7.67  28.38 

  3.70 7.67  28.38 

  2.58 5.57  14.37 

  2.58 5.57   14.37 

 TOTAL 85.50 

AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 3.70 7.67   28.38 

  3.70 7.67  28.38 

  2.58 5.57  14.37 

  2.58 5.57  14.37 

  3.70 7.67  28.38 

 TOTAL 85.50 

Tabla 37 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 1: especiales nivel 3 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo 
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Anexo 7. Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 2 

CLAVE  CONCEPTO 
PR-01 Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes y referencias, con equipo topográfico para desplante de estructura, incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

  M2 21.69 14.15   306.91 

 TOTAL 306.91 

PR-02 Excavación manual para cimentación en cepa, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye mano de obra, herramientas y todo para su correcta 
ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

ZAPATA CORRIDA CENTRAL  
D-E-2 M3 3.910 1.000 0.500 1.955 
F-G-2 3.910 1.000 0.500 1.955 
A-E-3 7.590 1.000 0.500 3.795 
F-G-3 7.590 1.000 0.500 3.795 
A-C-5 1.880 1.000 0.500 0.940 
H-J-5 1.880 1.000 0.500 0.940 
C-H-6 13.730 1.000 0.500 6.865 
C-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 
C-3-6 0.300 1.000 0.500 0.150 
C-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
D-1-3 1.080 1.000 0.500 0.540 
E-1-2 0.330 1.000 0.500 0.165 
E-2-3 0.700 1.000 0.500 0.350 
E-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 
E-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
F-1-2 0.330 1.000 0.500 0.165 
F-2-3 0.700 1.000 0.500 0.350 
F-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 
F-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
H-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 

H-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 
H-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 

ZAPATA CORRIDA DE LINDERO 
A-J-1 M3 21.090 1.000 0.500 10.545 
A-J-7 21.090 1.000 0.500 10.545 
J-1-7 7.550 1.000 0.500 3.775 
A-1-7 7.550 1.000 0.500 3.775 

 TOTAL 57.425 

PR-03 Carga mecánica y acarreo en camión en primer kilómetro de material producto de la excavación, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

ZAPATA CORRIDA CENTRAL  
D-E-2 M3 3.910 1.000 0.500 1.955 
F-G-2 3.910 1.000 0.500 1.955 
A-E-3 7.590 1.000 0.500 3.795 
F-G-3 7.590 1.000 0.500 3.795 
A-C-5 1.880 1.000 0.500 0.940 
H-J-5 1.880 1.000 0.500 0.940 
C-H-6 13.730 1.000 0.500 6.865 
C-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 
C-3-6 0.300 1.000 0.500 0.150 
C-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
D-1-3 1.080 1.000 0.500 0.540 
E-1-2 0.330 1.000 0.500 0.165 
E-2-3 0.700 1.000 0.500 0.350 
E-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 

E-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
F-1-2 0.330 1.000 0.500 0.165 
F-2-3 0.700 1.000 0.500 0.350 
F-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 
F-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 
H-1-3 1.980 1.000 0.500 0.990 
H-3-6 0.600 1.000 0.500 0.300 
H-6-7 1.970 1.000 0.500 0.985 

ZAPATA CORRIDA DE LINDERO 
A-J-1 M3 21.090 1.000 0.500 10.545 
A-J-7 21.090 1.000 0.500 10.545 
J-1-7 7.550 1.000 0.500 3.775 

A-1-7 7.550 1.000 0.500 3.775 

   SUMA 57.425 
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ABUNDAMIENTO 1.3 TOTAL 74.653 

CS-01 Relleno de tepetate compactado con bailarina,  en capas de 20 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución,  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

CADENAS DE CIMENTACION 
D-E-2 M3 3.910 0.700 0.500 1.369 
F-G-2 3.910 0.700 0.500 1.369 
A-E-3 7.590 0.700 0.500 2.657 
F-G-3 7.590 0.700 0.500 2.657 
A-C-5 1.880 0.700 0.500 0.658 

H-J-5 1.880 0.700 0.500 0.658 
C-H-6 13.730 0.700 0.500 4.806 
C-1-3 1.980 0.700 0.500 0.693 
C-3-6 0.300 0.700 0.500 0.105 
C-6-7 1.970 0.700 0.500 0.690 
D-1-3 1.080 0.700 0.500 0.378 
E-1-2 0.330 0.700 0.500 0.116 
E-2-3 0.700 0.700 0.500 0.245 
E-3-6 0.600 0.700 0.500 0.210 
E-6-7 1.970 0.700 0.500 0.690 
F-1-2 0.330 0.700 0.500 0.116 
F-2-3 0.700 0.700 0.500 0.245 

F-3-6 0.600 0.700 0.500 0.210 
F-6-7 1.970 0.700 0.500 0.690 
H-1-3 1.980 0.700 0.500 0.693 
H-3-6 0.600 0.700 0.500 0.210 
H-6-7 1.970 0.700 0.500 0.690 

 LOSA DE CIMENTACION 
A-J-1 M3 21.090 0.700 0.500 7.382 
A-J-7 21.090 0.700 0.500 7.382 
J-1-7 7.550 0.700 0.500 2.643 
A-1-7 7.550 0.700 0.500 2.643 

   SUMA 40.198 

TOTAL 52.257 

CS-02 Cimbra en zapata corrida de lindero (ZCL-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-7 M2 8.150 0.900   7.335 
J-1-7 8.150 0.900  7.335 
A-J-1 21.090 0.900  18.981 
A-J-7 21.090 0.900   18.981 

   TOTAL 6.579 

CS-03 Cimbra en zapata corrida central (ZCC-1), acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-7 M2 6.350 0.900   5.715 
D-1-3 1.910 0.900  1.719 

E-1-7 6.350 0.900  5.715 
F-1-7 6.350 0.900  5.715 
G-1-3 1.910 0.900  1.719 
J-1-7 6.350 0.900  5.715 
D-E-2 2.420 0.900  2.178 
A-E-3 5.850 0.900  5.265 
A-J-6 15.690 0.900  14.121 
H-J-2 2.420 0.900  2.178 
F-J-3 5.850 0.900  5.265 

  TOTAL 55.305 

CS-04 Cimbra en cadena de liga (CL-1), dimensiones 0.30x0.40 m, acabado común con madera de pino de tercera. Incluye materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-B-4 M2 2.260 0.300   0.678 
I-J-4 2.260 0.300   0.678 

 TOTAL 1.356 

CS-05 Armado de cadena de liga (CL-1) con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 
0.25x0.35 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-B-4 ML 2.260     2.260 
I-J-4 2.260     2.260 

 TOTAL 4.520 

CS-06 Armado de zapata corrida central (ZCC-1), con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado 
armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-7 M2 6.350 0.850   5.398 
D-1-3 1.910 0.850  1.624 



 

355 

E-1-7 6.350 0.850  5.398 

F-1-7 6.350 0.850  5.398 
G-1-3 1.910 0.850  1.624 
J-1-7 6.350 0.850  5.398 
D-E-2 2.420 0.850  2.057 

A-E-3 5.850 0.850  4.973 
A-J-6 15.690 0.850  13.337 
H-J-2 2.420 0.850  2.057 
F-J-3 5.850 0.850   4.973 

 TOTAL 52.233 

CS-07 Armado de zapata corrida de lindero (ZCL-1) con parrilla de 0.90 m de ancho armada con acero #4 f'y=4200 kg/cm2@0.15m ambos sentidos y dado 
armado con 4 var #4, 2 var #3 y estribos de acero #3 @0.15 m de secc. 0.25x0.45 m, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-1-7 M2 8.150 0.850   6.928 
J-1-7 8.150 0.850  6.928 
A-J-1 21.090 0.850  17.927 
A-J-7 21.090 0.850   17.927 

 TOTAL 49.708 
CS-08 Concreto premezclado para zapata corrida central (ZCC-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 

desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 
DADO  

A-1-7 M3 6.350 0.300 0.500 0.953 
D-1-3 1.910 0.300 0.500 0.287 
E-1-7 6.350 0.300 0.500 0.953 
F-1-7 6.350 0.300 0.500 0.953 
G-1-3 1.910 0.300 0.500 0.287 
J-1-7 6.350 0.300 0.500 0.953 
D-E-2 2.420 0.300 0.500 0.363 
A-E-3 5.850 0.300 0.500 0.878 
A-J-6 15.690 0.300 0.500 2.354 
H-J-2 2.420 0.300 0.500 0.363 
F-J-3 5.850 0.300 0.500 0.878 

PARRILLA 
A-1-7 M3 6.350   0.105 0.667 
D-1-3 1.910  0.105 0.201 
E-1-7 6.350  0.105 0.667 
F-1-7 6.350  0.105 0.667 
G-1-3 1.910  0.105 0.201 
J-1-7 6.350  0.105 0.667 
D-E-2 2.420  0.105 0.254 
A-E-3 5.850  0.105 0.614 
A-J-6 15.690  0.105 1.647 
H-J-2 2.420  0.105 0.254 
F-J-3 5.850   0.105 0.614 

 TOTAL 15.670 

CS-09 Concreto premezclado para zapata corrida de lindero (ZCL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO Profundidad SUBTOTAL 

DADO 
A-1-7 M2 8.150 0.300 0.500 1.223 
J-1-7 8.150 0.300 0.500 1.223 
A-J-1 21.090 0.300 0.500 3.164 
A-J-7 21.090 0.300 0.500 3.164 

PARRILLA 
A-1-7 M2 8.150 0.300 0.105 0.257 

J-1-7 8.150 0.300 0.105 0.257 
A-J-1 21.090 0.300 0.105 0.664 
A-J-7 21.090 0.300 0.105 0.664 

 TOTAL 13.798 
CS-10 Concreto premezclado para cadena de liga (CL-1), f'c=250 kg/cm2, bombeable, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, desperdicios, 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-B-4 M3 2.260 0.300 0.400 0.271 
I-J-4 2.260 0.300 0.400 0.271 

 TOTAL 0.705 

CS-11 Firme de 0.10 m de espesor a base de malla eletrosoldada 6-6 10-10 y concreto f'c=150 kg/m2. Incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO PROFUNDIDAD SUBTOTAL 

A-B-4 M3 21.650 8.150 0.100 17.645 

 TOTAL 17.645 

Tabla 38 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 2: Preliminares, cimentación y 

subestructura. Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo  
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CLAVE  CONCEPTO 

ET-01 Armado de castillo K-1, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @ 0.15 m de secc. 0.10x0.10 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.800   48.000 134.400 

 TOTAL 134.400 

ET-02 Armado de columna C-1, con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos de acero #3 @0.15m de secc. 0.10x0.35 
m, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.700   4.000 10.800 

 TOTAL 10.800 

ET-03 Armado de columna C-2, con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 @0.15m de secc. 0.15x0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

  ML 2.800   2 5.600 

 TOTAL 5.600 

ET-04 Armado de cerramiento CE-1 con acero de refuerzo #3 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10X0.25 m @0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

1 ML 
  

21.09     21.09 

2 6.94   6.94 

3 5.32   5.32 

4 4.52   4.52 

5 6.62   6.62 

7 9.78   9.78 

A 4.57   4.57 

B 1.41   1.41 

C 8.15   8.15 

D 3.4   3.4 

E 8.15   8.15 

f 8.15   8.15 

g 3.4   3.4 

h 8.15   8.15 

i 1.41   1.41 

j 4.57     4.57 

 TOTAL 105.630 

ET-05 Armado de trabe T-1 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos #2 secc. 0.10 x 0.15 m @0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

3   5.13     5.13 

5 1.96   1.96 

6 7.19   7.19 

I  4.1   4.1 

E   2.16     2.16 

 TOTAL 20.540 

ET-06 Armado de trabe T-2 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.40 x 0.15 m#3 @0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

7 ML 6.46     6.46 

A 3.57   3.57 

J 3.57     3.57 

 TOTAL 13.600 

ET-07 Armado de trabe T-3 con acero de refuerzo #3 y #4 f'y=4200 kg/cm2 y estribos secc. 0.10 x 0.20 m#2 @0.15 m, incluye: 
mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

1   5     5 

    TOTAL 5.000 

ET-08 Cimbra en castillos K-1 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.   

CANTIDAD UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

48.000 M2 2.800 0.150 4.000 80.64 

 TOTAL 80.640 

ET-09 Cimbra en columna C-1 acabado común con triplay, incluye: mano de obra, materiales herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

CANTIDAD UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

4.000 M2 2.800 0.400 2.000 8.960 

4.000 2.800 0.200 2.000 4.480 

 TOTAL 13.440 

ET-10 Cimbra en columna C-2 acabado común con madera de pino de tercera, incluye: mano de obra, materiales herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.   

CANTIDAD UNIDAD ALTO ANCHO LADOS SUBTOTAL 

4.000 M2 2.800 0.300 2.000 6.720 

4.000 2.800 0.150 2.000 3.360 
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 TOTAL 10.080 

ET-11 Cimbra en cerramientos CE-1, CE-2, trabes T-1, T-2, T-3 y losa de vigueta y bovedilla con madera de pino, acabado común 
incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

EJES UNIDAD LARGO  ANCHO CANTIDAD SUBTOTAL 

A-1-7 M2 8.15 0.3   2.445 

A-J-1 21.09 0.3  6.327 

J-1-7 8.15 0.3  2.445 

F-J-7 8.12 0.3  2.436 

F-G-7 2.15 0.3  0.645 

E-F 5 0.3  1.500 

E-6-7 2.75 0.3  0.825 

A-E-7 8.120 0.3   2.436 

 TOTAL 19.059 

ET-12 Concreto premezclado para castillos y columnas, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, curado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

48 M3 0.15 0.15 2.9 3.132 

4 0.15 0.4 2.9 0.696 

2 0.2 0.3 2.3 0.276 

 TOTAL 4.104 

ET-13 Concreto premezclado para cerramientos y trabes, f'c=250 kg/cm2, tma=19 mm, incluye colado, vibrado, bombeo, 
desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJE UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

CERRAMIENTO CE-1 

1 M3 0.15 0.3 21.090 0.949 

2 0.15 0.3 6.94 0.312 

3 0.15 0.3 5.320 0.239 

4 0.15 0.3 4.520 0.203 

5 0.15 0.3 6.62 0.298 

7 0.15 0.3 9.78 0.440 

A 0.15 0.3 4.57 0.206 

B 0.15 0.3 1.41 0.063 

C 0.15 0.3 8.15 0.367 

D 0.15 0.3 3.4 0.153 

E 0.15 0.3 8.15 0.367 

F 0.15 0.3 8.15 0.367 

G 0.15 0.3 3.4 0.153 

H 0.15 0.3 8.15 0.367 

I 0.15 0.3 1.41 0.063 

J  0.15 0.3 4.57 0.206 

TRABE T-1 

I M3 0.150 0.20 4.100 0.123 

E 0.150 0.20 2.160 0.065 

3 0.150 0.20 11.660 0.350 

5 0.150 0.20 4.240 0.127 

6 0.150 0.200 14.630 0.439 

TRABE T-2 

7  0.200 0.450 6.460 0.581 

A  0.200 0.450 3.570 0.321 

J  0.200 0.450 3.570 0.321 

TRABE T-3 

1   0.150 0.250 5 0.188 

 TOTAL 7.269 

ET-14 Losa de reticular de 0.20m de espesor, a base de nervaduras de 0.10 m de ancho, casetón de poliestireno de 0.40x0.40x0.15 m, malla 
electrosoldada 6-6 10-10 y capa de compresión de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Incluye armado, colado, curado, 
vibrado, bombeo, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

A-E-1-7 M2 8.12 8.15   66.178 

E-F-1-6 1.74 4.85  8.439 

  4.1 2.16  8.856 

F-J-1-7 8.12 8.150   66.178 

 TOTAL 149.651 

ET-15 Muro de 12 cm de espesor a base de block hueco de 0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con refuerzo de 
acero #3 a cada 6 hiladas incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

EJES        SUBTOTAL 

A M2  11.75     11.750 

B 2.68   2.680 

C 17.36   17.360 

D 8.26   8.260 

E 18.41   18.410 

F 17.11   17.110 

G 8.26   8.260 

H 17.36   17.360 



 

358 

I 2.68   2.680 

J 11.37   11.370 

1 10.226   10.226 

2 12.76   12.760 

3 3.32   3.320 

4 11.368   11.368 

7   10.559     10.559 

 TOTAL 163.473 

AL-01 Sardinel de 0.10x0.10 cm en baño de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: mano de obra materiales, herramienta, equipo, 
cimbra, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

  UNIDAD LARGO  ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  ML 2.7     2.700 

 TOTAL 2.700 

AL-03 Celosía a base de block hueco  0.12x0.40x0.20 m, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5.  Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

1  M2   5.000 2.900 14.500 

 TOTAL 14.500 

LM-02 Limpieza de loseta y azulejo con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  
CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

2 M2  1.350   0.970 2.619 

4 0.970  2.800 10.864 

2 1.350  2.800 7.560 

2 0.450   3.170 2.853 

 TOTAL 23.896 

LM-03 Limpieza de vidrio por ambas caras con detergente en polvo y agua.  Incluye materiales y mano de obra.  
CANTIDAD UNIDAD AREA     SUBTOTAL 

4  M2 5.667     22.669 

2 0.525     1.050 

 TOTAL 23.719 

A-01 Piso de loseta cerámica Navia, color beige, formato 0.33 x 0.33 m, marca: daltile, asentado con adhesivo gris perdura, boquilla color 
sepia de 2mm de espesor.  Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

2 M2  1.350 0.970   2.619 

 TOTAL 2.619 

A-02 Azulejo cerámico Roma, color hueso, formato 0.20x0.30 m, acabado mate, tipo mármol, marca: vitromex, asentado con 
adhesivo gris perdura, boquilla de 2 mm de espesor. Incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

4  M2 0.970   2.800 10.864 

2 1.350  2.800 7.560 

2 0.450   3.170 2.853 

 TOTAL 21.277 

A-03 Aplanado con mortero yeso-agua, en plafón, de 2.0 cm de espesor promedio, a talocha, color blanco uniforme, acabado fino. 
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 
SALA 

COMEDOR 
Mm22 3.500 4.670   16.345 

COCINA 1.600 3.170  5.072 

BAÑO 3.110 1.350  4.199 

RECAM
ARA 

3.100 3.010  9.331 

0.630 1.960  1.235 

PASILL
O 

1.100 5.720   6.292 

 TOTAL 84.947 

A-04 Aplanado con mortero yeso-cemento-agua, en muros, de 1.8 cm de espesor promedio, a maestras y reventón, color blanco uniforme, 
acabado fino. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

SALA 
COMED

OR 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.500 2.800   9.800 

   5.879 

3.250 2.800   9.100 

COCINA 2.050 2.800   5.740 

   6.980 

1.600 2.800   4.480 

BAÑO 2.130 2.800   5.964 

2.130 2.800  5.964 

      1.890 

RECAM
ARA 

3.400 2.800   9.520 

   5.600 

0.640 2.800  1.792 

2.000 2.800  5.600 

3.740 2.800  10.472 

      1.050 
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PASILL
O 

1.100 2.800  3.080 

   3.660 

0.900 0.700  0.630 

3.170 0.100  0.317 

 TOTAL 195.036 

A-05 Aplanado con mortero cemento-arena acabado fino, proporción 1:5, de 2 cm de espesor. Incluye materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2       7.630 

     2.350 

     14.640 

     16.900 

     0.582 

        24.190 

 TOTAL 132.584 

A-06 Pintura vinílica, marca comex, color coliflor, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2    16.900 

     7.630 

     14.640 

     0.582 

       24.190 

 TOTAL 127.884 

A-07 Pintura vinílica, marca comex, color llanura, en muros, dos manos de pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

  UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

  M2    9.450 

       6.642 

 TOTAL 32.184 

Tabla 39 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 2: por unidad de vivienda 

 

CLAVE  CONCEPTO 

AL-03 Pretil de muro de 12 cm de espesor a base de block hueco asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye 
mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

A-E-1  M2   8.120 1.000 8.120 

A-E-7  8.120 1.000 8.120 

A-1-7  8.150 1.000 8.150 

E-1-7   8.150 1.000 8.150 

 TOTAL 32.540 

AL-04 Chaflán triangular de 0.10 x 0.10 cm de espesor con ladrillo y mortero cemento-arena proporción 1:5. Incluye: mano de 
obra material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

A-E-1  ML 8.120     8.120 

A-E-7 8.120   8.120 

A-1-7 8.150   8.150 

E-1-7 8.150     8.150 

 TOTAL 32.540 

AL-06 Relleno con tepezil en azoteas para dar pendiente, incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo para su correcta ejecución.  

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 7.82 7.850   61.387 

 TOTAL 61.387 

AL-07 Entortado de 5 cm de espesor en azotea con mortero cemento-arena proporción 1:5 sobre relleno para dar pendientes y 
recibir impermeabilizante. Incluye: mano de obra material, herramienta, equipo y todo para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 7.82 7.850   61.387 

 TOTAL 61.387 

AL-08 Impermeabilización con impermeabilizante acrílico base agua, marca comex TOP, a dos manos. Incluye: mano de obra 
material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CANTIDAD UNIDAD LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL 

   M2 7.820 7.850   61.387 

 TOTAL 61.387 

Tabla 40 Números generadores proyecto vertical vivienda tipo 2: especiales nivel 3 

 

Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo  

Elaboración propia con datos de proyecto ejecutivo  
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Anexo 8. Costos Indirectos proyecto horizontal 

Datos de la obra 

Tipo de obra: Vivienda clase 3-SHF, nivel interés social, 47.88 m2 

Tiempo de duración:  6 meses (aproximadamente)  

Costos total de la obra  $                    226,032.74   

Costos indirectos por administración central 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe anual % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Gerente general 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  1.33% 

Gerente administrativo 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  1.33% 

Gerente técnico 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  1.33% 

Personal técnico 

Control de obras 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.93% 

Jefe de compras 1.00  $     14,300.00   $      14,300.00   $              171,600.00  0.76% 

Auxiliar 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              230,400.00  1.02% 

Personal administrativo 

Asesor legal 1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              246,000.00  1.09% 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.93% 

Secretaria de gerente general 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              135,600.00  0.60% 

2.Depresiacion, mantenimiento y rentas  

Edificios y locales 

Renta de oficinas 1.00  $       4,500.00   $       4,500.00   $                54,000.00  0.24% 

Locales de mantenimiento y guarda 

Talleres de reparación 1.00  $       8,400.00   $       8,400.00   $              100,800.00  0.45% 

Bodega para lat. de oficina y 
archivo muerto 

1.00  $       3,000.00   $       3,000.00   $                36,000.00  0.16% 

Muebles y enseres 

Escritorios  10.00  $           17.48   $          174.80   $                 2,097.60  0.009% 

Libreros 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    279.60  0.001% 

Archiveros 2.00  $           10.98   $            21.96   $                    263.52  0.001% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                 1,045.80  0.005% 

Mesas de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    303.60  0.001% 

Mesas de juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    259.80  0.001% 

Pizarrones 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    283.80  0.001% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento  1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                48,000.00  0.21% 

3.Gastos de oficina 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                26,400.00  0.12% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                14,400.00  0.06% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 3,770.28  0.02% 

Equipo de computo 5.00  $          171.43   $          857.15   $                10,285.80  0.05% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                 8,880.00  0.04% 

Totales  $   165,529.49   $    176,089.15   $           2,113,069.80  9.35% 

      
Costos indirectos por administración de obra 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe por 6 meses  % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Súper intendente 1.00  $     26,100.00   $      26,100.00   $              156,600.00  0.69% 

Jefe de obra 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $                67,800.00  0.30% 

Jefe de estimaciones 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $                67,800.00  0.30% 

Personal técnico 

Jefe de frente  1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              123,000.00  0.54% 

Personal de transito  2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              115,200.00  0.51% 

Consultores y asesores 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $                52,800.00  0.23% 

Estudios e investigaciones 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $                52,800.00  0.23% 

Personal administrativo 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              105,600.00  0.47% 

Almacenista 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              115,200.00  0.51% 
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Jefe administrativo 0.70  $     11,300.00   $       7,910.00   $                47,460.00  0.21% 

2. Depreciación, mantenimiento y rentas 

Edificios y locales    

Renta de oficinas temporales       1.00   $       4,500.00   $       4,500.00   $                27,000.00  0.12% 

Bodegas para material de obra       1.00   $       3,500.00   $       3,500.00   $                21,000.00  0.09% 

Muebles y enseres   

Escritorio 10.00  $           17.48   $          174.80   $                 1,048.80  0.005% 

Archivero 2.00  $           11.00   $            22.00   $                    131.98  0.001% 

Librero 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    139.80  0.001% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                    522.90  0.002% 

Mesa de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    151.80  0.001% 

Mesa para juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    129.90  0.001% 

Pizarrón 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    141.90  0.001% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento 1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                24,000.00  0.106% 

3.Servicios de laboratorio y asesoría técnica 

Laboratorio en campo 1.00  $       3,200.00   $       3,200.00   $                19,200.00  0.085% 

4. Fletes y acarreos 

De oficinas temporales 1.00  $          600.00   $          600.00   $                 3,600.00  0.016% 

De equipo de construcción 2.00  $       1,200.00   $       2,400.00   $                14,400.00  0.064% 

De planta y elementos para 
construcciones 

1.00  $       1,000.00   $       1,000.00   $                 6,000.00  0.027% 

De mobiliario 1.00  $       2,000.00   $       2,000.00   $                14,000.00  0.062% 

5. Gastos de oficina (obra) 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                13,200.00  0.06% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                 7,200.00  0.03% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 1,885.14  0.01% 

Equipo de computo 1.00  $          171.43   $          171.43   $                 1,028.58  0.00% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                 4,440.00  0.02% 

Totales  $   177,229.51   $    176,913.47   $           1,063,480.80  4.70% 

Tabla 41 Costos indirectos proyecto horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con apoyo de datos de (Baldovinos, 2013) 
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Anexo 9. Costos Indirectos proyecto vertical vivienda tipo 1 

Datos de los obra 

Tipo de obra: Vivienda edificio tipo 1, clase 3-SHF, nivel interés social, 66.42 m2 

Tiempo de duración:  12 meses (aproximadamente)   

Costos total de la obra  $                 1,359,444.77    

Costos indirectos por administración central 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe anual % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Gerente general 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.22% 

Gerente administrativo 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.22% 

Gerente técnico 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.22% 

Personal técnico 

Control de obras 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.16% 

Jefe de compras 1.00  $     14,300.00   $      14,300.00   $              171,600.00  0.13% 

Auxiliar 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              230,400.00  0.17% 

Personal administrativo 

Asesor legal 1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              246,000.00  0.18% 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.16% 

Secretaria de gerente general 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              135,600.00  0.10% 

2.Depresiacion, mantenimiento y rentas  

Edificios y locales 

Renta de oficinas 1.00  $       4,500.00   $       4,500.00   $                54,000.00  0.04% 

Locales de mantenimiento y guarda 

Talleres de reparación 1.00  $       8,400.00   $       8,400.00   $              100,800.00  0.07% 

Bodega para lat. de oficina y 
archivo muerto 

1.00  $       3,000.00   $       3,000.00   $                36,000.00  0.03% 

Muebles y enseres 

Escritorios  10.00  $           17.48   $          174.80   $                 2,097.60  0.0015% 

Libreros 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    279.60  0.0002% 

Archiveros 2.00  $           10.98   $            21.96   $                    263.52  0.0002% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                 1,045.80  0.0008% 

Mesas de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    303.60  0.0002% 

Mesas de juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    259.80  0.0002% 

Pizarrones 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    283.80  0.0002% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento  1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                48,000.00  0.04% 

3.Gastos de oficina 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                26,400.00  0.02% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                14,400.00  0.01% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 3,770.28  0.003% 

Equipo de computo 5.00  $          171.43   $          857.15   $                10,285.80  0.01% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                 8,880.00  0.01% 

Totales  $   165,529.49   $    176,089.15   $           2,113,069.80  1.55% 

      

Costos indirectos por administración de obra 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe por 18 meses  % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Súper intendente 1.00  $     26,100.00   $      26,100.00   $              313,200.00  0.23% 

Jefe de obra 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              135,600.00  0.10% 

Jefe de estimaciones 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              135,600.00  0.10% 

Personal técnico 

Jefe de frente  1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              246,000.00  0.18% 

Personal de transito  2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              230,400.00  0.17% 

Consultores y asesores 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $              105,600.00  0.08% 

Estudios e investigaciones 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $              105,600.00  0.08% 

Personal administrativo 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              212,200.00  0.16% 

Almacenista 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              230,400.00  0.17% 
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Jefe administrativo 0.70  $     11,300.00   $       7,910.00   $               92,920.00  0.07% 

2. Depreciación, mantenimiento y rentas 

Edificios y locales    

Renta de oficinas temporales       1.00   $       4,500.00   $       4,500.00   $                54,000.00  0.04% 

Bodegas para material de obra       1.00   $       3,500.00   $       3,500.00   $                42,000.00  0.03% 

Muebles y enseres   

Escritorio 10.00  $           17.48   $          174.80   $                 2,097.60  0.0015% 

Archivero 2.00  $           11.00   $            22.00   $                    263.95  0.0002% 

Librero 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    279.60  0.0002% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                 1,045.80  0.0008% 

Mesa de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    303.60  0.0002% 

Mesa para juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    259.80  0.0002% 

Pizarrón 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    283.80  0.0002% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento 1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                48,000.00  0.04% 

3.Servicios de laboratorio y asesoría técnica 

Laboratorio en campo 1.00  $       3,200.00   $       3,200.00   $                38,400.00  0.03% 

4. Fletes y acarreos 

De oficinas temporales 1.00  $          600.00   $          600.00   $                 7,800.00  0.01% 

De equipo de construcción 2.00  $       1,200.00   $       2,400.00   $                28,800.00  0.02% 

De planta y elementos para 
construcciones 

1.00  $       1,000.00   $       1,000.00   $                12,000.00  0.01% 

De mobiliario 1.00  $       2,000.00   $       2,000.00   $                24,000.00  0.02% 

5. Gastos de oficina (obra) 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                26,400.00  0.02% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                14,400.00  0.01% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 3,770.28  0.00% 

Equipo de computo 1.00  $          171.43   $          171.43   $                 2,057.15  0.00% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                 8,880.00  0.01% 

Totales  $   177,229.51   $    176,913.47   $           2,122,961.59  1.56% 

      

Tabla 42 Costos indirectos proyecto vertical vivienda tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con apoyo de datos de (Baldovinos, 2013) 
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Anexo 10. Costos Indirectos proyecto vertical vivienda tipo 2 

Datos de los obra 

Tipo de obra: Vivienda edificio tipo 2, clase 3-SHF, nivel interés social, 66.42 m2 

Tiempo de duración:  18 meses (aproximadamente)   

Costos total de la obra  $                 1,798,825.01     

Costos indirectos por administración central 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe anual % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Gerente general 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.17% 

Gerente administrativo 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.17% 

Gerente técnico 1.00  $     25,000.00   $      25,000.00   $              300,000.00  0.17% 

Personal técnico 

Control de obras 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.12% 

Jefe de compras 1.00  $     14,300.00   $      14,300.00   $              171,600.00  0.10% 

Auxiliar 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              230,400.00  0.13% 

Personal administrativo 

Asesor legal 1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              246,000.00  0.14% 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              211,200.00  0.12% 

Secretaria de gerente general 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              135,600.00  0.08% 

2.Depresiacion, mantenimiento y rentas  

Edificios y locales 

Renta de oficinas 1.00  $       4,500.00   $       4,500.00   $                54,000.00  0.03% 

Locales de mantenimiento y guarda 

Talleres de reparación 1.00  $       8,400.00   $       8,400.00   $              100,800.00  0.06% 

Bodega para lat. de oficina y 
archivo muerto 

1.00  $       3,000.00   $       3,000.00   $                36,000.00  0.02% 

Muebles y enseres 

Escritorios  10.00  $           17.48   $          174.80   $                 2,097.60  0.0012% 

Libreros 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    279.60  0.0002% 

Archiveros 2.00  $           10.98   $            21.96   $                    263.52  0.0001% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                 1,045.80  0.0006% 

Mesas de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    303.60  0.0002% 

Mesas de juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    259.80  0.0001% 

Pizarrones 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    283.80  0.0002% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento  1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                48,000.00  0.03% 

3.Gastos de oficina 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                26,400.00  0.01% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                14,400.00  0.01% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 3,770.28  0.002% 

Equipo de computo 5.00  $          171.43   $          857.15   $                10,285.80  0.01% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                 8,880.00  0.00% 

Totales  $   165,529.49   $    176,089.15   $           2,113,069.80  1.17% 

      

Costos indirectos por administración de obra 

Concepto  Cantidad  Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensual  

Importe por 18 meses  % de CD 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones  

Personal directivo 

Súper intendente 1.00  $     26,100.00   $      26,100.00   $              469,800.00  0.26% 

Jefe de obra 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              203,400.00  0.11% 

Jefe de estimaciones 1.00  $     11,300.00   $      11,300.00   $              203,400.00  0.11% 

Personal técnico 

Jefe de frente  1.00  $     20,500.00   $      20,500.00   $              369,000.00  0.21% 

Personal de transito  2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              345,600.00  0.19% 

Consultores y asesores 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $              158,400.00  0.09% 

Estudios e investigaciones 0.50  $     17,600.00   $       8,800.00   $              158,400.00  0.09% 

Personal administrativo 

Contador 1.00  $     17,600.00   $      17,600.00   $              316,800.00  0.18% 

Almacenista 2.00  $       9,600.00   $      19,200.00   $              345,600.00  0.19% 
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Jefe administrativo 0.70  $     11,300.00   $       7,910.00   $              142,380.00  0.08% 

2. Depreciación, mantenimiento y rentas 

Edificios y locales    

Renta de oficinas temporales       1.00   $       4,500.00   $       4,500.00   $                81,000.00  0.05% 

Bodegas para material de obra       1.00   $       3,500.00   $       3,500.00   $                63,000.00  0.04% 

Muebles y enseres   

Escritorio 10.00  $           17.48   $          174.80   $                 3,146.40  0.0017% 

Archivero 2.00  $           11.00   $            22.00   $                    395.93  0.0002% 

Librero 2.00  $           11.65   $            23.30   $                    419.40  0.0002% 

Sillas 15.00  $             5.81   $            87.15   $                 1,568.70  0.0009% 

Mesa de trabajo 2.00  $           12.65   $            25.30   $                    455.40  0.0003% 

Mesa para juntas 1.00  $           21.65   $            21.65   $                    389.70  0.0002% 

Pizarrón 1.00  $           23.65   $            23.65   $                    425.70  0.0002% 

Depreciación y operación de vehículos 

Gasolina y mantenimiento 1.00  $       4,000.00   $       4,000.00   $                72,000.00  0.04% 

3.Servicios de laboratorio y asesoría técnica 

Laboratorio en campo 1.00  $       3,200.00   $       3,200.00   $                57,600.00  0.03% 

4. Fletes y acarreos 

De oficinas temporales 1.00  $          600.00   $          600.00   $                10,800.00  0.01% 

De equipo de construcción 2.00  $       1,200.00   $       2,400.00   $                43,200.00  0.02% 

De planta y elementos para 
construcciones 

1.00  $       1,000.00   $       1,000.00   $                18,000.00  0.01% 

De mobiliario 1.00  $       2,000.00   $       2,000.00   $                36,000.00  0.02% 

5. Gastos de oficina (obra) 

Papelería y útiles de escritorio 1.00  $       2,200.00   $       2,200.00   $                39,600.00  0.02% 

Correo, fax, teléfonos y radio 1.00  $       1,200.00   $       1,200.00   $                21,600.00  0.01% 

Equipo de proyección 1.00  $          314.19   $          314.19   $                 5,655.42  0.00% 

Equipo de computo 1.00  $          171.43   $          171.43   $                 3,085.74  0.00% 

Servicios (luz, gas, agua) 1.00  $          740.00   $          740.00   $                13,320.00  0.01% 

Totales  $   177,229.51   $    176,913.47   $           3,184,442.39  1.77% 

Tabla 43 Costos indirectos proyecto vertical vivienda tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con apoyo de datos de (Baldovinos, 2013) 
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Anexo 11. Proyecto ejecutivo horizontal: Vivienda clase 3-interés social 

SHF: “Fraccionamiento Jardines de Vistha” 
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ACABADO FINO

N.P.T +0.20

N.+2.50

N.+3.10

N.+3.40

N.P.T -0.10

3.50

6

APLANADO CON

MORTERO

ACABADO FINO

DETALLE ESTRUCTURAL  DE LOSA DE CIMENTACIÓN ( DE-01)

0.20 0.15 0.05

0.05

0.50

0.63

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

VIGUETA

0.12
BOVEDILLA DE UNICEL
0.63X0.20X0.15 CM

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6 10-10

CONCRETO
F'C=250KG/CM2

DETALLE  DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA (DE-02)

TEPETATE COMPACTADO 95% PROCTO

0.15

0.15

0.30

0.25

0.82

A

4VAR#4

2VAR#3

2VAR#3

ESTR#3@15CM
BASTONES-VAR#4@20 CM

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10

CONCRETO F'C=250 KG/CM2

POLIETIRENO PARA EVITAR ASCENCION CAPILAR
CADENA DE

CIMENTACION
CC-01

0.79

A B

0.79 1.58

3.08

3.15

0.200.15

DETALLE DE  TRABE T-2

0.76 0.761.53

5
3

2.90

3.05

0.200.15

DETALLE DE  TRABE T-1

4VAR#4

2VAR#3

EST#2@15 CM EST#2@20 CM EST#2@15 CM

EST#2@15 CM EST#2@20 CM EST#2@15 CM

4VAR#4

2VAR#3

0.100.15

0.10
0.15

0.300.25

0.20

0.25

CC-1
SECCION 25X30 CM

0.35
0.40

0.100.15 0.15 0.20

0.10

0.15

DETALLE DE CADENAS CASTILLOS COLUMNAS CERRAMIENTOS Y TRABES

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

4VAR#3

ESTR#2@15CM

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

4VAR#4

2VAR#3

ESTR#3@15CM

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

4VAR#3

ESTR#2(VER DETALLE)

2VAR#3

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

ESTR#3@15CM

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

2VAR#3

4VAR#3

0.400.35

0.10

0.15

0.15 0.20

0.10

0.15

4VAR#3

ESTR#2@15CM

2VAR#3

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

K-1
SECCION 15X15 CM

C-1
SECCION 15X40 CM

CE-2
SECCION 40X15 CM

CE-1
SECCION 15X20 CM

T-1
SECCION 15X20 CM

4VAR#3

4VAR#4

ESTR#3@15CM

0.15 0.20

0.10

0.15

4VAR#3

ESTR#2 (VER DETALLE)

2VAR#3

CONCRETO
F'C=250 KG/CM2

T-2
SECCION 15X20 CM

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

CUADRO DE AREAS

ESTRUCTURAL EJECUTIVO

E-02

12 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

-
PROYECTO-DIBUJO

INMOBILIARIA LINREM S.A. DE C. V.
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL HORIZONTAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

 ESC. 1:70

CORTE POR FACHADA (CF-01)

CONSTRUCCIÓN

VOLADOS

TERRENO

0.000 M2

69.000 M2

AREAS VERDES 21.120 M2

47.880 M2



2.08

1.30

2.90

3.15

2.08

7.35

3.38

11.50

3.03 1.05 1.92
2.97

4.08
6.00

A B C

1

2

3

5

6

7

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCINA
N.P.T.+0.20

SALA-COMEDOR
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

RECAMARA
N.P.T.+0.20

COCHERA
N.P.T.+0.00

D

ACCESO

MURO DE ACOMETIDA

H=2.50

H=2.50

H=2.50

H=2.50

H=2.50

H=1.20

H=1.20
H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20
H=1.20

H=0.35

H=0.35

H=0.35

H=0.35

H=0.35

H=1.20
1.36

1.57

1.39

0.71

2.00

0.30 1.55

1.57

1.38

1.38

0.85

0.20

0.85

0.12

0.82

0.450.84

0.38

1.41

0.65

0.20
2.06

2.91

1.58

1.40

1.40

1.40

0.30

1.00
1.57

2.69

0.91

0.80

TV

1.95

H=0.35

H=0.35

0.61

0.93

TV
INT

TEL

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCINA
N.P.T.+0.20

SALA-COMEDOR
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

RECAMARA
N.P.T.+0.20

COCHERA
N.P.T.+0.00

ACCESO

C-2

C-2

C-1
C-1

C-1

C-2

C-2

C-1

C-1
C-1

C-1

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-1

MURO DE ACOMETIDA

C-2

C-2
TV

C-2

TV
INT

TEL

2.08

1.30

2.90

3.15

2.08

7.35

3.38

11.50

3.03 1.05 1.92
2.97

4.08
6.00

A B C

1

2

3

5

6

7

D

0.12

SIMBOLOGIA
DESCRIPCIÓN SIMBOLO

SALIDA DE CENTRO INCANDESCENTE
APAGADOR SENCILLO

CONTACTO SENCILLO EN MURO
SALIDA ESPECIAL PARA TELEFONO
SALIDA ESPEACIAL PARA INTERNET

SALIDA ESPECIAL PARA TELEVISIÓN
ACOMETIDA DE C.F.E.
TABLERO GENERAL POR VIVIENDA
TABLERO DE FUERZA
MEDIDOR DE C.F.E.
INTERRUPTOR TERMOMAGNERTICO

TEL

INT

TV

ACOMETIDA

15 AMP

C-1

3

4

15 AMP

2

6

C-2

0 1

CUADRO DE INFORMACION
NOMBRE DE ESPACIO

VIVIENDA TIPO
SALA-COMEDOR 2 0 1 3
COCINA 1 0 2 2
RECAMARA 1 0 1 3
BAÑO 1 0 1 1
PATIO DE SERVICIO 0 1 0 1

TOTAL 5 1 5 10 0 0 0

TVINTTEL
CUADRO DE CARGAS

CIRCUITO 100 W 100 W 180 W TOTAL

C-1 3 4 1020
C-2 2 1 6 1380
TOTAL 5 1 10 2400

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

CUADRO DE AREAS

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

IE-01

02 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

-
PROYECTO-DIBUJO

INMOBILIARIA LINREM S.A. DE C. V.
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL HORIZONTAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

 INSTALACIÓN ELECTRICA / ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA -  VIVIENDA TIPO

CONSTRUCCIÓN

VOLADOS

TERRENO

0.000 M2

69.000 M2

AREAS VERDES 21.120 M2

47.880 M2

GEOMETRIA ELECTRICA / ESC. 1:70

PLANTA ARQUITECTONICA -  VIVIENDA TIPO



2.08

1.30

2.90

3.15

2.08

7.35

3.38

11.50

3.03 1.05 1.92

2.97

4.08

6.00

A B C

1

2

3

5

6

7

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCINA
N.P.T.+0.20

SALA-COMEDOR
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

RECAMARA
N.P.T.+0.20

COCHERA
N.P.T.+0.00

D

ACCESO

M

S

B
TUBERIA DE COBRE 3/4" Ø

TUBERIA DE COBRE 3/4" Ø

TUBERIA DE COBRE 3/4" Ø
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R
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RF-01
IH-02

3.38

2.07

1.30

1.85

3.15

2.08

7.35

3.38

11.50

3.03 1.05 1.92

2.97

4.11

6.00

A B C

1

2

3

5

6

7

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCHERA
N.P.T.+0.00

4
1.05

D

S

B

T
U

B
E

R
I
A

 
D

E
 
C

O
B

R
E

 
3

/
4

"
 
Ø

1.40

2.05

0.30

TINACO CAP. 750 LITROS

PEND. 2%

N.P.T.+2.90

B.A.P.

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

CUADRO DE AREAS

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

IH-01

04 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

-
PROYECTO-DIBUJO

INMOBILIARIA LINREM S.A. DE C. V.
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL HORIZONTAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

 INSTALACIÓN HIDRAULICA ESC. 1:70

PLANTA ARQUITECTONICA -  VIVIENDA TIPO PLANTA DE AZOTEA -  VIVIENDA TIPO

CONSTRUCCIÓN

VOLADOS

TERRENO

0.000 M2

69.000 M2

AREAS VERDES 21.120 M2

47.880 M2

 INSTALACIÓN HIDRAULICA ESC. 1:70
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2.08

1.30

2.90

3.15

7.35

3.03 1.05 1.92

2.97

4.08

6.00

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCINA
N.P.T.+0.20

SALA-COMEDOR
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

RECAMARA
N.P.T.+0.20

COCHERA
N.P.T.+0.00

ACCESO

S

B

SALE AGUA FRIA

ALTURA 0.85 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA CALIENTE

ALTURA 0.85 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA FRIA

ALTURA 1.00 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA CALIENTE

ALTURA 0.85 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA FRIA

ALTURA 0.85 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA FRIA

ALTURA 0.20 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA FRIA

ALTURA 1.20 M

DEL PISO INTERIOR

SALE AGUA CALIENTE

ALTURA 1.20 M

DEL PISO INTERIOR

1.09

1.91

0.54

0.10

4.39

4.28

1.87
1.79

0.40

0.92
0.98

0.07

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE WC

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE LAVABO TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

CODO DE COBRE 1/2" Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

TEE DE COBRE  1/2"  Ø

DETALLE DE LAVABO DETALLE DE W.C.

M

SIMBOLOGIA

CALENTADOR

TUBERIA DE AGUA DE LA RED PUBLICA

TUBERIA DE AGUA QUE SALE DEL TINACO

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE AGUA COMBINADA

VALVULA CHECK

LLAVE DE NARIZ

MEDIDOR

BAJA AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

TINACO CAP. 750 LITROS

S

B

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

CUADRO DE AREAS

CONSTRUCCIÓN

VOLADOS

TERRENO

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

IH-02

04 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PROYECTO-DIBUJO

PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL HORIZONTAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

SIN ESCALA

ISOMETRICO HIDRAULICO -  VIVIENDA TIPO

INMOBILIARIA LINREM S.A. DE C. V.

VIVIENDA TIPO

AREAS VERDES

0.000 M2

69.000 M2

21.120 M2

47.880 M2

VEASE REFERENCIA EN PLANO IH-01 ESC. 1:125

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO



2.08

1.30

2.90

3.15

2.08

11.50

3.03 1.05 1.92

2.97

4.08

6.00

A B C

1

2

3

5

6

7

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.00

COCINA
N.P.T.+0.20

SALA-COMEDOR
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

RECAMARA
N.P.T.+0.20

COCHERA
N.P.T.+0.00

D

A
A-02

A'
A-02

B
A-02

A-02
B'

A-01
ALZ-01

ACCESO R
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DESCARGA DE TARJA

RF-01
IS-02

7.35

3.38

6.28

DESCARGA DE REGADERA
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TUBERIA DE PVC 4" Ø PEND. 2%

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE WC

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE LAVABO TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

CODO DE COBRE  1/2" Ø

CONECTOR DE COBRE 1/2" Ø

CONECTOR DE COBRE 1/2 " Ø

TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

TEE DE COBRE  1/2"  Ø

DETALLE DE LAVABO DETALLE DE W.C.
TUBERIA PVC 4 " ØCODO 4 " Ø A 90°

CESPOL PVC 2" Ø A 90°

TUBERIA PVC 2 " Ø

Grava

ASA Ø1/2"
Concreto 200 Kg/cm2
Parrilla Ø3/8" @ 10 cm.

Tub. PVC Ø
Indicado

Interior Repellado

Adaptador PVC Adaptador PVC

Tapadera de Concreto 
Marco de angulo 1"

Tub. PVC Ø 

DETALLE DE REGISTRO SANITARIO

2.08

1.30

2.90

11.50

3.03 1.05 1.92
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PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL HORIZONTAL
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PLANO DE UBICACIÓN

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO
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PLANTA ARQUITECTONICA -  VIVIENDA TIPO

SIN ESCALA

ISOMETRICO SANITARIO -  VIVIENDA TIPO

CONSTRUCCIÓN
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TERRENO

0.000 M2

69.000 M2

AREAS VERDES 21.12 M2

47.880 M2

VEASE REFERENCIA EN PLANO IS-01 SIN ESC.

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO
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Anexo 12. Proyecto ejecutivo vertical: Vivienda en edificio tipo 1, clase 3-

interés social SHF. 
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N.P.T +9.20

N.+11.00

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+2.90

N.+5.90

N.+8.90

N.+11.90N.+12.00

N.+9.00

N.+6.00

N.+3.00

N. +1.10

N.P.T ±0.00

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+2.30

N.+4.10

N.+5.30

N. +7.10

N.+8.30

N.+10.10

N.+11.30

1.00

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +0.20N.P.T +0.20 N.P.T +0.20

COCINA BAÑO RECAMARA

N.P.T +3.20

COCINA BAÑO RECAMARA

N.P.T +6.20

COCINA BAÑO RECAMARA

N.P.T +9.20

COCINA BAÑO RECAMARA

N.P.T +3.20 N.P.T +3.20

N.P.T +6.20 N.P.T +6.20

N.P.T +9.20 N.P.T +9.20

N.P.T +0.20 N.P.T +0.20N.P.T +0.20

COCINABAÑORECAMARA

N.P.T +3.20

COCINABAÑORECAMARA

N.P.T +6.20

COCINABAÑORECAMARA

N.P.T +9.20

COCINABAÑORECAMARA

N.P.T +3.20N.P.T +3.20

N.P.T +6.20N.P.T +6.20

N.P.T +9.20N.P.T +9.20

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

2.70

2.70

0.20

3.00

13.20

1.10

0.70

0.20

1.20

0.90

1.20

0.70

0.20

0.90

1.20

0.70

0.20

0.90

1.20

0.70

0.20

1.00

3.00

2.80

2.80

2.80

13.20

3.20

6.20

9.20

12.20

2.70

0.20

2.70

0.20

0.20

1.80

0.90

1.80

0.90

1.80

0.90

0.10

1.80

0.90

N.+2.00

N.P.T +3.20

N.+5.00

N.P.T +6.20

N.P.T +8.00

N.P.T +9.20

N.+11.00

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+2.90

N.+5.90

N.+8.90

N.+11.90N.+12.00

N.+9.00

N.+6.00

N.+3.00

N. +1.10

N.P.T ±0.00

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+2.30

N.+4.10

N.+5.30

N. +7.10

N.+8.30

N.+10.10

N.+11.30

1.00

N.P.T +0.20

3.24 1.50 2.11

7.90

3.241.50

7.905.00

20.79

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

A B C D E F G H I J

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

ACCESO

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.05

1.76

6.73

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

F G H I J

1

2

3

4

5

6

F G H I J

B.A.P.

B.A.P.

0.70

0.20

2.30

2.11

0.69

0.20

2.10

0.70

0.20

2.10

0.70

0.20

1.00

3.00

2.80

2.80

2.80

13.20

9.20

12.20

N.P.T ±0.00

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+12.00

N.+9.00

N.+6.00

N.+3.00

13.20

N.P.T +0.20

N.P.T ±0.00

N.P.T.+13.20

N.+2.00

N.+2.90

1.80

N.P.T +3.20

0.20
N.P.T +3.00

0.10

N.+5.00

N.+5.90

1.80

N.P.T +6.20

0.20
N.P.T +6.00

0.10

N.+8.00

N.+8.90

1.80

N.P.T +9.20

0.20
N.P.T +9.00

0.10

N.+11.00

N.+11.90

1.80

N.P.T +12.20

0.20
N.P.T +12.00

0.10

2.80

0.90

2.80

0.90

2.80

0.90

2.80

0.90

1.00

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

1 63

3.33 3.38

6.70

N

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTONICO EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

A-04

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:135

CORTE A-A' -  EDIFICIO TIPO 1

ALZ-02 ESC. 1:135

ALZADO POSTERIOR -  EDIFICIO TIPO 1

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

VEASE REFERENCIA EN PLANO A-01 SIN ESC.

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO 1

 ESC. 1:135

CORTE B-B' -  EDIFICIO TIPO 1

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

LIBRE

AREAS COMUNES

5745.600 M2

888.910 M2

8058.570 M2

13073.433 M2

1382.300 M2

1773.000 M2



RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

50 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 51 5452 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

111

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

110

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

TINACO CAP.
750 LITROS

B.A.P.

B.A.P.

SUPERFICIE: 191.21 M2

SUPERFICIE: 287.70 M2

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTONICO EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

A-05

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

SIN ESCALA

PLANTA DE CONJUNTO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

8058.570 M2

13073.433 M2

LIBRE 1382.300 M2

AREAS COMUNES 1773.000 M2



ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCL-1

C-1K-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-1
C-1

C-1C-1

C-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

ZCL-1ZCL-1ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1ZCC-1ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCL-1

C-1K-1C-1C-1C-1

C-1C-1

C-1
C-1

C-1 C-1

C-1 C-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

ZCL-1

CL-1

C-1

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

1.50

2.11

CF-01
E-03

CF-01
E-02

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

ZCL-1

C-1K-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-1
C-1

C-1C-1

C-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

C-1K-1C-1C-1C-1

C-1C-1

C-1
C-1

C-1 C-1

C-1 C-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

C-1

T-1

T-2

T-1

T-1

T-1

T-2 T-2

T-1

T-2T-2

K-1K-1

C-1

T-1

T-2

T-1

1.50

2.11

CF-01
E-03

CF-01
E-02

3.41

1.15
3.85

2.18

1.00

3.30

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

ESTRUCTURAL EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

E-01

18 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:125

PLANTA DE CIMENTACION-  EDIFICIO TIPO

 ESC. 1:125

LOSA DE ENTREPISO NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

13073.433 M2

LIBRE

AREAS COMUNES

8058.570 M2

1382.300 M2

1773.000 M2



1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

ZCL-1

C-1K-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-1
C-1

C-1C-1

C-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

C-1K-1C-1C-1C-1

C-1C-1

C-1
C-1

C-1 C-1

C-1 C-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

C-1

T-1

T-2

T-1

T-1

T-1

T-2 T-2

T-1

T-2T-2

K-1K-1

C-1

T-1

T-2

T-1

1.50

2.11

CF-01
E-03

CF-01
E-02

3.41

1.15
3.85

2.18

1.00

3.30

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

A-04

ZCL-1

C-1K-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-1
C-1

C-1C-1

C-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1
K-1

K-1

K-1

C-1K-1C-1C-1C-1

C-1C-1

C-1
C-1
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AutoCAD SHX Text
CASETON DE POLIESTIRENO

AutoCAD SHX Text
40x40x15

AutoCAD SHX Text
E. 1/4" a 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Vs. 3/8"

AutoCAD SHX Text
NERVADURA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO f'c= 250 kg./cm2

AutoCAD SHX Text
CAPA DE COMPRESION

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDA

AutoCAD SHX Text
6-6 10/10



COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

681011

S

1

234579

N.
P.T

.+0
.50

N.
P.T

.+0
.65

N.
P.T

.+0
.8

0

N.
P.T

.+0
.95

N.
P.T

.+1
.10

N.
P.T

.+1
.25

N.
P.T

.+1
.40

N.
P.T

.+1
.55

N.
P.T

.+1
.70

N.
P.T

.+1
.8

5

N.P.T.+2.00

N.P.T.+2.15

N.P.T.+2.30

N.P.T.+2.45

N.P.T.+2.60

N.P.T.+2.75

N.P.T.+2.90

N.P.T.+3.05

N.P.T.+0.20

PROYECCIÒN DE LOSA

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

12
13
14
15
16
17
18
19

A-03
ALZ-01

A-04
ALZ-02

A
A-04

A'
A-04

B
A-04

B'
A-04

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

C-2

C-2

C-2

C-2
C-2C-2

C-2

C-2TV

C-1

TVINTTEL

C-1
C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

C-1

C-1

ENERGIA ELECTRICA
MURO DE MEDIDORES

C-4

TV

TV INT TEL

C-3
C-3

C-3

C-3
C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-4

C-4
C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

2.11

1.50

3.41

3.93

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

BAÑO
N.P.T.+3.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

S

N.P.T.+3.20

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA

BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

11

121314151617181920

32

21

33
34
35
36
37
38
39

N.
P.T

.+3
.50

N.
P.T

.+3
.65

N.
P.T

.+3
.8

0

N.
P.T

.+3
.95

N.
P.T

.+4
.10

N.
P.T

.+4
.25

N.
P.T

.+5
.40

N.
P.T

.+4
.55

N.
P.T

.+4
.70

N.
P.T

.+4
.8

5

N.P.T.+5.00

N.P.T.+5.15

N.P.T.+5.30

N.P.T.+5.45

N.P.T.+5.60

N.P.T.+5.75

N.P.T.+5.90

N.P.T.+6.05

N.P.T.+3.35

A-03
ALZ-01

A-04
ALZ-02

A
A-04

A'
A-04

VACIO

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

TV

TVINTTEL

TV

TV INT TEL

C-5

C-5

C-5

C-5

C-5
C-5

C-5

C-5

C-5

C-5

C-5

C-6

C-6

C-6

C-6 C-6

C-6

C-6

C-6

C-5

C-5

C-5

C-5

C-7 C-7

C-7
C-7

C-7

C-7

C-7
C-7

C-7

C-7

C-8

C-8

C-8 C-8

C-8

C-8

C-8 C-8

2.11

3.41

3.93

N

LOCALIZACIÓN

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IE-01

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:110

PLANTA BAJA -  EDIFICIO TIPO

NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO
 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:110

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

LIBRE

AREAS COMUNES

5745.600 M2

888.910 M2

8058.570 M2

13073.433 M2

1382.300 M2

1773.000 M2



EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

681011

S

1

234579

N.
P.T

.+0
.50

N.
P.T

.+0
.65

N.
P.T

.+0
.8

0

N.
P.T

.+0
.95

N.
P.T

.+1
.10

N.
P.T

.+1
.25

N.
P.T

.+1
.40

N.
P.T

.+1
.55

N.
P.T

.+1
.70

N.
P.T

.+1
.8

5

N.P.T.+2.00

N.P.T.+2.15

N.P.T.+2.30

N.P.T.+2.45

N.P.T.+2.60

N.P.T.+2.75

N.P.T.+2.90

N.P.T.+3.05

N.P.T.+0.20

PROYECCIÒN DE LOSA

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

12
13
14
15
16
17
18
19

A-03
ALZ-01

A-04
ALZ-02

A
A-04

A'
A-04

B
A-04

B'
A-04

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

C-2

C-2

C-2

C-2
C-2C-2

C-2

C-2TV

C-1

TVINTTEL

C-1
C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

C-1

C-1

ENERGIA ELECTRICA
MURO DE MEDIDORES

C-4

TV

TV INT TEL

C-3
C-3

C-3

C-3
C-3

C-3
C-3

C-3

C-3

C-3

C-4

C-4
C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

2.11

1.50

3.41

3.93

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

BAÑO
N.P.T.+3.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

S

N.P.T.+3.20

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA

BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

11

121314151617181920

32

21

33
34
35
36
37
38
39

N.
P.T

.+3
.50

N.
P.T

.+3
.65

N.
P.T

.+3
.8

0

N.
P.T

.+3
.95

N.
P.T

.+4
.10

N.
P.T

.+4
.25

N.
P.T

.+5
.40

N.
P.T

.+4
.55

N.
P.T

.+4
.70

N.
P.T

.+4
.8

5

N.P.T.+5.00

N.P.T.+5.15

N.P.T.+5.30

N.P.T.+5.45

N.P.T.+5.60

N.P.T.+5.75

N.P.T.+5.90

N.P.T.+6.05

N.P.T.+3.35

A-03
ALZ-01

A-04
ALZ-02

A
A-04

A'
A-04

VACIO

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

TV

TVINTTEL

TV

TV INT TEL

C-5

C-5

C-5

C-5

C-5
C-5

C-5

C-5

C-5

C-5

C-5

C-6

C-6

C-6

C-6 C-6

C-6

C-6

C-6

C-5

C-5

C-5

C-5

C-7 C-7

C-7
C-7

C-7

C-7

C-7
C-7

C-7

C-7

C-8

C-8

C-8 C-8

C-8

C-8

C-8 C-8

2.11

3.41

3.93

N

LOCALIZACIÓN

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IE-02

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO
 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:110

 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:110

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

LIBRE

AREAS COMUNES

5745.600 M2

888.910 M2

8058.570 M2

13073.433 M2

1382.300 M2

1773.000 M2
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CUADRO DE INFORMACION
NOMBRE DE
ESPACIO
VIVIENDAS
SALA 8 8 8 8 8 8
COMEDOR 8 0 8 0 0 0
COCINA 8 8 16 0 0 0
RECAMARA 16 8 24 0 0 8
BAÑO 8 8 8 0 0 0
PATIO DE
SERVICIO 8 8 8 0 0 0

ESCALERAS 8 4 4 0 0 0
TOTAL 64 44 76 8 8 16

CUADRO DE CARGAS
CIRCUITO 100 W 180 W TOTAL

C-1 6 3 1680
C-2 3 4 1020
C-3 4 5 1300
C-4 3 4 1020
C-5 6 6 1680
C-6 3 4 1020
C-7 4 5 1300
C-8 4 4 1020
C-9 6 6 1680
C-10 3 4 1020
C-11 4 5 1300
C-12 3 4 1020
C-13 6 6 1680
C-14 3 4 1020
C-15 4 4 1300
C-16 3 4 1020
TOTAL 65 72 15060
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SIMBOLOGIA
DESCRIPCIÓN SIMBOLO

SALIDA DE CENTRO INCANDESCENTE
APAGADOR SENCILLO
CONTACTO SENCILLO EN MURO
SALIDA ESPECIAL PARA TELEFONO
SALIDA ESPEACIAL PARA INTERNET

SALIDA ESPECIAL PARA TELEVISIÓN
ACOMETIDA DE C.F.E.
TABLERO GENERAL POR EDIFICIO
TABLERO POR VIVIENDA
MEDIDOR DE C.F.E.
INTERRUPTOR TERMOMAGNERTICO
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LOCALIZACIÓN

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A
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10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

REFERENCIA O1- VER REFERENCIA EN PLANO IE-03 ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA-VIVIENDA TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

LIBRE

AREAS COMUNES
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888.910 M2

8058.570 M2

13073.433 M2

1382.300 M2
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12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA
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ACOTACIÓN

LA INDICADA
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PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:110

PLANTA BAJA -  EDIFICIO TIPO

INSTALACION HIDRAULICA ESC. 1:110

NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
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AREAS VERDES

PAVIMENTOS
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1773.000 M2
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LOCALIZACIÓN

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IH-02

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:110

INSTALACION HIDRAULICA ESC. 1:110

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

13073.433 M2

LIBRE

AREAS COMUNES

8058.570 M2

1382.300 M2

1773.000 M2
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LOCALIZACIÓN

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IH-03

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

PLANTA DE AZOTEA -  EDIFICIO TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:110

VEASE REFERENCIA EN PLANO IH-01 SIN ESCALA

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO

SIN ESCALA

ISOMETRICO HIDRAULICO-VIVIENDA TIPO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

13073.433 M2

LIBRE

AREAS COMUNES

8058.570 M2

1382.300 M2

1773.000 M2



COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

681011

S

1

234579

N.
P.T

.+0
.50

N.
P.T

.+0
.65

N.
P.T

.+0
.8

0

N.
P.T

.+0
.95

N.
P.T

.+1
.10

N.
P.T

.+1
.25

N.
P.T

.+1
.40

N.
P.T

.+1
.55

N.
P.T

.+1
.70

N.
P.T

.+1
.8

5

N.P.T.+2.00

N.P.T.+2.15

N.P.T.+2.30

N.P.T.+2.45

N.P.T.+2.60

N.P.T.+2.75

N.P.T.+2.90

N.P.T.+3.05

N.P.T.+0.20

PROYECCIÒN DE LOSA

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA

BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20
N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

N.P.T.+0.20

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33
3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24
2.11

7.90

3.24

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00
20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

12
13
14
15
16
17
18
19

A
A-04

A'
A-04

B
A-04

B'
A-04

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

RF-01
IH-03

RR

SALE A RED PUBLICA SALE A RED PUBLICA

1.50

R R

SALE A RED PUBLICASALE A RED PUBLICA

4.744.74

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

3.41

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

BAÑO
N.P.T.+3.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

S

N.P.T.+3.20

PR
O

YE
C

C
IÒ

N
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

ACCESO ACCESO

N.P.T.+0.20

COCINA

SALA
COMEDOR

RECAMARA

BAÑO

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

1.70

1.63

0.60

2.81

3.33

3.41

3.93

1.13

1.68

6.73

3.24 1.50 2.11

7.90

3.24 2.11

5.79

7.90

3.241.50

7.90

3.24

5.79

7.90

5.00

9.21

5.00

20.79

20.79

2.55

1.05
3.16

2.11 1.05
3.16

2.11 2.55

A B C D E F G H I J

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

6

A B C D E F G H I J

11

121314151617181920

32

21

33
34
35
36
37
38
39

N.
P.T

.+3
.50

N.
P.T

.+3
.65

N.
P.T

.+3
.8

0

N.
P.T

.+3
.95

N.
P.T

.+4
.10

N.
P.T

.+4
.25

N.
P.T

.+5
.40

N.
P.T

.+4
.55

N.
P.T

.+4
.70

N.
P.T

.+4
.8

5

N.P.T.+5.00

N.P.T.+5.15

N.P.T.+5.30

N.P.T.+5.45

N.P.T.+5.60

N.P.T.+5.75

N.P.T.+5.90

N.P.T.+6.05

N.P.T.+3.35

A
A-04

A'
A-04

VACIO

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.N.B.A.J. B.A.N. B.A.J.

N

LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-01

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

INATALACION SANITARIA ESC. 1:110

PLANTA BAJA -  EDIFICIO TIPO

INSTALACION SANITARIA ESC. 1:110

NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

13073.433 M2

LIBRE

AREAS COMUNES

8058.570 M2

1382.300 M2

1773.000 M2
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N

LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-02

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION SANITARIA ESC. 1:110

INATALACION SANITARIA ESC. 1:110

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

5745.600 M2

888.910 M2

13073.433 M2

LIBRE

AREAS COMUNES

8058.570 M2

1382.300 M2

1773.000 M2



DESCARGA DE REGADERA

CODO  2" Ø  90° 

+ COLADERA
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PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20
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1.63

3.33

3.241.50
4.74
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DESCARGA DE W.C.

CODO  4" Ø  90° 

DESCARGA DE LAVABO

+ CESPOL  2" Ø  90° 

CODO 4" A 2" Ø 90° + CODO 2" Ø  90° 

DESCARGA DE TARJA

+ CESPOL  2" Ø  90° 

CODO 4"  A 2" Ø 90° + CODO 2" Ø  90° 

DESCARGA DE LAVADERO

+ CESPOL  2" Ø  90° 

CODO 4" A 2" Ø 90° + CODO 2" Ø  90° 

TUBERIA DE PVC 4" Ø PEND. 2%
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Grava

ASA Ø1/2"
Concreto 210 Kg/cm2
Parrilla Ø3/8" @ 10 cm.

Tub. PVC Ø
Indicado

Interior Repellado

Adaptador PVC Adaptador PVC

Tapadera de Concreto 
Marco de angulo 2X2X1/8"

Tub. PVC Ø 

DETALLE DE REGISTRO SANITARIO
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LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE WC

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE LAVABO TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

CODO DE COBRE  3 /4"  A 1
2" Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

TEE DE COBRE  3/4"  A 1
2"Ø

DETALLE DE LAVABO DETALLE DE W.C.
TUBERIA PVC 4 " ØCODO 4 " Ø A 90°

CESPOL PVC 2" Ø A 90°

TUBERIA PVC 4 " Ø
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PENITENCIARIO
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N

LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-03

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

VEASE REFERENCIA EN PLANO IS-01 SIN ESCALA
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Anexo 13. Proyecto ejecutivo vertical: Vivienda en edificio tipo 2, clase 3-

interés social SHF. 
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PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTONICO EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

A-04

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:130

CORTE A-A' -  EDIFICIO TIPO 2

ALZ-02 ESC. 1:130

ALZADO POSTERIOR -  EDIFICIO TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2



0.70

0.20

2.30

2.20

0.60

0.20

2.10

0.70

0.20

2.10

0.70

0.20

1.00

3.00

2.80

2.80

2.80

13.18

9.20

12.20

PROYECCIÒN DE LOSA

PROYECCIÒN DE LOSA

PROYECCIÒN DE LOSA

PROYECCIÒN DE LOSA

0.90

3.00

3.00

3.10

13.20

7 5 1

3.50
4.50

8.00

3.00

0.20 N.P.T ±0.00

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+12.00

N.+9.00

N.+6.00

N.+3.00

N.P.T +0.20

N.P.T ±0.00

N.P.T.+13.20

N.+10.10

N.+7.10

N.+4.10

N.+1.10

N.P.T ±0.00
N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

3.50

4.50

4.75

8.00

4.75

6.35

8.00

3.18

8.00

3.321.03

3.18

2.55

8.00

A C D EB

A C E

1

2

3

67

3

1

5

4.82

4.82

1.60

1.65

3.25

COCINA

TERRAZA
N.P.T.+0.20

SALA COMEDOR

RECAMARA
N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20

N.P.T.+3.20N.P.T.+3.20

BAÑO
N.P.T.+0.20

PATIO DE SERVICIO
N.P.T.+0.20

4
0.63

0.62

3.25

PLANTA UNICA VIVIENDA TIPO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

4.753.25

8.00

731

0.70

0.20

2.30

2.20

0.60

0.20

2.10

0.70

0.20

2.10

0.70

0.20

1.00

3.00

2.80

2.80

2.80

13.20

9.20

12.20

N.P.T ±0.00

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +12.20

N.P.T.+13.20

N.+12.00

N.+9.00

N.+6.00

N.+3.00

13.20

N.P.T +0.20

N.P.T ±0.00

N.P.T.+13.20

N.+2.00

N.+2.90
N.+2.30

1.80

0.20

0.30

0.60

N.P.T +3.20

0.20
N.P.T +3.00

0.10

N.+5.00

N.+5.90
N.+5.30

1.80

0.30

0.60

N.P.T +6.20

0.20
N.P.T +6.00

0.10

N.+8.00

N.+8.90
N.+8.30

1.80

0.30

0.60

N.P.T +9.20

0.20
N.P.T +9.00

0.10

N.+11.00

N.+11.90
N.+11.30

1.80

0.30

0.60

N.P.T +12.20

0.20
N.P.T +12.00

0.10

2.80

0.90

2.80

0.90

2.80

0.90

2.80

0.90

1.00

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N.P.T +0.20

N.P.T +3.20

N.P.T +6.20

N.P.T +9.20

N

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTONICO EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

A-05

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:130

CORTE B-B' -  EDIFICIO TIPO 2
ALZ-03 ESC. 1:130

ALZADO LATERAL-EDIFICIO TIPO 2

VEASE REFERENCIA EN PLANO A-01 ESC. 1:125

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2



B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

RAMPA
PEND. 8%

50 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 51 5452 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

111

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

110

B.A.P. B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

SUPERFICIE: 119.287M2

SUPERFICIE: 452.473 M2

SUPERFICIE: 240.200M2

2.00

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

N

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTONICO EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

A-06

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

SIN ESCALA

PLANTA DE CONJUNTO

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2



E H

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

2.11 4.82 1.05

3.16

7.97

20.94

3.16 1.50 3.32 5.00 3.32 1.50 3.16

4.82

4.66

4.66

4.82

20.94

0.25

A C D E F G H J

BA C F I J

1

2

3

5

77

6

3

2

1

5

A
A-04

A'
A-04

7.97

B
A-04

B'
A-04 A-03

ALZ-01

A-04
ALZ-02

A-05
ALZ-03

B.A.P.

4
0.62

0.63

K-1K-1K-1K-1K-1

K-1 K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1

K-1K-1

K-1K-1K-1

K-1K-1

K-1

K-1 K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1

K-1K-1

CL-1
CL-1

CL-1
CL-1

CL-1

CL-1

ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1ZCL-1ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1 ZCL-1

ZCL-1

ZCL-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1ZCC-1
ZCC-1ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1 ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1

ZCC-1
ZCC-1

C-1

CF-01
E-02

CF-01
E-02

0.38

0.70

0.60

1.97

3.10

0.48

0.48

3.17

1.41

3.10

8.12

2.70 0.90

2.22

0.40
1.96

1.82

8.15

B.A.P.

E H

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

3.88

8.00

2.11 4.82 1.05

3.16

7.97

20.94

3.16 1.50 3.32 5.00 3.32 1.50 3.16

4.82

4.66

4.66

4.82

20.94

0.25

A C D E F G H J

BA C F I J

1

2

3

5

77

6

3

2

1

5

A
A-04

A'
A-04

7.97

B
A-04

B'
A-04 A-03

ALZ-01

A-04
ALZ-02

A-05
ALZ-03

4
0.62

0.63

B.A.P.K-1 K-1K-1

K-1K-1K-1

K-1K-1

K-1

K-1 K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1B.A.P.K-1K-1

K-1 K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1

K-1

C-1
C-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-2

T-2 CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-1

T-1

T-1

T-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-3

CE-1

CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1
CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1CE-1 CE-1

4.13
CF-01
E-02

CF-01
E-02

1.74

4.85

4.10

2.16

N

LOCALIZACIÓN

ESTRUCTURAL EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

E-01

18 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:125

PLANTA DE CIMENTACION-  EDIFICIO TIPO 2

 ESC. 1:125

LOSA DE ENTREPISO NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2



B.A.P.

E H

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

3.88

8.00

2.11 4.82 1.05

3.16

7.97

20.94

3.16 1.50 3.32 5.00 3.32 1.50 3.16

4.82

4.66

4.66

4.82

20.94

0.25

A C D E F G H J

BA C F I J

1

2

3

5

77

6

3

2

1

5

A
A-04

A'
A-04

7.97

B
A-04

B'
A-04 A-03

ALZ-01

A-04
ALZ-02

A-05
ALZ-03

4
0.62

0.63

B.A.P.K-1 K-1K-1

K-1K-1K-1

K-1K-1

K-1

K-1 K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1B.A.P.K-1K-1

K-1 K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1

K-1

C-1
C-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-2

T-2 CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-1

T-1

T-1

T-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-3

CE-1

CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1
CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1CE-1 CE-1

4.13
CF-01
E-02

CF-01
E-02

1.74

4.85

4.10

2.16

8.00

1

2

3

5

7

A'
A-04

A-05
ALZ-03

4

B.A.P.

E H

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

1.65

1.60

3.50

2.11 4.82 1.05

3.16

7.97

20.94

3.16 1.50 3.32 5.00 3.32 1.50 3.16

4.82

4.66

4.66

4.82

20.94

0.25

A C D E F G H J

BA C F I J

7

6

3

2

1

5

A
A-04

7.97

B
A-04

B'
A-04 A-03

ALZ-01

A-04
ALZ-02

0.62

0.63

B.A.P.K-1 K-1K-1

K-1K-1K-1

K-1K-1

K-1

K-1 K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1B.A.P.K-1K-1

K-1 K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1

K-1

C-1
C-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-2

T-2 CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-1

T-1

T-1

T-1

CE-1

CE-1

CE-1

T-3

CE-1

CE-1CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1
CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1

CE-1CE-1 CE-1

CF-01
E-02

CF-01
E-02

N

LOCALIZACIÓN

ESTRUCTURAL EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

E-02

18 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

 ESC. 1:125

LOSA DE ENTREPISO NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO 2

 ESC. 1:125

LOSA DE ENTREPISO NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2



B.A.P.

E H

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

4.50

8.00

1.65

1.60

1.25

3.50

3.25

4.75

3.88

8.00

2.11 4.82 1.05

3.16

7.97

20.94

3.16 1.50 3.32 5.00 3.32 1.50 3.16

4.82

4.66

4.66

4.82

20.94

0.25

A C D E F G H J

BA C F I J

1

2

3

5

77

6

3

2

1

5

A
A-04

A'
A-04

7.97

B
A-04

B'
A-04 A-03

ALZ-01

A-04
ALZ-02

A-05
ALZ-03

4
0.62

0.63

B.A.P.K-1 K-1K-1

K-1K-1K-1

K-1K-1

K-1

K-1 K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1B.A.P.K-1K-1

K-1 K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1K-1 K-1

K-1K-1

K-1 K-1

K-1K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

C-1

C-2

K-1K-1

K-1

C-1
C-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-2

T-2 CE-1CE-1

CE-1

CE-1
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INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN
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AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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N

LOCALIZACIÓN

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IE-02

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO 2

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO 2
 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:125

 INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. 1:125

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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CUADRO DE INFORMACION
NOMBRE DE
ESPACIO
VIVIENDAS
SALA 8 8 8 1 1 1
COMEDOR 8
COCINA 8 8 16 0 0 0
RECAMARA 16 8 24 0 0 1
BAÑO 8 8 8 0 0 0
PATIO DE
SERVICIO 8 8 8 0 0 0

TERRAZA 8 16 0 0 0
PASILLO 8 8

ESCALERAS 5 4 6 0 0 0
TOTAL 77 52 86 0 0 0

CUADRO DE CARGAS
CIRCUITO 100 W 180 W TOTAL

C-1 5 4 1220
C-2 5 7 1760
C-3 4 3 940
C-4 5 7 1760
C-5 5 5 1220
C-6 5 7 1760
C-7 4 3 940
C-8 5 7 1760
C-9 5 5 1220
C-10 5 7 1760
C-11 4 3 940
C-12 5 7 1760
C-13 6 4 1320
C-14 5 7 1760
C-15 4 3 940
C-16 5 7 1760
TOTAL 77 86 17040
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TABLERO GENERAL
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SIMBOLOGIA
DESCRIPCIÓN SIMBOLO

SALIDA DE CENTRO INCANDESCENTE
APAGADOR SENCILLO
CONTACTO SENCILLO EN MURO
SALIDA ESPECIAL PARA TELEFONO
SALIDA ESPEACIAL PARA INTERNET

SALIDA ESPECIAL PARA TELEVISIÓN
ACOMETIDA DE C.F.E.
TABLERO GENERAL POR EDIFICIO
TABLERO POR VIVIENDA
MEDIDOR DE C.F.E.
INTERRUPTOR TERMOMAGNERTICO
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N

LOCALIZACIÓN

INST. ELECTRICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IE-03

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

REFERENCIA O1- VER REFERENCIA EN PLANO IE-03 ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA-VIVIENDA TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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LOCALIZACIÓN

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IH-01

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:125

PLANTA BAJA -  EDIFICIO TIPO 2

INSTALACION HIDRAULICA ESC. 1:125

NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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LOCALIZACIÓN

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IH-02

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO 2

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:125

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:125

INSTALACION HIDRULICA ESC. 1:125

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE WC

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE LAVABO TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

CODO DE COBRE  3 /4"  A 1/2"Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

TEE DE COBRE  3
4 2 A 1/2"  Ø

DETALLE DE LAVABO

DETALLE DE W.C.
TUBERIA PVC 4 " ØCODO 4 " Ø A 90°

CESPOL PVC 2" Ø A 90°

TUBERIA PVC 4 " Ø

N

LOCALIZACIÓN

INST. HIDRAULICA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IH-03

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

PLANTA DE AZOTEA -  EDIFICIO TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION HIDRAULICA ESC. 1:125

VEASE REFERENCIA EN PLANO IH-01 ESC. 1:125

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO
SIN ESCALA

ISOMETRICO HIDRAULICO-VIVIENDA TIPO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
PENITENCIARIO

EL CEREZO

EL CEREZO

FRANCISCO I. MADERO

M
IG

UEL HID
A

LG
O

PLUTARCO ELIAS CALLES

FRANCISCO VILLA

CENTRO
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N

LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-01

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

INATALACION SANITARIA ESC. 1:125

PLANTA BAJA -  EDIFICIO TIPO 2

INSTALACION SANITARIA ESC. 1:125

NIVEL 1- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-02

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

NIVEL 2 -  EDIFICIO TIPO 2

NIVEL 3- EDIFICIO  TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

INATALACION SANITARIA ESC. 1:125

INATALACION SANITARIA ESC. 1:125

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2
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LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE WC

LLAVE ANGULAR

MANGUERA  PARA ALIMENTACION DE LAVABO TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

CODO DE COBRE  3 /4"  A 1
2" Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2 " Ø

TUBERIA DE COBRE DE 1/2"Ø

TEE DE COBRE  3/4"  A 1
2"Ø

DETALLE DE LAVABO DETALLE DE W.C.
TUBERIA PVC 4 " ØCODO 4 " Ø A 90°

CESPOL PVC 2" Ø A 90°

TUBERIA PVC 4 " Ø
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LOCALIZACIÓN

INST. SANITARIA EJECUTIVO

A  R  Q  U   I   T   E   C   T   U   R   A

IS-03

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA

METROS
ACOTACIÓN

LA INDICADA
ESCALA

PATRICIA ESTRELLA MIRANDA
PROYECTO-DIBUJO

-
PROPIETARIO

UBICACIÓN

PROYECTO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VERTICAL

N

PLANO DE UBICACIÓN

VEASE REFERENCIA EN PLANO IH-01 ESC. 1:125

REFERENCIA 01 PLANTA BAJA-VIVIENDA TIPO 2

CARRETERA ESTATAL N0.126, VISTHA, SAN JUAN DEL RIO, QRO

SIN ESCALA

ISOMETRICO SANITARIO

CUADRO DE AREAS
HABITACIONAL

LIBRE

AREAS VERDES

PAVIMENTOS

TERRENO

7970.400 M2

1382.300 M2

1221.770 M2

8120.360 M2

13073.433 M2

AREAS DE USO COMÚN 1425.000 M2


