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RESUMEN 
 
 
La presente tesina presenta las generalidades que conlleva la construcción de un canal pluvial, 
el objetivo en sí del presente trabajo es de mostrar de una manera clara y concisa las 
características que principalmente se ven involucradas en la supervisión de dicha obra. 
 
 
La tesina se divide en 2 partes, los aspectos más generales que rodean la supervisión de una 
obra y la supervisión que se llevó a cabo en el canal pluvial. 
 
 
Dentro de los aspectos generales están la bitácora y de que trata ésta, el reglamento de 
construcción, etc. Para dar una idea de cómo es que estos semblantes afectan la obra o su 
supervisión. 
 
 
Y la supervisión de la obra trata de cómo es que se llevó acabo la buena ejecución de la 
misma, contando también los problemas que sucedieron o pudieron ser, así también como las 
posibles soluciones tomadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la construcción forma parte de la vida cotidiana y determina el  desarrollo y 
crecimiento de un país. Es necesario ampliar los horizontes, ya sean urbanos o rurales para 
que se propicie el desarrollo del hombre, ofreciéndole así mayores comodidades y 
satisfactores.  
 
 
La obra civil es cualquier tipo de construcción en la cual haya una interacción entre el hombre 
y el entorno que lo rodea. Las obras son importantes y necesarias ya que para que el hombre 
pueda llegar a un punto de satisfacción y comodidad debe modificar el lugar donde se 
desarrolla y en ciertas ocasiones volverlo a modificar. 
 
 
El ingeniero civil es el que se encarga de llevar acabo este tipo de construcciones ya que es la 
persona que se instruyó con el conocimiento necesario para la elaboración de estas obras, 
además de que debe de contar con una personalidad innovadora, creativa, audaz y sobretodo 
práctico  ante todo tipo de problema. 
 
 
El crecimiento demográfico acelerado, ha dado lugar a la necesidad de crear nuevas zonas 
habitacionales las cuales cada vez están más alejadas de la principal mancha urbana de la 
ciudad. Con esto surge el problema de donde construir, ya que los lugares más idóneos ya han 
sido ocupados y aun así no se da abasto, lo cual genera la complicación de tener que construir 
viviendas en zonas con pendientes más considerables.  Estas nuevas zonas habitacionales, 
como es debido, requerirán de servicios para su correcto funcionamiento ofreciendo una 
buena calidad de vida a sus futuros residentes. Por eso es necesario que el crecimiento de 
estas zonas sea planeado y estudiado para así poder prever posibles problemas que se puedan 
generar a sus residentes.  
Dentro de la planeación de éstas nuevas zonas habitacionales se incluye l necesidad de tratar 
el asunto del agua; vital para el desarrollo. Con esto se genera otro problema el cual es el 
agua; ya que por lo mismo de las pendientes puede generar encharcamientos e inundaciones 
en las viviendas, por lo cual se ha tenido que recurrir a la construcción de canales para evitar 
esto Estás zonas requerirán de sistemas de abastecimiento así como de drenaje pero también 
van a requerir de una correcta conducción de las aguas pluviales. La urbanización de la zona 
por el cambio de uso de suelo, ahora a habitacional, traerá consigo el desarrollo de nuevas 
construcciones y avenidas, las cuales provocarán un mayor escurrimiento de las aguas 
pluviales hacia zonas más bajas, para lo cual se ve la necesidad de de la conducción de una 
obra adecuada para conducir esa agua. 
 
 
Con esto damos la importancia a este tema ya que una mala supervisión a una obra civil 
generaría más problemas de los que podría solucionar y por ende se recomienda dar una 
supervisión en todo lo posible a todo tipo de obra por más mínima que esta sea.  
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO 

 

La población del país esta en constante crecimiento con lo cual se esta generando gran 
demanda de espacios de vivienda, de esparcimiento, deportivas, etc., estas mismas demandas 
llevan de la mano la disposición de otros servicios diversos, que complementan las 
condiciones necesarias para una funcionalidad en el entorno del ser humano. Para fines de 
este proyecto tenemos en estudio al estado de Querétaro, el cual constituye un importante 
centro de desarrollo industrial, comercial y educativo. Sin embargo este desarrollo sin 
precedentes, ha tenido como consecuencia una considerable demanda de vivienda y servicios, 
provocando que se brinde una especial importancia al desarrollo urbanístico y de los servicios 
mediante alternativas variables de satisfacción de necesidades a corto y mediano plazo, 
fundamentalmente agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y saneamiento para 
la preservación de los ecosistemas. 
 
 
Toda obra por más sencilla que parezca debe ser bien supervisada ya que de lo contrario 
podría presentar dificultades que a la larga harían de la obra un gran problema e incluso los 
descuidos podrían generar un mal funcionamiento de la misma. 
 
 
Dentro de la obra hay aspectos que requieren de mayor atención por ser elementos 
fundamentales y en estos se debe de procurar dar una supervisión rigorista ya que por lo 
general si éstos llegan a presentar algún defecto seguramente lo demás que deriva también 
estará mal. 
 

El principal deber del supervisor es revisar que todo lo que se haya laborado, esté en proceso 
y lo se tenga planeado sea realizado correctamente y de manera funcional. Ya que de no ser 
así, es deber del supervisor corregir o dar a notar los errores y evitar grandes complicaciones. 
 
 
El presente estudio tiene la finalidad de dar a conocer el proceso de supervisión del proceso 
constructivo del proyecto de nominado <Construcción de Canal Pluvial con muros de 
concreto, armado y mampostería en Av. Circuito Puerta del Sol, lado sur, Frac. Ciudad 
del Sol=. Cabe destacar que en este trabajo únicamente se hará mención de la supervisión del 
proceso constructivo referente al lado sur de dicho canal. 
 

En cuanto a lo que refiere a la supervisión de un canal pluvial, es importante dar énfasis a los 
muros, en cuanto a que material se utilizará, el porqué, además de su forma de colocación. El 
muro es fundamental ya que es el soporte del canal. 
 
 
Con lo anterior no se debe desmeritar la importancia de los demás elementos ya que cada uno 
tiene su función, así que se debe ser responsable y no dejar pasar ni un solo detalle en cuanto 
a la supervisión. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto se refiere a la construcción de un canal pluvial en la zona de Av. Circuito Puerta 
del Sol, lado sur, Frac. Ciudad del Sol. 
 
 
En el diseño de éste canal se esta considerando la problemática que a futuro pudiera dar lugar, 
la cual es la inundación de la zona habitacional que se tiene planeada hacer. La solución que 
se da con este canal es redirigir las aguas pluviales hacia el río. 
 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

 

Longitud aproximada de la sección del circuito mencionado es de 674.50 metros, dividida en 
tres tramos de pendientes diferentes, y dos cambios de base.  
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2.2 DESRIPCIÓN GENERAL 

 

El <Canal Pluvial con muros de concreto armado y mampostería en Av. Circuito Puerta 
del Sol, lado sur, Frac. Ciudad del Sol= inicia a doscientos cincuenta metros al sur de la 
intersección de la Avenida Peña Flor con Avenida de la Luz hasta topar con un  predio 
aproximadamente a seiscientos setenta y cuatro metros. El canal tiene una profundidad 
mínima de 1 metro y con un bordo libre de 30 centímetros, según el proyecto. 
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3 LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

En la construcción existen varias restricciones de tipo legal, como por ejemplo las de 
reglamentos de construcciones, del reglamento de zonificación, las hay también económicas, 
físicas, temporales, psicológicas, estéticas, etc. Tales restricciones pueden determinar los 
valores de las propiedades de los componentes o fijar los límites  en los cuales deben de 
permanecer. 
 
 
Normas. Una norma debe estar asociada a cada restricción. Una norma es un límite de valores 
que gobierna una propiedad del sistema. Las normas especifican un valor fijo que puede ser 
máximo o mínimo. 
 

 

El Ejecutivo del Estado autorizará la ejecución de las obras de utilidad pública urbana, a 
solicitud formulada por sus dependencias, los Ayuntamientos o particulares interesados, 
personas físicas o morales. 
 

La Comisión Estatal de Aguas, es el organismo que servirá como coordinador y coadyuvante 
con autoridades federales, estatales o municipales en todas las actividades que de una manera 
u otra participen en la planeación, estudios, proyectos, construcción y operación de sistemas o 
instalaciones de agua potable, drenaje y alcantarillado, para beneficio de los habitantes del 
Estado de Querétaro. 
 

 

La red de recolección pluvial es la infraestructura que permite captar y conducir las aguas 
provenientes de las lluvias, para ser desalojadas y descargadas en sitios destinados para ello. 
Esta red está compuesta de colectores pluviales, drenes a cielo abierto, (en donde está incluido 
el Río Querétaro), y bordos. Los colectores pluviales captan el agua de una zona determinada 
y la conducen a los drenes para ser desalojada. Los bordos son obras en las cuales se capta y 
regula el agua de escurrimientos, mediante un sistema controlado que se conduce por los 
drenes para su desalojo. 
 
La Comisión Estatal de Aguas se encarga, en conjunto con el municipio, del mantenimiento 
de los 84 Km. de drenes a cielo abierto y los 12 bordos de control de avenidas existentes en la 
zona metropolitana de Querétaro. En el interior del Estado, la construcción de estas obras y su 
mantenimiento son realizados por los municipios.  
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3.1 CONTRATOS PRINCIPALES 

 

Un contrato de construcción es un convenio para construir un proyecto definido de acuerdo 
con planos y especificaciones por una suma convenida y completarlo, listo para su uso y 
ocupación, dentro de cierto tiempo. Aun cuando los contratos pueden ser expresados o 
sobreentendidos, orales o escritos, los convenios entre propietarios y contratistas se reducen 
casi universalmente a escritos. Las formas pueden variar, desde la simple aceptación de una 
oferta hasta los contratos perfectamente documentados que se acostumbran, en los que los 
planos, especificaciones y otros instrumentos, todos ellos completos, y que se emplean en la 
licitación, incluyendo la propuesta del contratista, forman parte del contrato por referencia. 
 
 
Al reconocer que hay ventajas con la estandarización y simplificación de contratos de 
construcción, la Joint Conference on Standard Construction Contracts elaboró documentos 
estándar para contratos de construcción que se pretende sean buenos para ambas partes. El 
American Institute of Architects también formuló documentos estándar de contratos, y los 
Contract Committees of the American Society of Municipal Engieneers y la Associated 
General Contractors of American han propuesto y aprobado un Standard Code for Municipal 
Construction. 
 
 
Por lo general, los contratistas aseguran negocios al emitir presupuestos en respuesta a 
invitaciones para concursar o por negociaciones iniciadas por cualquiera de las dos partes sin 
invitación formal o licitación de competencia. Se define como contratista a la persona que 
celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. 
 
Las dependencias o mediaciones del gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos 
estatales y municipales son obligadas por ley a otorgar contratos sólo con basen licitaciones 
de competencia. No obstante lo anterior, ciertas dependencias federales, pueden restringir los 
concursantes a una lista seleccionada,  y en tales casos pueden no abrir licitaciones públicas. 
 
Normalmente, una licitación de competencia conduce a contratos de precio fijo. Se pueden 
fijar en una suma total por el trabajo en su conjunto o en precios unitarios que han de pagarse 
por el número de unidades de trabajo que se lleven acabo. Aun cuando los contratos 
negociables pueden ser con base en una suma total o por precio unitario, con frecuencia 
toman otras formas que comprenden mecanismos para hacer posible el inicio de una obra en 
ausencia de planos y especificaciones completos, de bonos por pronta terminación o arreglos 
para compartir utilidades como incentivos para el contratista. 
 

 

Otra alternativa que se utiliza con frecuencia es el contrato de costo más honorarios fijos. 
Cuando se sigue este método, al contratista se le reembolsa el costo y además se le paga una 
cantidad fija por la terminación de la obra. Después que el proyecto del trabajo se haya 
definido con claridad y ambas partes hayan convenido en el costo estimado, se determinan los 
del contratista con relación al carácter y volumen de trabajo empleado y la duración del 
proyecto. De ahí en adelante los honorarios permanecen fijos, cualquiera que sea la 
fluctuación en costo real del proyecto. No hay incentivo para el contratista por inflar el costo 
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bajo este tipo de contrato, porque sus honorarios no cambian, pero puede haber falta de 
motivación hacia una eficiente y rápida terminación inherente en contratos de precio fijo. 
 

A veces, en contratos de costo más honorarios fijos, se incluyen cláusulas para compartir 
utilidades como inventivo para el contratista para conservar el costo a un mínimo, 
permitiendo así al contratista compartir ahorros si el costo real, al terminarse la obra, no llega 
al costo estimado. Esta disposición también puede ser acompañada por una sanción contra los 
honorarios del contratista en caso que el costo real rebase al costo estimado convenido. 
 

 

Un requisito fundamental para todos los convenios de contrato a costo más honorarios es una 
definición del costo. Debe hacerse una clara distinción entre costos reembolsables y costos 
que constituyen los gastos generales del contratista, pagaderos de los honorarios del 
contratista. Algunos contratos, que de otra manera funcionan muy bien, se hacen difíciles 
porque no se define con claridad el costo. Por lo general, solo el costo directo y únicamente 
asignable al proyecto se reembolsa al contratista. Por lo tanto, los gastos generales de la 
oficina central del contratista, el costo general, salarios de socios principales y personal de 
oficina matriz, e intereses de capital atribuibles al proyecto con frecuencia salen de los 
honorarios, aunque se puede permitir una asignación fija en costo para gastos de la oficina del 
contratista. 
 
 
Los contratos de costo más honorarios no garantizan una utilidad para el contratista. También 
pueden resultar, en especial en contratos de costo más honorarios con el gobierno, en gastos 
indirectos desacostumbradamente altos en el trabajo, ocasionados por frecuentes requisitos del 
gobierno para procedimientos onerosos y molestos en responsabilidad y contabilidad. 
 

 

3.2 SUBCONTRATOS 

 

Generalmente, los contratistas generales obtienen subcontratos y licitaciones de material y 
precio antes de remitir al propietario una licitación para un proyecto. Se acostumbra incluir 
estas licitaciones en los subcontratos (A veces, los contratistas generales continúan haciendo 
adquisiciones para licitaciones de subcontratos después de otorgado el contrato general, para 
alcanzar metas presupuestarias que pudieran haber sido excedidas por las licitaciones 
iniciales.) 
 
 
Para todo proyecto, el contratista debe conservar registros de todo lo que se deba comprar 
para el trabajo y elaborar un presupuesto para cada una de las partidas. A medida que cada 
subcontrato sea concedido, el contratista debe registrar el nombre del subcontratista y la 
cantidad del subcontrato. Después, debe registrarse la utilidad o pérdida para conservar una 
tabulación continua de la situación de la compra. Por comodidad, se pueden asignar números 
de prioridad a las diferentes partidas, en orden de preferencia para su adquisición. El examen 
de los números hace posible que el contratista concentre sus esfuerzos en subcontratos que 
deban ser otorgados primero. 
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Aún cuando los contratos principales estipulan la aprobación de subcontratistas en cuanto a 
aptitud y responsabilidad, la elaboración de un subcontrato establece sólo relaciones 
indirectas entre propietario y subcontratista. La base sobre la que se extienden convenios de 
subcontratos por trabajos de precio fijo no es de la incumbencia del propietario porque el 
contratista principal, por los términos del acuerdo con el propietario, asume completa 
responsabilidad. Sin embargo, tratándose de contratos principales por costo más honorarios, 
los subcontratos son partidas de costo reembolsable. Como tales, sus términos, en particular 
las consideraciones monetarias de que se trate, están debidamente sujetas a la aprobación del 
propietario. 
 

 

Es costumbre que los convenios de subcontratos definan la secuencia en la que haya de 
realizarse un trabajo. También fijan límites de tiempo para la ejecución de un trabajo. Sin 
embargo, los contratos principales suelen no relegar, por medio de subcontratos, partes de un 
proyecto donde no realizar un trabajo pudiera tener consecuencias serias para la terminación 
de todo el proyecto, por ejemplo la construcción de un túnel para desviar agua en la 
construcción de una presa. 
 

 

Retenciones en garantía 

 

Como regla, los contratos principales requieren que un porcentaje, de ordinario el 10% de las 
ganancias del contratista, sea retenido por el propietario hasta terminar el trabajo y su 
aceptación por parte del propietario. A menos que se convenga de otra manera, las 
disposiciones del contrato principal con respecto a los pagos y a las retenciones pasan al 
subcontrato por medio de la estipulación acostumbrada, por la cual el subcontrato se sujeta a 
todos los requisitos del contrato principal. 
 
 
Para subcontratistas cuyo trabajo, como el desmonte, la construcción de caminos o la 
excavación, se realiza en las primeras etapas de la construcción de un proyecto, as 
disposiciones estándar de retención pueden dar por resultado que tengan que esperar mucho 
tiempo después de terminar su trabajo para cobrar el porcentaje requerido. Así, el periodo de 
retención para pagar los importes de los subcontratos generales, en particular los que cubren 
un trabajo de las primeras pates del proyecto, con frecuencia se reducen a un tiempo nominal 
después de que el subcontratista termina el trabajo. No obstante, existe justificación para 
esperar hasta que la obra total se termine y sea aceptada por el propietario, para los 
subcontratos consistentes en la instalación de un equipo cuya operación está garantizada o 
para elementos que tienen características vitales. 
 

 

Para eliminar la posibilidad de disputas con respecto de las retenciones en garantía, es 
conveniente que el subcontrato sea específico en cuanto al pago de la liberación de dichos 
fondos. 
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4. SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL 

 

La palabra supervisión es compuesta, viene del latín <visus= examinar un instrumento 
poniéndole el visto bueno; y del latín <super= preeminencia o en otras palabras: privilegio, 
ventaja o preferencia por razón o mérito especial. 
 

 

Supervisión, por lo tanto, es dar el visto bueno después de examinar y la supervisión de obras 
tiene por objetivos básicos vigilar el costo, tiempo y calidad con que se realizan las obras. 
 
 
Igualmente, por supervisar se entiende como la actividad de apoyar y vigilar la coordinación 
de actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. 
 
 
El supervisor es la persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la 
actividad de supervisar la ejecución de obra que realiza el contratista; su objetivo es controlar 
tiempo, calidad y costo de la obra. 
 
 
La supervisión es un conjunto de operaciones realizadas en campo, para verificar el 
cumplimento de los trabajos dentro de los parámetros y normas de una obra de construcción. 
 
 
Además debe de surgir la necesidad de llevar un control de calidad, costos, tiempo y proceso 
constructivo, el cual se consigue con la intervención de la supervisión. 
 

La cual primeramente requiere que toda persona dedicada a esta responsabilidad en la obra 
civil. Tenga los conocimientos necesarios y estos acreditados mediante un titulo y cédula 
profesional, e inscrito a un colegio o asociación de especialistas en la materia, con el objeto de 
brindar un mayor respaldo para la contratante. 

 
 

El supervisor tendrá la autoridad suficiente para poder llevar a cabo las obligaciones que en él 
recaigan, usando su autoridad cuando la situación lo exija. 
 
 
Supervisar efectivamente requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar 
constantemente. Existe constancia, dedicación perseverancia, siendo necesario poseer 
características especiales individuales en la persona que cumple esta misión. 
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Objetivos de la Supervisión 

 

1. Mejorar la productividad de los empleados. 
 

2. Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 
 

3. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. 
 

4. Desarrollar constantemente a los empleados de manera inteligente. 
 

5. Monitorear las actitudes de los subordinados. 
 

6. Contribuir a mejorar las condiciones laborales. 
 
 
 

4.1 PAPEL DEL SUPERVISOR 

 

No hay labor más importante, difícil y exigente que la supervisión del trabajo ajeno. Una 
buena supervisión reclama más conocimientos, habilidades, y sentido común y previsión que 
casi cualquier otra clase de trabajo. El desempeño del supervisor determina el éxito o el 
fracaso de los programas y objetivos el departamento. 
 
 
El individuo sólo puede llegar a ser buen supervisor a través de una gran dedicación a tan 
difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de 
programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. 
 

Características del Supervisor 

 

Conocimiento del Trabajo 

 

Esto implica que debe conocer la tecnología de la función que supervisa, las características de 
los materiales, la calidad deseada, los costos esperados, los procesos necesarios, etc. 
 

 

 Conocimiento de sus Responsabilidades 

 

Esta característica es de gran importancia, ya que ella implica que el supervisor debe conocer 
las políticas, reglamentos y costumbres de la empresa, su grado de autoridad, sus relaciones 
con otros departamentos, las normas de seguridad, producción, calidad, etc. 
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Habilidad para Instruir 

 

El supervisor necesita adiestrar a su personal para poder obtener resultados óptimos. Las 
informaciones, a igual que las instrucciones que imparte a sus colaboradores, deben ser claras 
y precisas. 
 

 Habilidad para Mejorar Métodos 

 

El supervisor debe aprovechar de la mejor forma posible los recursos humanos, materiales, 
técnicos y todos los que la empresa facilite, siendo crítico en toda su gestión para que de esta 
manera se realice de la mejor forma posible, es decir, mejorando continuamente todos los 
procesos del trabajo. 
 

 Habilidad para Dirigir 

 

El supervisor debe ser líder de su personal, dirigirlo con la confianza  y convicción necesaria  
para lograr credibilidad y colaboración de sus trabajos. 
 

Rutinas de Supervisión 

 

Para el buen desarrollo de las actividades del supervisor en el seguimiento de ejecución y 
aprobación de los trabajos que se ejecutan en las obras, se recomienda seguir o diseñar un 
sistema de verificación del desarrollo de los procesos constructivos específicos que se realizan 
para cada obra en particular, entendiéndose que la sistematización de la supervisión es de 
acuerdo a la especialidad técnica del tipo de obra de la cual se trate. 
 
 
La sistematización es pues el seguimiento técnico de las actividades o secuencias de trabajos 
para cada proceso constructivo y obra. 
 

Proceso Constructivo 

 

El seguimiento del proceso constructivo deberá reflejarse en las anotaciones registradas en 
bitácora, sobre todo cuando los trabajos requieran de sistemas y procedimientos con 
tecnología avanzada. 
 

 

En el proceso constructivo se pueden presentar situaciones en las que la supervisión no tendrá 
la capacidad técnica para resolver la situación presente, por lo que podrá solicitar la presencia 
de un especialista para poder dar solución a la eventualidad presentada y dar el seguimiento 
para llevar la obra a su término en tiempo y forma. 
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La supervisión deberá contar con un expediente fotográfico de toda la secuencia del proceso 
constructivo de la obra. Como parte adicional con lo que se ha asentado en bitácora. 
 

 

Visita de  Obra 

 

La supervisión deberá realizar una visita previa a la realización de la obra, para considerar 
todos los factores que puedan incidir en la ejecución del proyecto, como la topografía, tipo de 
suelo, condición climática y localización del terreno. 
 

 

Durante la ejecución de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma, la supervisión 
realizará visitas de obra de manera periódica, es decir la supervisión podrá establecer las 
actividades que requieran una supervisión exhaustiva. 
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5.    CONTROL  Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

 

 

La administración o dirección de construcciones puede comprender la planeación, ejecución y 
control de operaciones. 
 
La administración o dirección de construcción es la jurisdicción de contratistas o de 
consultores conocidos como directores de construcción. Los contratistas suelen emplear 
personal de supervisión y administración, obreros, materiales y equipo para llevar acabo la 
construcción de acuerdo con los términos del contrato.  
 

La mayoría de los supervisores conocen claramente cuáles son sus diversas obligaciones. Una 
de ellas es estar siempre bien informado de todo cuanto sucede a su alrededor. 
 

Gran parte de la información se obtiene mediante observaciones personales en el 
cumplimiento de deberes. Sin embargo, no es suficiente simplemente con esto, también se 
necesita un flujo incesante de datos importantes, para que pueda revisarlos, analizarlos, 
compararlos y así planificar su propio sistema de control. Se debe evitar el control excesivo, 
pero mantener en una situación donde este haciendo el trabajo requerido. 
 

 

 

5.1 CONTROL DE AVANCE DE OBRA O CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

Este tipo de control se confunde con el control de programas, la diferencia consiste en que ese 
caso, no sólo se observan los aspectos internos intrínsecos de la obra, sino los aspectos 
externos que pueden influir negativamente o positivamente en el desarrollo de la 
construcción, por ejemplo las lluvias, este es un factor que influye en forma determinante en 
el rendimiento de la maquinaria de construcción en obras de construcción pesada, otro factor 
es el de la temperatura y el grado de humedad del ambiente que en muchas ocasiones impide 
que se continúe con el procedimiento constructivo por ejemplo, las temperaturas 
extremadamente frías durante un colado, el aspecto de la neblina para los levantamientos 
topográficos, etc., en estos casos, lo que se debe hacer es buscar otras salidas ya sea esperar en 
tiempo o dar solución por otro medio, lo que sea mas idóneo para la obra. 
 

 

Para llevar un correcto control de avance de la obra se realiza lo que se denomina un 
<programa de avance=. Este programa debe de mostrar todos lo renglones que afectan el 
avance del trabajo y considera la duración de la temporada de la construcción. El programa 
considera entre otras cosas, fechas adecuadas para la elaboración de determinados trabajos, 
posibles fechas de  entrega para partidas de importancia críticas, etc. Con base  a las fechas 
precedentes se determina los ritmos de producción para los elementos importantes de trabajo. 
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Con base en el programa de avance, debe anotarse una breve descripción del trabajo. La 
descripción debe llamar la atención de características indefinidas, riesgosas o inciertas, así 
como de elementos que sea probable aumenten o disminuyan en cantidad. La descripción 
también debe de incluir una relación total de hombres- hora de mano de obra y del total de 
máquinas- hora para equipo importante que se estimen necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 

 

5.2 CONTROL DE PRESUPUESTO 

 

 

El programa de construcción consiste en ordenar diversas operaciones, comprendidas en la 
construcción de un proyecto, en la secuencia requerida para lograr su terminación en el 
mínimo periodo económicamente viable. Para asegurar la terminación del trabajo dentro del 
tiempo límite estipulado por el contrato, y para reducir el tiempo requerido para realizarlo, es 
necesario programar cada unidad del proyecto y relacionarla con todas las demás. 
 

 

Este control esta muy ligado con lo anterior, pero éste tiene la característica de que influye en  
los aspectos de sanciones, ajustes de costos y en ocasiones hasta rescisiones de contrato. De 
ahí su importancia, entonces es conveniente implantar un sistema que permita, sin herir 
susceptibilidades, calcular en forma práctica la producción no lo que se ha ido estimando, se 
debe llevar el registro de obra ejecutada estimada y la obra ejecutada no estimada, la base de 
este registro deben ser los generadores de obra conciliados, los cuales deben incluir en forma 
preponderante la fecha de ejecución del concepto de que se trate. 
 

 

Derivado de este control continuamente se debe actualizar el presupuesto tomando en cuenta 
las condiciones reales durante el desarrollo de la obra. 
 

 

5.3 CONTROL DE ESTIMACIONES 

 

 

Los estimados o presupuestos están basados en registros de costos con el alcance que sea 
razonable en un caso particular, pero debe haber un estudio continuo del equipo nuevo y de 
los métodos y posibilidades de eliminar costos 
 
 
Este es otro control que es razón de ser de las supervisiones aunque en ocasiones no se lleva 
con la debida seriedad y cuidado, probablemente por las características del trabajo que se 
vuelve un poco tedioso por la concentración que el técnico debe poner en el registro de cada 
concepto correlacionándolo con las estimaciones. 
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La necesidad de buenos registros de producción y costos resaltan por renuencia de algunos 
ingenieros y propietarios a tomar decisiones y a hacer ajustes sobre la marcha. 
 
 
Para hacer más práctico el control se deben implantar cuatro tipos diferentes de estimaciones: 

 

Estimaciones normales.- Son las que contendrán la obra cuyo volumen y precio unitario se 
encuentran en el catalogo de conceptos del contrato. 
 

 

Estimación de volúmenes excedentes.- Este tipo de estimación contendrá conceptos que 
estando dentro del catálogo de contrato, han rebasado el volumen estipulado. 
 

 

Estimación de precios unitarios extraordinarios.- Esta estimación contendrá conceptos de 
obra que por alguna razón no se encuentra en el catálogo de contrato. 
 

 

Estimación de ajuste de costos.- Estas estimaciones son aquellas en las cuales se presenta para 
cobro la diferencia por actualización de costos en los trabajos a ejecutar y deben estar 
acompañadas del cálculo y la autorización correspondiente. 
 

 

5.4. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Los principales cuestiones que revisa y coordina el supervisor para tener un adecuado control 
de la obra son las actividades de control que comprende los controles de costo, tiempo y 
calidad. 
 

 

5.4.1 COSTO 

 

En cuanto a costos es muy importante que el supervisor conozca el tiempo de contrato de obra 
(a precio alzado, a precio unitario o mixto), ya que e determinadas situaciones es l base para 
tomar decisiones (como en el caso de alguna modificación al plazo o monto). 
Los principales elementos del costo que a la supervisión toca verificar con el avance de la 
obra, son: 
 
 
Cuantificaciones: que coincida la cantidad presupuestado con la cantidad realizada. 
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Especificaciones: que se cumpla lo especificado con lo realizado. 
 
Precio unitario: que coincidan los precios de los materiales, equipo y mano de obra con el 
análisis de costos. 
 
Programas: herramientas para controlar los aspectos de la sobras en proceso, siendo 
importantes todos lo programas (ejecución de los trabajos, suministro de materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo), mismos que refleja el avance de la obra físico y financiero. 
 

Cambios: es imprescindible que a supervisión informe oportunamente de los cambios en 
cuanto a costo y así evitar un conflicto por falta de recursos económicos, lo mismo sucederá 
con el programa de suministro de materiales que deberá verificarse con las existencias en el 
almacén. 
 

 

5.4.2 TIEMPO 

 

 

Los de tiempo son regulados por el programa de obra que indispensablemente debe estar 
contenido entre los anexos técnicos del contrato. 
 
La función de la supervisión consiste en vigilar que le avance de la obra se realice como lo 
establece el programa de obra y en e caso contrario, proceder: 
 

 En primer término exhortar al contratista a adoptar las medidas adecuadas con el fin 
de corregir la desviación o atraso. 
 

 En segundo término a informar a la Secretaría para aplicar las penalidades 
convencionales establecidas en el contrato. 
 
 

 Como último recurso, en caso de persistir el atraso, proceder a la rescisión 
administrativa del contrato. 

 

  

Programación de Obra 

 

Como parámetros de tiempo se consideran los programas de obra, sus fechas de iniciación y 
terminación reales y de programa y todos aquellos factores que incidan en el buen 
cumplimiento del programa de ejecución de obra. 
 
 
La supervisión deberá llevar un control de la programación de obra, es decir presentará a la 
contratante, por medio de informes de barras dobles los avances real y teórico, para cada uno 
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de los conceptos y de tener que hacer una reprogramación, esta debe ser asentada en la 
bitácora. 
 

 

5.4.3 CALIDAD 

 

El control de calidad es un proceso continuo que puede ser parte de un programa de garantía 
de calidad. La buena ingeniería necesita establecer procedimientos para comprobar la calidad 
del producto. Tales procedimientos deben de comprender revisiones en las diversas etapas del 
desarrollo de un diseño, para la evaluación de la calidad del trabajo. 
 
La calidad es regulada por las  especificaciones y normas técnicas reglamentarias, expedidas 
por los fabricantes de materiales o equipos o inclusive, por dependencias y entidades públicas. 
 

 

Parámetros de Calidad 

 

Las especificaciones de construcción son los parámetros e calidad y las anotaciones que se 
hagan en bitácora deberán reflejar que se está cumpliendo correctamente con las 
especificaciones del contrato y de lo contrario se señalarán las desviaciones a las normas y sus 
correcciones aceptadas. 
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6. SUPERVISIÓN EN CAMPO Y TRABAJO DE OFICINA  

 

 

El supervisor tiene la necesidad de realizar una serie de funciones de gabinete entre las que 
podemos mencionar la revisión de estimaciones, el vaciado de los avances de obra en el 
control gráfico respectivo, revisión de los reportes de laboratorio, la elaboración de lo 
informes al jefe inmediato superior, el registro de avance de su programa de supervisión y la 
elaboración y archivo de las minutas de juntas entre otras. 
 
 
Actividades posteriores al inicio de la obra. 
 

 Participar en la elaboración de los estudios de factibilidad de ejecución del proyecto. 
 

 Participar en la elaboración del los estudios provisorios que sirven de base para el 
diseño. 
 
 

 Supervisión técnica administrativa del diseño del proyecto. 
 

 Revisar la congruencia de planos contra el catálogo de conceptos. 
 
 

 Elaboración del presupuesto base. 
 

 Elaboración y realización del concurso de obra. 
 
 

 Análisis de las propuestas del concurso de obra. 
 

 Recomendaciones para la contratación del constructor. 
 
 

 Participar en el proceso de contratación del constructor. 
 

 Representar al cliente o al propietario de la obra, para gestionar y tramitar los permisos 
y licencias tanto federales, como municipales que se requieran para llevar a cabo la 
construcción. 
 
 

 Establecer en coordinación con le constructor el programa de construcción. 
 

 Analizar la congruencia del programa de obra con respecto de los precios unitarios de 
contrato. 
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 Establecer en coordinación con el constructor el programa de suministro de materiales 
y equipo de instalación permanente de la obra. 
 

 Establecer en coordinación con el constructor el programa de maquinaria y equipo, así 
como e de la mano de obra. 
 
 

 Coordinar el inicio de los trabajos, estableciendo las estrategias generales de 
construcción, la elección de los procedimientos constructivos y a la selección del sitio 
para la implantación de las oficinas de capo. 
 

 Se debe efectuar la revisión de planos, normas y especificaciones de diseño, del 
presupuesto base del contrato y de toda la documentación que sirvió para la 
contratación. 

 

La supervisión en campo se refiere al trabajo del supervisor en la obra que se ejecuta. Todo lo 
que sucede y que se relaciona con la obra es objeto de supervisión:  
 

 Materiales: materia prima (cemento, arena, grava, cal, yeso, lubricantes, etc.) 
 

 Mano de obra (área productiva, área administrativa, servicios técnicos). 
 
 

 Maquinaria y Equipo (excavadoras, vibradores, motobombas, etc.) 
 

El supervisor para un correcto trabajo de campo requiere de varias herramientas personales 
como lo son: equipo adecuado de medición; flexómetro, casco nivel de mano, una plomada, 
vernier, calibrador de alambre y cámara fotográfica. 
A continuación s presenta una  lista de los principales servicio que debe ofrecer a supervisión 
de obra en el campo. 
 

 Establecer los tipos y formas de comunicación dentro de la obra. 
 

 Establecer los lineamientos para la conciliación de números generadores. 
 
 

 Establecer en coordinación con el cliente o el propietario de la obra los lineamientos 
para la elaboración y trámite de estimaciones de obra. 
 

 Establecer en coordinación con el cliente o el propietario de la obra lineamientos para 
autorización de volúmenes de obra que excedan los límites establecidos en el 
presupuesto de contrato o precios unitarios extraordinarios o modificaciones al 
proyecto utilizado para el contrato de obra. 
 
 

 Calcular de acuerdo a los lineamientos que establezca el cliente o el propietario de la 
obra, los ajustes de costos. 
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 Establecer los soportes para la autorización de prórrogas al programa original de 
trabajo. 
 

 Vigilar que se cumplan con las recomendaciones en cuanto a seguridad e higiene en el 
área de trabajo. 
 
 

 Establecer los lineamentos para los controles de calidad y los criterios para la 
selección de laboratorios. 
 

 Establecer el control y la actualización de los planos, normas  y especificaciones que 
durante la construcción sufran alguna desviación. 
 
 

 Establecer el control administrativo para la actualización del presupuesto de 
construcción. 
 

 Ser responsable de comprar continuamente los avances reales con los programados, y 
en su caso aplicar las retenciones y/o penalizaciones conducentes, conforme lo indique 
lo estipulado en el contrato de obra respectivo. 
 
 

 Suministrar al cliente o al propietario de la obra toda la información necesaria para 
elaborar en su caso, los convenios modificatorios. 
 

 En caso de suspensiones temporales de la obra, elaborará el acta circunstanciada. 
 
 

 En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato de obra, será responsable de 
suministrar toda la información necesaria para la ejecución del procedimiento. 
 

 Ser responsable de la apertura y mantenimiento de la bitácora de obra. 
 
 

 Coordinar las juntas de trabajo que sean necesarias y llevar el registro  resguardo de 
las minutas. 
 

 Llevar el álbum fotográfico durante e desarrollo de la obra. 
 

Es importante hacer énfasis que la toma de decisiones deben estar basadas y respaldadas con 
del trabajo de oficina; las actividades previas al inicio de la obra. 
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REGLAS PARA LA SUPERVISIÓN 

 

El supervisor de la obra deberá cumplir con las siguientes reglas a fin de llevar un adecuado 
registro de las notas en la bitácora. 
 
Indicaciones  

 
El supervisor indicará al contratista a través de la bitácora lo que debe realizar, cuando por 
cualquier motivo se deban ejecutar procedimientos distintos a los originalmente acordados o 
contratados, utilizar materiales diferentes a los señalados en el proyecto ejecutivo, la 
aceleración de un proceso que se retrasa en cuanto a tiempo o secuencia de ejecución. 
 
Certificaciones.  
 
El supervisor deberá dar fe de situaciones que se presenten la obra o el cumplimiento de 
indicaciones, por iniciativa propia o a solicitud del contratista. 
 
Autorizaciones 

 
 Es frecuente que la supervisión de obra autorice mediante la bitácora la realización de 
aspectos críticos. 
 
Informaciones.  
 
El supervisor puede utilizar la bitácora para informar al contratista sobre alguna situación, 
evento, cambio de personal, visita oficial de la obra, revisión especial, según corresponda. 
Para asentar una nota de este tipo se deberá considerar únicamente a aquellas que representen 
afectación a programa, al presupuesto o  a la calidad de la mano de obra. 
 
Cierre de bitácora.  

 
Concluida la obra, incluyendo las actividades correspondientes a la entrega de la misma, 
cuando ya no quede ningún pendiente y las notas sin excepción han sido cerradas, se 
procederá a efectuar el asiento final o cierre de la bitácora. 
 
Esta nota expresa que por medio de ella se da por finiquitada la relación técnica de campo, 
habiéndose cumplido todo lo que en la misma se consignó, se firma y se procede a cancelar 
hojas sobrantes. 
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6.1 USO Y ELABORACIÓN DE BITÁCORA 

 

De acuerdo al  Artículo I, Fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Bitácora se define como: 
 
 
El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de 
los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la 
ejecución de las obras y servicios. 
 
 
La bitácora es uno de los elementos que forman parte del sistema de control de desarrollo de 
las obras, se trata del electo más importante para la buena marcha de los trabajos, por su 
naturaleza jurídica es el instrumento que hace prueba plena para acreditar cualquier 
circunstancia en el desarrollo de los trabajos. 
 
 
El supervisor de obra se vale de la bitácora para regular el desarrollo y ejercer el control de la 
obra. 
 
 
La bitácora como instrumento de control, se constituye en un elemento determinante para la 
buena marcha de los trabajos que se realizan. 
 
 
Por su carácter de documento legal, tiene injerencia sobre los trabajos técnicos y l misma 
legalidad del contrato, ya que forma parte del mismo, toda vez es el único documento capaz 
de modificar e forma complementaria las condiciones pactadas que se refieren al desarrollo 
del proceso constructivo de la obra y/o servicio. 
 
El supervisor se vale de la bitácora para dar instrucciones y órdenes respecto a los trabajos, 
regular su desarrollo y ejercer el control de la misma. 
 
 
El contratita por su parte, se vale de ella par dejar antecedentes oficiales de órdenes verbales, 
también para solicita materiales o elementos para la realización de los trabajos. 
 
 
En caso de una auditoría interna o externa, la bitácora servirá al auditor para evaluar la 
veracidad de la ejecución de los trabajos respecto a las notas asentadas en el cuerpo de la 
misma. 
 
 
La bitácora es uno de los documentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. 
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Es un medo de comunicación oficial, con la facultad de que sus registros se consideran como 
un elemento contractual, hasta la recepción de los trabajos. 
 
La trascendencia de las notas que en ella se asienten, es a misma que se contempla legalmente 
para las condiciones y compromisos contenidos en el contrato. 
 

El incumplimiento de los compromisos anotados en la bitácora, equivale a incumplir con el 
contrato del mismo. 
 
Es importante un uso correcto de la bitácora debido  que funge como un medio legal y oficial 
de comunicación entre las partes que firman el contrato, y se encuentra vigente durante todo 
el desarrollo de los trabajos. 
 
 
Se asentarán únicamente eventos importantes relacionados con los trabajos y no debe usarse 
como buzón de quejas, igualmente, no se debe anotar en ella asuntos intrascendentes o de 
carácter personal. 
 

El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; debiendo 
permanecer en la residencia, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin 
que la misma pueda ser extraída del lugar de los trabajos. 
 

Una copia de los Planos Autorizados, La Licencia de Construcción y la Bitácora de Obra, 
deberán conservarse en las obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los 
supervisores de la Dirección o los Ayuntamientos por conducto del área encargada en materia 
de desarrollo urbano de cada Municipio; al igual que la Placa de Obra que deberá colocarse en 
un lugar visible durante todo el proceso de la obra. 
 
 
El residente de obra/jefatura de supervisión dará apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su 
resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le 
formule el contratista. 
 

 

Apertura de la Bitácora 

 

Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en la 
bitácora. 
 
Se deberá llevar registro diario en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante los 
trabajos. 
 

Toda bitácora deberá ser abierta indicando el nombre, descripción y localización de la obra, 
las autoridades responsables, el número de contrato, el nombre del contratista o constructor, el 
nombre, puesto y firma de las personas acreditadas y que participarán en la obra como 
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representantes de la supervisión y de la contratista, fechas programadas de inicio y de 
terminación contratadas. 
 

Reglas Generales: 

 

Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo: 
 

 La fecha y la hora de apertura. 
 

 Datos generales de las partes involucradas. 
 
 

 Nombre, firma, domicilio y teléfonos del personal autorizado. 
 

 Datos particulares del contrato. 
 
 

 Alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se 
desarrollarán. 
 

 Inscripción de los documentos, que identifiquen oficialmente al personal técnico que 
estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la 
utilización de la bitácora, indicando a quienes se delega esa facultad. 

 

Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, 
sin excepción, el orden establecido. 
 
 
Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble letra de molde legible 
y sin abreviaturas ni enmendaduras. 
 
 
Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse 
por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le 
corresponda y con la descripción correcta. 
 

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula. 
 
 
No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas, ni entre renglones, márgenes o 
cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a las de 
origen. 
 
 
Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las 

mismas. 
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Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas 
copias. 
 
 
Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refriéndose 
al contenido de los mismos, o bien, anexando copias. 
 
 
El compromiso es de ambas partes y no debe evadirse esta responsabilidad; así mismo, deberá 
utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en 
cuestión. 
 
 
Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 
posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen. 
 
 
El cierre de la bitácora, se consignará en una sola nota que dé por terminados los trabajos. 
 

 

Elaboración de Bitácora 

 

La bitácora se ajustará a las necesidades de la secretaría, y deberá considerar lo siguiente: 
 
 

 Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al 
contrato de que se trate. 

 
 Se debe contar con un original para la secretaría y al menos dos copias, una para el 

contratista y otra para la residencia de obra o la supervisión. 
 

 Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales. 
 

 El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: 
 

a) Número, 
 

b) Clasificación, 
 

c) Fecha, 
 

d) Descripción del asunto, 
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Y en forma adicional: 
 

e) Ubicación 
 

f) Causa 
 

g) Solución 
 

h) Prevención 
 

i) Consecuencia económica 
 

j) Responsabilidad si la hubiere 
 

k) Fecha de atención 
 

l) Referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 
 
Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, 
precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse 
inmediatamente después de la nota de apertura: 
 

I. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las 
jornadas de trabajo de campo. 

 
 

II. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que 
se tendrán por aceptadas vencido el plazo. 

 
 

III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la 
anotación original. 

 
 

IV. Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas 
de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse. 

 

Es responsabilidad de quien escribe la nota, que las correspondientes notas sean legibles. 

 

Los registros en la bitácora deberán hacerse con bolígrafo, nunca con plumón, lápiz, pluma 
fuente, la tinta será de preferencia de color negro. 
 
Las hojas en original se quedarán siempre en el cuaderno, se retirarán todas las copias 
firmadas. No se admitirán quejas por no tener en su poder sus respectivas copias. 
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Por lo que se refiere a contactos de servicios, se debe abrir una bitácora por cada contrato, 
respetando para su utilización, las mismas reglas y obligaciones de las obras, y además deberá 
contener: 
 
 

 Las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato. 
 
 Las ampliaciones o reducciones de los mismos 
 
 Los resultados de las revisiones que efectúe la Secretaría. 
 
 Las solicitudes de las revisiones que tenga que hacer el contratista, para efectuar las 

labores encomendadas. 
 
 
A continuación se muestran algunos asuntos importantes que forzosamente deben registrarse 
en la bitácora: 
 

 Si el contratista se percata de no poder cumplir con e programa, por causas no 
imputadas a él, deberá anotarlo inmediatamente mediante anotación  la bitácora. 
 

 El contratista sólo podrá ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, hasta que cuente con la autorización por escrito o en la 
bitácora. 
 
 

 Cuando se autorice el pago provisional de insumos en los precios de observación 
directa, el representante del contratista de obra y en su caso el supervisor deben llevar 
un control diario con sus respectivas anotaciones en bitácora. 
 

 No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se 
considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el 
atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal 
situación y registrarse en la bitácora. 
 
 

 En todos los casos, el representante del contratista de obra deberá hacer constar en la 
bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. 
 

 Se deben realizar las anotaciones correspondientes en bitácora de todos los casos de 
terminación anticipada. 
 
 

 El contratista, a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de 
los trabajos, para iniciar el procedimiento de recepción de los mismos. 
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Contenido de una nota 

 

Las notas que se asientan en la Bitácora se clasifican de acuerdo a la finalidad de éstas, en su 
contenido se podrá considerar una orden, una certificación u otros aspectos relativos a la 
ejecución de la obra. Estas notas se pueden integrar de la siguiente manera: 
 
Descripción del asunto: 

 
Se hará una descripción amplia del asunto que motivó la nota, por ejemplo la reparación de la 
arista de la losa, sustitución del aplanado, etc. 
 
Ubicación: 

 
Se dará la ubicación del elemento al que se refiere, si se trata de elementos repetitivos se 
especificará el dato suficiente para que se pueda localizar sin ninguna confusión. 
 

Causas del problema: 

 

Se mencionan las causas del problema y se hará referencia a éstas, según las especificaciones 
o planos que no fueron observados y o cumplidos, particularizando el motivo del error o 
deficiencia que lo ocasionó. 
 
Solución exigida: 

 

Se anotará la solución que debe efectuarse para subsanar el problema, considerando todos los 
datos necesarios para corregirlos. 
 
Plazo de consideración: 

 

Se anotará el plazo máximo de ejecución, el cual será factible de cumplir considerando los 
pasos que implica el proceso. 
 
Carácter preventivo: 

 

El espíritu que debe predominar en la acción preventiva del supervisor, se fundamenta la 
reflexión de que si se ha encontrado un error o defecto, se deben investigar las causas y 
proponer alguna solución y tomando en cuenta medidas para que no se vuelva a presentar otro 
caso semejante, quedando registrado como precedente. 
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6.2 ESTIMACIONES 

 

En los contratos de obras se reconocen los siguientes tipos de estimaciones: 
 

a) De trabajos ejecutados 
 

b) De pago de cantidades excedentes o conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato. 

 
 

c) De gastos no recuperables. 
 

d) De ajuste de costos 
 

Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la 
secuencia y tiempo previsto en el contrato. 
 
 

En los contratos basados e precios unitarios se tendrán por autorizadas las 
estimaciones que la Secretaría omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término 
que para tal efecto dispone el artículo 54 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y artículo 589 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 

 
Para la estimación de conceptos de trabajos adicionales al contrato original, tratándose 

de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios 
deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago. 

 
 
Tratándose del ajuste de costos, éste se puede calcular con la actualización de todos 

los insumos y cada uno de los precios unitario; o mediante la utilización de los índices de 
actualización global autorizados que pueden aplicarse sobre las estimaciones normales, de 
cantidades excedente o de conceptos de trabajo adicionales a contrato. 
Organización de Supervisión de la Obra 
 

Este es un punto muy importante en la ejecución de la obra, puesto que si la supervisión 
cuenta con la organización adecuada, podrá cubrir las actividades previamente establecidas en 
todo el proceso constructivo. La supervisión tendrá previamente definidas las actividades 
críticas en las que deberá centrar su total atención. 
 
 
Por lo anterior la supervisión tendrá la oportunidad de sugerir a la contratista, lo que considere 
propicio para evitar llegar a un punto de confrontación, lo que repercutirá en el buen término 
de la obra. 

 
Todo catálogo de conceptos debe cubrir paso a paso cada una de las actividades que se 
requieren para ejecutar una obra, para el caso particular de los catálogos de conceptos, estos 
deben contener de manera secuencial cada una de las actividades a desarrollar. En la misma 
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medida que el catálogo de conceptos se encuentre completo, evitaremos la presencia de 
conceptos adicionales, mismos que repercuten en el costo de los trabajos. 
 

La supervisión debe revisar antes de iniciar los trabajos, que el catálogo de conceptos se 
encuentre completo, contenga o esté referenciado a normas y/o especificaciones técnicas, que 
las unidades de medida sean las adecuadas para el tipo de concepto de trabajo y correspondan 
al sistema General de Unidades de Medida, tales como: ml, m2, m3, pieza, Kg., m3/Km., lt, 
etc., debe evitarse la utilización de la palabra <lote= como unidad de medida. 
 

Por lo que respecta a las cantidades de obra de contrato, la supervisión deberá verificar y 
revisar que los números generadores de obra que aparecen en el catálogo de conceptos, no 
contengan errores y que los anchos, profundidades, espesores, resistencias, etc., sean los que 
realmente establecen las normas y especificaciones técnicas; de observar que existen trabajos 
necesarios por ejecutar que no se hayan incluido de manera inicial en el catálogo, deberá  
informar lo antero a su jefe inmediato superior, para que se tomen las medidas necesarias 
correctivas para un buen logro de los trabajos. 
 

 

A continuación se muestran algunos conceptos del catálogo de conceptos de la obra en 
estudio <Construcción de Canal Pluvial con muros de concreto, armado y mampostería 
en Av. Circuito Puerta del Sol, lado sur, Frac. Ciudad del Sol=. M2 

 

 

<Construcción de Canal Pluvial con muros de concreto, 

armado y mampostería en Av. Circuito Puerta del Sol, 

lado sur, Fracc. Ciudad del Sol=.  

   

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

98 

TRAZO NIVELACIÓN PARA 

INSTALACIÓN DE DESPLANTE 

DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: 

EQUIPO DE ESTACADO, 

CALHIDRA Y LAZA Y MANO 

DE OBRA. 

m2 



34 
 

100 

EXCAVACIÓN DE ZANJA CON 

EXCAVADORA EN MATRIAL 

COMÚN DE0.00 A 2.00 M DE 

PROFUNDIDAD. INCLUYE: 

MAQUINARIA, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJCUCIÓN. 

m3 

105 

EXCAVACIÓN DE ZANJA CON 

EXCAVADORA EN MATERIAL 

C-3 (BASALTO)  DE 0.00 A 2.00 

M DE PROFUNDIDAD. 

INCLUYE: MAQUINARIA, 

MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJCUCIÓN. 

m3 

110 

CARGA DE MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. 

INCLUYE: CAMIÓN INACTIVO 

DURANTE LA CARGA Y 

DESCARGA DE VOLTEO. 

m3 

120 

ACARREO DE MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 

1er Km. INCLUYE: CAMIÓN 

INACTIVO DURNTE LA CARGA 

Y DESCARGA. 

m3 

130 

ACARREO DE MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN  

Kms SUBSECUENTES. 

INCLUYE: ACARREO Y 

DESCARGA DE MATERIAL A 

VOLTEO 

Km-m3 
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140 

FIRME DE CONCRETO 

ARMADO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 

cm DE ESPESOR RN-14. 

INCLUYE: FABRICACIÓN DEL 

CONCRETO, SUMINISTRO DE 

MATERIALES, COLOCAD Y 

NIVELADO Y PREPARACIÓN 

DEL ÁREA A CUBRIR. 

m2 

150 CIMBRA DE LA LOSA m2 

160 
CIMBRADO EN MUROS DE 

CONCRETO 
m2 

170 

ELABORACIÓN Y VACIADO 

DE CONCRETO CON 

AGREGADOS DE 19 mm, 

CEMENTO NORMAL Fc= 250 

Kg/cm2 EN MUROS Y LOSA 

m3 

180 

SUMINISTRO Y HABILITADO 

DE ACERO EN MUROS Y 

VARILLA DEL No.3 

Ton 

190 

SUMINISTRO Y HABILITADO 

DE ACERO EN LOSA Y 

VARILLA DEL No.4 

Ton 

200 

LIMPIEZA DEL LUGR DE LA 

OBRA. INCLUYE: CARGA Y 

ACARREO DEL MATERIAL 

SOBRANTE, MAQUINARIA Y 

TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN 

m2 
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6.3 ELABORACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES (VOLÚMENES DE OBRA) 

 

Es en realidad el documento de apoyo para soportar las cantidades ejecutadas de obra y los 
cuales se anexan a las estimaciones de obra. 

 
 

Se recomienda que la elaboración y verificación de las medidas que intervienen en los 
números generadores sobre trabajos desarrollados o ejecutados en obra sean realizadas por el 
contratista y la supervisión conjuntamente para tiempos de verificación posteriores. 
 
 
En caso contrario de acuerdo a la ley, la supervisión generará los volúmenes ejecutados de la 
obra, siendo la periodicidad de presentación de estos documentos cuando menos una vez al 
mes. 
 

El documento debe ser firmado de propuesta (contratista) y de aceptación a Vo. Bo. 
(Supervisor) indicándose también el periodo de ejecución de los trabajos, fecha de 
elaboración, etc. 
 
 
Para el vaciado o llenado de información se acostumbra manejar tabulares, o cuadros u hojas 
generadoras de volúmenes, que pueden ser para cada tipo de empresa constructora, 
supervisora o dependencia oficial. 
 
 
Se recomienda elaborar los números generadores en original y 2 copias (original a la 
estimación, 1 copia al contratista, 1 supervisión). 
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Aprobación de los Números Generadores 

 

Una vez que han sido elaborados y verificados de común acuerdo los volúmenes de obra entre 
el contratista y el supervisor, el supervisor revisará y aprobará el documento certificado: 
 
 
Conceptos. 
Unidades. 
Operaciones. 
Totales. 
Calidad del trabajo. 
Constatar terminación. 
Datos de identificación. 
Fechas. 
Firmas, etc. 
 

Este documento aprobado y firmado por la supervisión formará parte de la estimación 
(documento cobro) de trabajos ejecutados correspondiente. 
 
 
El tiempo para aprobación del documento se debe acordar con anticipación entre el supervisor 
y el contratista (se recomienda máx. De 3 a 4 días). 
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7. PERFILES DE LA OBRA 

 

 
La topografía, trátese de planimetría o altimetría, es básica en el soporte de los proyectos, 
dependiendo del tipo de magnitud de la obra, será el grado de detalle que se requiera para el 
proyecto, lo accidentado del terreno donde se pretenda construir, será otro factor que nos 
pudiera determinar la equidistancia de las curvas de nivel que se requieran, en toda obra que 
implique el movimiento de grandes volúmenes de tierra, la topografía se considera básica para 
que por medio de las secciones transversales, se puedan determinar los volúmenes a generar 
por los contratistas. 
 

A continuación mostramos el perfil del canal pluvial supervisado. 
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8. ELEMENTOS RELEVANTES DE LA OBRA  

 

8.1 CANALES PLUVIALES 

 

Los canales son los conductos abiertos que conducen el escurrimiento pluvial a través de un 
fraccionamiento y que generalmente se ubican en los camellones o en las áreas verdes. 
 
Permiten una mayor área hidráulica y un menor costo comparativamente con la tubería. 
 
El recubrimiento más común de los canales es el concreto y la mampostería, siendo las 
velocidades mínima y máxima de escurrimiento para estos materiales, 0.30 m/seg. a 3.50 y de 
030 m/s. a 3.00 m/s., respectivamente. 
 

8.2 REJILLAS DE PISO Y COLADERA PLUVIALES 

 

Las rejillas de piso y las coladeras de banqueta son estructuras complementarias para la red de 
drenaje pluvial, se pueden emplear juntas o separadas, dependiendo de las consideraciones del 
proyecto. La rejilla de piso va apoyada sobre un registro de tabique de dimensiones acordes 
con la rejilla que se vaya a adquirir, la cual tiene variaciones de acuerdo al proveedor, pero 
que normalmente tiene medidas interiores de 45 x 45 o de 45 x 60cm., con una altura de 
60cm. De una de sus caras sale un tubo de 15cm. de diámetro para conectarse al drenaje 
pluvial con una pendiente mínima del 1%, de igual manera que una descarga domiciliaria. 
 
 
La rejilla se debe de colocar al nivel de la rasante de la vialidad, cuidando que el acabado del 
pavimento remate al mismo nivel. También se debe de tener cuidado de colocar la rejilla 
perpendicular al flujo vehicular para evitar que los ciclistas puedan tener un accidente.  
 

La coladera de banqueta se colocará sobre sección de tipo circular y/o cuadrada de concreto 
armado f’c= 150 kg/cm² de 45cm. de diámetro, el cual va asentado sobre una plantilla de 
concreto. La coladera se recibe con tabiques en forma perimetral. El tubo se perfora para 
poder conectarse al drenaje pluvial a través de un tubo de 15 cm. de diámetro, con una 
pendiente mínima del 1%. 
 
De la misma manera que una descarga domiciliaria. 
 
Se requiere el uso de rejillas de piso y/o coladeras de banqueta en los siguientes casos: 
 
 
• Cuando la vialidad tiene una pendiente longitudinal menor al 0.5%, razón por la cual no se 
permite el drenaje superficial en la vialidad. 
 
• Para librar o <conectar= rasantes interrumpidas por una cumbrera en el perfil longitudinal.  
 
• Para recibir y enviar el escurrimiento pluvial hacia un drenaje pluvial y no sea necesaria la 
rejilla pluvial de mayores dimensiones. 
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• No se deben de conectar ni la rejilla de piso ni la coladera de banqueta al drenaje sanitario. 
 
• Cuando se presenten escurrimientos superficiales en vialidades con longitud mayor a 300m. 
 

 

 

El material de fabricación es Hierro Fundido y Hierro Dúctil. Existen rejillas con y sin bisagra 
y las medidas varían desde: 45x45, 45 x60, 61x68, 49x98, según el fabricante. Se pueden usar 
combinadas con la coladera de pluvial de banqueta.  
 
 
Se colocan en los vados de las calles o a cada 40 metros en vialidades con pendientes menores 
al 0.5%, donde exista o este proyectada una red de drenaje pluvial. 
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El material de fabricación es de Hierro Fundido y Hierro Dúctil. Las medidas pueden variar 
según el fabricante. Se pueden usar combinadas con la coladera de pluvial de banqueta. Se 
colocan en los vados de las calles o a cada 40 metros en vialidades con pendientes menores al 
0.5%, donde exista o este proyectada una red de drenaje pluvial. 
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8.3 TRAZO 

 

Para este procedimiento se necesitan varios pasos y algunas herramientas, el trazo y la 
nivelación del terreno es uno de los primeros puntos a cubrir antes de comenzar ha hacer 
alguna otra actividad de construcción. 
 
 
El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. 
 
 
Consiste en marcar sobre el terreno los ejes y las medidas que se han pensado en el proyecto, 
y que se encuentran en el plano de la construcción a realizarse. 
 

 

Preparación. 

 

Herramienta y material necesario 

 
Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre tres personas, debido a que para 
una sola resulte demasiado difícil y no queda exacto. Es necesario para llevar a cabo este 
trabajo lo siguiente: cinta métrica o metro común, carretes de hilo de varios metros de largo, 
estacas de madera, clavos de dos pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para 
marcar en el terreno y nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior 
de la construcción sobre el terreno. También será necesario hacer una escuadra de madera 
para albañilería que uno mismo puede hacer de 50cm x 40cm x 30cm. 
 

 

Procedimiento de trabajo. 

 

Tendido de hilos 

 
Para hacer el trazado de la obra se toma como referencia alguna de los muros de las 
construcciones vecinas en casos de que las haya. Si no hay construcciones junto, es necesario 
delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia para el trabajo una de las líneas 
de colindancia, clavando dos estacas en sus extremos y tendiendo un hilo entre ellas, que no 
debe moverse en tanto se hace el trazado. 
 
Una vez hecho esto, tómese como base esta colindancia, marcando sobre ellas los puntos en 
los que se van a encontrar los muros perpendiculares a esta. 
 
Cuando estos puntos se han medido en forma precisa a partir del alineamiento y se han 
marcado con lápiz sobre el hilo de la colindancia o sobre el muro de la construcción vecina, se 
colocan hilos perpendiculares en cada uno de estos puntos, mediante el auxilio de una 
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escuadra de madera. Sobre cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos 
por estacas. 
 

Traza de perpendiculares 

 
Para el trazo de un eje perpendicular a otro se emplea la escuadra haciendo coincidir los hilos 
con los bordes de la misma. Cuando esto se logra se amarran los hilos sobre los puentes y se 
vuelve a rectificar la perpendicular con la escuadra. Esta misma operación se repite para los 
muros que van a ir perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo de la colindancia 
o al muro del vecino que se tomo inicialmente como referencia. De esta forma se van 
cerrando los trazos hasta formar los cuadrados o rectángulos que van a constituir todos los 
cuartos de la construcción. 
 

 

 

Trazado del ancho de la excavación 

 
Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procédase a marcar el ancho de la zanja que 
se va a excavar para la cimentación esta zanja tendrá 10cm de mas a cada lado con respecto al 
ancho de la base de la cimentación. Lo anterior se hace midiendo la mitad del ancho total del 
cimiento a cada lado del hilo y tendiendo hilos paralelos al mismo indicando al ancho total de 
la zanja por excavar. Cuando se trata de cimientos colindantes con otros terrenos o 
construcciones, la zanja se marcara de un solo lado del hilo. Posteriormente márquense estas 
líneas con cal. Al quitar los hilos, evítese mover las estacas, que servirán posteriormente para 
el trazo de los ejes de los muros. 
 

 

8.4 EXCAVACIÓN  

 

El proceso de excavación consiste en remover los depósitos en el orden inverso a cómo se han 
ido formando. 
El método más sencillo para retener los lados en una excavación en el suelo es permitir que el 
suelo forme un declive natural que será estable aun en presencia de agua. Cuando hay 
suficiente espacio para esta pendiente dentro de la excavación, o cuando los lados de la 
excavación deben de se verticales, se debe emplear una construcción  como lo pueden ser los 
cajones, que son bloques huecos con capacidad de carga. Que se construyen en el suelo y 
facilitan la construcción. 
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8.5 NIVELACIÓN  

 

 

Desde el trazado de la obra es conveniente tener en cuenta a que altura va a quedar el piso 
interior de la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. Es necesario que 
este quede más alto que el nivel del terreno para evitar que se meta el agua de lluvia o que se 
tengan humedades en los muros. Es por esto que el piso interior debe quedar unos 25 o 30cm, 
arriba del terreno, y cuando menos 15cm arriba del nivel de banqueta. 
 
Por ello, es necesario fijar desde el principio de la obra este nivel. Esto se hace marcando una 
raya en referencia sobre el muro de una de las instrucciones vecinas o sobre un piolín clavado 
en el terreno. Esta raya debe marcarse un metro mas arriba del nivel del piso interior que se 
desea tener. 
 

Desde esta marca se pasaran todos los niveles a la nueva construcción mediante un <nivel de 
manguera=. 
 

Sobre el piolín o muro de referencia márquense 25 o 30cm arriba del nivel del terreno, luego 
1m arriba de esa señal una nueva marca sobre el piolín o muro. 
 
Esta última marca servirá en todos los trabajos de la construcción para determinar el nivel de 
piso terminado de la casa. 
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8.6 MURO DE MAMPOSTERÍA 

 

Las mamposterías de piedra son elementos estructurales construidos con fragmentos de roca 
acomodados, junteados o no, como mortero. La mampostería de piedra se clasifica en: 
Mampostería de primera clase 
 
Es la que se construye con piedra labrada, acomodada para obtener una forma geométrica 
regular con acabado a dos caras, formando hiladas regulares y junteada con mortero de 
cemento. 
 
 
Mampostería de segunda clase 

 
Es la que se construye con piedra toscamente labrada para obtener aproximadamente la forma 
geométrica requerida, con acabado a una sola cara, sin formar hiladas y junteada con mortero 
cemento. 
 

 

 

Mampostería de tercera clase 

 
Es la que se construye con piedra sin labrar, junteada con mortero cemento o de cal, sin 
formar hiladas regulares. 
 
 
 

Mampostería seca 

 
Es la que se construye con piedra sin labrar, debidamente acomodada para dejar el menor 
volumen de vacíos, sin emplear morteros. 
 
 
 

Trabajos previos 

 
Previo al inicio de los trabajos, la superficie de desplante estará totalmente terminada, 
nivelada y limpia de materias extrañas. 
 
El terreno de la zona de desplante se compactará al grado establecido en el proyecto y se 
colocará una plantilla de mortero, con la misma dosificación que la que se utilizará para el 
junteado de la mampostería, con cedacería de piedra o sin ella, con el espesor mínimo 
necesario para obtener una superficie uniforme. 
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Rastreado o labrado 

 

En mampostería de primera clase, las piedras se labrarán dándoles la forma adecuada para 
cumplir con las características establecidas en el proyecto. 
 
En mampostería de segunda clase las piedras se labrarán dándoles la forma adecuada al sitio 
del asiento que les corresponda, seleccionando las de mejor firma y tamaño para las esquinas 
y extremos de los muros. 
 
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, el labrado se hará de tal manera que los 
planos de sedimentación queden horizontales o perpendiculares al esfuerzo principal (radiales 
en bóvedas). 
 

Colocación  

 

En todos los casos, las piedras se colocarán de manera que las de mayor tamaño se alojen en 
la parte inferior del elemento en construcción, de forma que la dimensión mayor quede 
perpendicular al eje longitudinal del parámetro. 
 
Las piedras se asentarán cuatropeadas, apoyadas en todo su lecho sobre las inferiores a través 
de las juntas de mortero, en su caso, las cuales tendrán una ligera inclinación hacia el interior 
del elemento en construcción. 
 
En mampostería de primera, segunda y tercera clase, las piedras se saturaran con agua 
previamente a su colocación  y se juntearán con mezcla en la proporción que establezca el 
proyecto, llenando completamente los huecos entre las piedras contiguas. 
 
En mampostería de primer, segunda y tercera clase, antes de asentar las piedras se 
humedecerá el mortero del asiento, la plantilla de desplante o las piedras sobre las que se 
coloque la mezcla. 
 
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se colocarán de modo que los planos de 
estratificación queden normales a la dirección de la resultante de las fuerzas. 
 
En mampostería de tercera clase las piedras se clocarán con las mejores caras hacia los 
parámetros visibles, afinándolas ligeramente. 
 
En mampostería seca, las piedras se escogerán de manera que presenten caras planas y en lo 
posible de forma prismática, a fin de dar un buen asiento, seleccionando para las esquinas y 
extremos de los muros las que mejor se adapten a esos lugares. Las caras menos irregulares de 
las piedras, se aprovecharán para los parámetros. Cada pieza se apoyará sólidamente cuando 
menos en tres puntos en su sitio de asiento, acuñándolas con lajas para afirmar apoyos de unas 
a otras, procurando dejar el menor volumen de vacíos posibles. Las piedras se colocarán 
cuatropeadas para obtener el mejor amarre y la máxima capacidad de carga posible. 
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Si alguna se llegara a aflojar, quedará mal asentada o provocará que se abra alguna de las 
juntas, entonces será retirada y después de quitar el mortero del lecho y de las juntas, en su 
caso, se volverá a asentar con mortero nuevo, humedecido nuevamente el sitio de asiento. 
 

 

Entallado 

 

 
El entallado se hará empleando mortero con la misma dosificación que el utilizado en el 
junteo interior de la piedra, resellando y enrasando la junta vaciada hasta el ras de la cara de la 
piedra. 
 
El entallado se hará después de que el primer mortero haya endurecido, por lo que será 
necesario humedecer bien el parámetro y la junta antes de repasar esta última con mortero 
fresco hasta enrasar uniformemente. 
 
La junta entallada se conservará húmeda durante tres días, finalmente se limpiará todo el 
parámetro y se corregirá cualquier defecto que aparezca. 
 

 

Drenes 

 

Cuando la mampostería se destine a muros de contención, estribos o bóvedas, se colocarán 
drenes de acuerdo con lo que establezca el proyecto. 
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8.7 PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA 

 

 

La superficie de desplante de la excavación se afinara y compactara si así se ordena. Se 
tenderá una plantilla de mortero de la misma dosificación de la que se utilizara en la 
mampostería, con padecería de piedra o sin ella, y con el espesor mínimo necesario para 
obtener una superficie uniforme. 
 
El concreto ciclópeo se elaborará con una proporción de 60% de concreto y 40% de piedra 
braza limpia, producto de la excavación.  
 

Esta dosificación se hará en función del volumen de concreto colocado, fabricado en obra con 
revolvedora, o suministrado de planta. 
 

La superficie sobre la que se va a colar el concreto ciclópeo deberá estar exenta de troncos, 
raíces, hierbas y demás cuerpos extraños que estorben, o puedan contaminar el concreto. 
 

Previamente al colado se deberá humedecer la superficie de desplante. 
 
La superficie del concreto ciclópeo deberá quedar perfectamente nivelada y limpia, para poder 
recibir los trazos respectivos y los elementos estructurales. 
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8.8 LOMO DE TORO <ACABADO= 

 

El coronamiento o enrase de toda la mampostería que quede expuesto a la intemperie, se 
cubrirá con un aplanado de mortero de cemento (comúnmente llamado lomo de toro). 
 
El aplanado se construirá con un mortero de cemento y arena, con una proporción en volumen 
de uno a cuatro (1:4), con un espesor mínimo de tres centímetros y con una pendiente 
transversal no menor de dos por ciento. 
 
El aplanado una vez terminado, se curará con agua durante tres días. 
 

 

 

8.9 LAVADEROS 

 

Los lavaderos son canales cortos que conectan el escurrimiento de una vialidad con un canal 
de mayor longitud o con otra vialidad, normalmente a través de un camellón o un área verde, 
evitando que el caudal invada estas zonas y cauce daños. 
 
En la práctica los lavaderos se construyen de mampostería, de concreto o combinados. 
 
Su sección puede ser de un ancho que varía de 40 a 100 cm. y su altura mínima de 15cm 
dependiendo del gasto a desalojar y de la pendiente longitudinal del propio canal. 
 

Se recomienda que cuando una vialidad tenga un trazo paralelo a un canal tenga lavaderos a 
cada 150m. 
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Las especificaciones que se toman en cuenta para este proyecto son: 
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8.10 PLANTILLA DE CONCRETO 

 

La superficie del terreno donde se va a colocar la plantilla deberá estar exenta de troncos, 
raíces, hierbas y demás cuerpos extraños que estorben o perjudiquen el trabajo. El terreno 
deberá compactarse según indique el proyecto procurando que dicha operación no rompa la 
estructura del terreno. 

Previamente al colado de la plantilla se humedecerá la superficie del terreno de desplante. 

El espesor de la plantilla será de 5 cm y la resistencia del concreto de f’c= 100 kg/cm2 o de 
acuerdo a lo que indique el proyecto. 

 

 

 

 

8.11 MURO DE CONCRETO 

 

Los muros son miembros verticales cuyas longitudes superen tres veces su espesor. Los 
muros de concreto pueden clasificarse como muros que no soportan carga, de soporte de carga 
o de cortante. Estos últimos pueden ser sin soporte de carga o con soporte de carga.  
 
 
Los muros que no soportan carga suelen ser muros para sótanos, de contención o para 
fachadas, soportan su propio peso y también resisten las cargas laterales. Su diseño es 
principalmente para flexión. 
Asimismo los muros de carga se encuentran sujetos a cargas axiales de compresión además de  
su propio peso y cuando hay excentricidad de la carga o cargas laterales, también están sujetas 
a flexión. Pueden diseñarse en forma similar a las columnas incluyendo los requisitos según 
reglamentación para los muros que no soportan carga. 
Por otra parte los muros de cortante son aquellos sujetos a fuerzas horizontales en el plano del 
muro, además de satisfacer los requisitos de flexión, deben ser capaces de resistir la fuerza 
cortante.  
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8.12 LOSAS DE CONCRETO ARMADAS  

 

 

Si una losa apoyada sobre vigas o muros abarca una distancia en una dirección que es más del 
doble que en la dirección perpendicular, se soporta tal parte de la carga en el claro corto que, 
puede suponerse razonablemente soportará toda la carga en esa dirección. Esta losa se conoce 
como losa armada en una dirección. 
 
 
Por lo general una losa armada en una dirección se diseña con la sección de una franja de 12 
in de ancho, paralela a la dirección corta y se le considera como una viga rectangular. El acero 
de refuerzo va espaciado con uniformidad a lo largo de ambos claros. Además en el refuerzo 
principal en el claro corto, se debe proveer acero en la dirección larga, a fin de distribuir las 
cargas concentradas y resistir la contracción y los esfuerzos por temperatura. Las varillas o 
alambres no  se deben espaciar más de cinco veces el espesor de la losa cuando se trate de 
refuerzo por contracción y temperatura ni más de tres veces el espesor de  la losa cuando se 
trate del refuerzo principal. El espaciamiento en cualquier dirección debe exceder los 18 in.  
 

 

8.13 GUARNICIONES  

 

Una guarnición es un elemento elevado que se usa, entre otras cosas, para denotar el borde de 
una carretera. Las guarniciones se pueden construir de cemento Portland o de concreto 
bituminoso, de granito o de algún otro material duro. Además de delinear el pavimento, las 
guarniciones permiten controlar el drenaje, reducen el derecho de vía, mejoran la apariencia, 
delinean las vías de los peatones y reducen las operaciones de mantenimiento. Para facilitar el 
drenaje, las guarniciones se pueden combinar con un canal para crear una sección combinada 
guarnición-canal. 
 
 
Existen dos clasificaciones generales de guarniciones: parapeto y factible de subirse. 
 

  

Parapeto     Guarnición factible de subirse 

 



55 
 

Parapetos 

 

La finalidad de un parapeto es prevenir o limitar la posibilidad de que un vehículo se salga de 
la carretera. Con este fin, un parapeto se hace relativamente alto y se le da una cara empinada. 
La altura típica es de 6 a 9 in. Cuando se hace inclinada la cara del lado de la carretera, el 
escarpe no debe ser mayor de 1 en la horizontal a 3 en la vertical. 
 

Por lo general, los parapetos se usan a lo largo de las caras de muros largos y de túneles, así 
como a lo largo de carreteras de baja velocidad y de bajo volumen, pero rara vez a lo largo de 
carreteras importantes. Debido a su altura, estas guarniciones pueden representar un riesgo 
para los vehículos que viajan a altas velocidades, en cuanto a que los conductores pueden 
perder el control de sus vehículos al entrar en contacto con ellas. Una regla empírica general 
es que no se deben de usar parapetos cuando la velocidad de diseño es mayor que 40 mi/h. 
 

 

Guarniciones factibles de subirse 

 
 
Una guarnición que se puede subir ofrece la ventaja de que un vehículo puede cruzarla cuando 
sea necesario. Contrastando con los parapetos, estas guarniciones son relativamente bajas y 
tienen caras con poca inclinación. 
 
Para facilitar que los vehículos crucen las guarniciones, las caras de éstas del lado de la 
carretera pueden estar redondeadas. La altura de la guarnición depende de la inclinación de la 
cara. Para inclinaciones de las caras más pronunciadas que 1:1, es conveniente una altura de 
4in o menos. Para inclinaciones de las caras que se encuentren entre 1:1 y 2:1, la altura de la 
guarnición se limita a un máximo de más o menos 6 in. 
 

 

8.14 ACERAS  

 

 

Las aceras se usan de manera predominante en los medios urbanos, pero también se utilizan 
en las zonas rurales que se encuentran adyacentes a escuelas u otras regiones, como centros 
comerciales, en donde el tráfico de peatones es intenso y las aceras pueden ayudar a 
minimizar los accidentes relacionados con esos peatones. Debido a su costo, se debe justificar 
el uso de las aceras, antes de incorporarlas a una sección transversal de carreteras. A veces, un 
acotamiento puede cumplir con el papel de acera, si se construye y se mantiene de manera que 
se aliente su uso por parte de los peatones. No obstante, cuando se instalan, las aceras siempre 
deben estar separadas de un acotamiento, de preferencia por una guarnición. 
 

El ancho típico de las aceras es de 4 a 8ft. Para áreas con una cantidad grande de tráfico de 
peatones, una acera debe tener por lo menos 6 ft de ancho. 
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Las aceras se deben construir de materiales resistentes a la intemperie. Deben conservarse sin 
escombros y sin que crezca vegetación. Cuando se dejan deteriorar debido a un mal 
mantenimiento, se dejará de usar las aceras porque los peatones preferirán cambiar caminar 
sobre los carriles de circulación, en lugar de sobre aquellas. Esto no sólo anula la función 
pretendida para las aceras (y la justificación del gasto adicional) sino también incrementa 
mucho el riesgo de accidentes relacionados con los peatones. 
 

 

 

8.15 PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

Los pavimentos bituminosos se clasifican como flexibles, en tanto que los de concreto de 
cemento Portland se consideran rígidos. En tanto que bajo cargas, un pavimento rígido actúa 
como una viga que se puede tender a través de irregularidades de una capa subyacente, un 
pavimento flexible permanece en contacto completo con la capa subyacente. Un pavimento 
rígido se diseña de modo que pueda deformarse como una viga y, a continuación, regresar al 
estado que existía antes de la aplicación de la carga. Sin embargo, los flexibles se pueden 
deformar y no recuperarse por completo cuando se sujetan a cargas repetidas. La decisión 
acerca de cuál pavimento usar depende de la disponibilidad local de los materiales, los costos 
y las consideraciones de mantenimiento futuro. 
 

Capas del pavimento flexible 

 

Los componentes principales, desde abajo hacia arriba, son la sub rasante, la sub base, la base 
granular y la superficie de desgaste de concreto asfáltico.  
 

Sub rasante 

 

Ésta es el suelo subyacente que sirve como cimentación para un pavimento flexible. Puede ser 
el suelo nativo o una capa de materiales prestados seleccionados que se compactan hasta una 
profundidad debajo de la superficie de la sub base. 
 

Sub base 

 

La sub base es la capa entre la sub rasante y la base. Por lo general, la sub base consiste en 
una capa compacta de material granular, tratado o no, o bien, en una capa de suelo tratado con 
un aditivo adecuado. Se diferencia de la capa base en que se sujeta a especificaciones menos 
estrictas respecto a la resistencia, los tipos de agregados y la gradación. Si la sub rasante 
satisface los requisitos de una capa sub base, se puede omitir esta última. Sin embargo, 
además de su importante función estructural como parte de la sección transversal del 
pavimento, la capa sub base también puede cumplir con muchas funciones secundarias, como 
la de limitar el daño debido a las heladas, prevenir la acumulación de agua libre dentro de la 
estructura del pavimento o debajo de ella e impedir la intrusión de suelos de grano fino de la 
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sub rasante hacia las capas base. En los cortes en roca, la capa sub base también puede actuar 
como una plataforma de trabajo para el equipo de construcción o para las capas subsiguientes 
de pavimento. El desempeño de estas funciones secundarias depende del tipo de material 
seleccionado para la capa sub base. 
 

 

Capa base 

 

Esta es la capa de material directamente debajo de la capa superficial. La capa base se apoya 
sobre la sub base, o bien, si no se colocó esta última, sobre la sub rasante. Como parte 
estructural del pavimento, la capa base consta de agregados como piedra triturada, escoria 
triturada, grava y arena, o de una combinación de estos materiales. 
 

Las especificaciones para los materiales de la capa base son mucho más estrictas que para los 
de la sub base. Específicamente, éste es el caso para propiedades como la resistencia, la 
estabilidad, la dureza, los tipos de agregados y la gradación. La adición de un aditivo 
estabilizador, como el cemento portland, el asfalto o la cal, puede mejorar las características 
de una amplia variedad de materiales que, si no se tratan, no resultarían adecuados para usarse 
como capa base. Desde un punto de vista económico, ese tratamiento es especialmente 
benéfico cuando existe un suministro limitado de material no tratado que sea adecuado. 
 

Capa superficial 

 

Ésta es la capa de material que queda por encima de todas las demás en un pavimento 
flexible. Está diseñada para soportar el tráfico anticipado, resistir sus fuerzas de abrasión 
limitar la cantidad de agua superficial que penetre en el pavimento, proporcionar una 
superficie resistente al patinaje y ofrecer una superficie lisa para transitar. Para cumplir con 
estas finalidades, la capa superficial debe de ser durable, sin importar las condiciones 
climatológicas. 
 

Típicamente, las capas superficiales constan de material bituminoso y de agregados minerales 
bien graduados y que tienen un tamaño máximo de más o menos ¾ a 1in. Se han usado otras 
diversas gradaciones, que van desde arena (usada en carpetas asfálticas) hasta mezclas 
gruesas, bien graduadas, de agregados finos y gruesos, con resultados satisfactorios en 
condiciones específicas. 
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8.16 TÚNELES PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

 

Las grandes ciudades requieren muchas millas de túneles para conducir el escurrimiento 
pluvial y las aguas negras a las plantas de tratamiento. Estos túneles se construyen en una gran 
diversidad de terrenos. Algunos se construyen como alcantarillas de cajón por el método de 
corte y cubierta, pero los demás se excavan con discos de avance y aire comprimido. El 
tamaño varía de 7ft a 15ft. Los túneles de drenaje pluvial son generalmente más pequeños ya 
que pueden descargar en el área de agua más cercana. 
 

La sección transversal de las alcantarillas y túneles de drenaje tiene generalmente forma de 
herradura o circular, con revestimiento de concreto. La calidad del concreto reviste especial 
importancia, a fin de poder resistir los efectos perjudiciales de las aguas negras. Generalmente 
son túneles sin presión, excepto los sifones bajo ríos, que operan bajo presión. Una sección 
circular u oviforme mantiene la velocidad con un flujo bajo para evitar el exceso de azolve. 
 
El alineamiento se rige por la ubicación de las plantas de tratamiento, las condiciones del 
terreno y la traza de las calles de la ciudad. Se deben mantener las pendientes continuas 
excepto en los sifones, así como una pendiente mínima para asegurar el flujo por gravedad. 
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9. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN EN CAMPO 

 

Antes que nada se debe de comenzar por la planeación del como se deberá llevar acabo la 
ejecución de la obra, el residente tiene la obligación de planear una ruta crítica o una 
secuencia a seguir óptima, para una buena ejecución de la obra, ya que el tiempo es un factor 
muy importante, y de este depende la finalización de la obra en el tiempo requerido o 
planteado, además de que si es un contrato de obra por avance, del tiempo depende también el 
pago de las estimaciones. 
 
Después de lo anterior se procede con el trazo de donde se hará la excavación de por donde 
pasará el canal, y conforme se excava se debe ir checando los niveles para generar la 
pendiente que se requiere. Ya que de no ser así puede q no haya pendiente, o sea invertida 
provocando así que el agua no fluya con fue planeado y con esto vengan problemas futuros. 
 

El material extraído en este caso fue roca basáltica en buen estado, lo cual es bueno para la 
obra, ya que este mismo material es el que se utilizará en la mampostería de la plantilla y 
muros. El único inconveniente es que para la extracción de la roca, que es en un tamaño algo 
grande, aproximadamente rocas de 0.5m a 1m de longitud, es necesario romper para que su 
acomodo en el muro sea el correcto. Por lo mismo de que el material es roca basáltica, se sabe 
que es muy dura, y es necesario utilizar maquinaria pesada como es el taladro, para poder 
romper las rocas a un tamaño favorable para su colocación. El personal cuando se trata de otro 
tipo de material, tardaría mucho más tiempo y su avance seria muy lento, además de que sería 
mas cansado para la gente y esto también influiría en el rendimiento de los trabajadores. Aún 
así, el residente es el que debe de tomar la decisión entre las opciones, cual es la más 
conveniente dentro de lo presupuestado y el tipo de herramienta que se tiene al alcance, ya 
que no siempre se puede contar con maquinaria pesada o las herramientas mas idóneas para la 
mas rápida realización de la obra. Por ejemplo, en este canal pluvial se optó por una 
combinación entre ambas, por los tiempos manejados. 
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Una vez hecho lo anterior, se procede con la elaboración de la plantilla de mampostería y 
mortero que tiene una altura aproximada entre 30cm y 40cm. La plantilla se elabora por tamos 
de una longitud de 3m aproximadamente intercalados ya que de esta forma el avance es 
notorio evitando la aglomeración del personal que solo generaría que se estorben unos a otros. 
Aquí también es importante tomar los niveles correctamente ya que una mala medida 
provocaría un excedente de pendiente o viceversa provocando en primera instancia un error 
casi imperceptible pero que a la larga si seria desfavorable ya que el canal es muy largo; un 
error así provocaría que la excavación fuera mayor de lo contemplado y a su vez mayor 
cantidad de material utilizado o si fuera una pendiente menor, provocaría que cuando este 
finalizada la obra, el agua no tenga una velocidad adecuada provocando concentración de la 
misa e incluso llegara a desbordarse. *Anexo3 Flujo en Canales abiertos. 
 

Los muros de mampostería se hacen después de la plantilla los cuales tienen un espesor de 
40cm y una altura a partir del nivel de pavimento de 80cm por reglamento para protección de 
los civiles y automóviles. Estos muros se fueron construyendo de igual manera que la planilla, 
en tramos de 3 metros intercalados; pero a su vez fueron hechos en 3 niveles. Primero se hizo 
el nivel de base que fue de un metro, después de varios tramos realizados se procedió a 
rellenar el hueco entre el canal y el terreno natural, posteriormente se continuó con el segundo 
nivel del muro que también fue de un metro dando repetición al rellenado para dar paso al 
tercer y último nivel el cual ya era solamente lo restante para lograr los 80cm para cerrar con 
lo reglamentado (cabe señalar que al principio del canal la altura de los muros es mucho 
menor a la altura final por la pendiente que se dejó). Al finalizar los muros se dió comienzo al 
acabado del canal (lomo de toro). 
 

Dentro del proyecto, están planeadas 2 vías de retorno vehicular, por lo tanto en estas 
secciones se deben construir cajones de concreto para permitir que continúe el paso del agua y 
por arriba circulen los automóviles. Si los cajones fuesen construidos de mampostería, 
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después de un tiempo traería repercusiones a la vía y probablemente tendrían mayor tendencia 
al colapso, esto debido a que la resistencia del mortero es menor a la del concreto. Para los 
cajones se colocó primero una plantilla de concreto, y sobre esta el armado del piso del cajón, 
el cual era doble armado y tenía una separación de 15cm aprox., de varilla a varilla. Después 
de colado el piso se procedió a colocar la cimbra de los muros, en los cuales se dejó un 
espaciamiento de 20cm para que el muro tuviese ese espesor. Finalizando los muros, se 
procedió a realizar el aproche, cuidando un adecuado proceso de compactación  para evitar 
asentamientos con el tiempo. La varilla utilizada en los muros se cortó 40cm mas larga de lo 
necesario para así doblarla y utilizarla como bastones de unión con la losa que también tiene 
un espesor de 20cm, hasta el ras del asfalto; el armado fue también doble con un 
espaciamiento de 15 cm entre varillas; en la losa, la cimbra se dejó más tiempo de lo normal 
para asegurar un buen fraguado y así evitar deformaciones que pudieran afectar tiempo 
después la circulación de los vehículos, de haberla quitado en un tiempo promedio se podría 
ver afectada por los vehículos pesados que circulaban mientras se seguía construyendo la obra 
como son las retroexcavadoras o los vehículos de volteo. 
 

El proyecto establece la construcción de lavaderos cada 50m intercalados en cada lado del 
canal, estos para darle entrada al agua pluvial que transita por la avenida. La guarnición se 
construye de manera que se le de paso al agua sin estorbar su ingreso al canal y así evitar 
encharcamientos en la carretera. Los lavaderos llevan una cadena en la parte superior como 
trabe para permitir la continuación de la construcción del canal de mampostería y así solo  
haya un espacio mínimo pero suficiente para que circule el agua. Ya con anterioridad se 
mencionaron algunas recomendaciones para la elaboración de lavaderos. 
 

El lomo de toro es el nombre común con el que se le conoce al acabado del muro de canal, el 
cual aparte de darle una mejor estética, evita desprendimientos de mortero y/o roca de la parte 
superior del canal. Además que brinda mayor seguridad al aumentar la altura del canal, por lo 
general unos 15cm, y evita que personas que pasen cerca del canal puedan caer. 
 
 
En general estos fueron los elementos mas importantes de mencionar en cuanto a lo 
proyectado para la elaboración del canal, aunque en el momento de la realización surgieron 
algunos conflictos que no se habían tomado en cuenta. Un ejemplo de esto fue el encontrar en 
el trayecto del canal 2 tubos de agua, uno de potable y otro de drenaje, con éste último no 
hubo problema ya que pasaba al nivel en el que terminaría la plantilla de mampostería, así que 
simplemente se cubrió y se continuó trabajando, mientas que el de agua potable pasaba por 
encima de la plantilla unos 30cm, lo cual generaba un problema ya que cuando el gasto 
fluyera por el canal, este le impediría  buen paso del agua, por lo tanto, se optó por hacer un 
bypass en el tubo para que quedara a ras de la plantilla y no hubiera problema con el paso del 
agua. 
 

Un problema que se presentó y que sí estaba considerado dentro del canal fue un cactus que se 
deseaba que permaneciera en su lugar, ya que dentro del proyecto se planteó como 
decoración. Por lo tanto se tuvo que maniobrar con mucho cuidado alrededor del mismo y así 
evitar desprenderlo, ya que el cactus debía quedar en la zona entre la guarnición y el canal que 
tiene un ancho de 1.20m aproximadamente; con lo cual se tuvo que trabajar la mayor parte del 
tramo que rodeaba al arbusto con trabajadores en vez de con la maquinaria pesada, lo cual 
generó que el tiempo de excavación planeado aumentara. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

La función del supervisor en cualquier obra es fundamental y en ésta no fue la excepción. 
Como se dijo anteriormente, el supervisor fue esencial durante la realización de toda la obra 
para que ésta fuera llevada a cabo de acuerdo al proyecto y especificaciones, así como en 
tiempo, con calidad y un buen manejo de los costos. 
 
En esta obra, el papel del supervisor fue primordial al momento de la toma de decisiones en 
los problemas e imprevistos que se presentaron durante el proceso constructivo. Cabe resaltar 
que fue de suma importancia el  correcto uso de la bitácora y un cercano seguimiento y 
control del proceso constructivo, lo cual es un factor que muchas veces algunos contratistas 
tienden  a dejar de lado y posteriormente se ven envueltos en problemas que hubiesen podido 
evitar.   
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
Avenida de la Luz y Circuito Puerta del Sol Sur         
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Avenida de la Luz y Circuito Puerta del Sol Sur (secciones en cajón)      
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ANEXO 2 

Se incluyen planos de la obra. 

 

ANEXO 3  

 

FLUJO EN CANALES ABIERTOS 

 

El flujo a superficie libre o flujo en canales abiertos incluye todos los casos de flujo en los 
cuales la superficie del líquido está abierta a la atmósfera. Por tanto, el flujo en un tubo es a 
superficie libre si el tubo sólo está parcialmente lleno. 
 
Elementos básicos de los canales abiertos 
 
Un canal uniforme es uno de sección transversal constante. Tiene flujo uniforme si la 
pendiente de la superficie del agua es la misma que la del canal. Por tanto, el tirante del flujo 
es constante en toda su longitud. El flujo estacionario o permanente en un canal ocurre si el 
tirante en cualquier lugar permanece constante con el tiempo. 
 

El gasto o caudal Q en cualquier sección se define como el volumen de agua que pasa por esta 
sección por unidad de tiempo. Se expresa en m cúbicos por segundo y se calcula con:  
 
Q = VA 
 
Donde V = velocidad promedio, en m/s 
 A = área de la sección transversal de flujo, en m2 
 
Cuando el gasto es constante, se dice que el flujo es continuo y, por tanto,  
Q = V1A1 = V2A2 = … 
 
en donde los subíndices indican diferentes secciones del canal. La ecuación anterior se conoce 
como la ecuación de continuidad para flujo estacionario o permanente continuo. 
 
En un canal uniforme, ocurre flujo variado si el perfil longitudinal de la superficie del agua no 
es paralelo al fondo del canal. El flujo variado existe dentro de los límites de las curvas de 
remanso, dentro de un salto hidráulico y en un canal con pendiente o gasto variable. 
 
El tirante <d=, del flujo se toma como la distancia vertical, en m, desde el fondo del canal 
hasta la superficie del agua. El perímetro mojado es la longitud, en m, de una línea que limita 
el área transversal del flujo, menos el ancho de la superficie libre. El radio hidráulico, R, es 
igual al área de flujo dividida entre su perímetro mojado. La velocidad promedio, V, del flujo 
se define como el gasto dividido entre el área del flujo. 
 

V = Q / A 
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La carga de velocidad Hv, en m, se obtiene con  
Hv = V2 / (2g) 
 
donde V = velocidad promedio 
 g = aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
Las cargas de velocidad de los filamentos individuales del flujo varían en forma considerable 
por arriba y debajo de la carga de velocidad basada en la velocidad promedio. Dado que estas 
velocidades se elevan al cuadrado en los cálculos de carga y energía, el promedio de las 
cargas de velocidad será mayor que la carga de velocidad promedio. La carga real de 
velocidad puede expresarse como 
 

Hva = α (V2 / (2g)) 

 
En donde α es un coeficiente empírico que representa el grado de turbulencia. Los datos 
experimentales indican que α puede variar desde alrededor de 1.03 a 1.36 para canales 
prismáticos. Pero, por lo general, se toma como 1.00 en los cálculos hidráulicos prácticos y se 
evalúa sólo para investigaciones precisas de la pérdida de energía. 
 

La energía total por libra de agua en relación con el fondo del canal en una sección vertical se 
llama carga de energía específica, He. Se compone del tirante de flujo en cualquier punto, más 
la carga de velocidad en ese punto. Se expresa, en ft, como 
 

He = d + (V2 / (2g)) 

 

Un perfil longitudinal de la elevación de la carga de energía específica se llama línea de carga 
total o gradiente de energía. Un perfil longitudinal de la superficie del agua se llama línea 
piezométrica. La distancia vertical entre estos perfiles en cualquier punto es igual que la carga 
de velocidad en ese punto. 
 
La perdida de carga por fricción hf en la longitud L del canal es igual a la caída en elevación 
ΔZ del canal en la misma distancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


